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HindamineLK Strateegiline plan. Taktikaline ja operatiivne planeerimine Teostamine

AK

Arengukava

MK

Maakasutuse 
planeerimine

Taastada 10 tuh 
ha elupaiku 

Maakasutuse 
planeerimine

1

LK tööde prioriteetide 
määramine

ÜF „tort“

6

LK tööde nimekirja 
kooskõlastamine ja 

kinnitamine
Tööde 
nimekiri; 
eelarve

3

Projekteerimistööde 
(taristu + veerežiim) 
nimekirja koostamine

4

LK tööde 1 a. nimekirja 
koostamine, 

rahastamine SF/RMK

2

Välitööd LK tööde (sh 
PLK) nimekirja 
koostamiseks 

7

Välitööd LÜ 
koostamiseks (vajadusel 
ekspertide kaasamine, 
objekti tähistamine)

9

Töö tehniline 
kirjeldamine, korraldaja 

valik 

10

„Ülejäänud“ LK tööde 
korraldamine

11

Tööde juhendamine, 
kontroll 

13

KIK-i paikvaatlused

15

Seire teostamine

17

LÜ lõpetamine 

20

EL SF seisundinõude 
tagamine 5 aastat, 

vajadusel garantiitööd 

Kas töö vastab 
nõuetele?

16

Pretensiooni 
lahendamine

EI

19

LK tööde 
aastaaruannete 
koostamine

LOKA

Ekspertide 
soovitused, 
KKK, LKTK, 

EPTK

KIK SF haldamine (hanke- ja 
väljamakseplaan, aruanded)

MM protsess

14

Töö lõpetatuks 
märkimine LOKA-s

LOKA

Seire vajalik?

ei

jah

jah

LOKA

aruanne

10 tuh ha elupaiku 
taastatud

Virtuaal-
kontor

5

Kui PLK, siis 
rendilepingu sõlmimine

Virtuaal-
kontor, DHS

18

Kui PLK raie, siis kirjalik 
teade rentnikule töö 
lõpetamise kohta

LOKA

Ettepanekud: 
KeA, RMK SÜ-d 

jne

8

LÜ koostamine ja 
üleandmine teostajale

Seisukohad 
(KeA, Muinsus-

kaitse

Raie vajalik? 
Vastab metsa 
tunnustele?

ei

jah
Metsa-
teatis

Kas MM?

jah

Tehniline 
kirjeldus

Kui KIK projekt

Paikvaatluse 
akt

Kas tekib 
metsamaterjali

jah

ei

Kas PLK?

ei

jah

LÜ

teade

LOKA

nimekiri

Leping, 
tehniline 
kirjeldus

LÜ

12

Töö vastuvõtmine

Töö 
vastuvõtu 

akt

Töö 
vastuvõtu 

akt

Leping, 
tehniline 
kirjeldus

LOKA

LÜ

Seire 
tulemused

LÜ

LOKA

Leping, 
tehniline 
kirjeldus
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