
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1727 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsataristu osakonna spetsialist hr. Jüri Koort teiselt poolt, 

koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö: 

 

 
1. Lõpi tee hoiutööde kava on koostatud ja vastu võetud.  

 

70%  6930,00 € + 1524,00 € (km.22%) = 8454,60 € 

(Töövõtuleping nr  3-1.5/2023/38  18.04.23) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat nelisada viiskümmend neli eurot ja 

kuuskümmend senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                        Jüri Koort 

OÜ Laanekraav                                       RMK  

Juhataja       Metsataristu osakonna spetsialist 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


