TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1735

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellja RMK Metsataristu osakonna spetsialist hr. Ain-Meelis Hannus teiselt

poolt, koostasime kdesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jérgi tehtud t66:

1. Piirsalu teede ehitus ja rekonstrueerimisprojekti koostamise uurimistood aruande

koostamine on tdidetud ja vastu vdetud.

30% 4350,00 € + 957,00 € (km.22%) = 5307,00 €
(To6vatuleping nr 3-1.5/2022/66 02.06.22)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat kolm sada seitse eurot

Andis iile: Vottis vastu:
Ove Mengel Ain-Meelis Hannus
OU Laanekraav RMK Metsataristu osakonna spetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



