
TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1466 

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Madi Nõmm 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

1. Kiruvere-Mõisaaseme metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti 
koostamine on täidetud ja vastu võetud.

20%  4723,60 € + 944,72 € = 5668,32 € 

(Töövõtuleping nr  3-1.5/2020/101  05.06.20) 

      Kokku kuulub tasumisele: Viistuhat kuussada kuuskümmend kaheksa eurot ja kolmkümmend 
kaks senti 

Andis üle: Võttis vastu: 

Ove Mengel

OÜ Laanekraav

         Madi Nõmm

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/ 




