TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1636

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel
teiselt poolt, koostasime kéesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jirgi

tehtud too:

1. Reiu-Kiilge metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti

koostamine uurimistodde jargselt.

30% 8997,00 € + 1799,40 € = 10796,40 €
(Té6votuleping nr 3-1.5/2022/54 06.05.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Kiimme tuhat seitsesada iiheksakiimmend kuus eurot ja

nelikiimmend senti

Andis iile: Vattis vastu:
Ove Mengel Karl Ruukel

OU Laanekraav RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



