
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1636 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Karl Ruukel 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Reiu-Külge metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti 

koostamine uurimistööde järgselt. 

 

30% 8997,00 € + 1799,40 € = 10796,40 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/54 06.05.2022) 

 

      Kokku kuulub tasumisele: Kümme tuhat seitsesada üheksakümmend kuus eurot ja 

nelikümmend senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                     Karl Ruukel      

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


