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Leppetrahvi rakendamine

Austatud Ove Mengel

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Laanekraav OU vahel 02. juunil
2022. a. sdlmitud toovotulepingu nr 3-1.5/2022/66 (edaspidi leping) punktile 3.1.1 pidi projekteerija
andma valmis Piirsalu teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti, mille asjakohane ekspertiis on libi
viimata, tellijale iile hiljemalt O1. juunil 2023. a.

Laanekraav OU andis eelnimetatud projekti II etapi - projekteerimistodd tellijale iile 08.05. 2025.
a.

Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettendhtud leppe-
trahvi 0,15% projekteerimistoode antud etapi maksumusest iga viivitatud pdeva eest, aga mitte iile
30% konkreetse arve summast.

Projekteerimise II etapi kdibemaksuta maksumus on 7°250,00 eurot ja viivitatud pidevade arv on
kokku 707. Vastavalt lepingu punktile 5.3 arvutatud leppetrahv 707 pdeva ulatuses on (7°250,00
x 0,15% x 707) 7°688,63 eurot.

Arvestades asjaolu, et arvutatud leppetrahv iiletab 30% t6oetapi maksumusest, peab RMK Teile
madratud leppetrahvi kinni 30% ulatuses ehk 2°175,00 eurot Teie poolt 08.05. 2025. a. esitatud
arvest nr 1759.
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