
  

 

 

 

 

 

 

OTSUS 29.12.2025 nr 11.3-1/25/5679  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

  

   

 

 

  

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse  (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 

55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 

12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise 

tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ 

(edaspidi meetme määrus) § 26 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus  

 

otsustab:  

 

1. muuta  SillArt MTÜ (edaspidi toetuse saaja) projekti nr 2021-2027.6.01.24-0223 „SillArt 

kunstigalerii renoveerimine Sillamäel“ 13.08.2024 toetuse taotluse otsust nr  11.2-

57/24/929 (edaspidi rahastamisotsus) punkte 3 ja 7.1.1 järgmiselt:  

2. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.05.2024 – 31.08.2026“, 

 

 

 „7.1.1. vahearuande hiljemalt 15.05.2026. Vahearuanne peab sisaldama meetme määruse 

§ 30 lg-s 3 loetletud teavet“.  

 

„7.1.2. lõpparuande hiljemalt 15.10.2026. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse 

§ 30 lg-s 3 loetletud teavet“ 

 

3.  muudatus kajastub e-toetus keskkonnas. 

 

I Asjaolud ja põhjendused 

 

Toetuse saaja esitas 16.12.2025 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, kuna 

vajab rohkem aega projekti tegevuste elluviimiseks. Toetuse saaja on toonud välja järgmised 

põhjendused: 

 ehitustööde alustamine viibis seoses hankemenetluse läbiviimisega ning ehitusmaterjalide 

ja eritellimusel valmistatavate uste tarne viibimisega;  

 projekti elluviimise käigus on laiendatud SillArt galerii pinda, mis tingis täiendavate 

ehitustööde vajaduse olemasoleva eelarve piires; 

 inventari soetamise tähtajad on edasi lükatud seoses omafinantseeringu võimalustega; 

 



Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates 

seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 

 

 

II Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.  

 

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Marina Bulatskaya  

 5193 7266 

 Marina.Bulatskaya@rtk.ee 

 

 

 

 


