
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1699 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Jüri Koort 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Soosalu raba tee ehitamise projekti ekspertiisi koostamine. 

 

100% 2880,00 € + 633,60 € = 3513,60 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2024/58 29.07.2024) 

 

      Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat viissada kolmteist eurot ja kuuskümmend 

senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                             Jüri Koort      

OÜ Laanekraav                                  RMK Metsataristuosakond 

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


