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Austatud härra  Egon Niittee 
 

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Metsmark OÜ (registrikood 12615586) 
(edaspidi Töövõtja) on sõlminud 05.05.2023 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2023/25 
(edaspidi Leping).  Riigihanke 1-47.2777 „Maaparandussüsteemide hooldus 2023-2“ (viitenumber 
261807) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Viljandi maakonna Laatre maaparandussüsteemi 
ning hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2023.a. 
 
1.11.2023.a. edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille 
kohaselt on tähtaega pikendatud kuni 19.11.2023.a. Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja 
ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud 
päeva eest. Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas. 
 
Metsmark OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 27.11.2023.a. Töövõtja hilines tööde 
üleandmisega 7 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 1’050,00 
eur.  
 
Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Metsmark OÜ leppetrahvi suuruses 1’050,00 eurot, 
mis arvutatakse maha Töövõtjale makstavast tasust. 
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Margus Reimann 
RMK metsaparandustalitus juhataja 
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