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Vastus tdhtaja pikendamise taotlusele ja
leppetrahvi hoiatus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi tellija) ja Osalihing Mapri Ehitus (edaspidi to6votja) s6imisid
13.08.2026 t66votulepingu nr 3-6/26/496 (edaspidi leping) Reedo linnaku laienduse ja Tehumardi linnaku
universaalhalli projekteerimis- ja ehitustoode teostamiseks. Lepingu punkti 3.4.2. kohaselt on Reedo
linnaku tee ja parklate katendite ehituse (v.a kasarmu imbrus) valmimise vahetdhtaeg 30.09.2026.

Toovotja edastas 16.09.2026 tellijale margukirja, milles palub pikendada lepingu punktis 3.4.2. satestatud
vahetdhtaega ning madrata uueks tdhtajaks 31.10.2026. T66votja pohjendab taotlust muu hulgas
hankemenetluse ja lepingu sdlmimise kestusega, to0de teostamiseks vajalike tegevuste mahuga,
ilmastikutingimuste ning territooriumil osaliselt piiratud liikumis- ja ehitustingimustega.

Tellija ei ndustu lepingu punktis 3.4.2. sitestatud vahetdhtaja muutmisega ning lepingu vahetdhtaeg
30.09.2026 jadb muutmata.

Toovotja oli lepingu sdlmimisel teadlik nii tédde sisust kui ka lepingus satestatud vahetdhtajast. T66votja
on oma 16.09.2026 margukirjas ka ise vilja toonud, et juhtis juba hankemenetluse ajal tdhelepanu lepingu
punktis 3.4.2. satestatud vahetahtaja kriitilisusele, mille jarel tellija tapsustas toode mahtu, kuid jattis
vahetdhtaja muutmata. Seega oli to6votjale pakkumuse esitamisel ja lepingu sGlmimisel Gheselt teada, et
nimetatud t66d peavad olema IGpetatud hiljemalt 30.09.2026.

Lepingu punktis 3.4.2. satestatud vahetdhtajast kinnipidamine on tellija jaoks oluline ning t66votja
margukirjas esitatud asjaolud ei anna tellija hinnangul alust kokkulepitud vahetdhtaja muutmiseks.
Seetdttu eeldab tellija to6votjalt kdigi vajalike meetmete rakendamist to6de |Gpetamiseks lepingus
satestatud tahtajaks.

Lepingu punkti 12.1.6. kohaselt on tellijal juhul, kui t66votja ei pea kinni toode ajagraafikust ja muudest
lepingu taitmise kaigus fikseeritud tahtaegadest, Gigus nduda toovétjalt leppetrahvi summas 5000 eurot
iga tdhtaja tletamise juhu kohta.

Kdesolevaga hoiatab tellija toovotjat, et lepingu punktis 3.4.2. satestatud vahetdhtajast
mittekinnipidamise korral kasutab tellija lepingust tulenevaid diguskaitsevahendeid, sealhulgas digust
nouda lepingus satestatud leppetrahvi.

Tellija eeldab, et t66votja korraldab tédde teostamise viisil, mis tagab lepingu punktis 3.4.2. satestatud
vahetdhtajast kinnipidamise.
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