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Lepingu nr 3.2-3/21/575-1 "Riigitee 46 Tatra - Otepää - Sangaste km 1,950-12,972 Pühi 

- Makita lõigu rekonstrueerimine" leppetrahvide garantiitööde tähtajast 

mittekinnipidamise eest nõuetest loobumine 

 

Transpordiamet (edaspidi tellija) ja 5DEhitus OÜ (edaspidi töövõtja, registrikood 10694251, enne 

ühinemist Teearu Grupp OÜ) sõlmisid 19.02.2021 tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/21/575-1 

„Riigitee 46 Tatra – Otepää - Sangaste km 1,950-12,972 Pühi - Makita lõigu 

rekonstrueerimine“ (edaspidi leping). 

Vastavalt lepingu punktile 4.1.3. on Tellijal õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, samuti nõuda 

Lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või 

muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, 

samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale Lepinguga võetud kohustusi. 

Tellija esitas 21.08.2025 kiriaga nr 8-6/25/13940-1Töövõtjale kirjas toodud põhjustel leppetrahvi 

nõude 2 000 eurot ning teavitas leppetrahvi 2000 eurot päevas arvestamise jätkamisest iga 

viivitatud päeva eest kuni garantiiülevaatuse aktis nimetatud puuduste likvideerimiseni. 

Tellija esitas 29.08.2025 kiriaga nr 8-6/25/13940-2Töövõtjale kirjas toodud põhjustel leppetrahvi 

nõude 14 000 eurot ning teavitas leppetrahvi 2000 eurot päevas arvestamise jätkamisest iga 

viivitatud päeva eest kuni garantiiülevaatuse aktis nimetatud puuduste likvideerimiseni. 

Tellija esitas 29.09.2025 kiriaga nr 8-6/25/13940-3Töövõtjale kirjas toodud põhjustel leppetrahvi 

nõude 20 000 eurot ning teavitas et kuna Töövõtja pole hoolimata Tellija korduvast nõudmisest 

teostanud katte säilimiseks ja defektide edasiarenemise riski vähendamiseks vajalikke garantiitöid, 

tellib Transpordiamet ise garantiitööde teostamise ja esitab nõude Garandile garantiikirja nr 

202400172 alusel vajalike garantiitööde summa väljamaksmiseks. 

03.11.2025 toimus Tellija ja Töövõtja kohtumine, kus osapooled jõudsid kokkuleppele 2025. aasta 

garantiiülevaatuse akti sisu ja allkirjastamise osas, samuti garantiitööde teostamise osas. Lepiti 

kokku, et 2025. aasta garantiiülevaatuse aktis fikseeritud pragude remont teostatakse võimalusel 

2025. aastal, et vältida defektide edasist arenemist, aga kui ilmast tingituna tehnoloogiliselt töid 

teha ei õnnestu, teostatakse kõik garantiitööd 2026. aastal.  

Arvestades asjaolusid, tühistab Tellija ülalnimetatud leppetrahvi nõuded Töövõtjale ja loobub 

nõude esitamisest Garandile. Tellija esitab kreeditarved leppetrahvi arvetele. 
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Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Janar Taal 

juhataja 

Lõuna osakond 

 

 

 

Lisa: Garantiiülevaatuse akt 2025 

 

 

Lisaadressaadid: Andres Laanes, AS Taalri Varahaldus, andres.laanes@taaler.ee 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antti-Armin Pärna 

53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee 


