AKT nr 2

Toode Uleandmine-vastuvdotmine

1. Kéesolevaga Toovatja annab tle ja Tellija vétab vastu RMK ja INSENERIBUROO URMAS
NUGIN OU vahel sdlmitud to6votulepingu 3-6.11/2024/92 alusel tehtud jargmise to6:

Pikva metsise pusielupaigas veereziimi taastamistoode projekt (T66 nr 2024066_P)

2. Projekteerimistdddega kaeti 438,6 hektarit. Tellija tasub tehtud t06 eest 70% Lepingu punktis
4.1. nimetatud tasust (44,8 €/ha), mis on 31,36 eurot hektari kohta.

Tellija tasub tehtud t60 eest 438,6 x 31,36 = 13 754,50 eurot (kolmteist tuhat seitsesada
viiskiimmend neli eurot ja viiskimmend eurosenti). Hinnale lisandub k&ibemaks.

3. Nouetekohane projekt esitati Tellijale 22.05.2025, mis on 21 paeva hiljem, kui lepingus
madratud t60 esitamise tahtaeg (30.04.2025). Vastavalt Lepingu punktile 3.6 on tahtaja tletamisel
Projekteerija kohustatud Tellijale maksma leppetrahvi Lepingu punktis 4.1 méaratud Projekteerija
antud etapi tasust 0,15% iga viivitatud paeva eest.

Leppetrahvi suurus on 13 754,5 x 0,0015 x 21 = 433,27 eurot (nelisada kolmkiimmend kolm eurot
ja kakskiimmend seitse eurosenti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Té6votjale makstavast tasust.
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