
 

 

 

AKT nr 2 

 

 

 

Tööde üleandmine-vastuvõtmine 

 

 

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja INSENERIBÜROO URMAS 

NUGIN OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu 3-6.11/2024/92 alusel tehtud järgmise töö: 

 

Pikva metsise püsielupaigas veerežiimi taastamistööde projekt (Töö nr 2024066_P) 

 

2. Projekteerimistöödega kaeti 438,6 hektarit. Tellija tasub tehtud töö eest 70% Lepingu punktis 

4.1. nimetatud tasust (44,8 €/ha), mis on 31,36 eurot hektari kohta.  

Tellija tasub tehtud töö eest 438,6 x 31,36 = 13 754,50 eurot (kolmteist tuhat seitsesada 

viiskümmend neli eurot ja viiskümmend eurosenti). Hinnale lisandub käibemaks. 

 

3. Nõuetekohane projekt esitati Tellijale 22.05.2025, mis on 21 päeva hiljem, kui lepingus 

määratud töö esitamise tähtaeg (30.04.2025). Vastavalt Lepingu punktile 3.6 on tähtaja ületamisel 

Projekteerija kohustatud Tellijale maksma leppetrahvi Lepingu punktis 4.1 määratud Projekteerija 

antud etapi tasust 0,15% iga viivitatud päeva eest. 

 

Leppetrahvi suurus on 13 754,5 x 0,0015 x 21 = 433,27 eurot (nelisada kolmkümmend kolm eurot 

ja kakskümmend seitse eurosenti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust. 

 

 

 

 

Tellija       Töövõtja 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /    / allkirjastatud digitaalselt / 

 

Priit Voolaid Raul Tihane 

RMK looduskaitseosakond OÜ INSENERIBÜROO URMAS NUGIN 

 


