
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1756 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist hr. Ülo Lindjärv 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

 
1. Oti metsakuivenduse rekonstrueerimise ja Sammelsoo tee ehitamise projekti 

ekspertiis on koostatud ja vastu võetud.  

 

100%  1500,00 € + 330,00 € (km.22%) = 1830,00 € 

(Töövõtuleping nr  3-1.5/2025/14  19.02.25) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Üks tuhat kaheksasada kolmkümmend eurot 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                          Ülo Lindjärv 

OÜ Laanekraav                              RMK 

Juhataja     Metsataristuosakonna metsataristuspetsialist 

/allkirjastatud digitaalselt/           /allkirjastatud digitaalselt/ 


