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Leping nr.

Töö teostaja

3-6.11/2021/88

RT Plaan OÜ

Märkused

Tellija Töövõtja

Objekti 
ID

LK eesmärgiga ala Teostatud töö Mõõt-
ühik

Maht Ühiku-
hind; €

Summa; €

1750 Surtsimetsa niit 2 Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 1,850 1 080,00 1 998,00

1752 Urissaare niit 3 Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 1,700 1 080,00 1 836,00

1089 Urissaare niit 1 Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 0,850 1 070,00 909,50

1090 Urissaare niit 2 Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 0,410 1 070,00 438,70

1391 Surtsimetsa niit Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 1,180 1 070,00 1 262,60

1623 Väike-Piiri plk 2 Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 0,820 1 070,00 877,40

1751 Urissaare niidukompleks Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 0,000 1 500,00 0,00

1329 Kaubaru plk Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö freesimine

ha 1,310 1 040,00 1 362,40

1330 Vahenurme plk Poolloodusliku koosluse 
taastamistöö hekseldamine

ha 0,000 1 040,00 0,00

KOKKU 8684,60

(Digitaalselt allkirjastatud) (Digitaalselt allkirjastatud)

Surtsimetsa niit 2 tellitud kokkuleppel töövõtjaga lisafreesimise töid 0,2 ha ulatuses ja Kaubaru niidul tellitud 
freesimist lisaks 1,31ha ulatuses.
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