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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
POLLUMAJANDUSAMET Mirge tehtud: 18.01.2019

Kehtib kuni: 18.01.2094

Alus: Avaliku teabe seadus § 351g 1 p 12

Teabevaldaja: Pollumajandusamet

OTSUS

18.01.2019 nr 14.1-1/1647

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

P&llumajandusministri 23.09.2009 madruse nr 97 ,,Pollumajandusameti pdhiméérus” § 25 ja
maaparandusseaduse § 8 lg 1 alusel ning ldhtudes Riigimetsa Majandamise Keskuse
(registrikood 70004459) poolt 20.12.2018 esitatud taotlusest (reg-nr 14.1-1/1544), otsustan

véljastada maaparandusehitiste projekteerimistingimused Liilisi-Seljamée-Likeri REK 2019
Harju maakonnas Saue vallas Munalaskme, Siimika, Tabara ja Aude kilades
maaparandusehitiste maa-alal (maaparandusstisteemi/ehitise kood 4109980020000/001,
4110080010150/101, 4110080010150/102, 4109980020060/101, 4110080010150/103,
4110080010270/101, 4110080010150/104, 4110080010150/001, 4109920010210/003,
4109980020030/001, 4110080010240/001, 4110080010270/001, 4110080010220/002,
4109980020060/001, 4110080010150/002, 4109980020100/001) maaparandusehitiste
rekonstrueerimiseks ja teede ehitamiseks.

Kiesolev menetlus on 1gbi viidud kuni 31.12.2018 kehtinud maaparandusseaduse alusel.
Juhime tihelepanu, et alates 01.01.2019 hakkas kehtima uus maaparandusseadus.

(allkirjastatud digitaalselt)
SULEV TAUL
Keskuse juhataja

Kéesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 paeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pollumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses satestatud
korras v&i vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.



Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Harju keskus

Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi viljastamise kuupéev: 18.01.2019

Teenuse nr: 1901240

Toimiku nimi: Lusi-Seljamée-Likeri REK 2019

Kinnisasja andmed

Katastritunnus

Omanikud/volitatud esindaja

51801:001:0760

THU-MAIE LAHT

51802:001:0100

RIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:001:0122

PEETER RIDBECK

51802:001:0224

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:001:0234

51802:001:0244

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:001:0262

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0143 ARNO SASSI

51802:002:0249 THT SAUNA

51802:002:0251 ULLE SAUNA

51802:002:0274 TORNATOR EESTI OU

51802:002:0275 TORNATOR EESTI OU

51802:002:0290 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0382 METSAPERE METSAD OU

51802:002:0406

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0413 RUGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0431 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0496 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0505

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0506

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0507

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0508

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0511 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0533 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0537 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0538 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
51802:002:0565

51802:002:0573

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0587

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

51802:002:0589

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
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Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kiila/asula
Harjumaa Saue vald Munalaskme killa
Harjumaa Saue vald Siimika kiila
Harjumaa Saue vald Tabara kiila
Harjumaa Saue vald Aude kiila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus
4109980020000 001 Aude oja
4110080010150 101 Munalaskme metsatee
4110080010150 102 Nimeta tee
4109980020060 101 Seljamie tee
4110080010150 103 Orkjarve harutee
4110080010270 101 Poolismaa tee
4110080010150 104

4110080010150 001 JGemae (TTP-481)
4109920010210 003 Likeri TTP-527
4109980020030 001 Likeri TTP-527
4110080010240 001 Litisi (PU-348)
4110080010270 001 Liuisi (PU-348)
4110080010220 002 Luiisi (TTP-348)
4109980020060 001 Seljamde (TTP-612)
4110080010150 002 Seljamge (TTP-612)
4109980020100 001 Sepu-Aude 1-2

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- véi niisutusviis

Kuivendus- v3i niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 5,25
Reguleeriva vorguga maa-ala 1146,8
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 12,15
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Uurimistiod

1. Kraavivdrgu ja truupide tehnilise seisukorra uurimine 1146,8 ha.

2. Settebasseini vajaduse ja asukoha wurimine koos pinnase sondeerimisega 1146,8 ha.

3. Tuletdrjetiikide vajaduse ja asukoha uurimine koos pinnase sondeerimisega 1146,8 ha.

4. Eesvoolude tehnilise seisundi uurimine 5,25 km,

5. Munalaskme metsatee rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistédd (pinnase-, tehnilise
seisukorra-, teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised uurimistédd) 3,39 km.

6. Nimeta tee rekonstrueerimiseks vajalikud vurimistéod (pinnase-, tehnilise

seisukorra-, teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised uurimistéod) 2,25 km.

7. Seljamée tee rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistd6d (pinnase-, tehnilise

seisukorra-, teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised uurimistéod) 1,3 km.

8. Orkjérve harutee rekonstrueerimiseks vajalikud vurimistdodd (pinnase-, tehnilise
seisukorra-, teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised vurimistéod) 0,72 km.

9. Poolismaa tee uurimistodd kokku 3,13 km.

Sellest rekonstrueerimiseks vajalikud wvurimistédd (pinnase-, tehnilise seisukorra-,
teerajatiste rekonstrueerimise ja topogeodeetilised uurimistéod) kahes 18igus kokku 1,78
km ja ehitamiseks vajalikud nurimistédd (pinnase- ja topogeodeetilised uurimistddd) kahes
18igus uuel trassil kokku 1,35 km.

10. Arumée tee ehitamiseks vajalikud uurimistéod (pinnase- ja topogeodeetilised
uurimistéad) 1,36 km.

Projekteerimistood

1. Maaparandusststeemi kuivendusvdrgu rekonstrueerimise projekteerimine 1146,8 ha.
2. Settebasseini projekteerimine vastavalt uurimistéd tulemustele.

3. Tuletdrjetiikide projekteerimine vastavalt uurimistdd tulemustele.

4. Eesvoolude rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt uurimistdode tulemusele.

5. Munalaskme metsatee rekonstrueerimise projekteerimine 3,39 km.

6. Nimeta tee rekonstrueerimise projekteerimine 2,25 km.

7. Seljamie tee rekonstrueerimise projekteerimine 1,3 km.

8. Orkjéarve harutee rekonstrueerimise projekteerimine 0,72 km.

9. Poolismaa tee rekonstrueerimise projekteerimine kahes [Sigus kokku 1,78 km ja
ehitamise projekteerimine kahes [8igus uuel trassil kokku 1,35 km.

10. Arumée tee ehitamise projekteerimine 1,36 km.

Uurimis- ja projekteerimistédde eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Uurimis-projekteerimistédde tegemisel juhinduda RMK lahteiilesandest ja selle lisadest.
2. Vitta arvesse Keskkonnaameti kirjas 14.01.2019 nr 7-9/18/20627-2 RMK-le toodu.

3. Kontrollida looduskaitseliste piirangute olemasolu ja tagada kehtestatud nduete téitmine.
4. Enne koosk®dlastamisi esitada projekt PMA Harju keskusele Iibivaatamiseks.

Ehitusprojekti kooskdlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskélastada:

1. Saue Vallavalitsus
2. Kinnistu omanikud, kelle maal planeeritakse rekonstrueerimistdid ja piirinaabritega, kui
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t6id planeeritakse teha kinnistu piiril asuval rajatisel.
3. Véimalike taristute valdajad.

4. Keskkonnaamet.

5. Maanteeamet

Muud néuded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH
tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaride arv: 6
Muude nduete kirjeldus;

1. Uurimistdode aruanne (+kaart paberkandjal) esitada PMA Harju keskusele.

2. Uks eksemplar ehitusprojektist ( + CD plaadil DWG formaadis joonistega) esitada PMA
Harju keskusele.

3. Projekt koostada vastavuses maaparandusseaduse ja sellest tulenevate digusaktide ja
normdokumentidega.

4. Peale uurimistdode tegemist teavitada PMA Harju keskust maaparandusehitise tehniliste
andmete teatisel olevate andmete ja tegelike andmete erinevusest.

Dokumendid

Dokumendi tiiiip Nimetus

Kooskdtastused lutisi-seljamée-likeri metsakuivenduse ja padise tee
rekonstrueerimise projekt.bdoc

Menetleja

Taivo Toms

Péllumajandusameti Harju keskus
Teaduse 2, Saku
Telefon: 5349 8686

e-post: taivo.toms@pma.agri.ee
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EESTI VARARIK

MAANTEEAMET

Hr Juri Koort Teie 20.12.2018 nr 3-2.1/4064
Riigimetsa Majandamise Keskus

nk@rimk.ge Meic 14.012019 nr 15-2/18/60043-2

Saue vallas Aude kiilas Munalaskme metsatee ja
Lifine-Harju vallas Kobru kiilas Padise tee
ristumiskohtade rekonstrueerimise néuded

Olete taotlenud ndudeid jargmiste Harju maakonnas asuvate riigitee ristumiskohtade
rekonstrueerimiseks seoses RMK metsade majandamisega:

1) Saue vallas Aude kiilas riigitee 11380 Riisipere-Padise km 6,46 ristuva Munalaskme
metsatee ristumiskoht;

2) Léaéne-Harju vallas Kobru kiilas riigitee 11175 Virukiila-Padise km 14,58 Padise tee
ristumiskoht.

Vttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 méédrab Maanteeamet ristumiskohtade
projekteerimiseks jargmised nduded:

1.

2.

Lo

Rekonstrueerida ristumiskohad olemasolevates asukohtades vastavalt riigitee 11380 Riisipere-

Padise km 6,46 Munalaskme metsatee ja 11175 Virukiila-Padise km 14,58 Padise tee.

Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi Projekt) pohiprojekti

staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 maédrusele nr 82 | Tee

ehitusprojektile esitatavad néuded™.

Projekti koostaval ettevotjal ja/voi isikul peab olema EhS kohane padevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Maanteeameti juhenditest (www.mnt.ee).

Projekti seletuskirjas ja joonistel kasitleda riigitee kaitsevoond vastavalt EhS § 71 1g 2 ning

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskohtade

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 madrusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmoddistusele esitatavad nduded”. Lisaks méaaruses toodule arvestada alljargnevaga:

6.1. Riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102
kinnitatud nduetele , Taiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistdodele teede
projekteerimisel”.

6.2. Projektiga holmatud alal mdddistada riigitee ja sellega killgnev ala min 20 m laiuses.
M@addistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mdlemas suunas.

6.3. Moddistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti  koostamiseks ja
kontrollimiseks.

6.4. Mdodistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus,
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja.

Teelise 4 / 10916 Tallinn/ 6119 300 / Registrikood 70001490 / www.mnt.ee /

info’@mnt.ce, 620 1200 (kliendiinfo) / maantee(@mnt.ce: 611 9300 (teedealased kiisimused)
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10.

Lk

12,

13,

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

6.5. Projekti kooskdlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mdddistuse, sh
kooskdlastuste vanus kuni iiks aasta.

. Projekti koostamisel arvestada riigiteede 2017. aasta keskmise dopdevase liiklussagedusega

(riigiteel 11380 376 a/6op ja riigiteel 11175 46 a/6op), kehtiva kiirusreziimiga ja
projekteerimise lahtetasemega rahuldav.

Lahtuda Maanteeameti mahasdidu tiitipjoonistest.

Ristumiskohad projekteerida riigiteega voimalikult tiisnurga all. Ristumiskohtade suurim
pikikalle riigiteelt peab olema 2,5-3,0% min 10 m ulatuses ning pikkus ja kalle peavad
voimaldama sdiduki peatumist enne riigiteega ristumist.

Riigitee 11380 ristumiskoht projekteerida asfaltkattega. Riigitee 11175 ristumiskoht
projekteerida kruuskattega (riigiteega samavéaidrne). Ristumiskoha asfaltkate projekteerida
ulatuses, et metsa valjaveol oleks vialditud pinnase (muda, kruus jms) kandumine rigiteele
(min metsaveo auto pikkuses). Projekt peab sisaldama minimaalseid kvaliteedindudeid
kasutatavatele materjalidele.

Ristumiskohad ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete 4rajuhtimisele
riigitee katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu vdi katastriiiksus). Vajadusel
paigaldada ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega ning vajadusel niha ette
kraavide puhastamine ja kaevamine.

Ristumiskohtadel tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 méédruse nr 106 , Tee
projekteerimise normid* lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid® (edaspidi Normid) kohased
néhtavuskaugused (punkt 5.2.7) ja kilgndhtavus (tabel 2.14). Niahtavuskolmnurgas ja
kilgndhtavusalas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi. Vajadusel niha ette metsa,
vOsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine (EhS § 72 Ig 2).

Ristumiskohtade poérderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat
tiitipi sdiduki poordekoridoridega.

Lahendada ristumiskohtade liikluskorraldus. Projektil ndidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud litkluskorraldusvahendid. Ristumiskohtadele kavandada liiklusmargid nr 221
ja 644.

Projektis naha ette toode teostamise jérgselt riigiteega kiillgneva ala korrastamine.
Ristumiskohtade ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha ndlvus, teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga ja ndlv kindlustada kasvupinnasega.

Projekt tuleb kooskdlastada riigitee alusel maal paiknevate tehnovorkude valdajatega, koigi
huvitatud isikute ja ametkondadega (niiteks looduskaitseala, muinsuskaitse piirangud,
maaparandusehitised).

Projekteeritud t66d peavad olema teostatavad tee tdieliku sulgemiseta.

Ristumiskohtade projekteerimise, ehitamise ja omanikujérelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee
omaniku omandusse.

Projekt esitada Maanteeametile kooskdlastamiseks maantee@mnt.ee.

Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba
vastavalt majandus- ja taristuministri 19.06.2015 maarusele nr 67 , Teatiste, ehitus- ja
kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.

Kéesolevad nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat viljastamise kuupievast.
Téhtaja méodumisel tuleb taotleda uued nduded.

Lugupidamisega

2(3)
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(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja

Elle Tamm
6119384 Elle Tamm@mnt.ee

3(3)
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Teede ja kuivendussiisteemide
rekonstrueerimine ja ehitamine

Luiisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus
ja Padise tee ehitus

Rekonstrueerimine ja ehitamine

RMK Liidne-Harjumaa metskond
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LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Liaidne-Harjumaa metskonna haldusterritooriumil asuva
metsaparandusobjekti kdibenimega ,,Liliisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus ja Padise tee*
maaparandusehitiste ja teedevorgu rekonstrueerimise ehitusprojekt (Tooprojekt).
1.1. Objekti asukoht:
Aude-, Munalaskme-, Simika- ja Tabara kiila, Saue vald ja Kobru kiila Ladne-Harju vald,
Harju maakond.
Katastritiksuste ja kvartalite loetelu Keskkonnamdju analiiiis (KMA) tabel 1 p1.3 ja p1.4.

2. UURIDA

RMK Lidne-Harjumaa metskonna metsaparandusobjekti kidibenimega ,,Liiiisi-Seljaméie-Likeri
metsakuivendus ja Padise tee‘ projektalal asuvate rajatiste (maaparandussiisteemid, teed, mahasdidud,
tagasipooramiskohad, teekraavid, kuivenduskraavid, eesvoolud, truubid, tuletdrjetiigid, settebasseinid jne) tehnilist
seisukorda ning rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust alljdrgnevalt:

2.1. Maaparandussiisteemid:

MPS ehitise nimi: MPS kood EHkood |  Vimaneehit. ) Projektala
voi rek. aasta ha
LUUSI, TTP-348 4110080010220 002 1975 23
LUUSI, PU-348 4110080010240 001 1975 59,7
LUUSI, PU-348 4110080010270 001 1975 284,7
LIKERI, TTP-527 4109980020030 001 1986 67,1
SELJAMAE, TTP-612 4109980020060 001 1993 62,9
SEPU-AUDE 1-2 4109980020100 001 1968 5,1
LIKERI, TTP-527 4109920010210 003 1982 140
JOEMAE, TTP-481 4110080010150 001 1993 6,8
SELJAMAE, TTP-612 4110080010150 002 1993 4975

Projektalal uuritavate maaparandussiisteemide pindala kokku ca 1146,8 ha, kraavide

kogupikkusega ca 70,6 km.

2.2. Projektala piirest viljuvate MPS eesvoolude seisukorda vastavalt PSllumajandusameti (PMA)
projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektalal olevate ehitiste toimimise
(eesvoolude loetelu KMA tabel 1 p 2.1).

2.3. Riigimetsade majandamiseks vajalike uute metsateede ehitamise voimalusi.

2.4. Munalaskme metsatee ja Riispere-Vasalemma korvalmaantee (nr 11380, piisikate) ning Padise tee
(uus tee) ja Virukiila — Padise kdrvalmaantee (nr 11175, kruuskate) ristumiskohtade seisukorda
ning rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA

RMK Lidne-Harjumaa metskonna Keila metsandiku haldusterritooriumil asuva

metsaparandusobjekti kdibenimega ,,Liliisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus ja Padise tee*

rekonstrueerimine ning ehitamine alljargnevalt:

3.1. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine kokku ca 1146,8 ha voi mahus, mis tagab

riigimetsamaal Liitisi-Seljamée-Likeri metsakuivendusobjekti ehitiste toimimise.

3.1.1. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine projekteerida nii, et oleks tagatud metsamaterjalide
kokkuveol liigeldavus kdikidel kraavimulletel 1dhima viljaveo teeni. Kraavidest
tilepddsutruupide tidpsed asukohad ja vajadus tuleb projekteerimise kédigus tdpsustada RMK
Edela regiooniga.

3.1.2.Eramaadel maaparandusehitiste rekonstrueerimine projekteerida ainult juhul, kui on
takistatud MPS toimimine riigimaal.

3.1.3. Amortiseerunud vanade raudbetoontruupide asendamine plast- vdi terastruupidega. Objekti
teedel on varem remonttddde kdigus paigaldatud plasttruupe- vajadusel néha ette nende
remonttddd (truubi pikendamine, otsakute korrastamine) vO1 asendamine uuega.

3.1.4.Projektalal asuvate tuletdrjetiikide rekonstrueerimise vajadus tuleb kokku leppida RMK
Edela regiooniga.
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3.2. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine kokku 12,69 km, sellest:
o Munalaskme metsatee (nr 5180548, kruuskate, maaparandussiisteeme teenindav tee) — tee
rekonstrueerimine pikkusega 3,39 km. Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Rekonstrueeritava
teeosa loppu tagasipdoramiskoht. Vajadusel (olenevalt MNTA tingimustest) projekteerida Riisipere-
Vasalemma kdrvalmaantee (nr 11380, piisikate) ja Munalaskme metsatee ristumiskoha remonttodd
vOi rekonstrueerimine;
e Nimeta tee (nr 5180554, kruuskate, pinnastee, maaparandussiisteeme teenindav tee) — tee
rekonstrueerimine pikkusega 2,25 km. Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Nimeta tee ja
Seljamée tee ristumiskoht projekteerida selliselt, et metsaveoautod saavad teha tagasipoorde.
Eramaal olevat tagasipooramiskohta (ring) ei rekonstrueerita;
e Seljamée tee (nr 5620014, pinnastee, maaparandussiisteeme teenindav tee) — tee rekonstrueerimine
pikkusega 1,3 km. Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Rekonstrueeritava teeosa Idppu
tagasipooramiskoht. Maaparandussiisteemi eesvoolule AUDE OJA 4109980020000/001
(riigihallatav) lagunenud puitsilla asemel projekteerida terastorutruup;
e Arumiie tee (uusehitus, maaparandussiisteemi teenindav tee) — tee ehitamine pikkusega 1,36 km.
Tee jark nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Tee 10ppu tagasipdoramiskoht. Teetrass tuleb projekteerida
RMK maale (kii 51802:002:0249, 51802:002:0251);
e Orkjarve harutee (nr 5180557, kruuskate, maaparandussiisteeme teenindav tee) — tee
rekonstrueerimine pikkusega 0,72 km. Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Orkjirve harutee
ja Poolismaa tee ristumiskoht projekteerida selliselt, et metsaveoautod saavad teha
tagasipoorde;
e Poolismaa tee (nr 5180552, kruuskate, maaparandussiisteemi teenindav tee) — tee rekonstrueerimine
kokku pikkusega 3,13 km (sellest uus tee kokku 1,35 km). Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m.
Ehitatava teeosa Ioppu (ristumiskoht Poolismaa teega, kv KL192) projekteerida tagasipodramiskoht.
Uute teeldikude projekteerimine vajalik méodapédsuks probleemsetest eramaadest. Peale tee
valmimist tdpsustatakse tee ruumiandmed;
e Padise tee (uusehitus, olemasolev pinnastee, metsatee) — tee ehitamine pikkusega 0,54 km. Tee jérk
nr 4. Teekatte laius 4,0 m. Projekteerida Padise tee ja Virukiila — Padise kdrvalmaantee (nr
11175, kruuskate) ristumiskoha ehitus.

3.2.1. Teedel tagasipodramiskohtade tiilip ja tdpsed asukohad tuleb projekteerimiskidigus
kooskdlastada RMK Edela regiooniga.

3.2.2. Vajadusel projektis ette ndha trassiraietelt tuleva puidu ladustamiseks laoplatsid. Asukohad
tuleb tdpsustada eelnevalt RMK Edela regiooniga.

3.2.3. Mahasoidud teedelt kvartali sihtidele ja kraavimulletele tiitip M3 (Maaparandusrajatiste
tiitipjoonised Tallinn 2013). Mahasoitude vajadus ja tdpsed asukohad tuleb eelnevalt
kooskdlastada RMK Edela regiooniga.

3.2.4.Riigimaanteede ristumiskohtade rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt
Maanteeameti esitatud tingimustele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade projektid
vastavat tegevusluba omavalt ettevotjalt.

3.2.5.Projektis, (vajadusel) ette ndha toomahud kruuskattega ligipddsuteede (va riigiteed) kahjustuste
(hooveldamine, aukude- roobaste tiide jne) taastamiseks, mis vdivad tekkida seoses objektile
kattematerjali veol.

3.2.6. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt ldhteiilesandes esitatud
jarkudele (Metsateede projekteerimise, hooldamise, ehitamise juhend).

4. ERITINGIMUSED

Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt jargmised

keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist viirtust omavad objektid, millega tuleb objekti

rekonstrueerimis- ja ehitustodode kdigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelid T2 ja T3. Tépsed asukohad lisatud
projekteerijale iile antavatel asendiplaanil (kihiline pdf ) ja Mapinfo kihtidel.

4.2. Muude vdimalike kitsenduste (sidekaablid, elekiri liinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning
nende ldheduses asuvate metsaparandusobjektide rekonstrueerimise- ehitamise tingimused
selgitab vélja projekteerija.
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5. TINGIMUSED PROJEKTILE

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK juhatuse liikkme 22 jaanuari 2015 kiskkirjaga nr
1-5/21 kinnitatud "Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti ndidiskoosseisule 2014 ja olema
kooskdlas Maaparandusseaduse ning sellest tulenevate digusaktide ja normdokumentidega.

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste
tingimustega ning RMK Keskkonnamdju analiiiisist tulenevate meetmetega, vihendamaks
maaparandusehitiste ja teedevorgu rekonstrueerimise ning ehitamise tulemusena tekkivat
negatiivset moju keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist véértust omavatele
objektidele ja liikidele.

5.3. Projekti ldhteiilesande juures olevad ja projekteerimise kéigus tidiendavalt esitatud
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse.

5.4. Enne vilitoode alustamist peab projekteerija tihendust votma PMA Harju keskusega, et
tdpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. MPS andmed Maa-ameti avalikus
keskkonnas ja PMA Maaparandussiisteemide registris (MSR) vdivad omavahel oluliselt erineda
(RMK kasutab asendiplaani ja KMA koostamiseks Maa-ametist saadavaid andmeid).

5.5. Projekteerimise uurimistodde kiigus avastatud erisustest maaparandusehitiste osas PMA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PMA Harju keskust, et oleks vdimalik operatiivselt
sisse viia muudatused maaparandussiisteemide registris.

5.6. Projekteerimistdode uurimistodde aruanne antakse RMK le ja PMA le iile enne projekti
valmimist (peale véliuuringuid 1 eks paberkandjal ja digitaalselt).

5.7. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama RMK Edela regiooni tdotajatega
tookoosoleku, et oleks RMK tootajatel voimalus projekteerimise ajal teha projektis tdiendusi-
muudatusi. To6koosolek projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti.

5.8. Projekti kooskdlastamise, vastavalt maaparandusehitise projekteerimistingimustes ja
ldhtelilesandes esitatule (p.9), korraldab projekteerija. RMK kooskdlastuse korraldab
ldhteiilesande koostanud RMK MPO kavandamisspetsialist. RMK kooskdlastus antakse
viimasena.

5.9. Projekti kooskdlastamine maaomanike- ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega
tuleb korraldada projekti koostamise ajal (enne projekti valmimist), et oleks voimalik juba
projektis arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega (mahasdidud, truubid,
piirangud jne). NB! Maaomanike kirjalik kooskdlastus, koos ndutud kontaktandmetega (tel nr, e-
post). on vajalik, vastasel juhul ei ole voimalik korraldada objektil t6id (trassiraied, puidu

ladustamine jne).
5.10. Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse projekteerijale iile, kas peale lepingu

s0lmimist koos projektala lihteandmetega, voi esimesel vdoimalusel peale projekteerija vastava
soovi esitamist RMK le.

5.11. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kédigus vastavalt projekteerimisandmetele
KMA Tabel 1 olevad iildandmed (p 1.1, p 1.2, p 1.3 ja p 2.2 ) ja esitab need peale muutmist kohe
RMK MPO kavandamisspetsialistile.

5.12. Projekt (failid Mapinfo, kihiline pdf, tdémahtude tabelid xls) tuleb enne valmimist (kooskdlastamisele
saatmist — KeA, omavalitsus jne) esitada RMK le iile vaatamiseks, et oleks voimalik tidiendada
Keskkonnamdju analiiiisi ja vajadusel tellida tdiendavad ekspertiisid, mis vdivad mdjutada
juba tehtud projektlahendust ja seega ka projekti koosseisu ning tileandmise tihtaega.
Ldpetatud (peab sisaldama I5petamise kuupiieva) KMA dokument pannakse projekti kaustadesse
kilekaante vahele.

5.13. Projekt esitatakse enne RMK le iile andmist PMA Harju keskusele iile vaatamiseks. Projekti
tilevaatamise (kontrollimise) tulemus lisatakse projekti kooskolastuste juurde.

5.14. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus metsaparandusobjekti kdibenimega ,Liiiisi-
Seljamie-Likeri metsakuivendus ja Padise tee* maaparandusehitiste ja teedevorgu

rekonstrueerimiseks ning ehitamiseks, peab vastama Tellija (RMK) jaoks parima hinna ja

kvaliteedi suhtele.
5.15. Projektile tellitakse RMK poolt ekspertiis.
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6. LAHTEULESANDE LISAD
Asendiplaanid, kooskdlastused, RMK keskkonnamdju analiiiis.

7. PROJEKT ULE ANDA

RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Jiiri Koort le 6 eks paberkandjal ning 1 eks
digitaalselt (terve projekt pdf, seletuskiri doc, eraldi joonised pdf, asendiplaan kihiline pdf, geo pdf, téomahtude
tabelid xls, projekteeritud to6de kihid — Mapinfo) vastavalt toovotulepingus sdlmitud tédhtajale.

8. LAHTEULESANDE KOOSTAS
RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Jiiri Koort

(digiallkirja kuupdev) (allkirjastatud digitaalselt)
9. PROJEKT KOOSKOLASTADA

RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, Maanteeamet, omavalitsused, vOoimalike infrastruktuuride
omanikud, piirinaabrid, maaomanikud.
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KESKKONNAAMET

Jiri Koort Teie 20.12.2018 nr 3-2.1/4064
Riigimetsa Majandamise Keskus
juri. koort@rmk.ee Meie 14.01.2019 nr 7-9/18/20627-2

Liiiisi-Seljamiie-Likeri metsakuivenduse ja
Padise tee rekonstrueerimise projekt

Austatud Juri Koort

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) planeerib Harjumaal Liine-Harju ja Saue valla
haldusterritooriumil RMK metsade majandamise parandamiseks matsaparandusobjekti
kéibenimega ,,Liisi-Seljamée-Likeri metsakuivendus ja Padise tee” rekonstrueerimise ja
ehitamise projekteerimist. Palute lisatud léhteiilesande ja sinna juurde kuuluva
dokumentatsiooni alusel Keskkonnaameti arvamust planeeritud t6tde labiviimiseks ja infot
projekti kooskélastamise vajaduse kohta Keskkonnametiga.

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud materjalidega. Projektiga kavandatavate tegevuste alal ei
ole looduskaitseseaduse (edaspidi LKS)§ 14 kohaseid kaitstavaid loodusobjekte, mille
esinemise puhul on vajalik Keskkonnaameti koosk8lastus. Samas piimeb projektiala Orkjéirve
looduskaitseala (edaspidi Orkjcrve LKA) Orkjarve raba sihtkaitsevaondiga (KLO1101125) ja
Orkjarve kaljukotka pisielupaiga sihtkaitsevoondiga (KLO3101759 ja KLO3101856).

Orkjirve LKA on kaitse alla vietud Vabariigi Valitsuse 07.07.2005 midrusega nr 164 ,,Orkjarve
looduskaitseala kaitse alla v3tmine ja kaitse-eeskiri“. Orkjarve kaljukotka piisielupaik on LKS
§ 50 16ike 2 punkti 5 kohane pisielupaik, kus sama paragrahvi 18ike 4 kohaselt kehtib LKS §-
s 30 sitestatud sihtkaitsevoondi kaitsekord. LKS § 50 16ike 5 alusel on antud piisielupaigas
inimesel keelatud viibimine 15. veebruarist 31. juulini.

Orkjarve LK A kaitse-eeskirja § 6 15ike 1 punkti 5 kohaselt on kaitsealal keelatud olemasolevate
maaparandussiisteemide hoiutd6d ja veereziimi taastamine, vilja arvatad kaitseala piirikraavide
hooldustéod. LKS-s kehtiva kaitsekorra kohaselt vdib Orkjarve kaljukotka pusielupaiga
territooriumil kaitseala valitseja ndusolekul lubada olemasolevate maaparandussiisteemide
hoiutdid ja veereZiimi taastamist. Kaitseala ja piisielupaiga valitseja on LKS § 21 alusel
Keskkonnaamet.

Lahtuvalt meile esitatud materjalidest ning asjaolust, et Orkjirve LKA ja Orkjirve kaljukotka
pusielupaik ei paikne maaparandusprojekti alal, vaid piimevad sellega ning toetudes LKS § 14,
el vaja maaparandusprojekt kdibenimega , Liiisi-Seljamae-Likeri metsakuivendus ja Padise
tee” Keskkonnaameti kooskdlastust.

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaametfal
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 700086358



Toode kavandamisel palume arvestada projektialaga piirnevas Orkjarve LKA ja Orkjidrve
kaljukotka pisielupaigas kehtiva kaitsekorraga ning tagada, et kuivenduskraavide
rekonstrueerimise tagajirjel ei kahjustata Orkjarve LKA ja Orkjarve kaljukotka piisielupaiga
seisundit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Vildak
looduskaitse juhtivspetsialist
P&hja regioon

Tiina Napp 674 4822
titna.napp@keskkonnaamet.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
[ vkiri_seisukoht_RMK.pdf 295 KB

ALLKIRJASTAJAD

. NIMI ISIKUKOOD AEG
[1  |MARET viLDAK 46412275229 14.01.2019 08:20:20 +02:00 |

ALLKIRJA KEHTIVUS
L ALLKIRI ON KEHTIV |
| ROLLRESOLUTSIOON |
ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RUK)

| Eesli |
ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 89350808451035318588074373938076169352 |
SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI _VALJAANDJA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID-8K 2015 | B3 AB 88 BC 99 D5 62 Ad 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51 |
ALLKIRJA SONUMILUHEND

|30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 F1 40 9D 9E 49 5C 6D A3 BE C8 BB 24 59 7E F5 D2 64 A1 B8 5E 38 F2 79 F5 7A4F DCAADE 9D E784 |

Selle kinnituslehe Ishutamatu osa on 1Gigus "Allkirjastatud failid” nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED
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LAANE-HARJU VALLAVALITSUS

i Ko Teie: 28.12.2019
RMK met dusosakond eie: 28.12.
iuri.ko‘;ﬁ (Z;ﬁe:e S Meie: 11.01.2019 nr 6-3/142

Lihteiilesande kooskdlastamine

Kiesolevaga kooskdlastan esitatud ldhtetilesande ,,Liitisi-Seljaméde-Likeri metsakuivenduse ja
Padise tee” maaparandusehitiste ja teedevdrgu rekonstrueerimise projekteerimiseks.

Enne projekti valmimist soovib La#ine-Harju Vallavalitsus kindlasti projekti iile vaadata ja
kooskdlastada.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Kdresaar
teedespetsialist

peeter.koresaar(@laaneharju.ee
6 776 920

Rae 38 | Paldiski | 76806 Harjumaa | 679 0600 | info@laaneharju.ee | www.laaneharju.ee 23
Registrikood 77000200



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILI SUURUS

[ Litiisi-Seljamae-Likeri metsakuivendus ja Padise tee.docx

28 KB T

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI

ISIKUKOOD AEG

[1  |PEETER KORESAAR

35408230239 11.01.2019 11:32:44 +02:00 |

ALLKIRJA KEHTIVUS

| ALLKIRI ON KEHTIV

-

ROLL/RESOLUTSIOON

] teedespetsialist

ALLKIRJASTAJA ASUKCOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

I Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAAD! SEERIANUMBER

| 51090086561080342484133878147490417526

SERTIFIKAAD! VALJAANDJA NIMI  VALJAANDJA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID-SK 2015 | B3IAB S8 BC 99 D562A4852A08CO B4 1D 72 3B 837247 51

ALLKIRJA SONUMILUHEND

|30 3130 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 31 55 2B 37 FB 96 5C BO 70 77 16 80 BF F9 17 DB 72 B3 50 67 £7 C1 95 81 47 FA 3F 71 71 43 B8 At [

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on ISigus "Aftkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED
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&) Telia
< Meie viide: IP31666-31268
12.12.2018

Lugupeetud Juri Koort, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 11.12.2018 esitatud taotlusele IP31666
LuUsi-Seljamaa-Likeri.

Antud mdddistusalas asuvad Telia sideehitised
tapsus pikkus
1. maakaabel 1m 418 meetrit
kokku 418 meetrit

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Valeri Moskalenko

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info @telia.ee
Mustaméae tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.teligX@/



Riigimetsa Majandamise Keskus

&y
&
Sagadi kiila, Haljala vald Tel 676 7500 /z‘{
45403 Léaéne-Viru maakond rmk@rmk.ee ’\,\\
Registrikood 70004459 www.rmk.ee m

Hetver OU
hetver @ email.com

Meie (digiallkirja kuupédev) nr 3-2.1/563

Lahteiilesande muutmine

RMK on otsustanud muuta 01.03.2019 koostatud ldhteiilesannet ,,Liilisi-Seljamée-Likeri
metsakuivendus ja Padise tee maaparandusehitiste ja teedevorgu rekonstrueerimine®.

Ara jietakse Munalaskme metsatee rekonstrueerimine (koos riigimaantee mahasdiduga) Nimeta
teest (nr 5180554) kuni Riisipere — Vasalemma teeni (nr 11380).

Edastan Teile ldhteiilesanne Lisa 1.

Projekteerijal teavitada muudatustest Munalaskme metsatee piirinaabreid, keda eelpool kirjeldatud
toode dra jatmine puudutab.

Vastus kirjale palun saata aadressil e-post juri.koort@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jiiri Koort
kavandamisspetsialist
RMK metsaparandusosakond

Lisad: Lihteiilesande Lisa 1 (DigiDoc); Asendiplaan (pdf); Keskkonnamdju analiitis

505 4941 juri.koort@rmk.ee

27



Lisa1l
01.03.2019 koostatud ldhteiilesande

,.Liilisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus ja Padise tee maaparandusehitiste ja teedevorgu
rekonstrueerimine*
juurde.

Lihteiilesande muutmine

RMK muudab Liiiisi-Seljamée-Likeri metsakuivendus ja Padise tee maaparandusehitiste ja
teedevorgu rekonstrueerimine* ldhteiilesannet alljdrgnevalt:

2. UURIDA

2.4. Padise tee (uus tee) ja Virukiila — Padise kdrvalmaantee (nr 11175, kruuskate) ristumiskohtade
seisukorda ning rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA

RMK Liéne-Harjumaa metskonna Keila metsandiku haldusterritooriumil asuva
metsaparandusobjekti kdibenimega ,,Liiiisi-Seljamée-Likeri metsakuivendus ja Padise tee
rekonstrueerimine ning ehitamine alljdrgnevalt:

3.2. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine kokku 11,57 km, sellest:
e Munalaskme metsatee (nr 5180548, kruuskate, maaparandussiisteeme teenindav tee) — tee
rekonstrueerimine pikkusega 2,27 km. Tee jirk nr 4. Teekatte laius 4,5 m. Rekonstrueeritava
teeosa loppu tagasipodramiskoht. Tee rekonstrueeritakse Nimeta teest kuni kv KL351;

S. TINGIMUSED PROJEKTILE
5.13. Projekti enne RMK le iile andmist PMA Harju keskusele iile vaatamiseks ei esitata.

6. LAHTEULESANDE LISAD
Asendiplaanid, RMK keskkonnamdju analiiiis.

7. PROJEKT ULE ANDA

RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Jiiri Koort le 2 eks paberkandjal ja
digitaalselt (digitaalselt failistruktuur vastavalt kehtivale niidiskoosseisule) vastavalt todvotulepingus
sOlmitud tdhtajale.

8. LAHTEULESANDE LISA KOOSTAS
RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Jiiri Koort

(digiallkirja kuupidev) (allkirjastatud digitaalselt)
9. PROJEKT KOOSKOLASTADA

RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, Maanteeamet, omavalitsused, vdimalike
infrastruktuuride omanikud
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
Lahtelilesande muutmine_Llilsi-Seljamae-Likeri metsakuivendus.pdf 113 KB

Lisa 1_lahtellesande_Lilsi-Seljamé&e-Liketri metsakuivendus juurde.asice 33 KB
Luus-Seljamae-Likeri_KMA_llv.xs 69 KB
Ladsi-Seljamae-Likeri_Mapinfo.zip 523 KB
Asendiplaan_Luusi-Seljamé&e-Likeri.pdf 3.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

1 |JURIKOORT 36506032741 02.02.2021 13:02:46 +02:00 |
ALLKIRJAKEHTIVUS

|ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER
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ALLKIRJASONUMILUHEND
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on 18igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kéesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib.

Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud

failist.
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VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA -TOODETE ANDMED
Tabel 3

Lldsi-Seljamae-Likeri metsakuivendus ja Padise tee
Maaparandusehitise lihinumber: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14

Jrk.nr. Ehitusmaterjali vdi -toote nimetus M&atuhik Kogus
Truubid
Torud
1 |=30 cm plasttorutruubi toru SN8 (tulp 30-P'I-') (veeviimar) m 984
2 |=40 cm plasttorutruubi toru SN8 (tliup 30-PT) m 468
3 |=50 cm plasttorutruubi toru SN8 (tttp 50-PT) m 166
4 |=60 cm plasttorutruubi toru SN8 (tliup 60-PT) m 179
5 |=80 cm plasttorutruubi toru SN8 (titp 80-PT) m 48
6 |=100 cm plasttorutruubi toru SN8 (ttitip 100-PT) m 38
7 |=120 cm plasttorutruubi toru SN8 (ttup 120-PT) m 14
Otsakute materjal
1 |Kivid 15-30 cm m?3 217
2 |Geotekstiil Il ki m? 1194
3 |Muld m? 221
4 |Tahispostid tk 46
5 |Muru seeme kg 131
6 |Erosioonitdkkematt (vork dzuudinddérist) m? 5290
7 |Puuvaiad tk 24110
8 |Kruus, liiv truupidele m?3 1226
9 |Erosioonitdkkematt (vork dzuudindérist) veeviimarile m? 677
10 |Muruseeme veeviimarile kg 18,5
11 |Puuvaiad tk 1845
Teed
1 |Purustatud kruus segu 3 (pos6) m? 6538
2 |Sorteeritud kruus 0...64mm m3 20550
3 |JLiiv m? 7013
4 |Purustatud kruus 0/16 mm m?3 1,5
5 |Geotekstiil NGS4 m? 69726
6 |Geokomposiit 50/50 kN/m m? 1709
7 |Erosioonitbkkematt (vérk dzuudinddrist) m? 40
8 |Liiklusmark 221 "Anna teed" ja 6 komplekt 8
9 |Liiklusmark 644 komplekt 8
10 |Tahispostid tk 4
Tuletorjeveevotukoht TVK
1 |Sorteeritud kruus 0...64mm m?3 80
2 |Geotekstiil NGS4 m? 231
3 |Toékkepoom, okaspuit d30cm L=8,0m (0,57m?) m? 0,57
4 |Tékkepostid. Okaspuit d30 cm L=30cm, 3tk (0,21m3) m3 0,21
Muud t66d
1 |Erosioonitdkkematt (v8rk dzuudin&drist) m? 6777
2 |Heinaseeme kg 169
3 |Puuvaiad tk 30495
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SELETUSKIRI

1. Uldosa.

Kaesolev projekt on teostatud RMK tellimisel (Lahtetulesanne 16.05.2019, Lisa 1:L&htellesande muutmine
02.02.2021), Pdllumajandusameti P&hja regiooni Harju esinduse poolt véljastatud projekteerimistingimuste
nr.14.1-1/1647, Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Llsi-Seljamae-Likeri metsakuivenduse ja Padise
tee rekonstrueerimise projekt* 14.01.2019 nr 7-9/18/20627-2 ning Maanteeameti poolt vélja antud , Saue
vallas Aude kiulas Munalaskme metsatee ja Laane-Harju vallas Kobru kulas Padise tee ristumiskohtade
rekonstrueerimise nduded” 14.01.2019. nr. 15-2/18/60043-2.

Projekti on taiendatud vastavalt Keskkonnaameti 03.08.2021 kirjale nr 7-9/21/15067-2, 17.02.2022 kirjale
nr 6-2/22/3323 ja vastavalt 01.04.2022 Pollumajandus- ja Toiduameti peamaja saalis toimunud
tookoosolekul kokkulepitule (protokoll 01.04.2022 nr 6.1-8/592 projekti lisatud). Koosolekul RMK
metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist pdhjendas (alus KeA kiri 17.02.2022 nr 6-2/22/3323)
Lidarandmete analtisi pdhjal vete liikumist kaitstavate loodusobjektide piiride laheduses ja tegi projekti
muutmiseks konkreetsed ettepanekud. Anallisist (projekti lisatud) ja muudatusettepanekutest lahtuvalt leiti,
et reljeefist tingituna vete liikumise suunad valistavad negatiivse mdju avaldumise Natura elupaigatitpidele
ning koosolekul osalejad (PTA, KeA) ndustusid anallilisis valja toodud pdhjendustega ning vastuvaiteid ei
esitatud.

Projekt on koostatud RMK poolt kinnitatud ,Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti ndidiskoosseis 2014” ja
on kooskoélas Maaeluministri maarusega 25.02.2019 nr. 14" Maaparandussisteemi ehitusprojekti nduded” ja
,RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend* alusel.

Ehitised EH5, EH10, EH11 ja EH12 on projekteeritud 1975.a. RPUI ,Eesti Maaparandusprojekt’, t66 nr. 74131
poolt ( TTP-348 ).

Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt asub Harju maakonnas, Saue vallas Munalaskme, Siimika, Tabara ja
Aude kilas, Saue vallas ja Kobru killas, Laane-Harju vallas.

Objekt asub RMK hallataval maal:

51801:001:0773; 51802:001:0100; 51802:001:0224; 51802:001:0244; 51802:001:0256; 51802:001:0262;
51802:002:0290; 51802:002:0406; 51802:002:0413; 51802:002:0431; 51802:002:0496; 51802:002:0505;
51802:002:0506; 51802:002:0507; 51802:002:0508; 51802:002:0511; 51802:002:0533; 51802:002:0537;
51802:002:0538; 51802:002:0573; 51802:002:0587;  51802:002:0589;  56202:002:0270;

Vé6ras maa:

51802:001:0122; 51802:002:0143; 51802:002:0162; 51802:002:0249; 51802:002:0251; 51802:002:0274;
51802:002:0275; 51802:002:0382; 51802:001:0053; 51802:001:0117; 51802:001:0290;
86801:001:0435; 86801:001:0243; 51802:001:0099; 51802:001:0059; 51802:002:0319;

51802:002:0313;  51802:002:0220; 51802:001:0123  51802:002:0356;

51802:002:0254;  51802:002:0252; 51802:002:0178; 51802:002:0383; 51802:002:0427;
51802:002:0089;  51802:002:0144; 51802:002:0356; 51802:002:0168; 51802:002:0381;
51802:001:0152;  51802:002:0146; 51802:002:0245; 51802:002:0060; 51802:002:0113;
51802:002:0452;  51802:002:0492; 51802:002:0493; 51801:001:0760; 56202:002:0009;
86801:001:0229; 86801:001:0070.

Objekt paikneb kvartalitel:

KL047; KLO71; KLO78; KL081; KL087; KL088; KL089; KL090; KL096; KL097; KL098; KL099; KL100; KL103;
KL104; KL105; KL106; KL107; KL108; KL109; KL111; KL112; KL114; KL115; KL116; KL119; KL120; KL121;
KL122; KL123; KL125; KL126; KL127; KL128; KL129; KL130; KL131; KL132; KL133; KL134; KL163; KL164;
KL165; KL166; KL167; KL168; KL169; KL170; KL171; KL172; KL173; KL174; KL191; KL192; KL205; KL206;
KL351;

Juurdepaasuteeks Munalaskme metsateele on Riisipere-Padise riigitee (11380, kdrvalmaantee, pusikate) ja
Padise teele Virukila-Padise (11175, kruuskate) kdrvalmaantee.
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Enne ehitustédde algust tuleb vajadusel vilja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste
valdajad vastavalt kooskolastuste tingimustele.

Maaparandusehitiste kuivendusvérk, teed ning eesvoolud on ebarahuldavas tehnilises seisukorras.
Veejuhtmetesse on kogunenud sete, kusjuures osa kraave on peaaegu taielikult settega taitunud.
Kaevetodde kaigus eemaldatakse kraavidest sete ja taastatakse veejuhtmete algsed
projektparameetrid, ehitatakse uusi teekraave, névasid ja kuivenduskraavi loike.

Kraavide nélvu ja trasse katab po&hiliselt mets ja vosa.

Rekonstrueeritavad raudbetoonist truubid on amortiseerunud, torud nihkunud ja otsakud lagunenud.
Ehitatavad ja rekonstrueeritavad teed asuvad metsamaal. Teed on maaparandussiisteeme teenindavad ja
metsateed. Padise tee on ainult metsatee. Teede asukoha maa-ala reljeef on suhteliselt lainjas. Teedel
puuduvad nduetekohased mahaséidukohad, méddasdidukohad ja tagasipédramise kohad. Rekonstrueerida
tuleb olemasolevad teekraavid ja ehitada tuleb uusi teekraave ning névasid.

Maaparandusehitised asuvad savi-, rahksel liivsavi-, saviliiva, kruus- ja liivapinnasel (vt joonis 2 — 8).

Esinevad uhtumisohtlikud pinnased. Sette edasikandumise vahendamiseks tuleb ehitada settebasseine.

Eesvoolud asuvad peamiselt metsamaal. Eesvoolude tehniline seisukord ei taga piisavalt kiiret liigvee
aravoolu rekonstrueeritavatelt maaparandusehitistelt, mistdttu on vajalikud rekonstrueerimistéod.

Maaparandusehitisi kirjeldatakse I0hinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ning mis margitakse

tiitellehele, tédmahtude tabelisse ja joonisele 1.

Tabel 4a Rekonstrueeritavad maaparandusehitised

Ehit.luhi | Maaparandussusteemi Ehitise Rekonstrueeritav
Nr. kood kood pindala (ha)
1 2 4 5
7 4110080010150 001
8 4109920010210 003 140,0
9 4109980020030 001 67,1
10 4110080010240 001 60
11 4110080010270 001 282.4
12 4110080010220 002 23
13 4109980020060 001 62,9
14 4110080010150 002 495,8
15 4109980020100 001
16 4109980020130 001
1131,2ha

Tabel 4b Rekonstrueeritavad, uuendatavad ja ehitatavad teed

Maaparandussiusteem
Ehit.luhi Tee nimi Rek/ehit i Ehitise Rekonstrueeritav
pikkus/ehitatav pikkus
Nr. kood kood (km/km)
1 2 4 5 6 7
1 Munalaskme metsatee rek 4110080010150 101 2,30/
2 Nimeta tee rek 4110080010150 102 2,25/
3 Seljamae tee rek 4109980020060 101 1,36/
4 Orkjarve harutee rek 4110080010150 103 0,71/
5 Poolismaa tee eh./rek 4110080010270 101 1,81/1,31
6 Aruméae tee eh 4110080010150 104 /1,40
Padise tee eh /0,56
Poolismaa tee uuend 1,18
12,88 km
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2. Uurimistood.

Kaesolev uurimistéd on teostatud RMK tellimisel (Lahtetlesanne 16.05.2019, Lisa 1:Lahtetlesande muutmine
02.02.2021), Pédllumajandusameti Pdhja regiooni Harju esinduse poolt valjastatud projekteerimistingimuste
nr.14.1-1/1647, 2 Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Luusi-Seljaméae-Likeri metsakuivenduse ja
Padise tee rekonstrueerimise projekt’ 14.01.2019 nr 7-9/18/20627- ning Maanteeameti poolt valja antud ,
Saue vallas Aude kilas Munalaskme metsatee ja Laane-Harju vallas Kobru kilas Padise tee ristumiskohtade
rekonstrueerimise nduded” 14.01.2019. nr. 15-2/18/60043-2.

Uurimisté6éd on koostatud vastavalt Maaeluministri 20.12.2018a. maarusele nr 77 ,Maaparanduse
uurimistoole esitatavad néuded”.

Valiuurimistédd maaparandusehitistel ja teedel teostati august 2019 — mai 2020.
Uurimistodde kokkuvéte uurimistéo liikide 16ikes ja projekteerimistingimuste alusel on jargnev:

2.1. Kuivendusvérgu tehnilise seisukorra uurimistéo teostati kokku ca 1141, ha-l. Kultuurtehnilised uurimistéod
kuivendusvdrgu- ja teetrassidel teostati ulatuses, mis on vajalikud puittaimestiku likvideerimise mahu
maaramiseks.

Kraavidel teostati uurimistééd kaevetddde mahu véljaselgitamiseks, kandude
véljaselgitamiseks ning vanade kraavivallide likvideerimise mahtude valjaselgitamiseks.
Uurimistéd tulemusena selgusid kuivendussisteemidest liigvee aravoolu tingimused. Kuivendus- ja
teekraavide voolusangi on kogunenud sete. Kraavide ristldige on vahenenud ja ei taga vajalikku
kuivendusintensiivsust.

Uuriti olemasolevate truupide tehnilist seisukorda (torustik otsakud) ning parameetreid (pikkus, 1&bimddt).
Maaparandusehitistel asuvad raudbetoontruubid, mis on ummistunud settega. Torud on nihkunud, otsakud
lagunenud. Truubid on amortiseerunud ning voolutakistusteks kraavides.

2.2. Maaparandussisteemi teenindavad ja metsateed trasseeriti ja piketeeriti. Teemaal teostati pinnase
sondeerimine. Pinnase uurimist6ééd teostati tee mulde pinnase  maaramiseks, mis on vajalik teekatte
konstruktsiooni projekteerimisel.

2.3. Teedel uuriti méddasdidukohtade, mahasoéidukohtade ja tagasipééramiskohtade projekteerimise vajadust.

juurimise  mahtude

Uurimistodde andmete pdhjal on koostatud uurimistéode plaan méédus 1:10 000.
Uurimistddde osas esitatakse tabelid ,Uurimisté6de loetelu” (tabel 5) ja ,Reeperite loetelu” (tabel
6).

Tabel 5 Uurimisté6de loetelu.
Koéikide uurimistééde teostaja oli OU Hetver.
Uurimistddd teostati Taavi TSitSuk, Kalle Riidak, Tarvo Verbak, Heiki Verbak poolt.

Uurimistdd
nimetus maht tegemise aeg tegija
4110080010150/101 Munalaskme metsatee EH1
07.05.- REIB OU, OU

Topo-geodeetilised  uurimistééd  (trasseerimine, 29.05.2020 Hetver
piketeerimine, ristprofiilide méddistamine) (km) 3,39 km

06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 3,39 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Moodasodidukohtade, teelt mahaséidukohtade, Taavi TsitSuk
tagasipd6ramise koha projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 3,39 km 14.02.2020a.

06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Teekraavide tehnilise seisundi uurimine 3,39 km 14.02.2020a. | Kalle Riidak

06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 3 14.02.2020a. | Kalle Riidak

06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Teekraavide uurimistéod 3,39 km 14.02.2020a. | Kalle Riidak
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06.01.2020-

Taavi TSitSuk

Truupide uurimistééd 3,39 km 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010150/102 Nimeta tee EH2
2,25km | 07.05.- REIB OU, OU
Topo-geodeetilised  uurimistédd  (trasseerimine, 29.05.2020 Hetver
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
2 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 2,25 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Moéodasbidukohtade, tagasipdéramise koha ja teelt 2,25 km
mahasdidukohtade projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- Taavi TSitSuk
uurimistéod (km) 14.02.2020a. Kalle Riidak
2,25 km 06.01.2020- Taavi TSitSuk
Teekraavide uurimistédd 14.02.2020a. Kalle Riidak
2,25 km 06.01.2020- Taavi TSitSuk
Truupide uurimist6éd 14.02.2020a. Kalle Riidak
4109980020060/101 Seljamée tee EH3
1,3 km 07.05.-
Topo-geodeetilised  uurimistodd  (trasseerimine, 29.05.2020 REIB OU, OU
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km) Hetver
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 1,3 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Moodasbidukohtade, tagasipdéramise koha ja teelt 1,3 km Taavi TSitSuk
mahasdidukohtade projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 14.02.2020a.
1 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1,3 km 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Teekraavide uurimistédd 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1,3 km 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Truupide uurimist6éd 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010150/103 Orkjérve harutee EH4
0,72km | 07.05.- REIB OU, OU
Topo-geodeetilised  uurimistédd  (trasseerimine, 29.05.2020 Hetver
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 0,72 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Moodasodidukohtade ja teelt mahasoéidukohtade 0,72 km Taavi TSitSuk
projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 14.02.2020a.
1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Teekraavide uurimistédd 0,72 km 14.02.2020a. | Kalle Riidak
0,72 km 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Truupide uurimistééd 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010270/101 Poolismaa tee EH5
3,13 km | 07.05.- REIB OU, OU
Topo-geodeetilised  uurimistédd  (trasseerimine, 29.05.2020 Hetver
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 3,13 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Mooddasdidukohtade ja teelt mahaséidukohtade Taavi TSitSuk
projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 3,13 km 14.02.2020a.
2 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Teekraavide uurimistédd 3,13 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Truupide uurimistéod 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
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14.02.2020a. | Kalle Riidak
3,13 km
4110080010150/104 Arumde tee EH6
1,36 km | 07.05.- REIB OU, OU
Topo-geodeetilised  uurimistédd  (trasseerimine, 29.05.2020 Hetver
piketeerimine, ristprofiilide mdddistamine) (km)
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 1,36 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Moodasdidukohtade, tagasipdéramise koha ja teelt Taavi TSitSuk
mahasdidukohtade projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 1,36 km 14.02.2020a.
06.01.2020- | Heiki  Verbak
Teekraavide uurimistédd 1,36 km 14.02.2020a. | Tarvo Verbak
Taavi TSitSuk
06.01.2020- | Kalle Riidak
Truupide uurimistééd 1,36 km 14.02.2020a.
4110080010150/001 Joemdie (TTP-481) EH7
Kuivendusvdrgu rekonstrueerimise vajaduse 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid). 6,8 ha 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 6,8 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Tuletdrjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 6,8 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4109920010210/003 Likeri TTP-527 EH8
Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid). 140 ha 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 140 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Tuletdrjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 140 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4109980020030/001 Likeri TTP-527 EH9
Kuivendusvoérgu rekonstrueerimise vajaduse 67,1 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 67,1 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Tuletorjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 67,1 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010240/001 Liiiisi (PU-348) EH10
Te Kuivendusvdrgu rekonstrueerimise vajaduse Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid)e pinnase 59,7 ha 06.01.2020- | Kalle Riidak
sondeerimine (km) 14.02.2020a.
Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 59,7 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Tuletorjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 59,7 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010270/001 Liiiisi (PU-348) EH11
Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid) 284,7 ha 14.02.2020a. | Kalle Riidak
1,35km 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Eesvoolude tehnilise seisundi uurimine 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 284,7 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
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4 Tuletorjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 284,7 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010220/002 Liiusi (TTP-348) EH12

1 Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 23 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine ha ( kraavid,truubid) 14.02.2020a. | Kalle Riidak

2 Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 23 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak

3 Tuletorjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 23 ha 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak

4 1 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4109980020060/001 Seljamée (TTP-612) H13

1 Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 62,9 ha 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
uurimine ha ( kraavid,truubid) 14.02.2020a. | Kalle Riidak

2 Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 62,9 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak

3 Tuletorjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 62,9 ha 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4110080010150/002 Seljamée (TTP-612) H14

1 Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 497,5 ha 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
uurimine ha ( kraavid,truubid) 14.02.2020a. | Kalle Riidak

2 2,5km 06.01.2020- | Taavi TSitsuk
Eesvoolude tehnilise seisundi uurimine 14.02.2020a. | Kalle Riidak

3 Settebasseinide vajaduse ja asukoha uurimine 497,5 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
koos pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak

4 Tuletdrjetiikide vajaduse ja sukoha uurimine koos 497,5 ha 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
pinnase sondeerimisega. 14.02.2020a. | Kalle Riidak

5 1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
4109980020000/001 Aude oja EH17

1 Kuivendusvérgu rekonstrueerimise vajaduse 2 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
uurimine tk ( truubid) 14.02.2020a. | Kalle Riidak
Padise tee

1 0,54 km 06.01.2020- | Heiki  Verbak
Tee pinnase sondeerimine (km) 14.02.2020a. | Tarvo Verbak

2 Mooddasdidukohtade ja tagasipddramise koha ja 0,54 km Taavi TSitSuk
teelt mahaso6idukohtade projekteerimiseks vajalikud 06.01.2020- | Kalle Riidak
uurimistéod (km) 14.02.2020a.

3 1 06.01.2020- | Taavi TSitSuk
Ajutise reeperi paigaldamine (tk) 14.02.2020a. | Kalle Riidak

Tabel 6 Reeperite loetelu.
Jrk Reeperi
At humber klass kirjeldus asukoha kérgusarv m
kirjeldus koordinaadid
X y
1 1 Tehn. kask Kv KL162, er 22 6556447,03 508758,40
l&éneservas 31,50
2 2 Tehn. Kask Kv KL169, er 17 | 6556630,21 509803,86
edelanurk
, 30,06
3 3 Tehn. mand Padise tee 6561966,50 507994,67
algusest 30m itta 24,98
4 4 Tehn. Kask Kr 700 suudmest | 6560653,70 510340,44
58m itta 24,03
5 5 Tehn. Lepp Aude ojast 53m 6560868,84 513131,36
l&a&nde 26,16
6 6 Tehn. Kask PK 22 30m itta 6560300.32 512234,20
29,09
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7 7 Tehn. Mand Kv KL115 er 13 6559499,45 512753,12
idaosas 29,43

8 8 Tehn. Kask Kv KL123, er 20 6558632,44 513122,77
edelaosas 3114

9 9 Tehn. Mand PK 26 40m 6558593,25 511901,92
kirdesuunas 33,37

10 10 Tehn. kuusk Kv KL351 er 15 6558602,62 511063,25
kirdenurgas 32,19

11 11 Tehn. Kask T/35 30m 6559949,68 511464,71
kirdesse 26,87

12 12 Tehn. Kask PK 8 juures 6557920,56 512018,91
33,00

13 13 Tehn. Kask Kv KL133 er 5 6557750,35 512635,91
keskel 37 51

14 14 Tehn. Kask Poolismaatee 6557424,38 511206,79

PK14 25m

kirdesse 32,37

15 15 Tehn. Haab T/48 95m lane 6557390,55 510601,25
suunas 3017

16 16 Tehn. Paju Kv KLO71 er 8 6563038,24 514133,45
ladneservas 2520

3. Geoloogia ja mullastik.

Rekonstrueeritavad maaparandussisteemid ja ehitised jddvad Virukula-Padise kdrvalmaanteest ( nr. 11175)
koérvalmaanteest kirde ja idakaarde ja Riisipere-Vasalemma kdérvalmaanteest laanekaarde (nr. 11380).
Rekonstrueeritavat ala labib Kloostri j6gi.

Reljeefilt on objekti ala suhteliselt tasane, languga loode ja pdhja suunda. Esinevad kruusa, rahkse saviliiva
ning liivsavi pinnasega kiunkad ja seljandikud. Maaparandussusteemide mullastiku moodustavad madal- ja
siirdesoomullad, leetmullad, turvastunud kamar-gleimullad, Shukesed soomullad, seljandikel on valitsev
réhkne saviliiv ja livsavi. Valdavalt esineb liivapinnast.
Metsa kasvukohatlupidest on suurima levikualaga tarna 19% , tarna-angervaksa 17%, kanarbiku 12% ja
kastikuloo 11%.

Liigniiskust pdhjustab kuivendussusteemide ebarahuldav seisukord ja pealevalguvad veed.

4. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine.

Metsamaa kuivendussiusteemide eesmargiks on pinnavee arajuhtimine, perioodiliste Gleujutuste méju
vahendamine, metsamulla dhustatuse parandamine ja mullast toitainete valjauhtumise valtimine.

Sellega kaasneb puu ja puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tdus. Paranevad metsavarumise

tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvdime tallamise negatiivsetele méjudele.

Metsakuivendus soodustab metsade uuenemist.

Kuivendussiisteemi rekonstrueerimisel taastatakse kuivendatud maa-alal olemasolev

kraavivork endisel kujul.

Kuivendussusteemide rekonstrueerimisel taastatakse kraavivork endisel kujul st. taastatakse kraavide ja
eesvoolu esialgne sligavus ja ristldige. Projekteeritud on eesvoolu-, kuivendus- ja teekraavide, nd&vade,
veeviimarite, settebasseinide, truupide, teede ja teerajatiste rekonstrueerimine ja ehitamine.

Eesvoolu- ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine tagab kuivendusslsteemidest kiirema vee d&ravoolu.
Teekraavide ja ndvade rekonstrueerimine ja ehitamine tagab rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede muldes
optimaalsed niiskustingimused. Kuivenduse- ja teedevdrgu plaanile (joonis 1) on tingmarkidega kantud
informatsioon projekteeritud t66de kohta.
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Tabelis 10 ,V&sa ja metsa raie ning kdndude juurimise ja veejuhtmete kaevetd66d” on veejuhtmete t66émahud
esitatud iseloomulike 16ikude kaupa.

4.1. Trasside ettevalmistustood.

Trasside ettevalmistustédd on kultuurtehnilised t66d.

Kuivenduse- ja teedevdrgu plaanil on rekonstrueeritavatele ja ehitatavatele kraavidele tingmérgiga kantud
raiutavate trasside laiused kraavi teljest ning voolusuund (naitab kraavimulde asukohta). Teeaarsete
veejuhtmete andmed on toodud piki- ja ristprofiilidel (joonis 2 — 8).Teedel on arvestatud trassi laius tee teljest.
Ettevalmistavate t66de kaigus raiutakse trassidelt puittaimestik ja koondatakse, juuritakse voi freesitakse
kannud. Trassiraie tuleb teostada kogumiku ,Maaparandusrajatiste tulpjoonised Tallinn 2013 p.1.9
kraavitrasside mahamarkimine, ndudeid arvestades.

Eesvoolu- ja kuvenduskraavidel tuleb likvideerida v8sa ja mets jargmiselt - mulle 6 m laiuselt, kraavi
nélvadel kasvav puittaimestik ja 1-2 m laiune riba kraavi metsapoolsel kaldal. Trassi laiuseks jaab enamusel
kraavidel 12 m (sigavamatel kraavidel laiem).

Raiuda tuleb ka puud, mis jaédvad véljapoole trassi ala, kuid mis on ohtlikult kaldus trassi suunas.

Puude ja raiejaatmete virnastamise asukohad valitakse t66de kaigus RMK piirkonna metsaparandajaga nii, et
need ei takistaks hilisemaid tee ja kraavide rekonstrueerimise t6id.

Peale puittaimestiku raiumist materjal koondatakse ja veetakse kraavitrassidelt minema.

Kannud juuritakse trassil sealt, kus kasvab tihe v8sa ja peenmets ning mets. Vbésaga kaetud aladel
toddeldakse kraavi ndlva vdimalusel freesimise teel, vbi eemaldatakse v&sa juurestik sette eemaldamise
kaigus. Kraavide nélvadel tuleb kdnnud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik
nélvade kaeve ndlvuse korrigeerimiseks, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Juuritud k&ndude ja
véljatulnud kivide aravedu ei ole vajalik, need tuleb paigutada trassi darde nii, et ei tekiks katkematut valli,
vahe tuleb jatta iga 25m tagant.

Kraavitrasside mulded tuleb tasandada, liiklust véimaldavaks muldeks.

Teedel puhastatakse trass tee aartest, kuhu ei kaevata kraavi 2m tee kruuskatte servast. Ehitatavate
teekraavide ja ndvade korral puhastatakse trass tee teljest kuni 1-2m laiuselt kraavi metsapoolselt kaldalt.
Metsa poolt raiutava riba laius valitakse nii, et moodustuv vall ei oleks kérgem kui 0,5m. Teedarsetelt
veejuhtmetelt juuritud k&nnud asetatakse veejuhtmete metsapoolsele kaldale. Teetrasside laiused on margitud
teede pikiprofiilidele.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste ja teetrasside kultuurtehniliste t66de mahud on margitud tabelisse
10.

Tabel 7 Veejuhtmete koondpikkused ning vosa ja metsa likvideerimise koondmahud.

Antud tabel on valjavéte Tabel 10. V&sa ja metsa raie ning kandude juurimise ja veejuhtmete
kaevetdéode mahud

Vosa+
peen
Vésa mets Mets Kokku
14-21
E D M
pikkus ahik ha ha ha ha
Veejuhtme liik
RE-rekonstrueeritav eesvool 2,37 km 1,42 1,42 2,84
HE-hooldatav eesvool 0,55 km 0,18 0,35 0,53
EK-ehitatav kuivenduskraav 1,28 km 1,14 1,10 2,24
RK-rekonstrueeritav kuivenduskraav 49,21 km 15,72 11,89 | 31,34 58,96
RT- rekonstrueeritav kuivenduskraav tee aares 2,77 km 0,45 1,42 0,67 2,54
ET- ehitatav teekraav 0,40 km 0,40 0,40
N- ehitatav kuivenduskraav tee aares 10,95 km 8,04 8,04
HK- hooldatav kuivenduskraav 1,12 km 0,84 0,43 1,11
UE- uuendatav eesvool 1,17 km 1,41 0,70 2,11
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UT- uuendatav teekraav 6,49 km 1,29 3,22 0,61 5,11

UK- uuendatav kuivenduskraav 3,15 km 0,41 2,74 3,15
KOKKU: 79,46 km 22,86 16,96 | 47,37 87,03
Teede rajatised 55 tk 2,46 2,46
Keskkonnarajatised 19 tk 1,96 1,96
KOIK KOKKU: km 22,86 16,96 | 51,79 91,45

4.2. Kuivendussiisteem.

Kuivendussusteemi rekonstrueerimise projektala moodustavad maaparandusehitised Munalaskme metsatee,
Nimeta tee, Seljamae tee, Orkjarve harutee, Poolismaa tee, Arumae tee, J6emae (TTP-481), Likeri TTP-527,
Luusi (PU-348) ja Seljamae (TTP-612).
Valjapool projektala, Vasalemma maaparandusehitisel, hooldatakse eesvoolukraav.

Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste pindala on kokku 1131,2 ha, rekonstrueeritavate, ehitatavate,
uuendatavate ja hooldatavate jveejuhtmete ja ehitatavate ndvade  kogupikkus  on 79,46 km.
Kuivendusviisiks on kraavkuivendus. Maaparandusehitiste suublateks on riigi poolt hooldatavad veejuhtmed —
Kloostri jégi ja Aude oja ning eesvoolukraav - Pagula kraav. Suublatesse suubuvad kuivenduskraavid ja
eesvoolukraavid — Seljamae oja, Jarveraba pkr Vasalemma kraav. Eesvoolukraavidesse suubuvad kuivendus-
ja teekraavid.

Maaparandusehitiste kuivendusvérk on ebarahuldavas tehnilises seisukorras. Kraavidesse on kogunenud
setet kas suuremal v8i vahemal maaral. Kraavide ndlvu ja muldeid katab puittaimestik. Osad teekraavid on
paremas seisukorras. Olemasolev kuivendusvork on piisava tihedusega ja tagab peale rekonstrueerimistoid
vajaliku kuivendusintensiivsuse. Teede rekonstrueerimise ja ehitamise kaigus ehitatakse uusi teekraave ja
ndvasid.

Kaevet6dde kaigus eemaldatakse rekonstrueeritavatest kraavidest sete, voolutakistused lamapuidu
naol, juuritakse voi freesitakse kannud ja taastatakse kraavide algsed projektparameetrid.

4.2.1. Kuivendussiisteemi projekteerimine ja rekonstrueerimine.

Kuivendussisteemi rekonstrueerimisel juhindutakse Maaeluministri maarusest 28.03.2019 nr. 38
“Maaparandussusteemi ehitamise tdpsemad néuded”

Munalaskme metsatee EH1: Rekonstrueeritav tee, rekonstrueeritava I6igu pikkusega 2,3km
Rekonstrueeritakse olemasolevad teekraavid. Teekraavid suubuvad maaparandusehitise Seljamae TTP-612
EH14 kuvendusvérgu kraavidesse. Teekraavid rekonstrueeritakse nélvusega 1:1,5, pbhja laiusega 0,6m ja
sugavusega 0,6-1,3m.

Nimeta tee EH2: Rekonstrueeritav tee, rekonstrueeritava pikkusega 2,25km. Tee aartesse ehitatakse uued
névad. Vesi ndvadest juhitakse &dra Seljamae TTP-612 EH13 ja EH14 kuivendusvérgu kraavidesse. Névad
ehitatakse keskmise sugavusega 0,6m, pdhja laiusega 0,4m ja nélvusega 1:1,75. Rekonstrueeritav kraav
rekonstrueeritakse keskmise siigavusega 1,0m, pdhja laiusega 0,6m ja nélvusega 1:1,5.

Seljaméae tee EH3: Rekonstrueeritav tee, rekonstrueeritava pikkusega 1,36 km. Tee aartesse ehitatakse
uued ndvad. Vesi ndvadest juhitakse ara Likeri TTP-527 EH8 kuivendusvérgu kraavidesse ja Aude ojja.
Noévad ehitatakse keskmise sugavusega 0,6m, pdhja laiusega 0,4m ja ndlvusega 1:1,75.

Orkjarve harutee EH4: Rekonstrueeritav tee, rekonstrueeritava pikkusega 0,71 km. Tee dartesse ehitatakse
relieefi madalamasse 16iku uued ndvad. Vesi ndvadest juhitakse Seljamae TTP-612 EH14 kuvendusvérgu
kraavidesse, uue ehitatava kraavi kaudu. Névad ehitatakse keskmise siigavusega 0,6m, pdhja laiusega 0,4m
ja ndlvusega 1:1,75. Uus kraav ehitatakse stigavusega 1,0m, nélvusega 1:1,75 ja pdhja laiusega 0,4m.
Poolismaa tee EH5: Rekonstrueeritav ja ehitatav tee pikkusega 3,12km. Tee thel darel on olemasolev kraav.
Tee paremale aarele ehitatakse uued ndvad. Vesi teedarsetest veejuhtmetest juhitakse Seljamae TTP-612
EH14 ja Luusi PU-348 EH11 kuivendusvdgu kraavidesse. Névad ehitatakse keskmise sligavusega 0,6m,
péhja laiusega 0,4m ja ndlvusega 1:1,75. Olemasolevad teekraavid rekonstrueeritakse slgavusega
0,6...1,2m, péhja laiusega 0,6m ja ndlvusega 1:1,75.

Arumde tee EH6: Ehitatav ja rekonstrueeritav tee pikkusega 1,4 km. Tee paremal aarel on valdavalt
olemasolev kraav. Ehitatakse 16ik uut kraavi. Tee vasakule &arele ehitatakse valdavalt ndva. Vesi
veejuhtmetest juhitakse Seljam&e TTP-612 EH14 kuivendusvérgu kraavidesse ja eesvooluks olevasse
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Seljamae ojja. Névad ehitatakse keskmise sugavusega 0,6m, pdhja laiusega 0,4m ja ndlvusega 1:1,75.
Olemasolevad teekraavid rekonstrueeritakse sigavusega 1,0m, pdhja laiusega 0,6m ja nélvusega 1:1,75.
Joemade (TTP-481) EH7: Ehitisel asuvat kuivendusvdrku ei rekonstrueerita.

Likeri TTP-527 EHS: Ehitisel asuv kuivendusvérk koosneb kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide suublaks
on Aude oja Munalaskme oja. Kraavid rekonstrueeritakse keskmise stigavusega 1,0m, nélvusega 1,5...1,75 ja
p&hja laiusega 0,6m.

Likeri TTP-527 EH9: Ehitisel asuv kuivendusvdrk koosneb kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide suublaks
on Aude oja. Kraavid rekonstrueeritakse keskmise stuigavusega 1,0m, nélvusega 1,5...1,75 ja pdhja laiusega
0,6m.

Liiiisi (PU-348) EH10: Ehitisel asuv kuivendusvérk koosneb kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide
suublaks on Kloostri j6gi. Kraavid rekonstrueeritakse keskmise siigavusega 1,0...1,2 m, nélvusega 1,5...1,75
ja pdhja laiusega 0,6m.

Liiiisi (PU-348) EH11: Ehitisel asuv kuivendusvérk koosneb eesvoolukraavist (Jarveraba pkr) ja
kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide ja eesvoolukraavi suublaks on Kloostri jégi. Kraavid
rekonstrueeritakse keskmise stigavusega 1,0...1,2 m, nélvusega 1,5...1,75 ja pbhja laiusega 0,6m. Kraavidel
1112 ja 1124 teostatakse trassiraie, kdnnud freesitakse. Eesvoolukraav — Jarveraba pkr uuendatakse.

Liiiisi (PU-348) EH12: Ehitisel asuv kuivendusvérk koosneb kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide
suublaks on labi EH10 veejuhtme Kloostri j6gi. Kraavid rekonstrueeritakse keskmise sugavusega 1,0m,
ndlvusega 1,5...1,75 ja pbhja laiusega 0,6m.

Seljaméde (TTP-612) EH13: Ehitisel asuv kuivendusvérk koosneb kuivenduskraavidest. Kuivenduskraavide
suublaks on Aude oja. Kraavid rekonstrueeritakse keskmise siigavusega 1,0...1,5m, ndlvusega 1,5...1,75 ja
péhja laiusega 0,6...1,0m.

Seljamde (TTP-612) EH14: Ehitisel asuv kuivendusvdrk koosneb eesvoolukraavist (Seljamae oja) ja
kuivenduskraavidest. Suublaks on Kloostri j6gi. Kuivenduskraavid suubuvad Seljamae ojja. Seljamae oja
suubub Kloostri jékke. Kuivenduskraavid rekonstrueeritakse keskmise siigavusega 1,0...1,2 m, ndlvusega
1,5...1,75 ja pdhja laiusega 0,6m. Eesvoolukraav rekonstrueeritakse 1,2...1,5m, ndlvusega 1:1,75 ja pdhj
laiusega 0,6...1,2m.

Vasalemma maaparandusehitis: Maaparandusehitisel asuval eesvoolukraavil teostatakse hooldustéod
551m pikkusel ja kraavil 800, 194m pikkusel 16igul. Hooldusté6de kaigus likvideeritakse veejuhtmete nélvadelt
puittaimestik ja voolusangist eemaldatakse sete mahus kuni 0,5 m®m. Projekteeritud on kédndude
likvideerimine freesimise teel (juurestik sailib).

Eesvoolukraavi suubuvad drenaazikollektorite suudmed. Suudmed tuleb enne té6dega alustamist tles otsida
ja tahistada. Suudmeid ei tohi té6de kaigus kahjustada. Toode I6petamisel tuleb suudmed puhastada risust ja
settest. Sette ladustamise osas tuleb, vastavalt kooskélastusele, kokku leppida naaberkinnistu omanikuga.
Eesvoolukraavil olevad truubid on rahuldavas seisukorras — torudes setet ei ole, otsakud on terved ja
kindlustusplaadid on paigas. T6id truupidel ei projekteerita. Kraavi settest puhastamise kaigus tuleb
puhastada truupide kindlustus ja vajadusel korrigeerida kindlustusplaadid.

Metsamaalt, LIKERI TTP-527 maaparandusehitiselt, Vasalemma kraavi voolavate kraavide valgala suurus on
1 km?2. Rekonstrueeritavate kraavide valgala 0,41 km>.

K.Hommik valemi jargi on arvutatud kevadine maksimaalne &aravoolumoodul (kevadine tippvooluhulk)
Uletustdenaosusega 3% (,Hudroloogia ja hiidromeetria“. A.Maastik, Tartu 2008)

1 -kgge, —r
[112-521g(p+1) o
9 t-ovmax P = Cj[ (A o ])l‘l.ld } lf(b km )

)+ B +0,2C]-0,20.

win

r=0,004[4,, +0,4(4, + 4
Kes% = Qos% / q
g =g, +Aq /(s’km?)

Ag =0,02a+03q,,, —1,0 1/(skm?)
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"q — aasta keskmine &ravoolumoodul I/(/s*km?) = 8,35/9,0 I/(/s*km?)
“gk-aasta klimaatiline dravoolunorm I/(/s*km?) = 9,5 I/(/s*km?)

Ag . parand, mis arvestab kohalike tingimuste moju dravoolule =1,15/0,55

Qo 959 tiletustdendosusega keskmine aasta minimaalne &ravoolumoodul (kuivendatud
valgalal=0)

p — Uletustéenaosus % =3%

r — arvestab metsasuse ja soisuse mdju tipparavoolule

A — Valgala pindala (km?)

Awm-intensiivselt kuivendatud madalsoo %

Ams - madalsoo ja soometsad %

Ar-raba %

B — mets % = 83/70 %

C - lage mineraalmaa = 17/30 %

Truup T/102 on labim&dduga D=75 cm, pikkus 12m.

Truubi T/102 juures on valgala suurus 1,22 km? (mets 1km?, pdld 0,22km?).

Metsamaa + pdld tipparavoolumoodul: Qkevmax3% = 400 I/(s*km?) (arvutatud 341 I/(s*km?).
Vooluhulk kokku Qs%= 1,22*400= 480I/s.

Truup T/103 on labimédduga D=100 cm, pikkus 13m.

Truup T/103 juures on valgala suurus 1,44km? (1 km?+haritav maa 0,44km?).

Metsamaa + pdld tipparavoolumoodul Qkev maxs% = 450 I/(s*km?) (arvutatud 412 1/(s*km?)).
Vooluhulk kokku Qs%= 1,44*450=648 I/s.

Truubi labilaskevdime on arvutatud valemiga (,Juhend truupide projekteerimiseks - truubitoru
dimensioneerimine®. Toomas Timmusk, Taavi Lulla Tartu 2020).

Q = iy, mn,,jzg (=, h.)

wy - truubitoru ristlbike pindala = 0,44/0,79
Ups — truubi vooluhulgategur = 0,65

&ps — truubi ahendustegur =0,79

H — surve truubi ees =0,9M1,0

hy, — truubi kdrgus =0,75/1,0
Truubi labilaskevéime Q=700 I/s.
Truubi labilaskevéime Q= 1042 I/s.

Vasalemma kraavi veelédbilaskevdime (,,Kuivenduse pdhikursus®. EMU):
Kraavi sugavus 1,5m korral

Nélvustegur m =2

Pé&hja laius b=0,8m

Pé&hja lang i=0,6

Vooluhulk leitakse
Chezy valem:

Q:w*c*ﬁ
v=c* JR¥*i
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w=(b+m*h)h
R=w/H

H:

=b+2*h*y1+m’

y= 1,5vVn

O=v*w

Q — vooluhulk m?3/s
W —elavloike pindala m* =5,7m?

C — Chezy tegur =04

R — hiidrauliline raadius m =0,36
I-lang =0,6 %o
V —voolu kiirus =0,19 m/s
H — mirg perimeeter =15,8

n — karedusarv =0,03

y — astendaja (karedusarvu ja hiidraulilise raadiuse seos) (kui R<1,0m) =0,25

Q=0,19*5,71=1,065 m3/s
V=0,19 m/s
W =5,71m?

Vasalemma maaparandusehitise eesvool ja truubid on projekteeritud 1982a. Kaesoleva projekti kraav 800 oli
nimetatud projektis projekteeritud kogu pikkuses kogujakraavina K-1. Kraavi K-1 suubusid kraavid
metsamaalt valgala pinnalt analoogses mahus, mis on arvestatud kdesolevas projektis.

Truupide T/102, T/103 ja Vasalemma kraavi dimensioneerimisel oli arvestatud vooluhulkadega metsamaalt.

Transpordiameti néue: Tulenevalt asjaolust, et riigiteega piirnevas I6igus on Vasalemma eesvoolukraavi nélv
Uhtlasi riigitee nr 11380 mulde noélvaks — riigitee plsivuse tagamiseks, teostatavate téddega riigiteed (sh
mullet) ei puututa, vajadusel laiendatakse eesvoolukraavi teest kaugema nélva poole ning t6id teostatakse
riigitee poolt vaadatuna eesvoolu valisnélval (Vasalemma ehitise maa-alalt).

Veejuhtmete trassid puhastatakse puittaimestikust valdavalt 12 meetri laiuselt (joonis 1). Tee ja teekraavide
trassid on tee teljest mélemale poole 5 - 12m laiused (joonised 2 - 8).

Settebasseinid  ehitatakse eesvoolukraavile, vbi kuivenduskraavile enne suubumist eesvoolukraavi voi
suublasse (asukoht projektplaanil joonis1). Settebasseinid ehitatakse enne kaevetéddega alustamist ja
puhastatakse settest peale té6de teostamist. Kaevetdid tuleb teostada madalvee perioodil.
Kuivenduskraavi mulde taha kogunev vesi tuleb vallist 1&bi juhtida 30 cm labim&&duga veeviimariga, mille
tapne asukoht maaratakse ehitustédde kaigus. Veeviimarid ehitatakse juhul, kui vesi jaab mulde taha (ei
paase kraavi) ja see voOib tekitada soostumist. Veeviimar ehitatakse vastavalt ,Maaparandusrajatiste
titpjoonisele Tallinn 2013“ joonis 1.7. Tulpjoonis on lisatud projekti lisadesse. Kraavidest véljakaevatud
pinnas tasandatakse buldooseri véi ekskavaatoriga liiklust véimaldavaks muldeks.

Toé6de teostamisel arvestada jargmise tehnoloogiaga:

48



* Kénnud juuritakse uldjuhul kogu trassil(va. kraavi metsapoolsel aarel), t66 teostaja valib ise juurimise
tehnoloogia.

* Kénnud ja tksikud kivid asetatakse trassi kraavi metsapoolsele servale.

» Erandina v6ib vanadel kraavidel asetada k&nnud ja kivid mullavallipoolsele trassi servale

tingimusel, et need ei moodustaks katkematut valli. ( Katkestus ca 25-30 m jarel)

Kraavide mulded on projekteeritud 6 meetri laiused, et vdéimaldada hilisemaid maaparandussusteemi
hooldustdid ja paremat metsa majandamist.

Teekraavide metsapoolse mullavalli taha kogunev vesi juhitakse kraavi lahtise voolunéva abil.
Erosioonitdkkematiga kraavillhendused rajatakse vastavalt ,Maaparandusrajatiste tlupjoonisele Tallinn 2013*
joonis 1.5-1. Kuivendusvdrgu kraavid asuvad ka liiva, saviliva ja turbapinnases, mis on uhtumisohtlik.
Véahepusivates pinnastes asuvatel kraavidel, mille nd&lv on ebastabiilne, tuleb ehitamise ajal kraavi nélvad
kindlustada erosioonitékkematiga. Eraldi I16ikusid ja mahtusid vélja toodud ei ole, need selgitatakse valja té6de
kaigus. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate veejuhtmete kogupikkus maaparandussusteemidel
on 66,84 km. Arvestatud on kraavide kindlustamist heinaseemne allakllviga erosioonitdkkematiga
(Dzuudikiust vérguga) 2 % kraavide kogupikkusest ehk 6776 m2, vastavalt ,Maaparandusrajatiste
tutpjoonisele Tallinn 2008 joonis 1.1. Joonised on projekti lisatud.

Rekonstrueeritav kuivendusvdrk on toodud joonisel . Kraavide rekonstrueerimis- ja ehitstédde mahud on
toodud tabelis 10.

5. Truubid.

Maaparandusehitisel olevad raudbetoontruubid rekonstrueeritakse ja asendatakse uute plast- truupidega.
Juurdepaasu tagamiseks metsamaale ehitatakse uued truubid. Teede rekonstrueerimise ja ehitamisega
seotud truubid rekonstrueeritakse ja ehitatakse vastavalt projektis pikiprofilidel toodud kégusarvudele.
Maaparandusehitiste veejuhtmetel rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide pdhja kdrgused ehitatakse
vastavalt kaevatud kraavide pdhja kdrgusele. Truubid ehitada peale veejuhtmete rekonstrueerimist ja
ehitamist.

Plasttorutruubid peavad vastama ringjaikusele (réngasjaikusele) SN8.EN ISO 9969 ja olema seest
siledaseinalised. Valjast siledaseinalised torud vajavad kontakffiltratsiooni vahendamiseks filtratsioonitdkke
rajamist Umber toru.

e Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% (vastavalt ATV-A127 normile) (RMK ndue)

e Tarnija peab kinnitama, et torud ei sisalda Umbertéétatud materjale(RMK ndue).

e Truupide ndutav eluiga on 50 aastat.
Uute truupide vahim pikikalle on 1%
Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase taitekihi paksus truubitoru peal on 50 cm.
Truupide projekteerimisel on kontrollitud olemasolevate truupide avade labimdddu vastavust neid labivatele
vooluhulkadele. Truubitorustiku ava on dimensioneeritud uutel truupidel.
Truupide ava 1&bimd6&t on dimensioneeritud aastase paevakeskmise maksimaalse 3% vooluhulga jargi
kasutades valemeid, kartogramme ja nomogramme.

Truubid on dimensioneeritud arvestusega, et truubist véaljavoolava vee kiirus oleks 3 m/s piires.

Truubi otsakud ehitatakse vastavalt kataloogile . Maaparandusrajatiste tltpjoonised Tallinn  2013".
Tuupjoonised on lisatud projekti.

Truubi  nélvad kindlustatakse erosioonitdkkematiga (vdib ka matastega). Erosioonitbkkemati alune ala
tasandatakse kasvumullaga ja kulvatakse heinaseeme. Seemnete hulk Uhele ruutmeetrile on 20-30 grammi.
Erosioonitdkkematt asetatakse tasandatud pinnasele vahemalt 10-20 sentimeetrise Ulekattega piki ja p&iki
jatkukohtades. Ulemine &ar ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse dlalt, likudes tikutamisega
allapoole, 2-4 puust vaiaga ruutmeetri kohta. Mati alumine &ar ankurdatakse. (tuUpjoonis 3.1-1, 3.1-2).

Nélva kindlustuse tuubile ,kivikindlustus geotekstiilil“ alternatiivina v6ib kasutada alljargnevat kindlustus tutpi:
1,5mm PE materjalist geokarg geotekstiilil ( Il klass) D16/32 killustik taitega.

Projekteeritud on truupidele KOK, MAOK ja MAO tuupi otsakud.
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KOK ja MAOK tuupi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nélv slivistada, et peale kindlustuse
ehitamist kindlustus ja ndlv oleksid Uhes tasapinnas.

5.1. Truupide ehitus.

Eesvoolu ja kraaviga seotud rajatiste ehitamisel juhindutakse Maaeluministri maarusest 28.03.2019 nr.
38 “Maaparandussiisteemi ehitamise tapsemad nduded”

1. truubi pdhjal ei tohi olla vastukallet,

2. truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vahemalt 0,5 m, kui
ehitusprojektis ei ole ette nahtud vaiksemat paksust,

3. truubitoru Umbruse tagasitaide tihendatakse 20—-30 cm paksuste kihtidena mélemal pool
truubitoru thel ajal,

4. parast truubi valmimist ei tohi truubitoru l&bivajumine tletada truubitoru tarnija kehtestatud
maara,

5. truubi otsak ehitatakse tulpjooniste kogumiku ,2013“joonistel toodud konstruktsiooni
kohaselt.

Torustik paigaldatakse tasandatud kaeviku pdhjale. Toru kilgedele jaetakse 30-50 cm vaba ruumi
taitepinnase jaoks. Taiteks kasutada liiva vdi kruusliiva. Tuleb jalgida, et torulahedane materjal ei sisaldaks
suuri kive vbi esemeid, mis vbéivad torustikku vigastada. Kaevik taidetakse mdlemalt poolt korraga ja
tihendatakse 30 cm paksuste kihtide kaupa. Taitmisel tuleb valtida torustiku labipainet. Truupide vahim
pikikalle on 1%.

Otsakute ehitamisel paigaldatakse kivisillutis geotekstiille ja Ulejgédnud ndlv  kindlustatakse
erosioonitdkkematiga C100. Matt paigaldatakse tasandatud huumuspinnasele, kuhu kilvatakse heinaseeme.
Seemne kogus uhele ruutmeetrile on 20-30 gr. Erosioonitdkkemati tlekate kdigis jatkukohtades peab olema
10-20 cm. Mati Glemine &ar ankurdatakse puuvaiadega ankrukraavi. Matt paigaldatakse suunaga Ulalt alla,
kinnitades selle vaiadega. Samuti ankurdatakse mati alumine serv.

Tabelis 11 on ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide t66mahud.

6. Maaparandussiisteemi teenindavate teede rekonstrueerimine,
ehitamine ja uuendamine.

Teed on projekteeritud rekonstrueerida ja ehitada 4. jargu metsatee nduetele vastavalt, arvutusliku
kandevdimega 70 Mpa (RMK lahteulesanne).

Projekteeritud on teede ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine kokku 12,88 km pikkusel 16igul. Teid
kasutatakse metsa majandamiseks ja maaparandussisteemide hooldamiseks. Teede trassid kulgevad
metsamassiivis.

Teede katendid on projekteeritud juhendi ,RMK metsateede katendite projekteerimise juhend. 2014“ jargi,
teekatte pealtlaiusega 3,5; 4,0 ja 4,5m. Juhendi jargi on valitud teede katendi konstruktsioon.

Teekatte materjalina kasutatakse kandvas kihis sorteeritud kruusa (0...64 mm) paksusega
20...30 cm ja kulumiskihis purustatud kruusa, segu nr 3 (pos6), paksusega 10 cm.

Kruuskate paigaldatakse geotekstiille NGS4 laiusega 5m ja geokomposiidile 50/50 kN L=5,0m (turbapinnase
puhul). Kasutada tuleb mittekootud geotekstiili, tdmbetugevusega (mdlemas suunas) 20-22 kN (tutp NGS4),
mille venivus ei tohi Uletada 25%.

Tee kruuskatendi ja kraavi teepoolse serva vahele tuleb  jatta 0,5...1,0 m laiune teepeenar.
Rekonstrueeritavatel teeldikudel, kuhu ei ole projekteeritud veejuhtmeid, puhastatakse tee kruuskatte servast
2,0m laiuselt tee peenar puittaimestikust ja kénnud juuritakse. Rekonstrueeritavatel teedel kaevatakse 18iguti
olemasolevat mullet madalamaks, et mahutada rekonstrueeritav katend olemasolevale tee muldele.
Ehitatavatele teedele ehitatakse muldkeha kraavide kaevest saadavast pinnasest, va huumus.

Poolismaa tee uuendatav I16ik algab rekonstrueeritava 18igu 16pust ja 16peb 11175 Virukula-Padise teega.
Teel likvideeritakse teedarsed pinnase vallid, tdidetakse augud ja kaetakse 10cm paksuse ja 3,5m laiuse
kruusakihiga segu3.
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Mahasodidukohad. Juurdepéasuks kvartalisintidele projekteeritakse mahaséidukohad taup M3 jargi,
pikkusega 10m ja raadiusega 10m. Mahasdidukohtadele ehitada Uhekihiline kruuskate - sorteeritud kruus
segu nr 1. Katted ehitada geotekstillle NGS4 vdi geokomposiidile tuup 50/50 kN (turbapinnasel).
Mahasoéidukohtade katted ehitatakse sorteeritud kruusast, Uhekihilised, 40cm paksused. Mahaséitude M3
muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohapealt. Nahtavuse tagamiseks tuleb kdikidel mahasditudel
péérderaadiuse ulatuses kahel pool mahaséitu puittaimestik likvideerida

Néhtavuse tagamiseks tuleb koéikidel mahasdidukohadel péoérderaadiuse ulatuses kahel pool mahaséitu
puittaimestik likvideerida. Ristmikud ehitada vastavalt * Maaparandusrajatiste tuupjoonisele Tallinn 2013.
Joonised on projekti lisas.

Tagasipdéramiskoht. Projektis on ette nahtud ehitada T-kujuline tagasipédramise koht, tatp TP-T.
Tagasipédramise kohad ehitatakse vastavalt ,Maaparandusrajatiste tutpjoonisele Tallinn 2013°".

T-kujulised ristmikud. Ehitatakse kruuskattega teede ristumiskohtadesse vastavalt ,Maaparandusrajatiste
tutpjoonisele Tallinn 2013“.

Vastavalt Maanteeameti néuetele ehitatakse Padise tee ja riigi kérvalmaantee 11175 Virukula-Padise tee
ristumine, mille kohta on koostatud eraldi projekt ,.

Tabel 8. Teede pikkused ehitiste 16ikes.

Eh luhi Maaparandussusteemi ehitise
nr. kood Tee nimetus kood Mddtihik Maht
1 4110080010150 Munalaskme metsatee 101 km 2,30
2 4110080010150 Nimeta tee 102 km 2,25
3 4109980020060 Seljamae tee 101 km 1,36
4 4110080010150 Orkjér\/e harutee 103 km 0,71
5 4110080010270 Poolismaa tee 101 km 3,12
6 4110080010150 Arumae tee 104 km 1,40
Padise tee km 0,56
Poolismaa tee km 1,18
KOKKU: km 12,88
Tabel 9. Teede rajatised.
Tee nimetus Ehitise Mahasdidukohad Liiklusmark | Liiklus-
mark
luhinr | MII | M3 R-T TP-T 644 221
"Anna
ristmik ,lee nimi“ | teed"kpl
Munalaskme metsatee EH1 9 1
Nimeta tee EH2 6 2 1 1 1
Seljamée tee EH3 6 1
Orkjarve harutee EH4 2 1 1
Poolismaa tee EH5 8 3 3 3
Arumae tee EH6 8 1 1 1 1
Padise tee 1 2 1 1 1
Poolismaa tee uuendus
Kokku | 1 41 7 5 8 8

M3 - mahasbéidukoht pikkusega 10m

R-T - T- kujuline ristmik

TP-T - T-kujuline tagasipédramise koht, mida on vajaduse korral kombineeritud (pddramine, nihutamine).
MIl - riigiteelt mahasdidukoht

Ehitatud kruuskatted nii teel kui ka teerajatistel tulevad tihendada 95% materjali tiheduseni looduslikust.

Tee rajatised ehitada kogumikus ,Maaparandusrajatiste tulpjoonised (Tallinn 2013) toodud jooniste jargi,
truupide otsakud ,Maaparandusrajatiste tutpjoonised” (Tallinn 2013).
Liiklusmargid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele nduetele.
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Kruusakarjaar asub Harju maakond, L&ane-Harju vald, Audevélja kula, Audevélja Il kruusakarjaar,
veokaugusega ca 18 km. Tatramae Il kruusakarjdar asub Harju maakond, L&ane-Harju vald, Audevalja kilas,
veomaaga 17 km.

Tehnilised Uksikasjad tee rekonstrueerimise kohta on toodud joonistel 1...9 ja t66de mahud ning materjalid
tabelites 2,3,10,12,13.

6.1. Tee ehitustood.

Teede ehitamisel juhinduda RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja
hooldamise juhend. Tallinn versioon 1.1. aprill 2014a. ja Maaeluministri maarus 28.03.2019 nr. 38
“Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad néuded”

Teetrasside ettevalmistusté66d
1) Teetrassid tuleb puhastada puittaimestikust vastavalt projekteerija poolt antud laiustele. Trassiserva
kaugused tee teljest on toodud pikiprofiilil;
2) Puittaimestik raiuda kdnnukérgusega kuni 10 cm;
3) Raiejaatmed pdletada, paigaldada valli vdi adra vedada (hakkepuit). Turbapinnasel véib jaatmeid
pdletada, kui pinnas on kilmunud ja veega killastunud. Raiejaatmete pdletamine tuleb kooskdlastada
kohaliku paasteteenistusega.

Noéuded maaparandussiisteemi teenindava tee MULDKEHA ehitamisel:
1) Tasandatud mullavalli viimistlemise ja sellele jargneva tee-ehitustdéddega on soovitav alustada peale
mullavalli aastast vajumist.
2) Mulde laiendamiseks peab kasutama kohalikest suvenditest, killgservidest, kraavidest ja kiungaste
likvideerimisest saadavat pinnast (liiva). Teekatteks sobiva kruusa kasutamine muldes on keelatud.

Nouded maaparandussiisteemi teenindava tee TEEKATENDI ehitamisel:

1) Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud,
antud vastav poéikkalle ja tihendatud. Kui mulle on vihmast margunud, tuleb teekattematerjali veoga
viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.

2) Geoslnteet (geokomposiit, geotekstiil) paigutatakse piki teed vahemalt 0,5 m Ulekattega. Paikese
kaes ei tohi geotekstiil olla laotuna tGle nadala. Minimaalne, mineraalsest materjalist paigaldatav kihi
paksus on 20-30cm.

3) Geokomposiidi ja geotekstiili paigaldamine teostada vastavalt ,Geosinteetide kasutamise
juhisele*(2006-26 Maanteeamet).

4) Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on pneomorullide
kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. Tihendamine toimub 2...3 etapis, kusjuures
eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga.
Veega kullastunud mulle5t ja teekatet ei tihendata.

5) Kuiva kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta.

6) Talvel voib alust ja katet ehitada muldele, mis on 18plikult valminud enne kilmade saabumist.

7) Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal puhastada lumest ja jaast.

8) Temperatuuril 0 kuni-5, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul, kilmema ilma

korral 2 tunni jooksul.

9) Talvel aluse ja katte tihendamisel materjale ei kasteta.

10) Talviste sulade korral ja enne kevadist sula, tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest, ja jaast
ning tagada vee aravool teelt.

11) Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (defortmatsioonid) tuleb kérvaldada parast mulde ning aluse
(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel.

Informatsioon tehtavate té6de kohta on toodud joonistel 2 - 12 ning tabelis 12.
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7. Keskkonnakaitse.

Projekti koostamisel arvestanud jargnevate dokumentide ja materjalidega:

e Keskkonnaameti poolt avaldatud seisukoht ,Lulsi-Seljam&e-Likeri metsakuivenduse ja Padise tee
rekonstrueerimise projekt* 14.01.2019 nr 7-9/18/20627-2 ja 03.08.2021 nr 7-9/21/15067-2.

e Keskkonnaameti 03.08.2021 kiri nr 7-9/21/15067-2 ja 17.02.2022 kiri nr 6-2/22/3323.
e PTA koosoleku protokoll 01.04.2022 nr 6.1-8/592.

e RMK lahtetlesanne (17.12.2018) ja RMK keskkonnamdju analtus;

e Maa-ameti geoportaali kaardirakendus

e Maaparandussilsteemi projekteerimisnormide, 6. peatikk Maaparandussiusteemi
keskkonnakaitserajatiste projekteerimisnormidest.

1) Projektiala piirneb Orkjérve looduskaitseala (Orkjarve LKA) Orkjarve raba sihtkaitsevééndiga
(KLO1101125) ja Orkjarve kaljukotka pusielupaiga sihtkaitsevééndiga (KLO3101759 ja KLO3101856).
Orkjarve LKA on kaitse alla véetud Vabariigi Valitsuse 07.07.2005 maarusega nr 164 ,Orkjarve
looduskaitseala kaitse alla vétmine ja kaitse-eeskiri“. Orkjarve kaljukotka pusielupaik on LKS §50 I8ike 2 punkti
5 kohane pusielupaik, kus sama paragrahvi I6ike 4 kohaselt kehtib LKS §30 satestatud sihtkaitsevoondi
kaitsekord. LKS § 50 Iéike 5 alusel on antud pusielupaigas inimesel keelatud viibimine 15. veebruarist 31.
juulini.

Orkjarve LKA kaitse-eeskirja §6 I6ike 1 punkti 5 kohaselt on kaitsealal keelatud olemasolevate
maaparandussisteemide hoiutdédd ja veereziimi taastamine, valja arvatud kaitseala piirikraavide hooldusté6d.
LKS —s kehtiva kaitsekorra kohaselt véib Orkjarve kaljukotka pusielupaiga territooriumil kaitseala valitseja
ndusolekul lubada olemasolevate maaparndussiisteemide hoiutdid ja veereziimi taastamist. Kaitseala ja
pusielupaiga valitseja on LKS § 21 alusel Keskkonnaamet.

Toéode teostamisel tuleb jargida RMK KMA ndudeid (p 7.1.) ja Keskonnaameti kooskélastustes toodud
14.01.2020 nr 7-9/19/20823-2 ja 03.08.2021 nr 7-9/21/15067-2 noéudeid. Lisaks on keskkonnamédjude
arutamiseks peetud PTA initsiatiivil ,,Riigimetsa Majandamise Keskuse projektide ja ehituslubadega
seotud toékoosolek* , mille alusel koostati protokoll 01.04.2022 nr 6.1-8/592. Protokollis toodud
otsuse pohjal on korrigeeritud projektlahendust.

Projektiga hélmatud maa-alal Iaheduses paiknevad kaitsealused objektid on kantud kuivendus- ja teedevorgu
plaanile.

2) RMK KMA selgitatab valja planeeritavate t66de méju metsakuivendusiisteemiga piirnevatele véi susteemi
maa-alale jaavatele keskkonna-, looduskaitse- ja muudele vaartustele. KMA annab tingimused ja ettepanekud
negatiivse méju vahendamiseks, projekteeritud tédde realiseerimisel. KMA s toodud nduetest kinnipidamine
on rangelt kohustuslikud.

1) Objekti kood 110245083 - 7110* Rabad (Natura elupaik) - 150m ulatuses uusi ja olemasolevaid
kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — t6id ei teostata.

2) Objekti kood 1547845481 - 7230 Liigirikkad madalsood (Natura elupaik) - 150m ulatuses uusi ja
olemasolevaid kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — t6id ei teostata.

3) Objekti kood -1957645083 - 7110* Rabad (Natura elupaik) - 150m ulatuses uusi ja olemasolevaid
kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — téid ei teostata.

4) Objekti kood 485545540 - 7230 Liigirikkad madalsood (Natura elupaik) - 150m ulatuses uusi ja
olemasolevaid kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — t6id ei teostata.

5) Objekti kood 518:MVP:002 - Metsavendade punker (Parandkultuuri objekt) - valtida vaartuse
kahjustamist téode kaigus, alale pinnast ei ladestata (vajadusel eksperthinnang) — t6id teostatakse
laheduses asuval kraavil 1120.

6) Objekti kood 518:TAK:003 - Vdhma talukoht (Parandkultuuri objekt) - soovitavalt uusi kraave ja teid
(kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte l&bi rajada — t6id teostatakse laheduses asuval
Seljamae teel.

7) Objekti kood 518:TAK:021 - Méae talukoht (Parandkultuuri objekt) - soovitavalt uusi kraave ja teid (kui
just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte labi rajada — t6id ei teostata.

8) Objekti kood 518:VKK:007 - Aude metsavahikoht (Parandkultuuri objekt) - valtida vaartuse
kahjustamist t66de kaigus — toid ei teostata.
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9) Objekti kood 518:VKK:011 - Lepalaane metsavahikoht (P&randkultuuri objekt) - véltida vaartuse
kahjustamist t66de kaigus — toid ei teostata.

10) Objekti kood 876745083 - 7140 Siirde- ja 86tsiksood (Natura elupaik) - 150m ulatuses uusi ja
olemasolevaid kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — t6id ei teostata.

11) Objekti kood KLO1101125 - Orkjarve LKA, Orkjarve raba skv. (Sihtkaitsevéond) - téid alale ei
planeerita, piirnevaid ja ala méjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud) — t6id ei teostata.

12) Objekti kood KLO3100579 - Kordi must-toonekure pusielupaiga sihtkaitsevédénd (Pusielupaiga
sihtkaitsevéond) - pesitsemisedukuse tagamiseks tuleb sihtkaitsevodndi Umbruses raied ja muud
hairivad t66d kavandada valjapoole liigi pesitsusaega 15.03-31.08 — t6id ei teostata.

13) Objekti kood KLO3101759 - Orkjarve kaljukotka pulsielupaiga sihtkaitsevédnd (Pusielupaiga
sihtkaitsevéond) - pesitsemisedukuse tagamiseks tuleb sihtkaitsevodndi Umbruses raied ja muud
hairivad t66d kavandada valjapoole liigi pesitsusaega 15.02-31.07— t6id ei teostata.

14) Objekti kood KLO3101856 - Orkjarve kaljukotka pusielupaiga sihtkaitsevéond (Pusielupaiga
sihtkaitsevoond) - pesitsemisedukuse tagamiseks tuleb sihtkaitsevédndi Umbruses raied ja muud
hairivad t66d kavandada valjapoole liigi pesitsusaega 15.02-31.07— t6id ei teostata.

15) Objekti kood KLO9101733 - metsis (Tetrao urogallus) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) - trassiraied ja
ehitustd6d on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata — toid ei teostata.

16) Objekti kood KLO9114819 - handkakk (Strix uralensis) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) - trassiraieid
ja ehitustdid on keelatud perioodil 15.03-15.06 — t6id ei teostata.

17) Objekti kood KLO9114825 - handkakk (Strix uralensis) (Liigi leiukoht (loomad\, 1l kat)) - trassiraieid
ja ehitustdid on keelatud perioodil 15.03-15.06 — t6id ei teostata.

18) Objekti kood KLO9114828 - karvasjalg-kakk (Aegolius funereus) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) -
trassiraied ja ehitustédd on keelatud perioodil 15.03-31.05; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee
aarde) ei rajata — toid ei teostata.

19) Objekti kood KLO9114973 - 66sorr (Caprimulgus europaeus) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) -
hairimise valistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustéid perioodil 15.03-31.07 — t6id ei teostata.

20) Objekti kood KLO9339509 - voothuul-sérmkapp (Dactylorhiza fuchsii) (Liigi leiukoht (loomad\, 11l kat))
- 150m ulatuses uusi ja olemasolevaid kraave ei rekostrueerita (va eesvoolud) — toid ei teostata.

21) Objekti kood VEE1099800 - Aude oja (Veekogu piiranguvéénd) - ojja suubuvatele kraavidele tuleb
ette ndha settebasseinid ja filterkangaekraanid t66de ajaks; erodeeruvate pindade katmine voi
kinnsitamine; jargida ohutusndudeid &lide ja maardeainete kasitlemisel, ehitustééd teostada
madalveeperioodil — rekonstrueeritakse Seljamée teel asuv Ulesoit, mis asendatakse truubiga T/68.

22) Objekti kood VEE1100800 - Kloostri jdgi (Veekogu piiranguvéénd) - erodeeruvate pindade katmine
vOi kinnsitamine; jargida ohutusndudeid 6lide ja maardeainete kasitlemisel, ehitustéod teostada
madalveeperioodil — tdid ei teostata.

23) Objekti kood VEE1101300 - Seljamae oja (Veekogu piiranguvédnd) - erodeeruvate pindade katmine
vbi kinnsitamine; jargida ohutusndudeid Olide ja maardeainete kasitlemisel, ehitustééd teostada
madalveeperioodil — kraav rekonstrueeritakse 2500m pikkusel 16igul.

24) Objekti kood VEE2028800 - Laanemaa jarv (Veekogu piiranguvéénd) - erodeeruvate pindade
katmine vo&i kinnsitamine; jargida ohutusnéudeid 6&lide ja maardeainete kasitlemisel, ehitustééd
teostada madalveeperioodil — toid ei teostata.

25) Objekti kood VEP207394 - VEP nr.207394 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata — Rekonstrueeritakse Jarveraba pkr 16ik, mis jaab 50m
raadiusesse.

26) Objekti kood VEP207395 - VEP nr.207395 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata — Kraave 1130 ja 1131 ei rekonstrueerita 50m
raadiuses.

27) Objekti kood VEP207396 - VEP nr.207396 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata — toid ei teostata.

28) Objekti kood VEP208163 - VEP nr.208163 (Vaariselupaik) - VEP'i piires ja lahemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata — t6id teostatakse kraavil 1100, mis jagb 50m
raadiusesse, kuid asub teisel pool Kloostri jége.
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29) Objekti kood 870745083 - 3160 Huumustoitelised jarved ja jarvikud (Natura elupaik) - erodeeruvate
pindade katmine v&i kinnsitamine; jargida ohutusndudeid Olide ja maardeainete kasitlemisel,
ehitustddd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvédndi ulatuses tuleb véimalusel sailitada
suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tdkked — toid ei teostata.

30) Objekti kood -719074940 - 7140 Siirde- ja 66tsiksood (Natura elupaik) - elupaigatutpi I&bivaid,
piirnevaid ja mdjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)— t6id ei teostata.

31) Objekti kood 726:MAL:005 - Metsavendade malestustahvel (Parandkultuuri objekt) - elupaigatipi
l&bivaid, piirnevaid ja mojutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)—
rekonstrueeritakse teekraav 502 ja rekonstrueeritakse Poolismaa tee.

32) Objekti kood KLO9114826 - jdgitiir (Sterna hirundo) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) - trassiraieid ja
ehitustdid on keelatud perioodil 15.04-15.07 — t6id ei teostata.

33) Objekti kood KLO9114900 - sookurg (Grus grus) (Liigi leiukoht (loomad\, Ill kat)) - trassiraieid ja
ehitustdid on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada — t6id ei teostata.

34) Objekti kood KLO9115403 - teder (Tetrao tetrix) (Liigi leiukoht (loomad\, Ill kat)) - trassiraieid ja
ehitustd6d on keelatud perioodil 01.03-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada — toid ei teostata.

35) Objekti kood KLO9114847 - laululuik (Cygnus cygnus) (Liigi leiukoht (loomad\, Il kat)) - trassiraieid ja
ehitustdid on keelatud perioodil 01.03-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte rajada — toid ei teostata.

36) Objekti kood KLO9127614 - must-toonekurg (Ciconia nigra) (Liigi leiukoht (loomad\, | kat)) -
trassiraieid ja ehitustdid on keelatud perioodil 15.03-31.08, uusi kraave ei rajata — alal t6id ei teostata.

37) Objekti kood RAH0000443 - Orkjarve loodusala (Natura (loodusala) - meetmed vastavalt
kaitsevaartustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule — alal t6id ei teostata.

38) Objekti kood 518:AED:001 - Sepu kila kiviaed (Parandkultuuri objekt) - leevendavad meetmed pole
vajalikud — rekonstrueeritakse Seljaméae tee I8igul Pk12...Pk15 ja ehitatakse tagasipdéramise koht.
Kiviaeda té6de kaigus ei tohi kahjustada.

39) Objekti kood KLO9346770 — Harilik ungrukold - (Liigi leiukoht (taimed \, Ill kat) — asub valjapool
rekonstrueeritavat ala.

Seoses Kordi must-toonekure pusielupaiga sihtkaitsevédndiga on projekteeritud ehitada ja rekonstrueerida
leevendusveekogud. Leevendusveekogudeks on sihtkaitsevoondi laheduses olevad tuletdrjetiigid, lisaks
todtavad  leevendusveekogudena ldhedusse ehitatavad settebasseinid. Projekteeritud on lisaks
leevendusveekogud rekonstrueeritavatele veejuhtmetele kraavi péhja suvendi ndol. Leevendusveekogude
vajaduse allikaks ja rajamise juhendmaterjaliks on Tartu ulikooli poolt koostatud ,Leevendusveekogude
rajamine metsaaladele kraavitamise méjude leevendamiseks” (KIK projekt 13227), koostatud 2019a.

- ehitatavate teekraavide ja kuivenduskraavide ning pinnasevalli (mulle) alune pindala on ca 87 ha.
- ehitatavate ja rekonstrueeritavate teede teekehaalune pindala on ca 9,0 ha

- ehitatavate settebasseinide alune pindala on ca 0,4ha.

- ehitatavate tuletdrjetiikide ja teenindusplatside alune pindala on ca 0,6ha,

- eesvooludele uusi truupe ei ehitata.

7.1. Ebasoodsate keskkonnaméjude vihendamine
Toid tuleb teostada madalvee perioodil.
7.1.1. Settebasseinid.

Projekteeritud on 14 settebasseini. Settebasseinid on projekteeritud kiraavidele — Seljamae oja, 1416, 1113,
Jarveraba pkr, 1201 ja 1300. Settebasseinid on projekteeritud, et vdhendada settekoormust Kloostri jéele ja
Aude ojale. Settebasseinide kaevemaht on 11 — 21 m®m. Settebasseinid on dimensioneeritud vastavalt PB
Maa ja Vesi AS poolt koostatud ,Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise
soovitused“. Tartu 2009.

Settebasseinid on projekteeritud vooluvees liikuva liiva- ja turbasette kinni plitdmiseks. Settebasseinid on
projekteeritud eesvoolule véi kuivenduskraavile vahemalt 0,5 m stigavuse pdhjalaiendina (veejuhtme p&hja).
Uhtumisoht esineb kerges mineraalpinnases (sL, xL, yL) ja turbapinnases. Settebasseinid rajatakse
kraavidele enne kaevetéodde algust. Settebasseinid ehitatakse veejuhtmetele, mille valgalast suubub
rohkem kraave vdahemalt 2km ulatuses. Settebasseinid puhastatakse settest peale rekonstrueerimistééde
I6petamist, madalveeperioodil. Settebasseini tltp on projekteeritud SB-0. Settebasseini tutp on valitud
vastavalt sobivusele looduslike tingimustega ja hilisema hooldamise hdlbustamisest lahtudes. Settebasseinid
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on lisaks settekoormuse vahendamisele ka leevendusveekogudeks Kordi must-toonekurele soodsamate
elutingimuste loomiseks.

Settebasseini tllpjoonised (2019). on toodud ehitusprojekti lisas. Settebasseinide asukohad on kujutatud
joonisel 1 ja settebasseinide parameetrid ja mahud on toodud tabelis 14.

7.1.2. Tuletorjetiigid.

Maaparandusehitistel asub viis olemasolevat tuletdrjetiiki, mis rekonstrueeritakse. Tiikide kaldad,
teenindusala ja kaeve ladustamise alad puhastatakse puittaimestikust, arvestusega, et saab laotada
véljakaevatava pinnase kihi paksusega 0,5m. Tiigid kaevatakse suuremaks vastavalt ,Maaparandusrajatiste
tutpjoonised Tallinn 2008“. Tiigi Uks kalla kaevatakse ndlvusega 1:3 ja teised ndlvad nélvusega 1:2. Tiigi
pbhja sugavus Umbritsevast maapinnast taastatakse vahemalt 2m.

Tiigile TT-1 (asukoht Poolismaa tee &ares, truubi T/60 ldhedal) juurdepaasuks rajatakse kruuskattega
tuletdrje veevotukoht TVK (tutpjoonis 2013). Tiigid TT-3, TT-4 ja TT-5 on ka leevendusveekogudeks Kordi
must-toonekurele. Tuletdrjetiikide asukohad on kujutatud joonisel 1.

Tuletdrjetiikide t66&mahud on toodud tabelis 2.

7.1.3. Leevendusveekogud (Muu rajatis).

Leevendusveekogud on projekteeritud Keskkonnaameti kooskdlastuse vaite, Kordi must-toonekure osas,
arvestamiseks. Maaparandusehitistele EH8, EH9, EH13 ja EH14 on projekteeritud, maaparandustééde poolt
tekitatava méju vahendamiseks Kordi must-toonekurele, veejuhtmetele leevendusveekogude (joonis 1)
rajamine. Leevendusveekogud on veejuhtme p&hja stivendid, mis kaevatakse rekonstrueeritava kraavi pohja,
stvendina 0,5m sugavuse ja 10 m pikkuse I6iguna, kraavi pdhja. Leevendusveekogu Ulesandeks on veesiima
tagamine pikema aja valtel, peale kraavidest ligvee aravoolamist. Leevendusveekogud ehitatakse kraavidega
analoogsete parameetritega. Kraavi lisakaeve mahuks on arvestatud 2,5m3m. Leevendusveekogude
kaevamise t6é6mahud on toodud téémahtude tabelis 2.

Leevendusveekogudeks on ka rekonstrueeritavad tuletdrjetiigid ja Kordi must-toonekure plsielupaiga
sihtkaitsevéondi [ahedusse projekteeritud settebasseinid.

7.1.4. Keskkonnakaitsealased tehnoloogilised néuded kuivendussiisteemide ja teede
rekonstrueerimisel ja ehitamisel.

Maaparandussusteemi ja eesvoolu rekonstrueerimise kaigus tuleb valtida vee reostamist, veekogu risustamist
ning maastiku 6koloogilise mitmekesisuse vahenemist.

Noéuded, mida ehitaja peab jargima. Olulisemad on néuded kituse tankimise, jaatmete tekkimise ja raietédde
kohta. Arvestama peab malestiste ja parandkultuuriobjektidega. Oluline on masinate ja seadmete seisund ja
vastavus ohutusnduetele. Juhised peavad olema antud tegutsemiseks hadaolukorral.

[1T66d tulevad labi viia viisil, mis avaldaks minimaalset kahjulikku méju kogu imbritsevale keskkonnale.

[1T6id on soovitav teha kuival, madala pdhjaveeseisuga perioodil, mil tee kandevéime on suurem. [Valtida
tuleb kutte- ja maardeainete sattumist veekogusse.

[1Tébkohad peavad olema varustatud vahenditega reostuse ja tulekahju likvideerimiseks.

[ Todde I6petamisel tuleb té6tsoon heakorrastada.

[1 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis valistavad tle- ja méddavalamist.
[ Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.

[l Kitusemahutid peavad olema ette nahtud kituste hoidmiseks ja veoks.

[ Lekkinud kutus vdi maardeained tuleb spetsiaalse kogumisndu véi imava materjali (absorbent) abil kokku
koguda ning kuni draveoni ladustada keskkonnaohutult.

[ Kutusekanistreid tuleb té6objektil hoida varjulises kohas.

[ Keelatud on kituste hoidmine ja saagide tankimine veekogudele lahemal kui 10m.

[1 Kdik tekkinud jaatmed tuleb peale toédobjekti I6petamist &ra viia, jadtmete loodusesse jatmine on keelatud.

[1 lgal tédobjektil peab olema koht jaatmete hoidmiseks (prugikast, prugikott).

[1  Kui tooobjektil tédtavad metsamasinad, siis peab té6objekt olema varustatud esmaste
reostustdrjevahenditega, sh 1abidas, 20 kg absorbentgraanuleid, 50 | turvast vdi saepuru ja vahemalt 10 |
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mahuga kogumisndu kasutatud absorbendi kogumiseks. Olmejaatmed ja ohtlikud jaatmed (milleks on kiutuse
ja maardeainete taara, markeerimisvarvi purgid, kituse maardeaine lekke térjumisel kasutatud absorbent,
akud, hudrovoolikud, kutuse- véi 6lifiltrid jms) hoitakse eraldi.

[1 Ohtlikke jaatmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates vdi pakendites.

[] Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.

[1 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava 0li- voi kiituselekkega masina kasutamine on keelatud.

[1 Kbik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sideststeemi ja esmaabikomplektiga.

[1 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse v&i tootja tehase komplekisusega ettenahtud
tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimargistus.

[1 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui 66paevane keskmine temperatuur on Ule
+5°C, manni ja kuuse raiel t66tavad peavad masinad olema varustatud seadmega kandude to66tlemiseks
ROTSTOP®-ga.

[1Valtida tuleb metsakuklaste pesade purustamist té6de kaigus.

[1Téb6de kaigus avastatud haruldaste véi looduskaitse all olevate taime-, linnu- véi loomaliikide avastamisel
katkestada t66d ja informeerida sellest koheselt omavalitsust ja Keskkonnaametit.

Tulekahju voi keskkonnareostuse korral informeerida koheselt paasteteenistust numbril 112.

Kui ehitustdéodel jalgitakse veekaitsevoodndites todtamise ndudeid, kasutakse td6korras masinaid ning
jalgitakse teisi keskkonnamdjude vahendamise vbéimalusi, on need piisavad meetmed keskkonnale negatiivse
m&ju vahendamiseks.

8.Maaparandusehitise kasutamine ja hooldamine.

Maaparandushoid maaparandusseaduse tdhenduses on maaparandussiisteemi ja selle maa-ala
ning nendega seotud keskkonnakaitserajatiste hooldamine ja uuendamine. Maaparandushoidu
korraldab maaparandussisteemi omanik.

Hooldustdédega on soovitav alustada kohe parast objekti kasutuselevéttu. Vahemalt kaks korda aastas, enne
suuremaid veeseise, tuleks Ule kontrollida truubid ja kérvaldada sinna sattunud voolutakistused, kraavidest
likvideerida mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel tuleb truubiotsakutele teostada hooldusté6d.
Tee &aared on vajalik niita. Settebasseinid, truubid, veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad.
Kuivendussusteemi regulaarsete hoiutdddega pikendatakse olemasolevate kuivendussiisteemide toimimisiga.
Kuivenduskraavide hooldusel juhinduda RMK valduses olevate metsakuivendussitsteemide

majandamise strateegiast ,Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussusteemide majandamise strateegia®,
on kinnitatud 19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr 1-32/44.

Teede kasutamisel ja hooldamisel juhindutakse RT |, 01.07.2015 ,Metsatee seisundi kohta

esitatavad néuded®, Keskkonnaministri 11.06.2015 ma&rus nr 34.

Eesmargiks on tagada teede kraavide ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund.

Vahendada investeeringu kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide hooldamatusest.

9. Juhenddokumentide nimekiri.

1) Maaparandusehitise rekonstrueerimisprojekti koostamise ja selle rakendamise aluseks on vdetud
jargmised dokumendid: Maaparandusseadus 2019.

2) Maaeluministri maarus 20.12.2018 nr. 77 “ Maaparanduse uurimistodle esitatavad nduded”.

3) Maaeluministri maarus 06.05.2019 nr. 45 “Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid”.

4) Maaeluministri maarus 28.03.2019 nr. 38 “Maaparandussisteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

5) Maaeluministri maarus 25.02.2019 nr. 14" Maaparandussisteemi ehitusprojekti néuded”.

6) Maaeluministri maarus 20.12.2018 nr.79 ,Maaparandussisteemi ehitise Ule omanikujarelevalve
tegemise nduded”.

7) Maaparandussusteemi ehitus-hoiukulud ning kalkulatiivsed Uhikumaksumused (Maaparanduse

Ehitusjarelevalve- ja Ekspertiisiburoo) Tallinn 2005.
8) Maaparanduse kasiraamat, arvutustabelid.

Maaparandusrajatiste tuupjoonised, Tallinn 2013.
10) Maaparandusalased nomogrammid ja juhendid.
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Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussisteemide rekonstrueerimisel juhindutakse lisaks jargmistest
dokumentidest:
1) “Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussusteemide majandamise strateegia”, kinnitatud
19.04.2011.a. juhatuse otsusega nr 1-32/44.
2) Riigimetsa hea metsamajanduse tava. Metsakuivendus. Metsateed ja sihid.
Asjakohane informatsioon RMK kodulehekdljelt
(http://www.rmk.ee/teemad/metsamajandamine/metsamajanduse-
pohiprotsessid/parandussoovitused metsakuivenduse rekonstrueerimisel:)
3) limunud juhendid (http://www.rmk.ee/teemad/metsamajandamine/metsamajanduse-
pohiprotsessid/parandus)
4) Settebasseinide projekteerimise soovitused. K.Alekand.
5) ,Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti naidiskoosseis” Tallinn 2014
6) ,RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend”
Tallinn versioon 1.1. aprill 2014.
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SELETUSKIRI
1. Uldosa.

Projekteerimise tarbeks on RMK viljastanud ,,LUUSI-SELJAMAE-LIKERI METSAKUIVENDUS
JA PADISE TEE MAAPARANDUSEHITISTE JA TEEDEVORGU REKONSTRUEERIMISE
EHITUSPROJEKT”.  (kdibenimega Liiiisi-Seljamée-Likeri metsakuivendus ja Padise tee.)
ldhetetilesande.

Maanteeamet on viljastanud ,,Saue vallas Aude kiilas Munalaskme metsatee ja Liine-Harju
vallas Kobru kiilas Padise tee ristumiskohtade rekonstrueerimise nouded “ (14.01.2019 nr 15-
2/18/60043-2).

Mahasdidukoha projekteerimise koostamisel on konsultandiks volitatud teedeinsener Jiiri
Kivi tase 8 (119158) ja vastutavaks spetsialistiks on Erki Potisepp (majandustegevusteade
EEP003348).

Tulenevalt mahasdidukohtade perioodilisest kasutamisest (kuival voi kiilmal ajal) ja
suhteliselt viikesest liiklussagedusest (alla 50 auto O0pdevas) on mahasdidukohtade
katendikonstruktsiooni projekteerimisel l&htutud MNT tiiltipkatenditest - viikese
litkklussagedustega teedele Tiilip VII (kruusateed) ja tiitip IV (bussipeatus, parkla asfaltbetoonkate).
Mahasdidukohtade liikluskoosseisuks on metsaveomasinad ja pdllumajandustehnika. Joonistele on
kantud koige ebasoodsam sdiduki pdordekoridor.  Liitkumiskiiruseks on  arvestatud  0-
15km/h.

Mahasdidukohtade projekteerimisel lahtutakse Maanteeameti tiilipjoonisest II.
Jatkuva  teeldigu projekteerimisel on ldhtutud ,,Maaparandussiisteemi teenindava tee
projekteerimisnormid® ja RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti nédidiskoosseis 2014 _ning

tellija ndudmistest.
Projekti raames ehitatakse:
*Munalaskme teele Aude tee L1  Kkinnistule (51802:001:0234) mahasdidukoht
riigitee 11380 Riisipere-Padise km 6,46 km. Rekonstrueeritav ~ mahasdit

asub Harju maakonnas Saue vallas Aude kiilas, koordinaatidega  X=6558716,1
Y=5144423.
*Padise teele (HA 010) Kloostri metskond 39 kinnistule (56202:002:0270)

mahasdidukoht riigitee 11175 Virukiila-Padise km 14,58 km.
Rekonstrueeritav mahasdit asub Harju maakonnas Lé&dne-Harju  vallas  Kobru  kiilas,
koordinaatidega X=6561952,7 Y=507962,9.

Ristumiskoha topo-geodeetilised uurimistddd teostati 12.2019.a. OU Hetver poolt. Geodeetiline
uuring on teostatud Euroopa Vertikaalses Referentssiisteemis EH2000 (Amsterdami null)
korgussiisteemis.

Projekteerimise ldhtealusteks on arvestus, et riigiteel 11380 Riisipee-Padise on keskmise 60pédevane

liiklussagedus 376 autot/60p, kiirusepiirang puudub ja
projekteerimise ldhtetase on ,rahuldav®, 11175 Virukiila-Padise on keskmise 00pdevane
litklussagedus 46 autot/60p, kiirusepiirang puudub ja

projekteerimise ldhtetase on ,,rahuldav*.
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Riigiteede kaitsevoondi laius on 30 meetrit.

Ristumiskohad projekteeritakse riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskohtade pikikalle
riigiteelt projekteeritakse 0,8% - 2,8% tiilipjoonise katte pikkuse ulatuses (18m), mis vdimaldab
soiduki peatumist enne riigiteega ristumist.

Projekteeritakse kavandatavale liikluskoormusele vastav riigitee kattega samavéddrne kate 18m
ulatuses riigitee katte servast. Mahasoidukohtadelt (18m) edasi kulgevad teeldigud on
rekonstrueerimisprojekti ,Liilisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus ja Padise tee
maaparandusehitiste ja teedevorgu rekonstrueerimise ehitusprojekt.” koosseisus.

Ristumiskohad ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete &rajuhtimisele
riigitee kattelt, muldkehalt ja riigitee aluselt maalt. Rekonstrueeritava Munalaskme tee ddres olemas-
olev kraav rekonstrueeritakse.

Ristumiskohtadel tuleb tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 méddruse nr 106 ,,Tee
projekteerimise normid“ lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid® (edaspidi Normid) kohased
ndhtavuskaugused (punkt 5.2.7) ja kiilgndhtavus (tabel 2.13). Néhtavuskolmnurgas ja
kiilgndhtavusalas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi. Vajadusel teostatakse metsa,
vOsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine (EhS § 72 Ig 2).

Ristumiskohtade pododrderaadiused kontrollitakse liikluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat
tiitipi soiduki poordekoridoridega.

Projektis lahendatakse mahasdidukohtade liikluskorraldus ja  néidatakse  liikluskorralduseks
kasutatavad litklusmérgid.

Projektis ndhakse ette to0de teostamise jérgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine, peenarde
korrastamine killustikuga vOi purustatud kruusaga ja maantee mulde ndlva kindlustamine
erosioonitokkematiga.

Projekteeritud tood peavad olema teostatavad tee taieliku sulgemiseta.
Ristumiskohtade projekteerimise, ehitamise ja omanikujirelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale wulatuv ristumiskoht (18m) kuulub riigitee koosseisu
ning riigitee omaniku omandusse. Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb huvitatud isikul sdlmida
Maanteecametiga ristumiskoha chitamise leping.
Projekt kooskdlastatakse Maanteeametiga maantee(@mnt.ee.
Teeprojekti koostamisel on ldhtutud Eesti Vabariigi seadustest, Maanteeameti juhenditest,
projekteerimise nduetest ja juhenditest ning  pdohiliselt  jdrgnevatest ~ majandus  ja
taristuministri maarustest. « 02.07.2015 a. mddrus nr 82 ,Tee -ehitusprojektile esitatavad
nduded < 05.08.2015a. madrus nr 106 ,Tee projekteerimise normid“ lisa ,,Maanteede
projekteerimisnormid.
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2.Projektlahendus.

Mahasdidukohtade viljachitamine teostatakse vastavalt joonistele 1 ja 2. Mahasdidukohad
on projekteeritud vastavalt Maanteeameti  tiilipjoonisele Il  ldhedaste  parameetritega,
arvestades suurima soOiduki parameetreid, mis vO3ib kasutada ~ mahasdidukohti  ja
tiiipkatenditega ~ VII  (kruuskattega tee) ja IV  (asfaltkattega tee). Mahasdidukohad
riigimaanteelt projekteeritakse 18m pikkused, asfaltbetoonkatendiga (joonis 1) ja kruusakatendiga
(joonis 2). Mahasodidukohtadelt jétkuvad teed rekonstrueeritakse ja ehitatakse kruuskattega.

*Mahasodidukohtade  pikikalle  riigitee = suhtes (18 m) on 0,8 - 2,8%.
Riigitee poolt mahasdidukohalt ja riigiteelt wvalguv  pinnavesi valgub 4dra maapinna
loodusliku kaldega teest eemale. Olemas olev kraav rekonstrueeritakse.

*Mahasdidukohtade ndhtavuskolmnurgad on projekteeritud vastavalt arvatavale tegelikule kiirusele
(maanteedel ei ole teostatud kiiruse mdodtmisi) - 11380 Riisipee-Padise teel 70 km/h ja 11175
Virukiila-Padise teel 60 km/h.

Munalaskme tee mahasdit. Parempdoraja ndhtavus vasakule riigitee servast 7 m kaugusel
on ndhtavuskaugus tagatud 320m.
Vasakpooraja ndhtavus paremale on piiratud ndhtavusega ja  sellest tulenevalt on
ndhtavuskaugus 140 m. Antud 10igu riigitee trassi koridor ei vOimalda projektkiiruse
90km/h nédhtavuskolmnurka taset rahuldav kasutada. Kasutatud on nidhtavuskolmnurga taset erandlik
kiirusel 70 km/h, v.t. joonis 1 ja 3 tee ndhtavuskolmnurk riigi teele.

Padise tee mahasoéit. Vasakpdoraja ndhtavus paremale ja  parempOdraja  nédhtavus
vasakule riigitee servast 7 m kaugusel kiirusel 60 km/h on tagatud rahuldaval
tasemel. Néhtavuskaugus molemale poole on 160 m. Kiignihtavus (>20 m ) ja
peatumisnédhtavus (130m) on tagatud, v.t. joonis 2 ja 4 tee ndhtavuskolmnurk riigi teele.

*Mahasoidukohtadele on ette ndhtud asfaltbetoon- ja kruusakatendi rajamine. Mahasdidukohad on
projekteeritud vastavalt Maanteeameti tiilipjoonisele II.
Riigiteel eeldatava liiklussageduse alusel kehtivad ristumiskohtade tee-chitusmaterjalidele
minimaalsed nduded. Mahasdidukohtade ehitusel kasutatavad materjalid ja tehnoloogia
peavad vastama jiargmises juhendis esitatavatele nouetele - ,,Tee echitamise kvaliteedi
nduded®. Majandus- ja taristuminister méérus 03.08.2015 nr 101.

*Mahasdidukohtade ehitamisel tuleb t66d teostada maantee tdieliku sulgemiseta. Mulde
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ndlvad tasandada ja korvaldada mehhanismidega niitmist takistavad objektid (kivid,
kdnnud jms). To6de teostamise jargselt korrastada riigiteega kiilgnev ala. Ristumiskohtade
ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nodlvus. Teepeenrad kindlustada purustatud
kruusa voi killustikuga ja mulde ndlv kindlustada kasvupinnasega (+seemne kiilv)  voi
erosioonitdkke matiga. Ehitustodde tegemisel juhinduda EhS ja selle rakendusaktidest —sh.
majandus- ja taristuministri 05.08.2015 méaruses nr. 106 ,,Tee projekteerimise normid lisa
»Maanteede projekteerimisnormid®, standarditest ja Maanteeameti juhenditest.

*Mahasoidukohtade ehitamisel tuleb tdita jargmisi tingimusi:
1. Ehitatavate mahasdidukohtade alt tuleb eemaldada kasvu- ja ndrga kandevdoimega pinnas -
peamiselt huumus. ~ Mahasdidukohtade  katend  ja aluskihid tuleb kokku viia
astmeliselt.  Katendi kihid jirgivad pikiprofiili kallet. Pdikkalle jdrgib vertikaali olles nihkes
katendi paksuse 0sas.
2. Kaevetoode ja toode kidigus rikutud teemaal taastada haljastus kasvumullaga h=10 cm,
erosioonitokkemati ja murukiilviga. Lisatud kasvumulla pind viia  ihtlaselt  kokku
olemasoleva maapinnaga
3. Mulde -chitamiseks kasutatav pinnas peab olema dreenivate omadustega (dreenivaks
loetakse pinnased, mille filtratsioonimoodul maksimaalse tiheduse juures on vidhemalt 0,5
m G60péevas).

4. Mulle tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena (max h=50 cm) ja need tihendada.

5. Muldkeha tihendustegur Kt on kuni 0,4 m siligavusel katte all vdhemalt 0,98 ja
suurematel stigavustel vdhemalt 0,95.

Mahasodidukohtade projekteerimiseks on topo-geodeetilised uurimistdod teostatud vastavalt
Maanteecameti peadirektori 04.06.2018.a. kk nr 102 kinnitatud nduetele ,, Tdiendavad
nduded topo-geodeetilistele  uurimistdodele  teede  projekteerimisel“.  Mdddistatud  on
riigiteega kiilgnev ala 20m laiuses ja piki riigiteed 50m ristumiskohtade asukohast molemas
suunas.

Mahasodidukohtade parameetrid (laius ja poorderaadiused) projekteeriti vastavalt
litkluskooseisule, arvestades koige ebasoodsama soiduki podrdekoridori.
Poorderaadiuseks on projekteeritud 17,75 — 20,0m (mahasdidukohtade raadius on 15m,
vastavalt tlitipjoonis II jdrgi). Mahasdidukohtade joonisele on kantud autorongi pdodrdekoridor
soidukiiruse kuni 15 km/h juures. Mahasdidukohad on projekteeritud arvestusega, et
mahasdidu ja riigitee telgede ristumine toimub tdisnurga all.
Mahasdidukohtade pikikaldeks projekteeritakse 0,8 — 2,8 %, mis iihildatakse riigimaantee
poikikaldega ja sobitub jitkuva tee katendiga. Mahasdidukohtade katend ehitatakse analoogne
riigimaantee  katendiga. Mahasdidukohad ehitatakse =~ 18m  pikkused,  kattega  alates
riigitee katte  servast.  Projekteeritud on  kahekihiline  kruusast katend  vastavalt
maanteeameti tliiipkatendid véikese liiklussagedusega teedele VII (kruusateed) ja kahekihiline
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asfaltbetoonkatend killustikalusel v (asfalttee).
Mahasodidukohtade  ehitamisel tuleb  jélgida, et ei tekiks takistusi sademetevee
drajuhtimisele riigitee kattelt, muldkehalt ja riigitee aluselt maalt. Joonistele 1-2 on kantud riigitee
kaitsevoond, mille laius molemal pool teed, alates
soidutee ddrest on 30 meetrit.

Néhtavuskolmnurgas likvideeritakse nédhtavust piiravad takistused. Ette on ndhtud puittaimestiku
likvideerimine ja kidndude juurimine.

Ehitustodde 10pus tuleb korrastada teemaa ja sellega kiilgnev ala. Riigiteel taastada to6de
tsoonis teepeenarde kruuskate ja muldkeha ndlvad kindlustada 10m ulatuses. Nolvad
kindlustada erosioonitOkkematiga kasvupinnasel (seemnekiilviga). Teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga.
Mahasoidukohtade ehitus teostatakse Maanteeameti nduete jargi (kooskolastus).

2.1.Katendi ehitamine.

Rekonstrueeritava mahasdidukoha katendi konstruktsioon kruusakatendi korral
on jérgmine:
« Purustatud kruus segu3 (pos6) paksusega 10 cm (“Tee projekteerimise normid ja nduded”. tab
4.14, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. madrus nr 101 ,Tee echitamise kvaliteedi
nduded®, lisa 10).
« Sorteeritud kruus segu2 (pos 4) paksusega 40 cm (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015.
madrus nr 101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®, lisa 10)

. Geotekstiil NGS4 (MD ja CMD min 19,0 kN/m)
« Kooritud, tdidetud, tasandatud tihendatud ja profileeritud teekeha (jamedast kergest
saviliivast mulle ja aluspinnas v0i parem materjal) - kruusaluse dreenivus minimaalselt

0,5m/66p, EVS 901-20 jargselt;

Rekonstrueeritava  mahasdidukoha  katendi  konstruktsioon  asfaltbetoonkatendi  korral
on jargmine:

+ Asfaltbetoon AC 16 SURF 4cm (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. méérus nr 101

.. Tee ehitamise kvaliteedi nduded®, lisal).

 Asfaltbetoon AC 32 BASE 7cm (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. méérus nr 101
.. Tee ehitamise kvaliteedi nduded*).

« Kiilutud killustik, fraktsioon 16/32 40cm (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. méérus nr 101
,, T'ee ehitamise kvaliteedi nduded®, lisa 10).

« Mahasdidukoha perved, laiusega 1 m, paksusega 10cm — purustatud kruus segu3(pos6) (“Tee
projekteerimise normid ja nduded*”. tab
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4.14, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. mé&drus nr 101 ,Tee -ehitamise kvaliteedi
nduded®, lisa 10).

Mulle ehitatakse sorteeritud kruusliivast vdi liivast filtratsiooniga vahemalt 1 m/606p.

Mahasoditude alalt likvideeritakse puud, vOsa ja kdnnud, eemaldatakse
kasvupinnas ja mahasditude pinnas vdimaldamaks mahasditudele projekteeritud pikikalde
0,8 — 2,8% rajamist. Mahasoditudele tuleb ehitada jdmedast kergest saviliivast mulle ja
aluspinnas v0i paremast materjalist juurde veetavast sorteeritud looduslikust kruusast
mulle. Joonistel 1 ja 2 on kajastatud rekonstrueeritavate mahasdidukohtade katendi
korgused ja  mddtmed ning  podrdekoridoride kontroll ja vertikaalplaneering.
Muldele paigaldatakse geotekstiil NGS4, millele ehitatakse kihtide
kaupa katend. Tihendatud (min 0,98  standardsel = Proctor-teimil) ja  profileeritud
muldele ehitatakse kandev kiht sorteeritud kruusast segu2 paksusega 40 cm(kruuskattega mahasoidul)
ja kiilutud killustikust fr16/32, paksusega 40cm (asfaltkattega mahasdidul). Kruusalusele
paigaldatakse kattekihiks purustatud kruus, segu 3(pos6) ja killustikalusele kahekihiline
asfaltbetoonkatend.

Katendikiht ehitatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. méaérus nr 101

,,Tee ehitamise kvaliteedinduded*.

Munalaskme tee mahasdidukoha all olev betoontruup rekonstrueeritakse. Rekonstrueerimise kdigus
asendatakse  betoontorustik plasttoruga vastavalt nduetele (,,Liiiisi-Seljamie-Likeri metsakuivendus ja
Padise tee maaparandusehitiste ja teedevorgu rekonstrueerimise ehitusprojekt.” P 5. Truubid ja p. 5.5
Truupide ehitus). Otsakud ehitada vastavalt Maaparandusehitiste tiitipjoonised 201, joonised 3.3-1 ja 3.3-2
jargi.

Riigiteede nodlvad planeeritakse ja haljastatakse kasvumulla ja erosioonitdkkemati abil.

Kasvumulla kihi paksuseks on ette ndhtud 10cm. Kasutatav muruseeme peab olema
eestimaise paritoluga ja kvaliteetne. Seemne kiilvamistihedus 12-15 gr/m?.

2.2.Nouded katendikihis kasutatavatele materjalidele

Teepeenra ja kandva kihi ehitamiseks kasutatava materjali terastikuline koostis peab
vastama majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maiérusele nr. 101 ,Tee chitamise
kvaliteedi nduded” Lisa 10 Sidumata segude terastikuline koostis pos nr 2 vdi 3 nduetele.
Kasutatava materjali filtratsioonimoodul tuleb midrata maksimaalse standardtiheduse (EVS-
EN 13286-2 jirgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584- 90 lisa 5 kohaselt.
EVS-EN 13286-2 jirgsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga iihes ja samas
laboriprotokollis. Filtratsioonimoodul peab olema minimaalselt 1 m/66p.
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Tabel 1. Minimaalsed néuded tiitematerjalide omadustele aluste ehitamisel ridakillustikust vdi fraktsioneeritud killustikust (sh immutus- ja

kiilumiskillustik)

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 72
: e
e e = g S > = s 1
g5 | g2 ¥ o 3 2% |gf5%%
BETES | SEL | BEEL | E23 Sz $= |BSESE
NEZEZ A= AR o= @ gE g w3 VZ S
=% ®wn = Zwn = = = =% 8 == = 2 o2& 2=
L — 18—l o N o=~ L= NE= N.E a = N:-n_’E'd
=3E = o =g E =g = = 3 o E J= 2% 2
o;&f\ ‘O;A =OGJEV| Ogi O: OE OE'WE’%
% =2 F %= F MaeE X == % 3 22 2 2 FEc 3
Omadus < === < == < 2 S “< == <= < = <3 .SEEH
TB[aStlkL!llSG koostise Ge80/20
kategooria
Purustatud voi
t j 5 ~
1'{‘}4!.!1‘(‘3‘(1611[[.(.:1 iy Co053 Conrs Coos Coo Csono Csono Cso3o
télelikult imardunud
terade kategooria
Petrograafiline kirjeldus Mairatud Miiratud Mairatud Mairatud Miiratud Miiratud -
Purunemiskindlus LAso LAso LAso LAso LAss LAjs LAso
Kiilmakindlus® F2 Fq F4 Fs F4 Fa Fs
Kiilmakindlus 1% NaCl Froc ) ) _ ) ) )
lahuses e
Plaatsustegur Flao Flzo Flao Flzo Flas Flss Flis
Peenosm?c sisalduse £ f £ £ f, £ £
kategooria
Paekillustikust  (fr. 16-32 mm) kiht (kiilutud), tihendatakse  vastavalt  ,Killustikust
katendikihtide ehitamise juhendile®, mis on kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt
22.11.16 nr 0215 (tabel 1 1k.9).
2.3. Kulumiskiht (kruuskate)
Kattekihi (kulumiskiht 10 cm, segu3) echitamisel tuleb ldhtuda majandus- ja taristuministri

03.08.2015 maddrusele nr. 101,,Tee echitamise kvaliteedi nduded Lisa 10 Sidumata segude
terastikuline koostis pos nr 6 (segu 3) nduetele. Kasutatava materjali
(EVS-EN 13286-2 jargselt) ning optimaalse

filtratsioonimoodul
tuleb maarata maksimaalse standardtiheduse
niiskuse juures GOST 25584- 90 lisa 5 kohaselt.

2.4. Asfaltkate

Asfaltkatte ehitamisel
Maanteeameti

tuleb ldhtuda  ,Asfaldist  katendikihtide
23.12.2015.a kédskkiri nr 0314. Projekteeritud katend peab
vastama tabelis 1 toodud miinimum nduetele: AC surf - GC90/15, FI20, LA30, ANI9,
FNaCl4, tidpsustus 3 ja 4 ja AC base - GC90/15, FI20, C50/30, LA30, f4, F2(F4).
Sideained (bituumen voi modifitseeritud bituumen) peavad vastama standardile EVS 901-2

ehitamise  juhisest®
peadirektori
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ning neid

tuleb kasutada
(temperatuurireziim) ja Kinnitatud seguretseptile (sisaldused). Asfaltsegudes

vastavalt

standardis

EVS 901-3

satestatud
vOib

tingimustele

kasutada

lisandeid, mis vastavad EVSEN 901-3 punkt 4.5 nduetele. Tabel 2 Asfalt- ja mustsegude
jdmematerjalidele esitatavad miinimumnouded.

Tabel 1. Asfalt- ja mustsegude jimetiitematerjalidele esitatavad miinimumnduded

Segu tiiiip

1500 < AKOL 20 <

3000 < AKOL 20 <

6000 < AKOL 20 <

AKOL 20 <900 900 < AKOL 20 < 1500 3000 6000 12000 AKOL 20> 12000
1 2 3 4 5 6
Gc90/15, FI15, C100/0, | G90/15, FI10, C100/0, | Ge90/15, FI10, C100/0,
SMA A | Ei kasutata Ei kasutata Ei kasutata LA20, AN14, 12, LAI135, ANI10, f2, LA15, AN7, f2, FNaCl4,
FNaCl4, tipsustus 3 FNaCl4, tipsustus 3 tipsustused 2 ja 3
Go85/20. F125. LA30 G90/15, FI120, LA30, Ge90/15, F120, LA30, Gc90/15, F115, LA25, Gc90/15, F115 (FI10)', Gc90/15, FI1S (FIIO)',
ACsurf | B 1_.2( G %\iqtuq 3 st J AN19, FNaCl4, ANI19, FNaCl4, AN14, FNaCl4, LAI5, AN10, FNaCl4, LAI15, AN7, FNaCl4,
§ APSUSHIN O] tapsustus 3 ja 4 tapsustus 3 ja 4 tapsustus 3 ja 4 tipsustus 3 ja 4 tipsustus 3 ja 4
| Ge90/15, FI20 (FIIS), | Ge90/15, FI20 (FI15),
ACbin | C | ei kasutata ei kasutata E‘ﬂgl ?4‘ gzn, 0.1, E;z(gli;\ggz)p, f4(‘51-()2 10 C100/0, LA25 (LA20), | C100/0, LA25 (LA20)',
T ( T f4, FNaCl4 4, FNaCl4,
AC bas D G¢85/20, FI20, C50/30, | Ge90/15, FI20, C50/30, | Ge90/15, FI20, C50/10, | Gc90/15, FI20, C50/10, | Ge90/15, FI15, C100/0, | G:90/15, FI15, C100/0,
€ LA35, f4, F2 LA30, 4, F2 (F4)’ LA30, 4, F2 (F4) LA30, 4, F2 (F4) LA30, f4, F2 (FNaCl4)', | LA30, f4, FNaCl4
G(85/20, FI25, C50/30, | Gc85/20, FI25, C50/10, | ., o . o
MSE E LA3S. f4, F4, MB;10 LA30. 4, F4. MBy 10, ci kasutata ei kasutata ei kasutata Ei kasutata

. Sulgudes mﬁrgit‘pd plaatsusteguri (FI), kiilmakindluse (F) ja purunemiskindluse (LA) kategooriad kehtivad juhul, kui raskeliikluse osakaal on iile 10% teeobjekti
valmimisaasta AKOL-st.
*- Sulgudes mirgitud kiilmakindluse kategooria F4 on AC base segudel lubatud, kui tegemist on kolmekihilise asfaltbetoonkattega.

Asfaltbetoonsegu retsepti  koostab ToOvOtja vastavalt projektis sdtestatud parameetritele
ning selle kooskolastavad Tellija ja Insener (omanikujirelevalve esindaja). Seguretseptis
peavad olema tdidetud koik vastava segu margile ndutavad lahtrid ja neis esitatud andmed
peavad olema toendatud materjali tootja  voi tema  volitatud esindaja
vastavusdeklaratsioonidega ja katseprotokollidega.

2.5. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Vastavalt  nduetele  tuleb ristumiskohtades lahendada ekspluatatsiooni aegne
litkkluskorraldus.

Liikluse reguleerimiseks paigaldatakse mahasdidukohtade juurde liiklusmérgid ,,Anna teed*

221 dubleeritult ja  ,Tee nimi“  644.  Liiklusmirkide  paigaldamiseks tuleb
kasutada pikemat posti, kuna asukohad on mulde ndlval. Liiklusméargi 221 alumise serva
korgus teekattest peab olema 1,8m.
Liikluskorraldusel tuleb juhinduda standardi EVS 613 ja "Riigiteede liikluskorralduse
juhis. Nouded liikluse korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele"
nouetest.
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Mairgid peavad olema valmistatud alumiinium alustel, mille valgustpeegeldava kile klass
on II (kile peab sdilitama vdhemalt 7 aasta véltel kasutuse algusest neile esitatavad nouded
nii varvi kui ka valgustpeegeldavuse 0sas).

Liiklusmaérkide esikiiljel kasutatav valgustpeegeldav kile peab vastama standarditele EVS
613 ja EVSEN 12899. 11 Koik kattekiled tuleb kinnitada vastavalt kattekile tootja
juhistele. Valgust peegeldav kile peab olema tdies ulatuses kleebitud selliselt, et ei ole
ohumulle, volte, 10hesid voi muid kahjustusi. Toovotja peab valima sellise postipikkuse, et
oleks tagatud liiklusméarkide paigaldamise ettendhtud korgus ja liitklusmérkide omavaheline
vertikaalne vahe. Postiks tohib kasutada kuumtsingitud terastoru, mille minimaalne véline
1abimddt on 60 mm ja minimaalne seinapaksus 2,2 mm. Poste  vdib  vajadusel
vilitingimustes 10igata ning ldikeotsad tuleb sellisel juhul katta korrosioonivastase virviga,
enne litklusmérgi kinnitamist posti kiilge. Liiklusmérgid tuleb kinnitada postidele vastavalt
mirgi tootja soovitustele. Uhe posti kiiljes olevad liiklusmirgid peavad olema selliselt
paigaldatud, et post on liiklusmirkide keskjoonel (liiklusmargid peavad olema joondatud
vertikaalselt  ja/voi horisontaalselt). Liiklusmarkide postide kiilge kinnitamiseks
kasutatavad mutrid, poldid, seibid, klambrid ja needid peavad olema liiklusmérgi
materjaliga sobivast materjalist, et véltida liikklusmérgi kahjustumist  vOi  seisukorra
halvenemist elektroliilisi vOi erineva soojuspaisumise tagajdrjel. Kinnitusvahendid peavad
tagama litklusmaérgi kohtkindla plisimise toe kiiljes.
Ristumiskoha ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Maanteeametilt ehitusluba
vastavalt majandus ja taristuministri 19.06.2015 maéédrusele nr 67 ,Teatiste, ehitus- ja
kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.
Enne ehituse algust tuleb ehitajal koostada riigitee ehitusaegne liikluskorralduse projekt ja
kooskodlastada Maanteeametiga.
Mahasodidukohtade joonistel on vélja toodud riigitee kaitsevoondi piir, teemaa piir,
ristmiku asukoht kdrvalmaantee suhtes, riigitee number ja nimetus.

2.6. Kasutamis-ja hooldusjuhend.

Tee  seisundinduded: = Majandus  ja  taristuministri ~ méérus nr.92 14.07.2015
Lisa 1, Lisa2, Lisa 3, Lisa 6, Lisa 7, Lisa 8, Lisa 9.

Suvine hoole
Suvine hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ja  okstest, lehtedest.
Jilgida tuleb mahasdidukoha korrasolekut ning vajadusel korrastada vOi  asendada.
Muru hooldamine:
Tehakse niitmist vastavalt kohaliku tee seisunditaseme nduetele.
Alustada niitmist vdhemalt 10 cm korguse rohu puhul. Liiklusmérkide olemasolu kontroll,
vajadusel remont ja puhastamine ning kahjustatud liiklusmérkide véljavahetamine.

21



Talvine hoole

Lume koristus ja libeduse torje. Lumi teisaldada tee serva. Vaba ruum peab olema
vihemalt 4,5m. Talvisel hooldusel on soovitav kasutada elastsest materjalist teraga sahku.
Kate tuleb lumest puhtaks liikata, et ei tekiks Iumekonarusi. Eriti tuleb seda teha maérja

lume olemasolul eeldataval ohutemperatuuri langemisel.
Libeduse torjeks kasutada liiva voi graniitsdelmeid.
Lume paigaldamine el tohi takistada vete dravoolu.

Lumetuisu jdrel puhastada litklusmargid.

3. Mahasoidukoha toomahud

Riigitee 11380 Riisipere-Padise km 6,46 Munalaskme tee mahasoit

*4cm asfaltbetoon AC 16 surf ehitamine 190 m2
*7cm asfaltbetoon AC 32 base ehitamine 170 m2
*40cm killustik fraktsioon 16/32 (geomeetriline maht) 107 m3
*11cm purustatud kruus (pos 6 geomeetriline maht) 5,3m3
*kasvupinnase koorimine 15 m3
*mulde planeerimine 270 m2
*kaeve teekatte tihildamiseks peatee asfaltkattega 140 m3
*kaevatud pinnase dravedu 140 m3
*geotekstiili NGS4 paigaldamine (iilekatteta maht) 270 m2
*kraavide rekonstrueerimine koos pinnase laialiajamisega 42 m3
*olemasoleva liiklusmargi likvideerimine 1tk
*litklusmérke 211 “anna teed” ja 664 “tee nimi” 1 komplekt
*puittaimestiku likvideerimine 0,10 ha
*kdndude juurimine 0,10 ha
*truubi rekonstrueerimise kdigus truubi SOPT12KOK ehitamine 12m
*tee perve korrastamine killustik 0/16mm 6,1 m3
*tee mulde kindlustamine erosioonitokkematiga 100 m2
*tédhispostid 6 tk

Riigitee 11175 Virukiila-Padise km 14,58 Padise tee mahasoit

*kruuskatte ehitamine purustatud kruusast segu nr 3(pos 6) (geomeetriline maht) 10 cm
164m2/16,4m3

*kandva kihi ehitamine sorteeritud kruusast 40 cm (geomeetriline maht)

255m2/102m3

*teepeenarde ehitamine purustatud kruusast segu 3 10cm(geomeetriline maht) 6m3
*kaeve teekatte ithildamiseks riigitee kruuskattega 85m3
*kaevatud pinnase dravedu 85m3
*mulde planeerimine ja tthendamine 255m2
*geotekstiili NGS4 paigaldamine (iilekatteta maht) 255m2
*puittaimestiku likvideerimine 0,1 ha
*kdndude juurimine 0,1 ha
*tee perve korrastamine purustatud kruus/killustik 0/16 mm 1,5 m3
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*tee mulde kindlustamine erosioonitokkematiga 40 m2
*tdhispostid 4tk
*liiklusmérk 221 “anna teed dubleeritult ja 664 “tee nimi” 1 komplekt

Ristumiskoha projekti koostamisel on ldhtutud jargmistest juhendmaterjalidest:

» , Tee ehitusprojektile esitatavad nduded* (Majandus- ja taristuministri 02.07.2015
madrusele nr 82).

* Tee projekteerimise normid (Majandus- ja taristuministri 05.08.2015. méarus nr 106).
* Tee ehitamise kvaliteedi nduded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. médrus nr
101).

* Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdoddistamisele esitatavad nouded (Majandus- ja
taristuministri 14.04.2016. maarus nr 34).

* Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori
23.12.2015. a kdskkirjaga nr 0314.

* Triikis ,,Maaparandusrajatiste tiitipjoonised" Pollumajandusministeerium,

Tallinn 2008/2013.

* “Maaparandussiisteemi projekteerimisnormid®. Maaeluministeeriumi méérus
06.05.2019 nr 4
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TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 9131706967

TEENUSE TELLIJA
NIMI 7 ARINIM] ISIKU- VOI REGISTRIKOOD
HETVER OU 11066829
ESINDAJA NIMI ESINDAJA TELEFON
HEIKI VERBAK 5333 4990
OSUTATUD TEENUS
NIMETUS

Projektide kooskdlastamine: keskmine projekt

TEENUSE OSUTAMISE KOHT
Aude, Audeviélja kila, Laane-Harju vald, Harju maakond

MAKSUMUS TEENUSE OSUTAMISE KUUPAEV
34.89 19.10.2020

TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Enn Truuts

Teenuse osutaja: Teenuse tellija:

Enn Truuts HEIKI VERBAK

Elektrilevi OU

(allkiri) (allkiri)



. e

oo elektrilevi
'...'. Toome elettri Sinuni

Elektrilevi OU
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEK~TI KOOSK@LAST!._JS NR. 9131706967

KOOSKOLASTUSE KUUPAEYV: 19.10.2020

KOOSKOLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD: 11066829

NIMI: HETVER OU

KONTAKTISIK: HEIKI VERBAK

OBJEKTI AADRESS: Aude, Audevdlja kila, Laane-Harju vald,
N Harju maakond

TOO NUMBER: 3-20

TOO SISuU: Teeehitus

STAADIUM: P&hiprojekt

KOOSKOLASTATUD TINGIMUSTEL:

* Kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 toopaeva
enne toode algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm
Info pdhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja Iduna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Tookohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Kaablite tapne asukoht ja stigavus méaarata surfimise teel, vdimalusel Elektrilevi OU esindaja
juuresolekul.

* Ristumisel ja rédpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevoondis kaevata kasitsi.

* Kooskdlastus kehtib ks aasta.

* Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevodndis td6tamise luba.

* Ohuliinide all tle 4,5m kdrguste mehhanismidega todtamine on Elektrilevi loata keelatud.
* Pinnase koorimisel tagada kaablite nGuetekohane sligavus.

* Olemasolevad kaablid kaitsta.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli v8i 8huliinini vastavalt normidele.

* Kui ndutud tingimusi pole vdimalik saavutada tuleb Elektrilevi OU esindajaga kokku leppida
kohapeal kaablite imberpaigutamine ning selleks vajalike t66de mahud.

* Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt.



KOOSKOLASTUSE VALJASTAS:
Enn Truuts
Elektrilevi OU



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILI SUURUS

Aude, Audevalja kiila, Laane-Harju vald, Harju mk mahasdiduteed.pdf

45 KB

Litsi mahasdidud2_N.pdf

2.9MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD

AEG

1 |ENNTRUUTS 34204094237

19.10.2020 12:45:12 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

| ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 162953879905631477441950515872961811134

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

C0142EDC44B1CDA1F7

3031 300D 06 0960 86 48 016503 04 0201050004 2071E6C98156F52278D493309744 CA0545CE 14 E9 447183 83

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on 16igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Ké&esolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud

failist.
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KRAAVI LOIGE

EROSIOONITOKKEMATT

EROSIOONITOKKEMATI

KINNITAMINE
KRAAVI PERVEL

ARVUTUSLIK| VEESEIS

EROSIOONITOKKEMATT

MATERJALI VAJADUS 100 m?2 NOLVA KOHTA

MOOT-
Jrk nr| MATERJAL Uqk | KOGUS
1| EROSIOONTOKKEMATT m? | 100 (130)*
2 |MURUSEEME _6 3 z.b.,mxcmmo
3 |HUUMUSMULD m? 5
4 | PUUVAIAD tk 500
+ sulqudes kogus koos ilekattega 1. ESMALT TASANDADA PINNAS, EEMALDADA PINNA EBATASASUS! POHJUSTAVAD TAIMEOSISED JA SUUREMAD KIVID.
2. EROSIOONITOKKEMAT! ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m?
3. MATID LOIGATA ~60 cm PIKEMAD, KUI ON NOLVA PIKKUS, ESIALGU KINNITADA MATT ULASERVA PIDI KRAAVI PERVELE JA RULLIDA LAHTI.

PIKI NOLVA PAIGALDATAVATE MATTIDE KULJED PEAVAD OLEMA 10-20 cm ULEKATTEGA, POIKI NOLVA ULEKATE PEAB OLEMA 20-30 cm.
EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA  (KESKMISELT 5 tk/m?) SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.

4,
5
6. ARVUTUSLIKUST VEESEISUST ALLAPOOLE MATTE MITTE PAIGALDADA.

TOOMAHUD 100 m2? NOLVA KOHTA

Jrk nr T00 KIRJELDUS ,\_%_Mﬂ- KOGUS 7. EROSIOONITOKKEMATTIDE POHILINE VALK ON JARGMINE:
: ~ 100% KOOKOSKIUD, SIDUSELEMENDIKS ON PP-VORK, MASS 350 g/m? — KASUTADA ALADEL, KUS ON SUUR EROSIOONIOHT
1| NOLVA KATMINE EROSIOONITOKKEMATIGA | m? | 100 — 50% OLED JA 50% KOOKOSKIUD, SIDUSELEMENDIKS ON PP-VORK, MASS 350 g/m? — KASUTADA VAIKSEMA EROSIOONIOHUGA ALADEL.
2 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE m¥m|  100/5
3 | MURUSEEMNE KULVAMINE m2 | 100

1.1 NOLVA KINDLUSTAMINE EROSIOONITOKKEMATIGA




LOIGE PIKI TORU TELGE £
.
o
r4
= SETTESUVEND
1) 4 Y 4 4 a
A
\. 10,00
V4 4 y 4 4 y 4 =
ol o V4 Vi V 7 @w
7 _ ) _ PSS
v A X S AS % /40 A//\\
Y Y Y Y Y Y Y Y WY Y Y Y Y Y Y S Y S S N IS
NORTRN
KIVIKINDLUSTUS 2. KLASSI GEOTEKSTIILIL 200x200
(LAIUS 1,0 m)
PLASTTORU D; 200 véi D;300 mm, L=8,0 m, toru lang 1% kraavi suunas
TOOMAHUD MATERJALI VAJADUS
MOOT— T00P MOOT- KOGUS
Jrk nr| TOOMAHUD UHIK [ w—200 W=300 |  Mrk nrl MATERJAL OHIK W=200 W=300
1 | EHITUSKAEVIKU KAEVAMINE m? 22 22 1 | PLASTTORU D; 200 mm, SN8 m 8,0
2 | PLASTTORU PAIGALDAMINE m 8,0 8,0 2 |PLASTTORU D; 200 mm, SN8 8,0
3 | EHITUSKAEVIKU KINNIAJAMINE m? 10 10 3 | KIVID #15-30 em m*| 03 | 03
4 | PINNASE LAIALIAJAMINE m’ 12 12 4 | 2. KLASS GEOTEKSTIL m? | 1,5(1,8) 1,5(1,8)"
5 | KIVIKINDLUSTUS 2. KLASSI GEQTEKSTILIL m? 1,5 1,5

¥ sulgudes maht koos iilekattega

MARKUSED
1. UHIKUTA MOODUD ON cm—tes.

1.7 VALLIALUNE VEEVIIMAR — VW-=-200 ja W-=300




/

1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.

2. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MAT PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.
3. EROSIOONITOKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KOLVATA MURUSEEMET 30 g/m?Z

4. KRAAVI EHITUSANDMETE ERINEVUSE KORRAL JOONISEL ESITATUIST TOUDEMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS TAPSUSTATAKSE.
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASSI GEQOTEKSTIILIGA.

TRUUBI EESTVAADE
EROSIOONITOKKEMATT
I VI N N
LYl Y L e \A/\/ e _ m
[N //\\\/ Al Hu..
[N //\\\ » - N
H=1,3m R
Y
\A/\V
//\ ,\/
= & WONY 4
EROSIOONITOKKEMATT
MARKUSED

7. ARVUTUSLIKUST VEESEISUST ALLAPOOLE MATTE MITTE PAIGALDADA.

EROSIOONITOKKEMATI
KINNITAMINE

3.1=1 | TRUUBI MATTOTSAK (MAO) —D, 30 cm, D, 40 cm ja D; 50

cm




~ MATERJALI VAJADUS
LOIGE PIKI TORU TELGE MOOT]  KOGUS
Urk nr| MATERJAL UHIK D;30 |D;40 | D;50
1 | HUUMUSMULD md | 2,2 2,2 2,2
2| EROSIOONITOKKEMATT m? | 44(53)¥| 44(53)" | 44(53)*
3 | MURUSEEME kg |1, 13 | 13
EROSIOONITOKKEMATT 4 _uﬂc<>_>oA 5 tk/m ) tk | 220 | 220 220
5 | TAHISPOSTID tk | 2 2 2
[ [ * sulgudes maht koos iilekattega
| " N > 0,6 M
/ =
H ]
_ |
| e
_ £
Al
SASEEROAAA N ESEE ST e
A N NN\ N 7 7 7 7L A A VAR A
100 (SISSEVOOL)
200 (VALJAVOOL) TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA
- MOOT- KOGUS
Jrk nr| TOGMAHUD 2 OTSAKU KOHTA UHIK - . :
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS D; 30 | D;j40 | D;50
ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL: 1| NOLVADE PLANEERIMINE KASITS| m? | 50 | 50 | 50
: 2 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE m3 22 | 22 | 22
3 | MURUSEEMNE KOLV m2 44 44 44
EHITUSANDNED 4 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE mZ 53 53 53
H 1,3 m 5 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE tk 2 2 2
m 1,5
b 0,4 m o
Muudel juhtudel t68de mahud ja MARKUSED
materjalide vajadus tdpsustatakse 1. UHIKUTA MOBDUD ON cm~—tes.
Hg — kraavi keskmine siigavus
cm

3.1-2

TRUUBI MATTOTSAK (MAO) —D, 30 cm, D, 40 cm ja D, 50




TRUUBI EESTVAADE

EROSIOONITOKKEMATT

NN

AN S
NNV \.\\//\\/A‘A L
I /7
N \\.\/\//A\\.,.A NVQ,

= RN
H=t7m R
\\/./

H1
EROSIOONITOKKEMATT
Kivikindlustus 2. klasssi geotekstiilil b
MARKUSED

1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.

2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST.

3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.

4, EROSIOONITOKKEMAT ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m?
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.

7. @ 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA
(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAVUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64-100 mm VOI AHERAINE)
8. KIMDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI

20 cm|

KINNITAMINE
|}

EROSIOONITOKKEMATI

|20 cm

MOODUD (cm)

D;50

D; 60

D; 80

D; 100

H1

50

S0

70

90

3.2—1 TRUUBI MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) — D; 40 cm, D; 50 cm, D, 60 cm




LOIGE PIKI TORU TELGE

EROSIOONITOKKEMATT
S )
.v/;
N
A o
e W _
_
| _/ she vgg 7 N h.,>06 m
_ o 4
H / | w |
| Elm
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS o |— - J
foa adile
ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL: AR b b A ra s o ¥ o
) : 3 Y
EHITUSANDMED
H 1,7 m Kivikindlustus 2. klassi geotekstiilil
m 1,75 D;50; D; 60 | 75 (SISSEVOOL)
b 0,5m D;80; D;100| 100 (SISSEVOOL)
Muudel juhtudel todde mahud ja i " MATERJALI VAJADUS
materjalide vajodus tdpsustatakse D; 50; D; 60 | 250 A<>._L_><oo_.v KOGUS
D;80; D; 100" 350 (VALJAVOOL) ik orl MATERUAL oo™
H — kraavi keskmine stigavus Dj40 | D;50 | Dj60 | D;80
1 |KIVID $15-30 cm m3 | 27 2,7 2,7 | 46
2 |2, KLASS| GEQTEKSTIL m2 [10(12)* [12014)* [12(14)* [21(25) *
TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA 3| HUUMUSMULD md |32 | 32 | 32 | 32
VOOT <OGUS 4 | EROSIOONITOKKEMATT m2 | 64(77)| 63(76)" 63(76)¥ 62(75)"
- 5 |MURUSEEME KG | 1.9 1,9 19 1,9
Jrk nr| TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA A ) ) J J J
cx_xu D;40 | D;50 | 0160 | D; 80 6 |PUUVAAD (5 tk/m?) % | 380 | 380 | 380 | 375
1| EHITUSKAEVIKU KAEVAMINE m 2 2 2 2 7 | TAHISPOSTID tk | 4 4 4 4
2 | KIMKINDLUSTUS 2. KLASSI GEQTEKSTILIL| m? 12 14 14 25 o
- * sulgudes maht koos lilekattega
3 | PLANEERIMINE KASITSI m? 68 68 68 68
4 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE m? 3,2 32 | 32 | 32 MARKUSED
5 | MURUSEEMNE KULVAMINE m?2 64 63 63 62
6 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE m? 77 76 76 75 1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.
7 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE tk 4 4 4 4
3.2-2 TRUUBI MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) — D; 40 cm, D; 50 c¢m, D, 60 cm




TRUUBI EESTVAADE
EROSIOONITOKKEMATT N
NN |
_ T _ T TE L M m L _ T KOOUCG Aogv
EEERERIEIARGRGEREIERIR N N% m 7 0 %_ m S ESESSE D; 30| D; 40 | D;50
TR = D Hi | 65 | 75 | 85
KON e N |f T e 4
) I uuti AN A AR A
N H=|13m 3 2 s 1= .S
SREINL s NI
H1 //\\\/ \ ] n% N\. \\OAAV\//
R \\\///\
NN /V///
X S& \\A/W, 4 EROSIOONITOKKEMATI
g Z KINNITAMINE
/s//vv/.ﬁ sl
Kivikindlustus 2. klassi geotekstiil 20 cm|
b
7\_\.>.,_HN KUSED EROSIOONITOKKEMATT

1. UHIKUTA MOODUD ON cm-tes.

2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST.
3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIOONITOKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m?2

5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.

6. @ 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA
(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAVUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64—-100 mm VOI AHERAINE)

8. KIVIDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI

3.5=1| TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) — D; 30 cm, D; 40 c¢cm ja D, 50 cm




LOIGE PIKI TORU TELGE

MATERJALI VAJADUS
MOOTH  KOGUS
1 [KIVID 215-30 em(0.22 m¥/m?) | m3 | 24 | 31 [ 35
N . 2 L3 * £
EROSIONITOKKEMATT 2. KLASSI GEOTEKSTIL m? | 11(14)*| 14(17)*| 16(20)
3 | HUUMUSMULD m3 | 1,5 14 [ 1,3
o ) 4 | EROSIOONITOKKEMATT m? | 29(35)*( 27(33)¥ 25(30)
/VMVVM\\\ 5 | MURUSEEME kg |09 | 08 | 075
- — /. = & ] 7 6 |PUUVAIAD (5 tk/m2) tk | 145 135 | 125
Y 7 | TA tk | 2 2 | 2
| » N m B g N h.>06 m TAHISPOSTID
b D— h— — D— — * ey
\ _an AWW & AN% ANW 7 v e sulgudes maht koos iilekattega
1 e <
| Bl = E ] =5 TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA
>
Kol kel MOOT- KOGUS
PRGN \Z \Z \7Z4 \7Z4 N, AL R, O A Y
< /,\ L q/l\qﬂa\i/ S ‘y//\«\///w\///\«\//m«\v/\\v/\\v/\ Jrk nr|  TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA OHIK D;30 | ;40 | D;50
PANZ IS ANFAVANVANNNANANNT AN 1 |KASITS| KAEVAMINE m3 27 | 30 33
\ 2
Kivikindlustus 2. Klassi geotekstili 2_|NOLVADE PLANEERIMINE KASITSI m 3 |33 | 33
3 |KIVIKINDLUSTUS 2. KLASS GEOTEKSTILL| m2 | 14 | 17 | 20
75 hm_mmm<oo_.v TOOMAHUD JA MATERJUALIDE VAJADUS 4 | HUUMUSMULLA PAIGALDAMINE m3 1,5 1,4 1,3
} ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL: 5 | MURUSEEMNE KULVAMINE m2 2 | 27 25
150 (VALJAVOOL) 6 | EROSIOONITOKKEMATI PAIGALDAMINE | m2 | 35 | 33 | 30
EHITUSANDMED 7 | TRHISPOSTIDE PAIGALDAMINE tk 2 2 2
H 1,3 m
m 1,5
b | Otm MARKUSED
Muudel juhtudel tédde mahud ja
materjalide vajadus tdpsustatakse 1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.

H — kraavi keskmine siigavus

3.3-2

TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) —

D, 30 cm, D; 40 cm ja U_.mo cm




EROSIOONITOKKEMATT
| __r.% | w %_ N _%_%. ]
UKL AR AL K K N N7 A PR S A AL R AR K
/\\ N & — Allle XK
//\\\ N e N Al <vw\/wﬂ\\\/
/ DS TS TS T [T TalAY /
KNS, ﬂ S
NN \ = S N
H1 AN R ALK
O,\\\ = 0.' O ‘ ‘/\\/\
SR T
SN ALK EROSIOONITOKKEMATI
o/\\/,‘uw'r»'hn‘//\,x, KINNITAMINE
/\\\ \/

LKL
Kivikindlustus 2. klassi geotekstiilil

b

EROSIOONITOKKEMATT
MARKUSED

1. UHIKUTA MOODUD ON cm-tes.
2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST.

3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.

4. EROSIOONITOKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m2
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASS| GEOTEKSTIILIGA.
7.  15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA

(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAVUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64-100 mm VOI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI

3.4—1

MOODUD (cm)

D;50]D; 60 D; 80 [D; 100
Hi | 75 | 95 | 115 | 135

TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) — D; 60 cm,

D, 80 cm, U_;Qo cm




LOIGE PIKI TORU TELGE

EROSIOONITOKKEMATT
9
A7)
N\.
: /. I ™ L=
_ Al Al A
R IR
)
N _ E ) N
Hi R = D S|
_ |
s |8 |
ALAN .G-r-.oﬂ_?u.- SR T L NI AN AT A
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS /.\//\xﬁ\x/\x« S e e ‘\\///\\///\\///\\Hf\///\\//ﬂ\\///\.\w oy
ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL:
EHITUSANDMED Kivikindlustus 2. klassi geotekstiili
H 17 m D;50; D; 60 75 Am_mmm<oo_.v
m 1,75 D;80; D; 100 100 (SISSEVOOL)
b 05 m D,50; D; 60 250 (VALJAVOOL)
. . ¥ i )
z_Eam._ ..::Eam_ ﬁooam mahud ja D, 80; D; 100 350 ﬁ<.>_.,_><oo_.v ._.007\_>ICU 2 OTSAKU KOHTA
materjalide vajadus tdpsustatakse
MOOT- KOGUS
_I_ — kraavi keskmine wﬂaoﬁ_m Jrk nr| TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA UHIK _u_wO _u_ 60 _um 80 DLOO
1 | EHITUSKAEVIKU KAEVAMINE m? 4 5 6 8
MATERJALI VAJADUS 2 |KIVKINDLUSTUS 2. KLASSI GEOTEKSTILL| m? | 28 | 38 | 47 56
MOOT- KOGUS 3 |PLANEERIMINE KASITS| m’ 67 67 67 67
3 | HUUMUSMULD m3 | 2,8 24 | 22 1,7 7 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE tk 4 4 4 4
4 | EROSIQONITOKKEMATT m? | 56(68)¥| 48(58)* 43(52)¥ 33(40)
5 |MURUSEEME kg | 1,7 1,5 1,3 1,0 o
6 |PUUVAIAD ( 5 tk/m?) tk | 280 240 215 165 MARKUSED
7 | TRHISPOSTID tk | 4 4 4 4 1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.
* sulgudes maht koos iilekattega
3.4-2 TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) — D; 60 cm, D;80 cm, D; 100 cm




TRUUBI EESTVAADE

EROSIOONITOKKEMATT
I _ I I
Alllz N s Al Alllz
. |2 | | |
N alle N Al N
| I R e || e
® o * — ko)
H=23m - > | T = &L
x -
N Sy 7
X X be) 7 7
N _ ) 4 EROSIOONITOKKEMATI
N 2/ KINNITAMINE
- 20 cm | Ll | 20 cm
Kivikindlustus 2. klassi geotekstiilil A EROSIOONITOKKEMATT /_\ _\ _ _ _
. IR N
2N
2%
/\// £
(&)
S| [Vai 20-30 cm
MARKUSED
1. UHIKUTA MOODUD ON cm—tes.
2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST.
3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIOONITOKKEMAT! ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KULVATA MURUSEEMET 30 g/m? MOODUD (cm)
5. PLAST— JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA. D,120]D; 140]D; 160
6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTILIGA. H1 [ 140 | 160 | 180

7. 8 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA
(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAVUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64-100 mm VOI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI

3.5—1 | TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) — D; 120 cm, D; 140 cm ja D; 160 cm




LOIGE PIKI TORU TELGE

Kivikindlustus 2. klassi geotekstiilil

EROSIOONITOKKEMATT
o) :A',
A\
\\ _ /.‘ N
_’ ) a1 o V4 V4
Nk sl [ S A\~ 27
Z
H 5" e ® |s | 7
TOOMAHUD JA MATERJALIDE VAJADUS H1 N o . s /.-./\ |
o
ON ARVUTATUD EHITUSANDMEIL: _ o} Fol = w
4
EHITUSANDMED | x | T 7
AR A VAR AR o MRS ) NG TN R A ST
H 23m P o e e e e N KRR R RIS TR 2R
m 2,0
b 10m 200 (SISSEVOOL)
Muudel juhtudel tdde mahud ja
materjalide vajodus tdpsustatakse 400 (VALJAVOOL)
H — kroavi keskmine siigavus D; 160 500 (VALJAVOOL)
TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA
MATERJALI VAJADUS 5 MOOT- KOGUS
T KOs Jrk nr| TOOMAHUD 2 OTSAKU KOHTA CI__Au 0,120 | ;140 | 0,160
Ik nr| MATERJAL OHK [ 120 | ;140 | D;160 w EHITUSKAEVIKU_KAEVAMINE m |10 _AONN Mo
1 |KIVID 815-30 cm me 16 18,7 22 KIVIKINDLUSTUS 2. KLASSI GEOTEKSTIILIL BN 88
2 2. KLASSI GEOTEKSTIL m? | 73(88)*| 85(102)110(132)* 3| NOLVADE PLANEERIMINE mo | 90 | 100 | 110
AL w47 40 | 37 T T T T T
4 | EROSIOONITOKKEMATT m? | 93(117)* 79(95)Y| 65(78)* M ! m’ uw wmm 63
5 |MURUSEEME kg | 2,8 24 1.9 mmom_ooz_._. KKEMATI PAIGALDAMINE| m 76
6 | PUUVAIAD ( 5 tk/m?) tk | 465 395 315 7 | TAHISPOSTIDE PAIGALDAMINE tk 8 8 8
7 | TAHISPOSTID t | 8 8 8 MARKUSED
* sulgudes maht koos llekattega 1. UHIKUTA MOODUD ON cm-~—tes.

3.5—2 | TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) — D; 120 c¢m, D; 140 c¢cm ja D; 160 cm




TEE
LIMTUMISPUNKT

T-RISTMIKU PIIR

(PUISTAIMESTIKU LIKVIDEERIMISALA)

TEE
/LITUMISPUNKT
_ _ _

e
P I T _____________\_______
R JATKUV TEE o\ JATKUV TEE ——— 1
< — | o
L L L L LI LA L N
TOODE MAHUD
LJ@A T66 nimetus Maht
N 1. | Puistaimestiku likvideerimine 775 m?
1 ™F (kaasa arvatud kdndude juurimine)
_TE Y 4 sH 2.| Téitepinnas 160 m°
LITUMISPUNKT | | g B 3.| Mulde ehitamine (h=50 cm) 250 m?
9,9 4,| 4. Klassi geotekstiili paigaldamine 425 m?
3 B 5.| Kruusaluse ehitamine (h=30 cm) 130 m3
MARKUSED JATKUV TEE 6.| Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 42 m?
7.| Liiklusmdrgi paigaldamine 1 kompl.
1. Uhikuta Bowaca on meetrites. MATERJALIDE VAJADUS
2. Teemulde ndlvus 1:1,5. __ ;
3. 100 m enne ristmikku paigaldada osutusmdrk 563 "S3it muutsuundliiklusega teele”. 1. 3;%_38 _ 160 m
. L L .. N . 2.| 4. klassi geotekstiil 425(510)*m?
4, Pedle puistaimestiku kdandudejuurimist mulde alusele anda Uhtlane tdus 47% ristmiku keskme suunas. (tsmbetugevusega véhemalt 20 kN /m)
5. Vajadusel kavandada ristmiku ddrde vee dravoolukraav(id) ja truup (truubid). 3. Sorteeritud kruus 130 m?
6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil (tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m). 4.| Kruus sequ 3 42m?3
7. Eraldi ehitatavad liiva— ja kruuskatte kihid v@ib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga. 9.| Liklusmdrk 563 1 kompl.
8. Mulde dlusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest dravoolukraavidest ja/vdi reservist (t6émahud tdpsustakse). * sulgudes maht koos Gilekattega
9. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete dravool. Kruuskatte kalle ristmiku keskmest servade poole 47%.

6.3

TEEDE T—KUJULINE RISTMIK

R—T




T-KUJULISE TAGASIPOORDEKOHA PIRR
(PUISTAIMESTIKU LIKVIDEERIMISALA)

2.
3.
4.
S.
6.
1.
8.
9.

Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil (tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m).

32,9 40
NI AN N AN I AT NI NI NI NI N e Ty Ty T 1
vt / \ L LN L L N L L L
30 NN , 30
o N O < d
8 2% / TOUDE MAHUD
0 WIS
\ 2 s T T66 nimetus Maht
b B 4 1. | Puistaimestiku likvideerimine 1390 m?
= — I ( kaasa arvatud kdndude juurimine )
/] N 20 2.| Tditepinnas 170 m?
TEE 1 TF 3.| Mulde ehitamine (h=50 cm) 495 m3
ke | - o - 2
LITUMISPUNKT 14 .51 4.| 4 Klassi geotekstiili paigaldamine 722 m
H 5. | Kruusaluse ehitamine (h=30 cm) 230 m?
2.5 6. | Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 0m?3
7\_>EXCW_MU JATKUV TEE 7.| Liiklusmdrgi paigaldamine 1 kompl.
MATERJALIDE VAJADUS
1. Uhikuta m&8dud on meetrites. .| Taitepinas 70 m3
Teemulde ndlwus 1:1,5. 2.| 4. Klassi geotekstiil 722(850)"m 2
Tee algusse paigaldada osutusmérk 552a "Umbtee”. (tsmbetugewusega vdhemalt 20 kN/m)
ey . N s . N L 3.| Sorteeritud kruus 230 m?
Peadle puistaimestiku kdndudejuurimist mulde alusele anda Uhtlane tdus 4% ristmiku keskme suunas. 3
4.| Kruus sequ 3 70 m
Vajadusel kavandada tagasipooramise kohale vee dravoolukraav(id). 5 | Lilusmdrk 552a 1 kompl.

Eraldi ehitatavad liiva— ja kruuskatte kihid vdib asendada 40 c¢cm paksuse kruusliiva kihiga.
Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest dravoolukraavidest ja/vdi reservist (t66mahud tdpsustakse).

*

Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete dravool. Kruuskatte kalle tagasipoorramisekoha keskmest servade poole 47%.

6.4

T—KUJULINE TAGASIPOORAMISE KOHT — TP-T

sulgudes maht koos lilekattega




Mahasdit
M3 M4
A 4,5m Bm

[~ VAJADUSEL TEEKRAAV

TRUUBI SOOVITATAV_ASUKOHT

10

6-€

AN

4,3

il MAAPARANDUSEHITISE OLEMASOLEV TEE —— == _.“;

e A P R R

OLEMASOLEVA TEEGA

Kavandatud mahas@it pdllule lidetakse maaparandusehitise oleva teega.

Vajadusel kavandada mahasdidule dravoolukraav ja truup (téomahud tapsustatakse)

Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/vdi reservist (toémahud tdpsustakse).
Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m.
Eraldi ehitatavad liiva— jo kruusakihid vdib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.

Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete dGravool, pinnakalle viahemalt 3%,

LITUMISJOON
TOODE MAHUD
Jrk Too nimetus Md5t— Mahasbit
nr ihik M3 M4
1.| Mulde ehitamine (h=50 cm) m¥m® | 90/25 | 105/30 MARKUSED
2. %z klassi @moﬁmxm:___..no_@o_%a_:m 02 100 114
(tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m) . » .
3.| Kruusaluse ehitamine (h=30 cm) m? 32 35 1. Unikuta Boma:a on meetrites.
4| Kruuskatte ehitamine (n=10 cm) m | 9 11 w Teemulde ndlws 1:1,5.
MATERJALIDE VAJADUS 4.
9.
1.| 4. klassi geotekstiil m?  [100(143)* | 114(151) *
' 6.
2.| Sorteeritud kruus m’ 32 35 7
3.| Kruus sequ 3 m? 9 11 m.
* sulgudes maht koos iilekattega maksimaalselt 9%.
6.8 | MAHASOIT

— M3 ja M4




SETTEBASSEIN SB-0 SETTEBASSEIN SB-—-2A SETTEBASSEIN SB-2B

VAJADUSEL PROJEKTEERIDA VOOLUSUUNAJA

VLI LIRALARIALY _ | T
L T TTTTT N~ _/”_ 1
e — — ) T == — | 4|”_

_ VAJADUSEL PROJEKTEERIDA VOOLUSUUNAJA

G

/7 \

dnnAnnnnnnnnn

SETTEBASSEIN SB-1

VAJADUSEL PROJEKTEERIDA VOOLUSUUNAJA
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MARKUSED

1. SETTEBASSEIN PROJEKTEERITAKSE EROSIOONIOHU KORRAL REOSTUSTUNDLIKUSSE VEEKOGUSSE SUUBUVALE VEEJUHTMELE VAHEMALT 1 m SUGAVUSE SUVENDINA.

2. SETTEBASSEINI DIMENSIONEERIMISEL VOIB SOOVITUSLIKULT VOTTA ALUSEKS 0,02 mm LABIMOODUGA PINNASEOSAKESE SETTIMISE Qg maks.50% VOOLUHULGA TINGIMUSTES.
SELLISE LABIMOODUGA OSAKESE KORRAL VOIB VOOLUKIRUS SETTEBASSEINIS OLLA 1-1,5 cm/s.

3. SETTEBASSEINI PIKKUSE JA LAIUSE SUHE PEAB OLEMA 3:1 ... 5:1, VOOLU RISTLOIGE BASSEINIS PEAB TAGAMA VOOLUKIRUSE ALLA 0,2 m/s.
KIRUSE 0,2 m/s JUURES SETTIVAD OSAKESED, MIS ON SUUREMAD KUl 0,1 mm.

4. HELJUMI SETTIMISE AEG PEAB OLEMA VAIKSEM VOOLAMISAJAST BASSEINIS, ST BASSEINI ALGUSES PINNAL OLEV HELJUMIOSAKE PEAB OLEMA JOUDNUD VAJUDA
BASSEINI POHJA ENNE SELLE LOPPU.

5. SETTEBASSEINI VEEMAHU MAARAMISEL LAHTUTAKSE TINGIMUSEST:  1,5-2 m® VETT BASSEINI VALGALA HAJUREOSTUSE LEVIKUOHTLIKU ALA HEKTARI KOHTA.

6. VOOLUSUUNAJA VAJADUS, KONSTRUKTSIOON JA TOOMAHUD TAPSUSTATAKSE UURIMISANDMETE POHJAL. VOIMALIKU VOOLUSUUNAJA NAIDIS

5.3 SETTEBASSEINIDE KUJUNDSKEEMID — SB—-1...SB-3




