TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1669

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel
teiselt poolt, koostasime kéesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jirgi

tehtud too:

1. Suursoo tee ehitusprojekti uurimistoode aruande koostamine on tdidetud ja vastu

vOetud.

30% 1628,40 € + 358,25 € (km.22%) = 1986,65 €
(Toovotuleping nr 3-1.5/2023/49 02.05.23)

Kokku kuulub tasumisele: Uks tuhat iiheksasada kaheksakiimmend kuus eurot ja

kuuskiimmend viis senti

Andis iile: Vottis vastu:
Ove Mengel Karl Ruukel

OU Laanekraav RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



