
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1761 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist  hr. Ülo Lindjärv 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

 
1. Piirsalu teede ehitus ja rekonstrueerimisprojekti koostamine on täidetud ja vastu 

võetud.  

 

20%  2900,00 € + 638,00 € (km.22%) = 3538,00 € 

(Töövõtuleping nr  3-1.5/2022/66  02.06.22) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat viissada kolmkümmend kaheksa eurot 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                   Ülo Lindjärv 

OÜ Laanekraav                          RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


