TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1761

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellija RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist hr. Ulo Lindjirv
teiselt poolt, koostasime kéesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jirgi

tehtud too:

1. Piirsalu teede ehitus ja rekonstrueerimisprojekti koostamine on tdidetud ja vastu

vOetud.

20% 2900,00 € + 638,00 € (km.22%) = 3538,00 €
(Toovotuleping nr 3-1.5/2022/66 02.06.22)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat viissada kolmkiimmend kaheksa eurot

Andis iile: Vaottis vastu:
Ove Mengel Ulo Lindjérv

OU Laanekraav RMK Metsataristu osakonna metsataristuspetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



