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Tuuleplaneeringute koostamisest Saarde vallas 

 

 

Saarde Vallavalitsusele laekus 12.11.2025 kirjaga nr 13-5/3845-1 infokorje päring Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeeriumilt tuuleenergia planeeringute koostamise kohta. Kuna käesolevaks 

hetkeks ei ole veel koalitsioonilepe sõlmitud, siis anname ülevaate millises menetlusetapis hetkel 

tuulepargi planeeringud on. 

 

Üldplaneering 

 

Saarde valla üldplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega algatati volikogu 

otsusega 17.10.2018 aastal. Menetlus on tänaseks kestnud ca 7 aastat. Käesoleval hetkel 

üldplaneeringu koostamine juba üsna lõpusirgel. Saarde Vallavalitsus esitas 07.11.2025 kirjaga nr 

7-1/1-157 Maa- ja Ruumiametile heakskiitmiseks Saarde valla üldplaneeringu. Maa- ja 

Ruumiamet kiidab üldplaneeringu heaks või jätab selle heaks kiitmata 60 päeva jooksul. 

 

Rohkem infot üldplaneeringu menetluse kohta leiab siit. 

 

Eriplaneering 

 

1. Saarde tuulepargi edasiarenduse eriplaneering: Saarde Vallavolikogu algatas 15.08.2024 

otsusega nr 148 Saarde valla olemasoleva tuulepargi edasiarenduse eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute läbiviimisega tuulepargi ja 

selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks. Käesoleva 

aasta veebruaris valmis eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programm. Seoses avalikul arutelul tehtud ettepanekuga lisandus juurde üks 

täiendav imetajate uuring, mis on tänaseks töös ja selle valmimise tähtaeg on 2025. aasta 

detsember, mistõttu ei ole võimalik lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruannet enne koostama hakata, kui kõik uuringutulemused on selged. 

 

Eeldatav ajakava: 

-Keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande koostamine  (jaanuar – 

märts 2026) 

- Aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks (märts - aprill 2026) 

- Aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu (mai - juuni 2026) 

 

Ajagraafik on sõltuv suuresti uuringute valmimisest ja ka üldplaneeringu kehtestamise 

ajast. Saarde Vallavalitsusele teadaolevalt on Saarde tuulepargi arendajal Utilitas Wind 
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OÜ´l kavatsus lõpetada eriplaneering ja esitada detailplaneeringu algatamise taotlus 

vallale, kui Saarde vallas on üldplaneering kehtestatud. Kui üldplaneering peaks edasises 

menetlusetapis takerduma, siis jätkub tuulepargi menetlus eriplaneeringuga. 

 

2. Siiraku eriplaneering: Saarde Vallavolikogu algatas 17.03.2020 otsusega nr 11 Saarde valla 

eriplaneeringu tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning 

planeeringu keskkonnamõju hindamiseks. EOÜ poolt valmis 2023. a veebruaris linnustiku 

uuring, mille tulemustest  lähtuvalt jäi  eriplaneeringu  menetlus  seisma. Arendaja Enefit 

Green AS ei ole Saarde Vallavalitsusele esitanud taotlust kohaliku omavalitsuse 

eriplaneeringu lõpetamiseks. Saarde Vallavalitsus saatis ettevõttele 04.04.2025 kirja nr 7-

13/483, et uurida millised on edaspidised plaanid 17.03.2020 algatatud kohaliku 

omavalitsuse eriplaneeringuga. Päring jäi Enefit Green AS’i poolt vastuseta, mistõttu 

otsustas Saarde Vallavalitsus saata 19.11.2025 ettevõttele korduva päringu (nr 7-13/483-1).  

 

 

Rohkem infot eriplaneeringute menetluse kohta leiab siit. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt ) 

Raivo Ott 

vallavanem 
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