UURIMISTOODE JARGNE ARUTELU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2

Veebikeskkond 16.12.2025

Algus kell 09:00, 16pp kell 10:30

Osalesid:  Bert Holm (RMK), Andrei Glazat$ev (REK Projekt OU), Heiki Arm (RMK), Liis
Sinijarv (KeA), Evelin Linkolm (Audru osavald), Susanna Kuusik (RMK), Margus
Reimann (RMK)

Protokollis: Andrei Glazatsev
Juhatas: Bert Holm

PAEVAKORD:
Lindi looduskaitseala loodusliku veereziimi taastamise projekti (t66 nr 25-11)
uurimistoode jargne koosolek.

1. Truup T1 likvideerida.

2. 133, 124 kinniajamise kohta anallilisida, kui suur on suubuvate kraavide moju
vOtmeheina kasvukohale.

3. Kaaluda Karuga-K&pu tee paremale poole uue kraavi projekteerimist (Iduna suunas
moodda teed). Kuna teekraavid suubuvad kaitseala kraavidesse, siis kaitseala kraavide
kinniajamisega  tekib suur moju teekraavidele ja tee kandevdimele, kuna
teekraavidest dravool puudub ja vesi jadb teekraavidesse seisma.

4. Truubid likvideerida kui kraavid aetakse kinni. Kui kraav jaab olemasolevasse
seisundisse, siis truubi ei puuduta.

5. Kraavid 103 ja 104 on no eesvoolu , lilesandega“ ja nende kinniajamisega voib tekkida
mdoju Karuga-Kopu teele. P60rata tahelepanu maapinna reljeefile ja mdju ulatusele
(kas avaldatakse mdju Karuga-Kopu teele).

6. Tapsustada, kas kraav 103 on looduslikult tekkinud veejuhe vbi on
maaparandustéodega kaevatud?

7. Kraav 109 ajada kinni tooala piiri ulatuses.

8. Potsepa eesvoolul olev koprapais jatta puutumata.

9. Kraav 157 jatta osaliselt tegemata (piirist allavoolu 15ik).



10. Kraav 153 on piirikraav, vall paiknev tddala sees, sihtkaitsevoondis. Jatta kraav
olemasolevasse seisundisse, kuna avaldatakse moju véiljaspool sihtkaitsevoondit (ida
pool asuvale maaparandusalale).

11. Lindi soo tooala ladanepoolne ala: rabaga piirnevad kraavid ajada kinni vastavalt
kirjeldatud meetoditele; piiranguvéondi sees olevad kraavid: osa neid paikneb
Natura alal ning need, mis jadvad metsaelupaikade valja poole —jatta olemasolevasse
seisundisse. Elupaikade kihid kanda plaanile, et oleks ilusti ndhtav, mis kraavid jatta
tegemata.

12. Kaara ki kraavid jaavad tegemata, kuna kraavid paiknevad eramaal, mdju téoalale
puudub, kraavid teenindavad pd&llumaid.

13. Kraavidel 190a, 190b, 190c asuvad koprapaisud likvideerida. Antud juhul
vOimaldatakse teha t66d vastavalt projektile.

14. Kui projekteeritakse kraavi kinni ajamine paisu rajamise meetodil, plaanile eraldi
kihina kanda trassi juurdepaasud (joontena), et juurdepaas oleks loogiline.

15. Kui projektlahendus saab valmis, siis viia labi tdiendav koosolek projektlahenduse

arutlemiseks.
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