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PÄEVAKORD: 

Lindi looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti (töö nr 25-11) 
uurimistööde järgne koosolek. 
 

 
1. Truup T1 likvideerida. 

2. 133, 124 kinniajamise kohta analüüsida, kui suur on suubuvate kraavide mõju 

võtmeheina kasvukohale. 

3. Kaaluda Karuga-Kõpu tee paremale poole uue kraavi projekteerimist (lõuna suunas 

mööda teed). Kuna teekraavid suubuvad kaitseala kraavidesse, siis kaitseala kraavide 

kinniajamisega  tekib suur mõju teekraavidele ja tee kandevõimele, kuna 

teekraavidest äravool puudub ja vesi jääb teekraavidesse seisma. 

4. Truubid likvideerida kui kraavid aetakse kinni. Kui kraav jääb olemasolevasse 

seisundisse, siis truubi ei puuduta. 

5. Kraavid 103 ja 104 on nö eesvoolu „ülesandega“ ja nende kinniajamisega võib tekkida 

mõju Karuga-Kõpu teele. Pöörata tähelepanu maapinna reljeefile ja mõju ulatusele 

(kas avaldatakse mõju Karuga-Kõpu teele). 

6. Täpsustada, kas kraav 103 on looduslikult tekkinud veejuhe või on 

maaparandustöödega kaevatud? 

7. Kraav 109 ajada kinni tööala piiri ulatuses. 

8. Potsepa eesvoolul olev koprapais jätta puutumata. 

9. Kraav 157 jätta osaliselt tegemata (piirist allavoolu lõik). 
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10. Kraav 153 on piirikraav, vall paiknev tööala sees, sihtkaitsevööndis. Jätta kraav 

olemasolevasse seisundisse, kuna avaldatakse mõju väljaspool sihtkaitsevööndit (ida 

pool asuvale maaparandusalale). 

11. Lindi soo tööala läänepoolne ala: rabaga piirnevad kraavid ajada kinni vastavalt 

kirjeldatud meetoditele; piiranguvööndi sees olevad kraavid: osa neid paikneb 

Natura alal ning need, mis jäävad metsaelupaikade välja poole – jätta olemasolevasse 

seisundisse. Elupaikade kihid kanda plaanile, et oleks ilusti nähtav, mis kraavid jätta 

tegemata. 

12. Käära kü kraavid jäävad tegemata, kuna kraavid paiknevad eramaal, mõju tööalale 

puudub, kraavid teenindavad põllumaid. 

13. Kraavidel 190a, 190b, 190c asuvad koprapaisud likvideerida. Antud juhul 

võimaldatakse teha tööd vastavalt projektile. 

14. Kui projekteeritakse kraavi kinni ajamine paisu rajamise meetodil, plaanile eraldi 

kihina kanda trassi juurdepääsud (joontena), et juurdepääs oleks loogiline. 

15. Kui projektlahendus saab valmis, siis viia läbi täiendav koosolek projektlahenduse 

arutlemiseks. 

 
 

 
 
 

Bert Holm 
Juhataja 

Andrei Glazatšev 
Protokollija 
 
 

 


