TOOVOTIA TELLIJA

Projekteerimisbuiroo Maa ja Vesi AS Riigimetsa Majandamise Keskus
Tulika 19 Sagadi kula
10613 Tallinn 45403 Haljala vald

Laane-Viru maakond

PROJEKTEERIMISE ULEANDMISE-VASTUVOTMISE
AKT nr. 45
,Kuupdev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale*

Meie allakirjutanud, toovotja juhatuse liige Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK
Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Madi N6mm koostasime kéesoleva akti selles,
et t06 2.0ru tee ehituse ja rekonstrueerimise projekt vastab teede projekteerimistoode
todvotulepingu nr 3-1.5/2022/1, 05.01.2022 nduetele, on saanud eksperdilt heakskiitva hinnangu
jaon tellija poolt vastu voetud.

T6O0 maksumus vastavalt todvotulepingule nr 3-1.5/2022/1, 05.01.2022 on 8999 €, millele
lisandub kéaibemaks 20% ehk 1799,80 €, kokku 10798,80 €.

Vastavalt 2.0ru tee lahtelilesande muutmisele, tellija kiri 26.06.2023 nr 3-2.1/4073, vaheneb t60
maht ja projekteerimistddde tasu 20%.

Tasumisele kuulub peale eksperdilt heakskiitva hinnangu saamist ja projekti ule andmist summa
1727,81 (20% maksumusest ehk 2159,76, mida on vahendatud 20% vdrra, summaga 431,95 €.)
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