
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1647 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Ain-Meelis 

Hannus teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu 

järgi tehtud töö: 

 

1. Kantsi Metsak 2 maaparandussüsteemide maaparandusehitiste ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ekspertiisi teostamine  

 

 

100% 10000,00 € + 2000,00 € = 12000,00€ 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/89 08.08.22) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kaksteist tuhat eurot 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                     Ain-Meelis Hannus              

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


