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Taotlus 
 
 

Objekt: Kruusateede säilitusremont Põlva maakonnas 2026 

Leping: nr. 3.2-3/26/599-1 

AS Trev-2 Grupp palub pikendada „Kruusateede säilitusremont Põlva maakonnas 2026“ teostamise 

tähtaega kahe nädala võrra. 

Tööde nõuetekohast teostamist on oluliselt mõjutanud korduvad vihmasajud ning sellest tulenev 

pinnase ja teekatte liigniiskus. Pidevalt niisketes tingimustes ei ole võimalik tagada teealuse, 

täitematerjali ja kruuskatte nõuetekohast profileerimist ning tihendamist. Liigniiskes pinnases tehtud 

tööd võivad vähendada tee kandevõimet ning põhjustada hilisemaid vajumisi ja deformatsioone. 

Piigaste vaatlusjaama andmetel sadas 2026. aasta augustis 63,1 mm ning juba septembri esimese 20 

päevaga 64,7 mm. Seega sadas Piigastes vähem kui kolme septembrinädalaga rohkem kui kogu 

eelnenud augustikuu jooksul. Augusti algusest 20. septembrini kogunes sademeid kokku 127,8 mm. 

Võru vaatlusjaamas sadas samadel perioodidel vastavalt 74,3 mm ja 115,8 mm. Keskkonnaagentuuri 

1991–2020 kliimanormide järgi on Võru jaama kogu septembri keskmine sademete hulk 57 mm. Tänavu 

ületas septembri esimese 20 päevaga mõõdetud sajuhulk seda 58,8 mm võrra ehk enam kui kaks korda. 

Keskkonnaagentuuri 2026. aasta septembri kuuprognoos nägi kuu esimeseks pooleks ette sagedasi 

hoovihmu ning kuivemat ilma alles kuu viimases veerandis. Piigaste ja Võru vaatlusandmed kinnitavad, 

et tööde piirkonnas on sademeid olnud rohkelt ning pinnase kuivamiseks vajalikud perioodid on olnud 

piiratud. 

Eeltoodust tulenevalt palume pikendada  „Kruusateede säilitusremont Põlva maakonnas 2026“ 

lõpptähtaega kahe nädala võrra, s.o kuni 09.10.2026, et tööd oleks võimalik teha nõuetekohastes 

tingimustes ja tagada nende kvaliteet. 

 

Lugupidamisega 
Hardi Kuimets, Trev-2 Grupp, projektijuht 
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