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Taotlus projekti tihtaja ,,Anija valla kaasava hariduse projekt* pikendamiseks kuni 31.08.2027

Palume pikendada projekti elluviimise tdhtaega kuni 31.08.2027.

Tdhtaja pikendamise vajadus on tingitud asjaolust, et projekti elluviimise kédigus ebadnnestusid
varasemad lihthanked, mistdttu ei olnud vdimalik planeeritud tegevustega edasi liikkuda ettendhtud
ajakava kohaselt. Pdrast hangete tingimuste jérjekordset iilevaatamist ja uue hanke korraldamist viidi
1abi edukas hange. Hankel osales kaks pakkujat ning pérast pakkumuste hindamist on tehtud otsus
so0lmida leping soodsama pakkumuse esitanud ettevdtjaga. Lisatud vallavalitsuse korraldus nr 2-3/369
kuupdevaga 20.07.2026.

Lepingujirgsete toode eeldatav kestus on ligikaudu seitse kuud. Sellest tulenevalt ei ole voimalik
projekti tegevusi lopetada kehtiva tihtaja jooksul.

Eeltoodust ldhtuvalt palume pikendada projekti elluviimise tdhtaega kuni 31.08.2027, et tagada
lepinguliste to6de nduetekohane teostamine ning projekti eesmirkide edukas saavutamine.

Taname Teid taotluse ldbivaatamise eest ning loodame positiivsele otsusele.
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