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       RMK ja Inseneribüroo STEIGER OÜ vahel 

       sõlmitud töövõtulepingule nr 3-1.5/2020/201 

 

 

AKT nr 2 

 

 

Tööde üleandmine-vastuvõtmine 

 

 

Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo STEIGER OÜ vahel 

sõlmitud töövõtulepingu 3-1.5/2020/201 alusel tehtud järgmise töö: 

 

Käntu-Kastja LKA ülepääsude projekti projektkaust (Töö nr 22/3853).  

 

Ehitusloaga projekt võeti vastu 31. jaanuar 2023. 

Tellija tasub tehtud töö eest 20% lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (3364,00 eurot), kokku 

672,80 eurot (kuussada seitsekümmend kaks eurot 80 senti). Hinnale lisandub käibemaks.   

Väljamakstavast tasust läheb maha leppetrahv vastavalt hilinetud päevade arvule.  

 

 

 

Tellija        Töövõtja 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /     / allkirjastatud digitaalselt / 

 

Küllike Kuusik      Erki Vaguri 

RMK looduskaitseosakond     Inseneribüroo STEIGER OÜ  

   

 


