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1. SISSEJUHATUS 

 

1.1. Transpordiameti ja Sirkel & Mall Geodeesia OÜ (registrikoodiga 11787919) vahel on 

04.03.2024 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-2/24/390-1 „Maakorraldustööd riigitee 52 

Viljandi–Rõngu km 25,093–41,420 Mustla–Kaubi lõigul (II OSA)“ ja 26.05.2025 

töövõtulepingu nr 3.2-2/24/390-1 muutmine nr 1 ning 16.10.2025 töövõtulepingu nr 3.2-

2/24/390-1 muutmine nr 2 (edaspidi Leping). 

 

1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud 

suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus. 

 

2. LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD 

  

2.1. Transpordiamet on seisukohal, et Töövõtja on rikkunud Lepingut. Lepingu punkti 3.2 

kohaselt oli Töövõtja kohustatud teostama Töö 14 kuu jooksul alates Lepingu 

allkirjastamisest Leping allkirjastati 04.03.2024. Lepingu muudatus nr 1 allkirjastati 

26.05.2025 ning muudatus nr 2 allkirjastati 16.10.2025. 

Töövõtja esitas osa Töödest, mille Tellija võttis vastu tööde üleandmise-vastuvõtmise 

aktide nr 1, nr 2, nr 3 ja nr 4 alusel vastavalt 06.03.2025, 26.09.2025, 14.11.2025 ja 

04.02.2026. Viimase jagamistoimingu alusel tekkinud katastriüksus registreeriti 

maakatastris 15.06.2026. 

Käesoleva nõude esitamise kuupäeva seisuga on Lepingu punktis 3.2 sätestatud tähtaega 

ületatud 135 päeva. Eeltoodust tulenevalt on Töövõtja rikkunud Lepingu punktis 3.2 

sätestatud kohustust. 

2.2. Transpordiamet esitas Töövõtjale 09.02.2026 kirjaga nr 8-4/26/2207-1 teate Lepingust 

tuleneva leppetrahvi võimaliku kohaldamise kohta. 
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3. TÖÖVÕTULEPINGU NR 3.2-2/24/390-1 LEPPETRAHV 
 

3.1. Lepingu punkti 7.5 kohaselt juhul kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu, on 

Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi kuni 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest. 

Seisuga 04.02.2026 on üleandmis- ja vastuvõtmisaktidega töid üle antud summas 

32 715,75 eurot koos käibemaksuga, esitamata on töid veel summas 9 368,94 eurot koos 

käibemaksuga, seega on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi (0,002 x 9 368,94)=18,74 eurot 

iga viivitatud päeva eest, arvestuse aluseks on esitamata tööd. 05.05.2026 lisandus tööde 

nimekirja täiendav töö maksumusega 1116 eurot koos käibemaksuga, mis on seisuga 

12.06.2026 maakatastris registreeritud. Lisandunud tööd leppetrahvi tasaarvestuses ei 

arvestata. 

3.2. Võttes arvesse eeltoodu, nõuab Transpordiamet käesolevaga Töövõtjalt 135-päevase 

Lepingukohase Töö esitamise tähtaja ületamise eest leppetrahvi kokku summas 1 120,53 

eurot. Leppetrahv on arvestatud registreerimata jagamistoimingute maksumuselt. Iga 

jagamise registreerimise järel väheneb registreerimata tööde maht ning sellele vastavalt 

väheneb ka leppetrahvi arvestuse alus (Lisa: leppetrahvi arvutuskäik). 

 

4. TASAARVESTUSE AVALDUS 

 

4.1. Töövõtja 29.06.2026 esitatud arve nr 168345 kohaselt kuulub osalise Töö teostamise eest 

Tellija poolt Töövõtjale tasumisele 10 484,94 eurot koos käibemaksuga. Tasaarvestuse 

tegemisel arvame esitatud arve maksumusest maha lisatöö maksumusega 1116 eurot 

koos käibemaksuga, seega tasaarvestuse aluseks on summa 9 368,94 eurot koos 

käibemaksuga. 

4.2. Võlaõigusseaduse § 197 lõike 1 kohaselt võib kumbki pool tasaarvestada oma nõude 

teise poole nõudega, kui kaks isikut on kohustatud teineteisele maksma rahasumma või 

täitma muu samaliigilise kohustuse ning tasaarvestaval poolel on õigus täita oma 

kohustus ja nõuda teiselt poolelt tema kohustuse täitmist. 

4.3. Käesolevaga teatab Transpordiamet, et tasaarvestab võlaõigusseaduse § 197 lõike 

1 alusel käesoleva kirja punktis 3.2 nimetatud leppetrahvinõude summas 1120,53 

eurot Töövõtja poolt esitatud tasunõudega summas 9368,94 eurot koos 

käibemaksuga. 

4.4. Töövõtja 29.06.2026 esitatud arve nr 168345 alusel tasub Tellija pärast 

tasaarvestuse tegemist Töövõtjale 8248,41 eurot (9368,94 eurot – 1120,53 eurot). 
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