
 

 

 

 

 

 

 

 

TÖÖVÕTJA     TELLIJA 
 

 

 

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS Riigimetsa Majandamise Keskus 

Tulika 19     Sagadi küla 

10613 Tallinn     45403 Haljala vald 

      Lääne-Viru maakond 

       

 

 

 

                       PROJEKTEERIMISE  ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE 

 

     AKT nr. 64 

 

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale“ 

 

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige  Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK 

Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  Madi Nõmm  koostasime käesoleva  akti selles, 

et töö  Essu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt   vastab maaparandussüsteemide 

projekteerimistööde  töövõtulepingu nr 3-1.5/2020/92, 26.05.2020 nõuetele    ja on tellija poolt 

vastu võetud. 

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule nr 3-1.5/2020/92, 26.05.2020  on 46900 €, millele 

lisandub  käibemaks 20% ehk 9380 €, kokku 56280 €. 

 

Tasumisele kuulub peale projekti  üle andmist 50% maksumusest ehk 28140 €. 

 

 

 

Töövôtja     Tellija  

 
Henri Daniel Ots    Madi Nõmm  

juhatuse liige     RMK Metsaparandusosakonna   

      kavandamisspetsialist 

  

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 

 

 

 

 

 


