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1 SISSEJUHATUS

1.1 ULDIST

Kéesolev Anija valla Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi UVVK
AK) on koostatud Ruum ja Keskkond OU todgrupi poolt, kellele viidatakse t66s kui
,Konsultandile®.

T66 eesmargiks on vastavalt Tellija Tehniliste tingimuste ulatusele ning Uhisveevargi ja
kanalisatsiooni seadusele koostada Anija valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastani 2037.

Arendamise kavaga hdlmatav periood on 12 aastat. Séltumata lahiaastatel toimuvast
arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava taiendada vahemalt kord
nelja aasta tagant kooskdlas muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfaaris
ning kooskdlas muudatustega seadusandluses.

UVVK AK koostamine hélmab alljargnevaid tegevusi:

- Ulevaade kehtivatest riigi ja omavalitsuse digusaktidest;

- Uld- ja sotsiaalmajanduslik tilevaade, keskkonnaseisund:;

- olemasoleva olukorra kirjeldus, analtuus, probleemide esitlemine;

- lahendamist vajavate Ulesannete maaratlemine;

- UVK tehniliste lahenduste kavandamine;

- arendusprogrammide koostamine ja hindamine;

- finantsanallUsi koostamine;

- Ulevaate andmine piirkonna riskidest, mis vdivad ohustada Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise
meetmete luhikirjeldus;

- UVVK AK arutelu ja heakskiitmine;

- paralleelselt eelnevaga UVVK AK menetlemine ja arvamuse valjastamine
Keskkonna- ja Terviseameti poolt;

- UVVK AK kehtestamine vallavolikogus.

UVVK AK koostamise eesmargiks on Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni (edaspidi UVK)
arengu kirendamine organisatsioonilis-majanduslike  meetodite  sihiparasema
kasutamimise ja planeerimise kaudu.

UVVK AK on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse  veemajandusalase  investeeringuplaani  koostamisel,  samulti
pdhjendusmaterjaliks laenude voi abi taotlemisel kui (vbimalusel) ka toetusvahendite
taotlemisel.

Kava olemasolu hélbustab omavalitsuse ja vee-ettevbtte vaheliste suhete ning
vastastikuste kohustuste maaratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste
hinnakujundusele.

UVVK AK tuleb koostada kooskdlas:

- piirkonda hélmava veemajanduskavaga;

- omavalitsuste arendamise kavadega;

- omavalitsuse halduspiirkonna vdi selle osa uldplaneeringuga.
Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks uldplaneeringule kaesoleva
UVVK AK tingimuste ja nduetega, samuti peab kdesoleva UVVK AK koostamisel
arvestama varasemate kehtestatud ja kehtestamisele minevate detailplaneeringutega.
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Erinevalt planeeringutest, mis maaratlevad rajatiste paigutuse ja annavad uldise aluse
vdimsusnaitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab UVVK AK valdkonna olukorra
analuusi ja maaratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise vdimalused ja teed.
UVVK AK perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi:

- Luhiajaline programm: 2025-2029, peab kajastama toOmahte lUhiajalises
programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik valja tuua
investeeringud, mis on vastavalt d&igusaktide taitmise kohustusele
prioriteetseimad, tuginedes samuti tanastele kdige olulisematele
probleemidele: joogiveekvaliteedi nbuetele vastavuse tagamine; suublasse
juhitava heitvee nduetele vastavuse tagamine; tahtsamate peatorustike ja —
kollektorite korrasolek, avarillisemate ja lekkeohtlikumate torustike
rekonstrueerimine.

- Pikaajaline programm: 2030-2037, peab kajastama kaugemas perspektiivis
teostatavaid ning otseselt digusaktide nduete taitmisega mitte seotud
investeeringuid,  sealhulgas  Uhisvee- ja  —kanalisatsioonivorkude
rekonstrueerimine Uldisemas plaanis, laiendamine ja taiendavatele liitujatele
UVK teenusega litumisvdimaluse loomine. Siia kuuluvad veevarustuse
peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine pdhiliselt kas
perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires vdi reoveekogumisaladest
véljaspool, kuid UVK-ga kaetud alade piires, sealhulgas mahus, mis tédnase
seisuga ei ole (veel) vee-ettevétja(te)le ja/vdi KOV-le majanduslikult
otstarbekas ja/voi muul viisil pdhjendatud vai ei ole laienduste mahud, nende
vajadused, olulisus ja/vdi aktuaalsus tanaseks veel kindel.

Anija valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hdlmab vallas Kehra linna,
Aegviidu alevit ning Alavere, Anija, Lilli, Voose ja Harmakosu kulasid.

Kaesoleva UVVK AK llesanne on muuhulgas anda hinnang Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale, analiiiisida piirkonna péhjavee kvaliteeti, UVK
vdimalikku moju nii pdhjavee kvaliteedile kui varudele, hinnata, milline hakkab olema
elanikkonna veetarbimine Uhisveevargi ja-kanalisatsioonististeemi valjaehitamise jarel
ning hinnata susteemi rekonstrueerimise ja rajamise maksumusi, naidata
tulekustutusvee saamise vdimalusi, liigvee arajuhtimise vajadusi ning tuua valja
keskkonnakaitsega seotud probleemid.

Kaesoleva UVVK AK raames on vélja toodud tegevused, mis on vajalikud tihisveevargi
ja -kanalisatsiooni plaaniparaseks arendamiseks, tookindluse ja jatkusuutlikkuse
tagamiseks ning digusaktidest tulenevate nduete taitmiseks.

UVVK AK on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning
omavalitsuse = veemajandusalase  investeeringuplaani  koostamisel,  samulti
pohjendusmaterjaliks laenude vai riigiabi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest vahendite
taotlemisel.

Kava olemasolu hélbustab omavalitsuse ja vee-ettevbtte vaheliste suhete ning
vastastikuste kohustuste maaratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste
hinnakujundusele.

UVVK AK koostamisel on ldhtutud Raven OU-It ja Anija Vallavalitsuselt saadud
informatsioonist, varem koostatud arengukavadest, uuringutest, projektidest ja
planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tahelepanekutest.
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1.2 UVVK AK KOOSTAJA
Anija valla UVVK AK on valminud Ruum ja Keskkond OU poolt.

Koostaja: Ruum ja Keskkond OU
Reg. nr. 12599255
Telefon +372 51 37 699
rkeskkond@gmail.com
Esindaja ja kontaktisik: Sven Otsmaa
Tel 51 37 699

Projekteerija: Allan Kossas

Tel 53 45 8239

diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni insener, tase 7
E-post: allankossas@gmail.com

Finantsist: Marge Simo
E-post: marge@audacon.ee

Konsultant tanab koiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid Iabi visiite
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti vaartusliku informatsiooniga, sealhulgas:

- Riivo Noor, vallavanem:;

- Priit Vabamae, abivallavanem;

- Erik Juried, Raven OU, Juhataja;

- Ando Voosel, Raven OU, Tootmisjuht;

- Carmen Meikar, Raven OU, Pearaamatupidaja.

Nimekiri pole 16plik.

1.3 ANIJA VALLA ASUKOHT

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril, piirnedes Harju maakonna Kose, Raasiku,
Joeldhtme ja Kuusalu vallaga, Jarva maakonna Jarva valla ning Laane-Viru maakonna
Tapa vallaga.

Anija valla asustus on ebauhtlane, mille ajalooliseks pdhjuseks on eelkdige raudtee,
mille Gmber on tekkinud asustus, ja palju inimeste elupaigaks sobimatut sood ja raba.
Vallas on vallasisene linn Kehra; Aegviidu alev ja 31 kula. Kehra linnas on eristatavad
vana- ja uusasula ning Pdrgupdhja ja Ulejée asumid. Valla administratiivkeskus paikneb
Kehra linnas. Valla suurimateks asustusuksusteks on Kehra linn, Aegviidu alev,
Lehtmetsa kula ja Alavere kula, kus kokku elab enamik kogu valla elanikkonnast. Valla
pindala on 533 km? ning mis on oma territooriumi suuruselt neljas vald Harjumaal.

Elanikke 01.01.2024 seisuga Anija vallas 6478 inimest.

Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning ule 3% on veekogude all.
Territooriumist hdlmavad suure osa Pohja-Kérvemaa looduskaitseala ja Kdérvemaa
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maastikukaitseala. Lisaks eelpool mainitule on vallas veel Anija, Niinsoni ja Maapaju
looduskaitseala ja muid vaatamisvaarsusi; Soodla, Kaunissaare, Raudoja ja Aavoja
veehoidlad (kokku 318 ha); jded (neist suurimad Jagala, Soodla ja Mustjdgi), ojad ja
kanalid.

Valda labib Tallinn—Tapa raudtee ning kolm péhimaanteed: Kose—Jagala, Lilli-Janeda
ja Piibe maantee. Vallas on kuus raudteepeatust: Nelijarve, Aegviidu, Mustjoe,
Lahinguvalja, Kehra ja Parila.

Transpordikorraldus ja transporditeenuse kattesaadavus on vallas uldjoontes hea. Valla
Uhistranspordi s6lmpunktideks on Kehra ja Aegviidu, mida labib Tallinna-Tapa raudtee
ning valla elanikel on véimalik kasutada Elroni linnaldhironge, liikumaks peamiselt
Tallinna suunal.

Allikas: Anija valla koduleht ja arengukava aastateks 2023-2028.

Taiendavalt peatukis 3, Sotsiaalmajanduslik Glevaade.
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2 OIGUSLIK ALUS
2.1 ULDIST. OIGUSAKTID. POHJAVEE KAITSTUS

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ning UVVK AK
peab vastama Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni seaduse 2. peatukk, Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni planeerimine ning rajamine, § 12-16.

UVVK AK koostamine on seotud ja tugineb jargmistele pdhilistele digusaktidele*:

1) Veeseadus! (edaspidi VeeS);

2) Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni seadus! (edaspidi UVVKS);

3) Planeerimisseadus?;

4) Ehitusseadustik! (edaspidi EhS);

5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS);

6) Asjadigusseadus ja Asjadigusseaduse rakendamise seadus;

7) Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadus! (edaspidi
KeHJS);

8) Keskkonnatasude seadus;

9) Looduskaitseseadus?;

10)Tuleohutuse seadus;

11)Keskkonnaministri 08.11.2019 maarus nr 61,Nouded reovee puhastamise ning
heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta,
nduetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused”
(edaspidi keskkonnaministri maarus nr 61);

12) Ehitusseadustikust tulenev keskkonnaministri 09.07.2015 maarus nr 43
,Nouded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu vdi -augu ehitusprojekti ja
konstruktsiooni ning lammutamise ja Umberehitamise ehitusprojekti kohta,
puurkaevu VvOi -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele vdtmise,
Umberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu voi —
augu asukoha kooskodlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- vdi
kasutusteatise, puurimispaeviku, salvkaevu ehitus- vdi kasutusteatise,
puurkaevu voi -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks
esitamise ning puurkaevu voi -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid®;

13)Keskkonnaministri 03.10.2019 maarus nr 50 Veehaarde sanitaarkaitseala
ulatuse suurendamise nduded ja nbuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti
kohta ning joogiveehaarde toiteala maaramise kord ,,

14) Keskkonnaministri 15.10.2019 maarus nr 55 ,Pdhjaveevaru hindamise kord,
nduded pdhjaveevaru hindamise ja hudrogeoloogilise uuringu aruande kohta
ning pdhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis®;

15) Keskkonnaministri  31.07.2019 maarus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja
tapsustatud ulatus®;

16) Keskkonnaministri 16.12.2005 maarus nr 76 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
kaitsevoondi ulatus. Hetkel kehtetu, kuid Kklimaministeeriumis on ette
valmistamisel uue ma&adruse eelndu: ,Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
kaitsevoondi ulatus ja kaitsevoondis tegutsemise kord®, kus on satestatud samad
kaitsevoondi ulatused, mis eelmises maaruses. Uus maarus kehtestatakse
ehitusseadustiku § 70 16ike 8 alusel.

17)Sotsiaalministri  24.09.2019. a maarus nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ja anallilisimeetodid ning tarbijale teabe esitamise ndéuded!*
(edaspidi sotsiaalministri maarus nr 61);
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18)Keskkonnaministri  02.07.2009 kaskkiri nr 1079: Reoveekogumisalad
reostuskoormusega ule 2000 ie ja Keskkonnaministri 15.02.2019 kaskkiri nr 1-
2/19/131: Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie;

19) Siseministri 16.02.2021 maarus nr 8 Tuletdrie veevdtukoha ehitusprojektile
esitatavad nduded;

20) Siseministri 18.02.2021 maarus nr 10 Veevdtukoha rajamise, katsetamise,
kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning
kord.

*Eelnev loetelu ei pea olema I8plik ja annab edasi ainult kdige pdhilisema osas UVK arendamist
puudutavatest digusaktidest/regulatsioonidest, samuti puudutavad kirjeldatud oGigusaktid kaesoleva
UVVK AK koostamist ning nendega arvestamist koostamisel. Arvestame kdigi nimetatud 6igusaktide
puhul viimase kehtiva versiooniga.

VeeS on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, uhtlasi koigi
Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument.
UVK ehitiste, rajatiste, seadmete ja kdigi slisteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel
sealhulgas ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb jalgida UVKS-,
Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust, EhS-i ja Keskkonnaministri 03.10.2019
maarust nr 50.

Maa- ja omandisuhetest ja/vdi servituutide seadmise vajadusest |ahtuvalt peab UVK
objektide kaitlemisel arvestama Asjadigusseadust ning Asjadigusseaduse rakendamise
seadust.

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul, eriti uute reoveepuhasti
asukohtade vdi olemasolevate renoveeritavate asukohtade valikul, tuleb tihti arvestada
nende voimalikku moju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamdju hindamise
labiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt ,Keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimisstisteemi seadusest” (edaspidi: KEHJS seadus) ja Vabariigi
Valitsuse_29. augusti 2005. a maarusest nr 224 ,Tegevusvaldkondade, mille korral
tuleb kaaluda keskkonnamdju hindamise algatamise vajalikkust, tapsustatud loetelu”.
KeHJS on harmoniseeritud EU N&ukogu direktiiviga 85/337 EMU (muudetud EU
Néukogu direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa taiendatud EU Ndukogu direktiiviga
2003/35).

Uhisveevargi- ja —kanalisatsioonisiisteemide (ks pdhiprobleeme on klientidele
edastatava vee kvaliteet — seda reguleeritakse sotsiaalministri maarusega nr 61.

Keskkonnahoiu ja —kaitse seisukohalt samavaarselt oluline on néuetekohaselt kogutud
ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) voi
Uhiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevdtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi
vastavuse Keskkonnaministri maarusele nr 61.

Nouded, optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade maaramiseks
arvestades pdhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke
tingimusi, on alates 01.10.2019 kehtestatud VeeS-s § 93, 94 ja 99-101 (senine
reoveekogumisalade maarus on kehtetu). Reoveekogumisala moodustamisel
lahtutakse pbhjaveekihi kaitstusest ja reoveekogumisala koormusest, arvestades
sotsiaalmajanduslikku kriteeriumit, pinnavee seisundit ja veekaitse eesmarke.
Reoveekogumisala suurus peab olema vahemalt viis hektarit. Reoveekogumisala
moodustamisel tuleb arvestada leibkonna vdimalusi Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni
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teenuse eest tasumiseks. Uhe leibkonnaliikme kulutused Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni teenusele ei vdi uletada nelja protsenti tema aasta keskmisest
netosissetulekust elukohajargses maakonnas Statistikaameti andmete kohaselt. VeeS-
s § 101 on toodud kriteeriumid reoveekogumisala maaramiseks pdhjavee kaitstuse
jargi, mille kohaselt ndérgalt kaitstud voi kaitsmata pdhjaveega piirkonnas tuleb
moodustada reoveekogumisala, kui Uhe hektari kohta tekkiv koormus on 10
inimekvivalenti voi suurem.

Keskmiselt kaitstud pdhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui
Uhe hektari kohta tekkiv koormus on 15 inimekvivalenti vdi suurem.

Suhteliselt kaitstud vdi kaitstud pdhjaveega piirkonnas tuleb moodustada
reoveekogumisala, kui Uhe hektari kohta tekkiv koormus on 20 inimekvivalenti voi
suurem.

Keskkonnaameti ettepanekul vdib reoveekogumisala moodustada kaesoleva
eelkirjeldatud koormustest vaiksemate koormuste korral, kui see on vajalik veekaitse
eesmarkide saavutamiseks ning kui see on sotsiaalmajanduslikult pdhjendatud. Lisaks
tuleb reoveekogumisalade maaramisel arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina
leibkonna vdimalusi Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille
kohaselt varasema Euroopa Liidu kriteeriumina oli kasutusel ndue, et Uhe
leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% Uhe leibkonnaliikme
aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajargses maakonnas.

Vastavalt Maa- ja Ruumiameti (edaspidi MaRu) kaardirakenduses olevale Eesti
pdhjaveekaitstuse kaardile paiknevad Anija valla UVK-ga kaetud asulate RKA-d
valdavalt ndrgalt kaitstud pdhjaveega aladel (Kehra koos Umbritsevate Lehtmetsa ja
Uleje kiladega ning Alavere kiila, kaardi valjavdte vt joonis 2-1). Samas Aegviidu
umbrus paikneb keskmiselt ja suhteliselt kaitstud pdhjaveega alal. Kokkuvdttes on valla
asulad suhteliselt erinevate pdhjaveekaitstusega aladel ja pinnastel.

Tulenevalt Eesti GUhinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC)
aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama UVK-slisteeme, tagamaks klientidele
kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, kvaliteetne Uhiskanalisatsiooniteenus ning
reoveepuhastis nduetekohaselt puhastatud heitvesi enne juhtimist looduslikesse voi
tehisveekogudesse.

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja tdiendada Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava tuleneb Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniseadusest ja aitab
kokkuvottes taita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmarke UVK vallas.
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PINNAKATTE
PAKSUS (m) PIIRKONNA
SAVI, KIRJELDUS

POHJAVEE | REOSTUS-
KAITSTUSE OHTLIKKUSE
KLASS TASE

RINT, SAVILITY

Pahjavee kaitstuse teemakaardi koostamisel kasutatav klassifikatsioon

Joonis 2-1 Véljavote pohjavee kaitstuse kaardist Anija vallas (Maa-ameti kaardirakendus,
2025)
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2.1.1 Laane-Eesti vesikonna veemajanduskava

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2022-2027) on Kkinnitatud Kliimaministri
kaskkirjaga nr 357. Laane-Eesti vesikonna on kattesaadav aadressilt:
https://kliimaministeerium.ee/veemajanduskavad-2022-2027#veemajanduskavade-do

Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada pdhjalik
Ulevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jogede, jarvede ja
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks.

Jargnevalt on toodud teemakohased valjavétted Veemajanduskavast ning
lGhikirjeldused Anija vallas asuvate Laane-Eesti vesikonna pdhja- ja pinnaveekogumite
seisundi kohta.

Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad
Veslkenmd — Panzkw pHijase alkmenkones pr
- Liirm-Cast wasburd i hinciinte shed

leaEiad kS0 e Pad
[ v vastiana | B
[ s

a p.u) £ -]

- A R
(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article files/vesikondade kaart.jpg )
Joonis 2-2 Eesti vesikondade skeem

Anija vald paikneb kogu ulatuses Laane-Eesti vesikonnas.
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(allikas: EV Keskkonnaministeerium (tdnaseks Kliimaministeerium))
Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite taustsiisteemis

Laane-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise
abinbude planeerimiseks Laane-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava
koostamisel lahtutakse nii eelnevalt kirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika
raamdirektiivist (2000/60/EU).

Vastavalt Laane-Eesti veemajanduskavas valjatoodud kriteeriumidele
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse vaga olulisteks
punktreostusallikateks ule 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Anija vallas on ule 2000 ie-ga
reoveekogumisalaks Kehra reoveekogumisala. Olulisteks punktreostusallikateks
loetakse kdiki reoveepuhasteid, sealhulgas alla 2000 ie-ga, reoveepuhasteid. Antud
valdkonda liigituvad koéik Glejaanud vallas asuvad reoveepuhastid (reoveekogumisalad).
Punktreostusallikate koormuse pdhinaitajateks on BHT7, Pud ja Niig.

Eelneva tdttu tuleb k&esolevas UVVK AK-s tahelepanu podrata olemasolevate
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jatkuvalt
tagatud Keskkonnaministri maaruse nr 61 ja vee erikasutuse keskkonnalubade nduete
taitmine.

Laane-Eesti veemajanduskava satestab lisaks jargnevaid alltoodud ja joogiveele
suunatud pohimétteid (Iuhidalt refereerituna).

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada
haigustekitajaid ega Ulenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama
Sotsiaalministri maaruse nr 61 nduetele.

Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuse keskkonnalubades
kehtestatud nduete alustel ning seda teevad loa omanikud loas ndutud korras. Eraldi
seiret joogiveehaarde sanitaarkaitsealadel hetkel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka
veekaitsevoondites, kuid vajadusel kontrollitakse veekaitsevoondi nduete taitmist

15



T66 nr: 4-9/1
T66: Anija valla Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 Staadium:  AK
Kuupéev: 22.04.2025

jarelevalve kaigus. Joogiveeseiret korraldatakse vastavalt Terviseameti poolt
valjastatud joogivee kontrolli kavadele.

Pinnaveekogumite seisundi hindamine pdhineb kahel seisundit iseloomustaval
komponendil — Ookoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund maaratakse
Okoloogilise ja keemilise seisundi pdhjal pdhimdttel, et veekogumi koondseisundi
maaratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund
maaratakse viieastmeliselt: vaga hea, hea, kesine, halb ja vaga halb seisund.

Veemajanduskavades esitatud, samuti kdesoleva UVVK AK jargse pinnavee seisundi
hinnangute aluseks on keskkonnaseire andmed 2021. a seisuga.

Eesti vooluveekogude jaoks on maaratud 7 looduslikku vooluveekogu tulpi, maismaa
seisuveekogude jaoks 8 tuupi ning rannikuvesi on jaotatud kuude veekogu tuupi.
Veekogude tuupide kirjeldus on vastavuses keskkonnaministri 16.04.2020 maarusega
nr 19 ,Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere
seisundiklasside maaramise kord, pinnaveekogumite okoloogiliste seisundiklasside
kvaliteedinditajate = vaartused ja pinnaveekogumiga hdlmamata veekogude
kvaliteedinaitajate vaartused®.

Kaesolevas UVVK AK-s esitatud pinnavee kokkuvétlikud seisundihinnangud on
maaratud Keskkonnaagentuuri poolt. Seisundihinnangute kokkuvétte andmisel on
kasutatud kogutud seireandmed 2023. aasta seisuga, mis on hetkel varskeimad
andmed.

Anija valla riskitegurid on paljuski seotud Uleujutustega, millest edasistes peatikkides
ja osades ka juttu teeme.

2.1.1.1 Pinnaveekogumid

Anija valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud ka reoveepuhastite
valjalaskudega, on jargmised (toome siinkohal valja jéed ja ojad ning kraave ja
vaiksemaid ojasid ning okoloogilist ja keemilist seisundit kasitleme alapeatikis 4.2
pinnavesi):

Jagala jogi (kood VEE1083500) on Idigus Jagala_2 (VEE1083500 2) Jagala Ambla
joest Soodla jéeni heitveesuublaks Kehra linna reoveepuhastile; kaudseks
heitveesuublaks Kopli, Palksaare kraavide ja Janijde kaudu on jogi Aegviidu
reoveepuhastile; Varava ja Edu kraavi kaudu Lilli reoveepuhastile ning Anija oja kaudu
Anija kula reoveepuhastile.

Jagala jogi on Narva jée jarel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome lahe vesikonna
jogi Eestis. Joe valgala on 1481,3 km?, joe pikkus on 98,8 km.

Joelahtme jogi (kood: VEE1087900) on Jagala joe lisajogi. Jogi on Vilamaa peakraavi
kaudu eesvooluks Alavere reoveepuhastile.

Ulejaanud olulised veekogud Anija vallas on Aavoja (VEE1086600), Soodla jégi
(VEE1087000) ja Tarvasjogi (1085300).

Suurem osa Anija valla reoveepuhastitel puhastatud heitveest jduab seega kaudselt
Jagala jokke.
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2.1.2 Harjumaa maakonnaplaneering 2030+

Maakonnaplaneering h6lmab kogu maakonna territooriumi ning planeering algatati kuni
30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse (PlanS) § 7 I6ikes 3 satestatud Ulesannete
lahendamiseks. Maakonnaplaneering ei kasitle merealasid (territoriaalmeri ja
majandusvoond).

Harju maakonnaplaneering on erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering on
aluseks kohalike omavalitsuste uldplaneeringute koostamisel. Maakonnaplaneeringu
peamine eesmark on sisendi andmine kohalikul tasandil ruumilise arengu
kavandamisel, tuues samas tasakaalustatud arengu kontekstis valja olulised riikliku
tasandi vajadused Harju maakonnas. Harju maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv
on sarnaselt Uleriigilisele planeeringule aasta 2030 ja edasi.

Kaesolev Harju maakonnaplaneering 2030+ ei kasitle tehniliste vorgustike kirjelduse ja
arengusuundade juures detailsemalt Ghisveevargi ja -kanalisatsiooni temaatikat, teema
leiab kasitlemist Uldisemalt, sealhulgas pdhjavee kasutuse ning reoveekogumisalade
kontekstis.

1. Pdhjavee kasutamisel ja selle kaitse korraldamisel tuleb Iahtuda Harju maakonna
ulatuses Laane-Eesti veemajanduskavast.

2. Pdhjavee kasutamise kavandamisel (sh ettevotete riskianallUside koostamisel)
tuleb arvestada pdhjaveevaru hulgaga.

3. Linnalise asustuse aladel tuleb uUldplaneeringutega maarata reoveekogumisalad
(nende puudumisel) ning planeerida Uhisveevargi ja Uhiskanalisatsiooni
valjaehitamine, et sailitada kontroll piirkonna reoveepuhastuses ja tagada
joogivee kvaliteedinduetele vastava pdhjavee kattesaadavus.
Reoveekogumisalade maaramisel tuleb kaaluda ka suvilapiirkondade
maaratlemist reoveekogumisaladeks, et tagada parem kontroll tiheasustustalade
reoveekaitluse Ule. Reoveekogumisala maaratlemisega luuakse eeldused
Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni valjaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse
joogivee kattesaadavus ja vahendatakse reostuskoormust pdhjaveele.
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub (hisveevargi ja
kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga seotud tehnovérkude ja -rajatiste arendamise puhul
tuleb jargida teiste tehnovérkude arengusuundi ja vdimalikke trassikoridore, eeskatt
teede: maanteede, raudtee(de), gaasitrassi(de), side- jt trassikoridoride
planeeritavatest = asukohtadest lahtudes ning jalgides alama  astme
planeerimisdokumente, samuti riigikaitseliste  objektide arenguplaane-suundi.
Maakonnaplaneering ei maaratle Uldjuhul trasside tapseid asukohti, need maaratakse
edasise planeerimistegevuse kaudu eriplaneeringuga, Uldplaneeringuga VvOi
detailplaneeringutega.

Maakonnaplaneering ei sea otseseid maakasutuspiiranguid pShimétteliste teede, nii
maanteede kui raudteede trassikoridoride aladel. Maakonnaplaneering maarab
pbhimottelise uute teekoridoride vajaduse.

Kokkuvéttes: Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamisel tuleb jargida eri-,
uldplaneeringuid, Laane-Eesti veemajanduskava ning uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava..
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2.1.3 Anija valla lildplaneering

Anija valla tldplaneering (UP) kehtestati.Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr
180.

UP koostamise kaigus lahendati uldplaneeringule pandud PlanS-st tulenevad
ulesanded Anija valla kontekstis arvestades eelkdige elukeskkonna parendamise ning
otstarbeka, mdistliku ja saastliku maakasutuse pdhimétteid. Olulisi muudatusi juba
véaljakujunenud asustusstruktuuris Uldplaneeringuga ei kavandatud. Uldplaneeringuga
maarati tiheasusutusega alade piirid, kus ehitustegevus on lubatud vaiksematel aladel,
mujal sailib hajaasustusega ala.

Anija valla ruumiliseks vajaduseks on loodushoid, inimsdbraliku elu- ja
ettevétluskeskkonna loomine ning asustusstruktuuri jatkusuutlik edasiarendamine.

UP-s on vélja toodud Uldpdhimdte: Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise,
vorgustiku rajamise ja rekonstrueerimise aluseks on sektorarengukava ,Uhisveevargi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava. Antud eesmarke katkeb endas ka kaesolev Anija
valla Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava.

Reoveekanalisatsioonivorgu arendamine

UP  alusel toimub reoveekanalisatsioonivérgu arendamine  kehtestatud
reoveekogumisaladel ja perspektiivis Uhiskanalisatsiooniga kaetavatel aladel. Valja on
toodud jargmised perspektiivsed Uhiskanalisatsioonipiirkonnad:

Vikipalu kila edelaosa Vaidu-, Metsaveere-, Karulaane- ja Viljakuse vaikekoht;
Vikipalu kula edelaosa Aavoja vaikekoht ja Mooni tee;

Raudoja kula Tampliniidu vaikekoht;

Harmakosu kula;

Arava kula Arava vaikekoht;

Pikva kula Pikaveski vaikekoht;

Kaunissaare kula endine aiandusuhistu piirkond;

Pikva kula Kopra vaikekoht;

. Kaunissaare kula Padriku vaikekoht.

Reoveekaitluse lahendamine reoveekogumisaladel ja perspektiivis
Uhiskanalisatsiooniga kaetavatel aladel toimub digusaktides satestatud korras.

CoNorwWNE

Kuigi UP maarangu kohaselt on sisuliselt tegemist tiheasustusega aladega, ei ole antud
piirkonnad téna veel ametlikult tiheasustus-, vaid jatkuvalt hajaasustusalad. UP
maaratleb, et juba valjakujunenud asustusstruktuuris Uldplaneeringuga olulisi
muudatusi ei kavandata. Olemasolevad tiheasustusega alad tihenevad ja laienevad,
mujal vallas sailib hajaasustus. Viimase t6ttu ja ka seetdttu, et kdesoleva arendamise
kava lahtelilesandes eelnevate piirkondade UVK arendamist ei kavandatud, me
enamikku eelnevas loetletud kiilasid ja piirkondi UVK aladena ei kasitle (v.a Harmakosu,
kus UVK on tanase teatud méaaral seisuga olemas).

l:.:lhisveevérgi arendamine )
Uhisveevargi arendamise seisukohalt maaratleb UP jargmist: Joogivesi peab olema
epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning oma kvaliteedilt

18



T66 nr: 4-9/1
T66: Anija valla Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 Staadium:  AK
Kuupéev: 22.04.2025

vastama oigusaktile, mis satestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded. Joogivee
vastavuse kvaliteedinduetele peab tagama joogivee kaitleja.

Hajaasustusega alal, kus ei ole perspektiivis Uhisveevargiga liitumist ette nahtud, tuleb
soodustada uhiskasutatavate veehaarete rajamist, et valtida olukorda, kus igale
kinnistule rajatakse oma puurkaev, millega vdib kaasneda keskkonnaoht. Véimalusel
tuleb soodustada uute majapidamiste liitumist olemasolevate puurkaevude
veehaardesse.

Ka tiheasustusega alal, kus ei ole maaratud reoveekogumisala, ei ole uute salvkaevude
rajamine moistlik lahendus, kuna joogiveehaarete ja kanalisatsiooniehituste kujad ei
tohi kattuda ning mitmetel kinnistutel sailib sisuliselt ainsa reoveekaitluse variandina
reovee kogumine kinnisesse mahutisse, mis ei ole pikemas perspektiivis majanduslikult
soodsaimaks lahenduseks.

Sademevee adrajuhtimine

Kehra linnas, Aegviidu alevis ning Lehtmetsa ja Ulej6e kiilas kasutatakse sademe- ja
pinnasevee arajuhtimiseks kraave ja lahkvoolset sademevee- ja drenaazivorku.
Uldjoontes on linna sademevee- ja drenaaZivork piisavalt ja loogiliselt vélja arendatud
vahesel osal linna territooriumil ning tselluloosi- ja paberivabriku territooriumil.
Pdrgupdhjas, Ulejéel ja suuremas osas nn Vana-Asulast on tdnu sobivale reljeefile
sademe- ja pinnasevesi arajuhitav tanavakraavide abil.

Ari- ja tédstusalade laiendamisel ja uute vélja arendamisel tuleb kdvakattega pindadelt
kogutav sademevesi suunata &li-bensiini-livapuiduritesse ja sealt edasi lahedal
asuvasse suublasse. Sademevee suublasse juhtimisel on oluline puhverdada
sademevee l60kkoormust sademeveekanalisatsioonile ja suubla reostusohtu.
Kdvakattega pindadelt valinguvihmadega kogunevat sademevett ei tohi puhastamata
suublasse juhtida, kuna sageli on sellise sademevee naftasaaduste ja heljumi
kontsentratsioon seadusega Ilubatust kérgem. Oli-bensiini- ja liivapiidurid ja
annusmahutid vdimaldavad pikendada sademevee viibeaega ja saavutada nduetele
vastav puhastusaste.

Tuletorje veevarustus

Valla territooriumil peavad olema valja ehitatud Uldistes huvides kasutatavad ja
tulekustutusvee vdtmiseks ette nahtud kohad, kus on tagatud tuletdrje veevotukohale
esitatud nduete taitmine. Veevdtukohad peavad voimaldama tuletdrjeautoga
aastaringset juurdepadsu ja kasutamist ning ringip6dramise voimalust. Enne
veevotukohtade 16plikku valjaehitamist on vajalik konsulteerida Paasteametiga.
Tuletdrje veevotukoht lahendatakse kas hudrandi, mahuti, tehisveekogu véi loodusliku
veevdtukoha baasil. Tiheasustusega alal tuleb Uhisveevark uldjuhul rajadal/ja voi
rekonstrueerida koos tuletérjehldrandiga. Piirkondades, kus tuletdrje veevarustust ei
saa lahendada hudrantide baasil, tuleb ette naha alternatiivsed lahendused.

2.1.4 Anijavalla detailplaneeringud

Jargnevas tabelis kasitleme aastatel 2020-2025 kehtestatud detailplaneeringuid
(edaspidi DP). Algatatud, kuid vastu votmata detailplaneeringud peavad arvestama
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga, sealhulgas kaesoleva arendamise
kavaga. Vastu voetud, kuid kehtestamata detailplaneeringuid 2025. a martsi seisuga ei
ole. Tabelis ei ole valja toodud hajaasustusega seotud detailplaneeringuid, nt Vetla kila
Soesauna Turismitalu DP.
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Tabel 2-1 Ulevaade Anija vallas aastatel 2020-2025 kehtestatud detailplaneeringud

maaliksuste detailplaneering, Klotoid OU, 2021

lahendatud Rainise tdnava pikendusena ja Uhiste
tupikteedena. Kodik tehnovérgud on lahendatud
Uhisvérkude baasil.

DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht | Planeeringu eesmark Markused / T.arb'|tav veekoggus
vastavalt tehn. tingimustele, m9/d
2024
Detailplaneeringu koostamise eesmargid:
- Valjaotsa katastribksuse jagamine kimneks
elamumaa ja kolmeks transpordimaa ning kaheks
maatulundusmaa krundiks;
- moodustatud kruntide maakasutuse sihtotstarbe
Aegviidu alevi Valjaotsa maaulksuse | Aegviidu maaramine; Lubatud summaarne veevotu kogus
detailplaneering, Ruum ja Maastik OU, 2024 alev - moodustatud elamumaa krundile ehitusdiguse | Ghenduspunkti kaudu on kuni 5 m3/d
maaramine elamu ja kuni kolme abihoone
ehitamiseks;
- heakorrastuse, haljastuse, juurdepaasude,
parkimise ja tehnovorkudega varustamise
lahendamine
2022
Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha. Kinnistu saab vee lahedal asuvast
Planeeringuga lahendati 8 elamumaa krunti ja veetrassist Liitumiseks votta
haljasala maa. Juurdepaasud lahendati ehitusproje.kti kaigus kohalikust
Kehra linna Mulla th 6 maailksuse ja lahiala olemasolevatelt Mulla ja C.R. Jakobsoni tanavatelt, - - o
detailplaneering, Hea Arhitektuuribiroo OU, | Kehra linn | tehnovarustus on ette nahtud lita Mulla ja C.R. vge-et.tevottest tehn,hsec% tmglrpused.
o . . : Litumiseks  kanalisatsioonivérguga
2022 Jakobsoni ténaval paiknevate trassidega. Elanike votta ehitusprojekti kaigus kohaliku
ettepanekul jaeti ligikaudu pool planeeringualast vérguvaldaja kaest tehnilised
haljasala maaks, mida saavad kohalikud elanikud tingimused
kasutada kogukonna tegevusteks ja labipaasuks.. )
2021
Kehra linna tuleviku tn 19 a, 19 b, 21 a ja 25
maaulksuste ja lahiala detailplaneeringuga on ~
. . . lahendatud 9 ehitusdigusega krunti, neist 7 elamumaa Te.hngvorgud on Iahendgtud
Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 . . . . s Uhisvorkude baasil. Detailplaneeringu
Kehra linn | ning kaks ari- ja elamumaa krunti. Juurdepdas on

elluviimisega kaasnevad mdjud on
minimaalsed.
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22.09.2020 korraldusega nr 2-3/365, koostaja:
Kujundaja OU, 2020

kavandatavate elamute (nt ridaelamu, kahe korteriga
elamu, Uksikelamu) ehitusprojektide koostamise
tingimuste ja muude tingimuste (nt tehnovorkude
vdimaliku asukoha) maaramine.

DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht | Planeeringu eesmark Markused / T.arb'|tav veekoggus
vastavalt tehn. tingimustele, m9/d
i, C . e Detailplaneeringu koostamise eesmark on jagada
Aegyndu aIew Kortsi mgauk__suse 12 Ighlala - Aegviidu alevi l6unaosa Koértsi kinnistu Uheksaks | Uhe elamukrundi arvutuslik
detailplaneering, kehtestati Anija Vallavalitsuse | Aegviidu elamukrundiks ja juurdepaasuteeks. Juurdepads | veetarbimine on ca 0,5 m® 66péevas
16.11.2021 korraldusega nr 2-3/594, koostaja: | alev . a_J paas| o °p 3/ P ’
T maatlksusele on Turu, Toominga ja Soo tanava | kokku seega 4,5 m3/d
Klotoid OU, 2021
kaudu.
Aegviidu Jde tn 19 detailplaneering elamu De_tallplaneerlnguga Iahendgh Uh? elgmu 1a sellg
9T - ; - abihoonete hoonestusala ning ehitusdigus. Samuti
rajamiseks, kehtestatud Anija Vallavalitsuse | Aegviidu ; - : ~ ..
i lahendati  vajalik  juurdepadas Joe tanavalt,
25.05.2021 korraldusega nr 2-3/242, koostaja: | alev o = )
. o - krundisisene parkimine ja tehnovarustus
Hea Arhitektuuribliroo OU, 2020 o
Uhisvorkudest.. _
Aegviidu alevi Piibe mnt 8 detailplaneerin Kinnistu on lidetud UVK-ga ja_on
9 o P 9 - Detailplaneeringu eesmargiks oli pohimdttelise | sdlmitud liitumisleping VL-549/2020 ja
kaupluse  rajamiseks, kehtestati  Anija | Aegviidu g . . P
. lahenduse loomine kauplusehoone lammutamiseks ja | mutgileping VM549/2020.
Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 2- | alev uue rajamiseks Planeeringuga litumispunktide
3/229, koostaja: OU Etik Projekt, 2020 asukohta ei muudeta.
. . . . Detailplaneeringu koostamise eesmark oli
Aegviidu alevi Laoplatsi maaulksuse . . AR , -
. . . o paikeseenergia tootmispargi rajamine, mille véimsus
detailplaneering paikespargi rajamiseks, . L
. > . Aegviidu on ligikaudu 1,5 MW.
kehtestati Anija Vallavalitsuse 13.05.2021 . s . . .
. - | alev Planeeringuala jaadb Anija valla Uldplaneeringuga
korraldusega nr 2-3/221, koostaja: Joonest OU, oo A : ~ . LS
maaratud &ri- ja teenindusettevotte ning tootmis- ja
2020 o
logistikakeskuse maa-alale.
2020
Detailplaneering arvestab piirkonnas
olemasoleva tehnovoérkude
Detailplaneeringu eesmark oli kinnisvaraturu Iah?ndustega. Detallplaneermg
~ ; . maaratleb planeeringuala
ndudlusele vastava ja Kehra linna olemasoleva . ~
. . . C X . g . ; teenindavate tehnovoérkude
Kehra linna Aia tn 2 maalksuse ja lahiala avaliku ruumiga sobituvate elamukruntide, haljastuse ST
: : Co : : o : . . pdhimdttelised lahendused.
detailplaneering, kehtestati Anija Vallavalitsuse . jm planeerimine ning planeeritavatele kruntidele . . . .
Kehra linn Parast detailplaneeringu kehtestamist

koostatakse planeeringuala
teenindavate tehnovérkude
ehitusprojektid t66projekti staadiumis,
milles antakse tehnovorkude tapsed
asukohad ja tehnilised

naitajad
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Markused / Tarbitav veekogus

keskkonnamdju, mis planeeringust kinnipidamisel ei
Uleta piirvaartusi.

DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht | Planeeringu eesmark vastavalt tehn. tingimustele, m¥d
Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maalksuse ja Detailplaneeringuga planeeriti olemasoleva puidu
l&hiala  detailplaneering, kehtestati  Anija | Aegviidu e it guga p . va p
. tootlemise hoone laiendamisega seotud ehitusdigus,
Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldusega nr 2- | alev teh atised ia iuurdepadsud
3/358 ehnorajatised ja juurdepdasud.
Planeeritava ala veevark
Planeeringuga kavandati tootmistegevuse | Uhendatakse Uhisveevargiga Tisleri tn
laiendamiseks vajalik ehitusdigus ja sellega | I6pus litumispunktid UVK).
Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneering, kaasnevad rajatised. Kavandati uus mahasoéit Anija | Liitumispunkt kinnistu veevargiga
kehtestati Anija Vallavalitsuse 09.06.2020 | Kehralinn | maanteelt ja suuremad parkimisalad sissepaasude | rajada Kkinnistu piirile.  Lubatud
korraldusega nr 2-3/200 juurde. Planeeringuga kasitleti tootmisega kaasnevat | summaarne veevotu kogus

litumispunktide kaudu valjastatakse
projekteerimise kaigus. Vee rdhk
liitumispunktis 3,5 — 4,0 bar
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2.1.5 Anijavalla arengukava

Anija valla arengukava aastateks 2023-2028 on vastu vbetud Anija Vallavolikogu
24.10.2024 maarusega nr 63

Arengukava esitatud info UVK kohta on esitatud jargnevalt.

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni (edaspidi UVK) rajamine on I8petatud Kehra linnas,
Voose, Lilli, Alavere, Lehtmetsa, Anija ja Ulejde killades. Aegviidu Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni rajamine on toimunud vastavalt arengukavale. Reoveepuhastid on
olemas Kehras (teenindab ka Lehtmetsa ja Ulejde kiila), Aegviidus, Alaveres, Lillis ja
Anijal. Kehra linna UVK rajamisega on tekkinud sadevee &rajuhtimise probleem, sest
seni reoveekanalisatsiooni juhitud sadeveel ei ole enam teatud piirkondades
I6ppvaljundit. Kogu valla territooriumil on probleemiks sadeveekraavid, mis mitmel pool
puuduvad voi on vaga halvas olukorras, tekitades Uleujutusi elamute piirkondades ja
kahjustades teid. Uhisvee ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt Gihisveevargi
ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.

Arengukava eesmargid ja ette nahtavad tegevused UVK osas on jargmised:
Strateegiline eesmirk 1: UVK arengukava rakendamine

Meede 1: UVK rakendamine

Tegevused:
1. UVK arengukava taitmine.
2. Teavitustéd UVK liitumise tingimustest ja sellega kaasnevast kasust elanikele.
3. Susteemne liitumise kohustuse taitmise kontrollimine ja meetmete rakendamine.

Strateegiline eesmark 2: sademevee arajuhtimise lahenduste projekteerimine ja
vdljaehitamine
Meede 1: Kehra linna sademevee kanalisatsioon
Tegevused:
1. Kehra linna sademevee arajuhtimise tervikliku lahenduse projekteerimine,
arvestades olemasolevaid susteeme.
2. Kehra linna sademevee arajuhtimise lahenduse etapiviisiline valjaehitamine.

Meede 2: sademevee kraavid ja muud kuivendussusteemid
Tegevused:
1. Hetkeolukorra kaardistamine tiheasustusaladel ja tugiteede aares.
2. Renoveerimis- ja hooldusplaani koostamine.
3. Vajalike tddde sihiparane teostamine, lahtudes koostatud plaanist.
4. Valla teede kraavide puhastamine, truupide korrastamine ja vosatodrje. 5.
Saastlike sademevee slsteemide arendamine.

Anija valla kohalikud UVK-d reguleerivad éigusaktid

Anija valla UVK arendamist, ehitamist ja rekonstrueerimist puudutavad péhilised
digusaktid on (viited leitavad lingilt: https://anija.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/eeskirjad-

ja-korrad/ Olulisemad uhisveevarki ja -kanalisatsiooni puudutavad on neist:
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2.1.7

1. Anija valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri,
Vastu vdetud Anija Vallavolikogu 21.01.2021. a maarusega nr 89;

2. Anija valla reovee kohtkaitluse ja araveo eeskiri,
Vastu véetud Anija Vallavolikogu 18.02.2021 maarusega nr 93;

Nimekiri ei ole 16plik.

Allikad: Anija valla koduleheklilg ja Riigi Teataja

Pdhilised UVK__ ehitust, rekonstrueerimist ja veekaitlust puudutavad oigusaktid on
riiklikud: EhS, UVVKS, VeesS jt.

Vee erikasutuse keskkonnaload

Vee erikasutuse keskkonnaload (edaspidi Veeload, veeluba) on kattesaadavad
keskkonnaotsuste infostisteemist KOTKAS.

Anija valla vee-ettevotluspiirkondes omab tanasel paeval, aastal 2025, veeluba kaks
vee-ettevétjat, vallavolikogu poolt kinnitatud vee-ettevdtja: Raven OU ja Harmakosu

MTU.

Tabel 2-2 Nimekiri Anija valla kehtivatest veevotu ja/lvoi heitveesuublasse juhtimisega
seonduvatest keskkonnalubadest

Ettevotte
tegevuskoha Kehtivuse
Number aadress Objekti asukohad | Omaja Liik |Olek periood
Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni operaator, Anija valla vee-ettevétja
L.VV/324964 | Sugise tn 2a, Harjumaa, Anija Osaihing KL | Kehtiv 01.01.2023 -
Kehra linn, Anija vald, Kehra, Raven 31.12.2030
vald, Harju Lehtmetsa,
maakond Alavere, Anija, Lilli
ja Voose kila
L.VV/324670 | Sugise tn 2a, Harjumaa, Anija Osalhing KL | Kehtiv 01.01.2023
Kehra linn, Anija vald, Aegviidu alev | Raven tahtajatult
vald, Harju
maakond
L.VV/331338 | Harju maakond, Harmakosu kula Mittetulundus- | KL | Kehtiv 31.12.2020
Anija vald, Anija vald Harju Uhing tahtajatult
Harmakosu kiila, maakond Harmakosu
Tammetiigi, 74412
Anija vallas lilejadnud erikasutajatele viljastatud veeload
KL-522308 Pinered Metsatuka | Ranna tee 20 Pinered _|KL | Kehtiv 04.10.2024
ou puurkaev, Metsatuka OU tahtajatult
Aegviidu alev,
Anija vald, Harju
maakond
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Ettevotte
tegevuskoha Kehtivuse
Number aadress Objekti asukohad | Omaja Liik |Olek periood
L.VV/333797 | Soodla veehaare- | Soodla veehaare- | Uus Energia KL | Kehtiv 01.12.2019 -
hiidroséim, hidroséim, ou 05.10.2110
Raudoja kila Anija | Raudoja kula,
vald Harjumaa Anija vald, Harju
74416 maakond
L.VV/332198 | Harju maakond, Tselluloosi tn 4, Kristlik KL | Kehtiv 24.04.2023 -
Anija vald, Kehra | Kehra linn, Anija Kogudus 31.12.2030
linn, Tselluloosi tn | vald, Harju "Uhendus
4/1, 74305 maakond Kristuses"
L.VV/325577 |Veski, Vetla kila, | Vetla jdujaam, OU Vetla KL | Kehtiv 22.10.2021
74408 Anija vald, | Vetla kila, Anija Jbéujaamad tahtajatult
Harju maakond vald, Harju
maakond
L.KKL.HA- Anija mnt 10, Anija mnt 10, "Horizon" L.K | Kehtiv 18.12.2023
217188* Kehra, 74305 Kehra linn, Anija Tselluloosi ja KL. tahtajatult
Harju maakond vald, Harju Paberi HA-
maakond Aktsiaselts 217
188
Allikad: keskkonnaotsuste infosiisteem KOTKAS
*Mérkus: Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-217188 reguleerib jérgmisi tegevusi:

téostusheide ehk kompleksluba; vee erikasutus; saasteainete viimine paiksest heiteallikast
vélisbhku; jaatmete Kéitlemine

2.1.8 Anija valla U0VK varasemad

kanalisatsiooniprojektid

piirkonna uhisveevargi ja -

Anija valla pdhilised varasemad investeeringuprojektid Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni
valdkonda saab grupeerida pohiliselt kahest rahastamisallikast ja omafinatseeringuga
rahastatud projektidena. Need on SA KIK keskkonnaprogrammi ja EL-i
Uhtekuuluvusfondi poolt rahastatud projektid.

SA KIK keskkonnaprogrammi projektid (KP) (loetletud UVK projektid vahemikus
2011-2024 vastavalt ajalisele jarjestusele) (allikas KIK kodulehekiilg) varasemast
hilisema poole lugedes:

1) Anija valla kiilade veevarustuse renoveerimine - Anija kiila UVK
susteemide rekonstrueerimine ja rajamine
Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr 1330. Rahastamise aasta:

2011. Too eesmark: Anija valla Anija kula Uhisveevargi- ja
kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimine ja rajamine,
reserveevotuvdimaluse ning tuletdrjevee varumahu loomine. Projektiga

lahendati terviklikult kila veevarustus- ja kanaliseerimisvajadused. T66d viidi 1abi
aastal 2011-2012. Todde teostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (edaspidi KIK) 435 775.00 €-ga, kogumaksumus oli 551 850.00 €.
2) Anija valla kiilade veevarustuse renoveerimine - Lilli kiila UVK siisteemide
rekonstrueerimine. Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr: 1523,
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rahastamise aasta: 2011. To6 eesmark: Anija valla Lilli kila amortiseerunud
uhisveevargi- ja kanalisatsiooni torustike viimine nduetele vastavasse tehnilisse
seisundisse, elluviimise aeg 2011-2012. Projekti maksumus: 239 222.00 €, KIK-i
toetussumma: 203 339.00 €.

3) Anija valla kiilade veevarustuse renoveerimine - Ulejde kiilla UVK
slisteemide rajamine
Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr 1521. Rahastamise aasta: 2011.
Projekti eesmark ja elluvidud tegevused: Kehra reoveekogumisalal Ulejbe kiilas
puudus Uhisveevark ja -kanalisatsioon. Projekti kdigus rajati kiila UVK susteemid.
Toode teostamist rahastas KIK 549 704.00 €-ga, kogumaksumus oli 646 710.00 €

4) Anija valla kiilade veevarustuse renoveerimine - Alavere kiila UVK
susteemide rekonstrueerimine
Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr 463. Rahastamise aasta: 2011.
Projekti eesmark ja elluviidud tegevused: Anija valla Alavere kula amortiseerunud
Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni torustike viimine nduetele vastavasse tehnilisse
seisundisse. Todde teostamist rahastas KIK 753 448.00 €-ga, kogumaksumus oli
886 410.00 €

5) Anija valla Kehra linna veevarustuse rajamine - Ulejée linnaosa UVK
susteemide rajamine
Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr 1507. Rahastamise aasta: 2011.
Projekti eesmark ja elluviidud tegevused: Uhisveevargi- ja kanalisatsioonisiisteemide
rajamine Ulejde linnaosas Kehra linna reoveekogumisalal. Todde teostamist rahastas
KIK 455 621.00 €-ga, kogumaksumus oli 536 025.00 €

6) Kehralinna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine
Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV. Projekti nr 2884. Rahastamise aasta: 2012.
Projekti eesmark: Tagada Kehra linnas sademevee kogumine, arajuhtimine ja
puhastamine. Todde teostamist rahastas KIK 226 534.00 €-ga, kogumaksumus oli
455 625.00 €

7) Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning
laiendamine
Toetuse saaja: Osathing VELKO AV. Projekti nr 14932. Rahastamise aasta: 2018.
Projekti eesmark: Saavutada Aegviidu alevi UVK vastavusse jdudmine Eesti seaduste
ning maaruste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja —
puhastust, pdhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.. TO0de teostamist rahastas KIK
942 111.00 €-ga, kogumaksumus oli 1 605 990.00 €.

8) Aegviidu alevi lihisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning
laiendamine

Toetuse saaja: Osalhing Raven. Projekti nr RE.4.10.23-0137. Rahastamise aasta:
2023. Projekti eesmark: Aegviidu alevi UVK rekonstrueerimise ning laiendamise
projektiga viiakse I8pule Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni valjaehitamine terves alevis.
Projektiga rajatakse Aegviidu alevi Jaama, Metsa ja Jalaka piirkonnas uued vee- ja
kanalisatsioonitorustikud ning liitumispunktid lisanduvate tarbijate teenindamiseks.
Selle tulemusena saavad nii Uhisveevargi kui ka -kanalisatsiooniga litumisvéimaluse
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168 inimest ning projektiga rajatakse vastavalt 69 litumispunkti vee- ja
kanalisatsiooniga litumiseks. Projekt viiakse [dpule 2025. aastaks, osa toid on veel
|[6petamisel Toode teostamist rahastab KIK 404 621.00 €-ga, kogumaksumus on
810 863.00 €.

EL Uhtekuuluvusfondi (UF) projektid (2007-2024) (allikas KIK kodulehekiilg ja OU
Raven koduleheklilg):

1) Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisiisteemide
rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti Glevaade:

Nimetus: Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisisteemide
rekonstrueerimine ja laiendamine

- Projekti rahastaja: Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfond (UF)
- Toetuse saaja: Osauhing VELKO AV

- Taotlusvoor: 2007-2013

- Projekti nr: 2.1.0101.09-0001

- Rahastamise aasta: 2008

- Projekti maksumus: 7 362 760.00 €

- Toetuse summa:6 258 340.00 €

- Projekti piirkond: Harjumaa, Anija vald, Kehra linn

2.1.9 Veekvaliteedi kontrollikavad

Vastavalt Sotsiaalministri maarus nr 61 § 11 Ig (1) peab joogivee kaitleja koostama ja
kooskdlastama Terviseametiga joogivee kontrolli kava. Joogivee kontrolli kava
ajakohastatakse vahemalt iga kuue aasta tagant ja kooskdlastatakse Terviseametiga.
Joogivee kontrolli kaigus analUusitavad naitajad ja proovivdotu sagedus maaratakse
vastavalt Sotsiaalministri maarus nr 61 § 10.

OU Raveni poolt on koostatud ja Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikavad
aastateks 2023-2027. Jargnevalt anname Ulevaate proovivotukohtadest. Proovivotu
sagedusi ning anallUsitavaid komponente kasitleme lisaks iga asula veekvaliteeti
kirjeldavates peatlikkides (kdiki stivakontrolli naitajaid loetlema ei hakka, kuna enamik
neist sisaldub vees alla maaramispiiri ja nende ulesloetlemine ei anna olulist infot).

Anija valla asulate (linn, alev ja kulad) joogivee kontrollikava hélmab jargmisi asukohti.

Tabel 2-3 Anija valla asulate joogivee kontrollikava jargsed proovivotu asukohad

Asula nimi Joogivee proovivotukoht ja sagedus (aeq)
Tavakontrolliks Suvakontrolliks
Lasteaed "Lastetare", | Lasteaed "Lastetare",
Keskuse tn 4, Kehra, 1 kord | Keskuse tn 4, Kehra, 1 kord
Kehra linn aastas, marts aastas, 5 proovi 5 a jooksul;
radioloogilised naitajad 1
kord 10 a jooksul
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Asula nimi Joogivee proovivotukoht ja sagedus (aeq)

Tavakontrolliks

Sivakontrolliks

Lasteaed "Lepatriinu”,
Kose mnt 36/Lasteaia tee 3
Lehtmetsa, 1 kord aastas,
mai

Kehra
reoveepuhastusjaam
Vana-asula, 1 kord aastas,
august

Kehra Gimnaasium,
Spordi tn 2 Kehra, 1 kord
aastas, november

Aegviidu alev

Aegviidu kool, Parna 1,
Aegviidu, 2024, 2026

Aegviidu kool, Parna 1,
Aegviidu, 1 kord 10 a
jooksul, viimati 2018,
radioloogilised naitajad 1
kord 10 a jooksul, véetud
2015, efektiivdoos S-O
veekihi puurkaevust,

Aegviidu Lasteaed, Kase
10, Aegviidu, 2023, 2025,
2027

Alexela pood-kohvik,
Kosendmme 19, Aegviidu,
2023, 2024, 2025, 2026,
2027

kula valine veevotukoht, 1
kord aastas

Alavere kula Kose mnt 5, lasteaed | Kose mntb5, lasteaed
"Mémmila" koéok, 1 kord | "Médmmila" kook, 1 kord 10
aastas, mai a jooksul, viimati 2021,
maikuus; radioloogilised
naitajad, 1 kord 10 a
jooksul, véetud mais 2023
Anija kila Kehra tee 1, Anija kulla | Kehratee 1, Anija kila
valine veevodtukraan, 1 kord | valine veevotukraan, 1 kord
aastas 10 a jooksul, viimati 2022,
augustis; radioloogilised
naitajad, 1 kord 10 a
jooksul, véetud augustis
2023
Lilli ktla Raadiku tee 6, Lilli kila | Raadiku tee 6, Lilli kila
valine veevotukraan, 1 kord | valine veevotukraan, 1 kord
aastas 10 a jooksul, viimati marts
2021; radioloogilised
naitajad, 1 kord 10 a
jooksul, véetud martsis 2024
Voose kila Voose Rahvamaja, Voose | 1 kord 10 a jooksul, viimati

august 2021; radioloogilised
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Asula nimi Joogivee proovivotukoht ja sagedus (aeq)

Tavakontrolliks Sivakontrolliks

naitajad, 1 kord 10 a
jooksul, vbetud august 2022

2.1.10 Ulevaade kinnitatud reoveekogumisaladest

Ulevaade Anija valla reoveekogumisaladest (edaspidi RKA) ja parameetritest on antud
jargnevalt.

Kehra reoveekogumisala, registrikood RKA0370069, pindala 226.2 ha, koormus
3719 e, kehtestatud Keskkonnaministri 02.07.2009 kaskkiri nr 1079
Reoveekogumisalad reostuskoormusega uUle 2000. RKA hdlmab Kehra linna,
Lehtmetsa kila, Ulejoe kiila.

Aegviidu reoveekogumisala, registrikood RKA0370070, pindala 87.2 ha,
koormus 824 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 kaskkirjaga nr 1-
2/19/131 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie. RKA hdlmab
Aegviidu alevit, Mustj6e kula, Pillapalu kila.

Nikerjarve reoveekogumisala, registrikood RKAO0370071, pindala 7.2 ha,
koormus 68 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 kaskkirjaga nr 1-
2/19/131 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie. RKA hdlmab
Aegviidu alevit.

Alavere reoveekogumisala, registrikood RKA0370068, pindala 23,1 ha, koormus
463 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 kaskkirjaga nr 1-2/19/131
Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie.

Anija, Lilli, Voose ja Harmakosu kuladele reoveekogumisalasid moodustatud ja
kinnitatud ei ole.

Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja perspektiivsete
torustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 4, joonistel.

2.1.11 Anija valla reoveepuhastite ja valjalaskude moju maaparandussiisteemide

rajatistele

Jargnevalt kasitleme Anija valla Uhiskanalisatsiooni reoveepuhastite valjalaskude
vdimalikku moju maaparandussusteemide rajatistele, sealhulgas eesvooludesse
juhitavaid veeloaga lubatud ja tegelikke, 2023. a heitveekoguseid.
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Tabel 2-4 Anija valla reoveepuhastite véljalasud ja vooluhulgad maaparandussiisteemidesse
Viljalask Suubla nimetus | Valjalasu Eesvoolu tiiiip Veeloaga lubatud | Tegelik
vastavalt maaparandussiisteemi valjundvooluhulk, m®a; | viljundvooluhulk: m?%a;
keskkonnaloale | nimi/ siisteemi kood m3/d m3/d aastal 2024
Kehra linn Jagala jogi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud 302 798; 830
poolt korrashoitav ega | poolt korrashoitav ega
maaparandussisteemide maaparandussusteemide
eesvool eesvool
Aegviidu alev Kopli kraav Puudub Ei ole riigi poolt | Pole piiratud 17 487; 48
maaparandussusteemide korrashoitav ega
kaardirakenduses maaparandussusteemide
eesvool
Alavere kila Vilama peakraav | Vilama  peakraav ~ MS | Riigi poolt korras hoitav | Pole piiratud 16 158; 44
4108800020000 / ehitis 001 | Uhiseesvool
Anija klla Anija oja Anija oja MS Riigi poolt korras hoitav | Pole piiratud 2620; 7,2
4108770020000 / ehitis Uhiseesvool
001
Lilli kGla Varava kraav, | Varava kraav paikneb Maaparandussusteemide Pole piiratud 1670; 4,6
mis suubub Edu | drenaZi alal, ei ole eesvool
kraavi maaparandussisteemi
eesvool, kuid tema
eesvoolu, Edu kraavi
nimetused ja numbrid on
jargmised: Edu, MS
4108350010230 / ehitis
001
Harmakosu Harmakosu Raudoja I, MS Maaparandussusteemide Pole piiratud Pole mdéddetud
kila* kraav* (suubub | 4108760020030 / ehitis eesvool; riigi poolt
Napi peakraavi) | 001; Napi peakraav, MS korrashoitav Uhiseesvool
4108760020000 / ehitis
001
Sademevee olemasolevad véljalasud
Kehra 1, Kose | Jagala jogi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud 8500 (arvutuslik)

mnt  piirkonna
sademevesi

poolt korrashoitav ega

poolt  korrashoitav  ega
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maaparandussisteemide maaparandussusteemide

eesvool eesvool
Kehra 2 | Jagala jogi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud 12 500 (arvutuslik)
Keskuse poolt korrashoitav ega | poolt korrashoitav ega
piirkonna maaparandussisteemide maaparandusslsteemide
sademevesi eesvool eesvool
Kehra Pollu tn | Vorbi Vorbi kollektoreesvool, MS | Vorbi kollektoreesvool ja Pole piiratud Pole teada, arvutused
piirkonnas asuv | kollektoreesvool, | 4108830030010 / ehitis | kraav on puuduvad
Vorbi Vorbi, Hargoja 001; Vorbi MS | maaparandussisteemide
kollektoreesvool 4108830030010 / ehitis | eesvool; Hargoja on riigi
de200, suubub 001; Hargoja MS | poolt korrashoitav
Vorbi kraavi, 4108830020000 / ehitis 001 | Uhiseesvool
mis suubub
omakorda
Hargojja

Sademevee planeeritavad valjalasud

Planeeritav Jagala jogi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud Arvutused teostatakse
Kehra 3, F. R. poolt korrashoitav ega | poolt korrashoitav ega projekteerimisstaadiumis
Kreutzwaldi, maaparandussisteemide maaparandussusteemide
Silla, Kalda tn eesvool eesvool
piirkonna
sademevesi
Planeeritav Jagala joqgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud Arvutused teostatakse
Kehra 4, Aia- poolt korrashoitav ega | poolt korrashoitav ega projekteerimisstaadiumis
Metsa tn maaparandussisteemide maaparandussisteemide
piirkonna eesvool eesvool
sademevee
valjalask
Planeeritav Jagala joqgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Ei ole Kehra piirkonnas riigi | Pole piiratud Arvutused teostatakse
Kehra 5, Aiandi poolt korrashoitav ega | poolt korrashoitav ega projekteerimisstaadiumis
tn piirkonna maaparandussisteemide maaparandussisteemide
sademevee eesvool eesvool
valjalask
Planeeritav Alavere Alavere MS Maaparandussiisteemide valjalask on planeerimisel, | Arvutused teostatakse
Alavere kila 1 4108800020050 / eesvool piirangud seatakse | (vajadusel)
Kose mnt 8a ehitise_kood : 001 vajadusel projekteerimise | projekteerimisstaadiumis
valjalask ja ehitusloa taotluse kaigus

31



T66 nr: 4-9/1
To0: Anija valla Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2037 Staadium: AK
Kuupéev: 17.02.2025
Planeeritav Vilama peakraav | Vilama  peakraav ~ MS |riigi poolt  korrashoitav | véljalask on planeerimisel, | Arvutused teostatakse
Alavere kila 2 4108800020000 / ehitis 001 | UGhiseesvool piirangud seatakse | (vajadusel)
Aasamae tee vajadusel projekteerimise | projekteerimisstaadiumis
valjalask ja ehitusloa taotluse kaigus

Allikas: Maa- ja Ruumiamet, Spectrum

*Markus: Harmakosu reoveepuhasti heitvee valjalasule puudub vee erikasutuse keskkonnaluba
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Kehra linnas suubub tanase seisuga Jagala jokke kaks linna sisest sademevee
valjalasku, mille kohta on olemas kehtiv keskkonnaluba ja toimub ka veekvaliteedi
seire. Jagala jogi ei kuulu Kehra linna lavendis riigi poolt korrashoitavate eesvoolude
hulka.

Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaselts (edaspidi Kehra Paberivabrik) heitvee
valjalasku Jagala jokke (Jagala_2) reguleerib keskkonnakompleksluba nr
L.KKL.HA-217188. Keskkonnaloa alusel on lubatud heitvee vooluhulk Jagala j6kke
9 500 000 m3/a. Tegelik vooluhulk 2024. a oli 5 296 032 m? ehk ligi poole vaiksem.

Kehra Paberivabrikul on keskkonnaloa alusel ka neli sademevee valjalasku.
Sademevee valjalaskude vooluhulk pole loaga piiratud, kuid kehtestatud on nduded
sademevee kui heitvee kvaliteedile. Kehra Paberivabriku veekasutuse 2024. a
aastaaruande pdhjal vastasid peaaegu koéik valjundite heitvee ja sademevee
naitajad aastal 2024 ndutele, Uhe erandiga, sademevee valjalasul 2 Uletas ndutavat
piirmaara KHT sisaldus Il kvartali sademevee proovis, olles 173 mg/l (lubatud 125
mg/l).

Kokkuvottes voib tanase seisuga deklareerida, et heitvee ja sademevee
valjalaskude moju maaparandussusteemidele on Anija vallas vaheoluline.
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3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ULDISELOOMUSTUS
3.1 LUHIOLEVAADE

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril, piirnedes Harju maakonna Kose,
Raasiku, Jéelahtme ja Kuusalu vallaga, Jarva maakonna Jarva valla ning Laane-
Viru maakonna Tapa vallaga. Anija valla pindala on 533 km? ning mis on oma
territooriumi suuruselt neljas vald Harjumaal. Valla haldusterritooriumist ca 50% on
kaetud metsaga ning Ule 3% on veekogude all. Territooriumist hdlmavad suure osa
Pdhja-Kérvemaa looduskaitseala ja Kdérvemaa maastikukaitseala. Valda l|abib
Tallinn—Tapa raudtee ning kolm olulisemat maanteed - tugimaantee: Jagala-
Karavete ehk Piibe maantee; tugimaantee: Kose—Jagala maantee ning
kérvalmaantee: Lilli-Janeda. Anija valla suurimad asustusuksused on: Kehra linn,
Aegviidu alev, Lehtmetsa kila, Alavere kila ja Ulejde kiila. Neist Lehtmetsa ja
Ulejoe kilad on sisuliselt Kehra linnaga kokku kasvanud ja kujutavad endast selle
satelliitkUlasid.

Anija vallas elas 01.01.2025 seisuga 6363 inimest.

Tabel 3-1 Tabel Anijavalla asulate elanike arv

Asula Elanike arv 01.08.2024

Aavere kula 8
Aegviidu alev 685
Alavere kila 344
Anija klla 120
Arava kila 49
Harmakosu kula 58
Kaunissaare kiila 98
Kehra kula 33
Kehra linn 2716
Kihmla kila 25
Kuusemae kiila 32
Lehtmetsa kiila 593
Lilli kla 87
Linnakse kula 62
Lookila 50
Likati kila 54
Mustjde kila 24
Paasiku kila 50
Parila kiila 98
Partsaare kila 23
Pikva kiila 101
Pillapalu kila 131
Rasivere kila 49
Raudoja kula 69
Rookiila 76
Salumetsa kiila 41
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Asula Elanike arv 01.08.2024

Salumae kula 69

Soodla kila 85

Uuearu kula 48

Vetla kila 61

Vikipalu kila 100

Voose kila 71

Ulejée kiila 248

Eesti Sotsiaaluuringu 2023 andmetele tuginedes on Harju maakonna keskmine
ilma Tallinnata 2,41 inimest leibkonnas. Anija valla leibkonna liikme arvuks vdetakse

2,41 inimest.

3.2 RAHVASTIKU PROGNOOS

Anija valla territooriumil elavate inimeste arv on olnud varasematel aastatel
langustrendis. Alates 2018. aastast on rahvaarv aga poodranud vaikese kasvu
suunas. Rahvastiku puramiid alljargneval joonisel.

100 +-
95-99-
90-94-
85-89-
80-84-
75-79-
70-74-
65-69-
60-64- |
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Tabel 3-2 Anija valla rahvastikupiiramiid
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Vastavalt valla arengukavale on vallal tugev potentsiaal elanikkonna kasvuks, kuid
arengukavas prognoositakse, et elanike arv vallas jaab 2024. aasta tasemele.
Konsultant ndeb oma prognoosides ette olenevalt asulast kas vaikese elanikkonna
kasvu voi kahanemise. Suuri muudatusi me ette ei nae.

3.3 LEIBKONNALIIKME SISSETULEK JA MAKSEVOIME

Anija valla elanike maksevdime prognoosimisel on oluline analtuusida piirkonna
leibkonnaliikme netosissetulekuid lahiminevikus ning prognoosida sissetulekute
muutusi lahitulevikus ja hinnata UVK-teenustega seotud kulude osakaalu
netosissetulekust. Jargnev analiilis on Uheks aluseks Anija valla UVK-ga varustatud
piirkonnas vee— ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel. Eestis puudub statistika
leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti Statistikaamet
avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Jargmises tabelis
on toodud kogu Eesti, Pdhja-Eesti ja Harju maakonna (ilma Tallinnata)
leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 2020-2023 (uuemaid andmeid
Statistikaameti poolt hetkel esitatud pole.

Tabel 3-3 Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2020-2023

Aasta Uhik 2020 2021 2022 2023
Harju  maakond 964,8 1118,2 1152,4 1235,5
(ilma Tallinnata) EUR/kuu

muutus % 16% 3% 7%
Pb6hja-Eesti EUR/kuu 952,9 11157 11410 1213,0
Kogu Eesti EUR/kuu 847,7 1001,3 1018,0 1096,9

Andmed: Eesti Statistikaamet

Statistikaameti andmeil oli leibkonnalikme keskmine kuu netosissetulek Harju
maakonnas 2023. aastal ligikaudu 1235 eurot (vt eelolev tabel). Harju maakonna
leibkonnaliikme keskmine netosissetulek on olnud koigil vaadeldud aastatel
sarnane Pdhja-Eesti leibkonnaliikme sissetulekuga. Harju maakonna (ilma
Tallinnata) leibkonnaliikme sissetulek on kdrgem kui Eesti keskmine leibkonnaliikme
sissetulek.

Harju maakonna (ilma Tallinnata) leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks
kasutatakse kaesolevas 160s Statistikaameti andmeid Harju maakonna
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. Véttes aluseks viimase ning
Rahandusministeeriumi THI prognoosi aastateks 2025-2037 on konsultant
koostanud jargnevas tabelis toodud Anija valla leibkonnaliikme kuise
netosissetuleku prognoosi aastateks 2025-2037 (detailsem tabel toodud peattikis
Finantsanallus).

Tabel 3-4 Anija valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2024-2037

Taskukohasus 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2032 | 2037
Veeteenuste % majapidamiste netosissetulekust | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3%
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek 1350|1393 |1425 (1515|1576 | 1740

Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike dokumentide/eeskirjade ja ka seaduste
kohaselt ei tohi kulu vee- ja heitvee puhastamise teenusele Uletada keskmisest
leibkonnaliikme netosissetulekust 4%-i piiri.

Jargnev tabel iseloomustab kokkuvétlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda
Anija vallas.
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Tabel 3-5 Olulisemad sotsiaalmajanduslikud nditajad 2024. aastal Anija vallas

Indikaator Uhik Niitaja
Elanike arv Anija vallas in 6363
Teeninduspiirkonna rahvaarv in 4688
Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek eurot/kuus 1296
Veetarve elaniku kohta I/in/p 80
Tasu voetud vee eest (sisaldab kaibemaksu) eurot/m3 2,229
Heitvee drajuhtimise tasu (sisaldab kdibemaksu) | eurot/m?3 3,494
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava % 11
kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust '

Anija valla lahiaja prioriteediks on arendamise kava investeeringuprogrammi
| etapi elluvimine. Arvestades ulaltoodud sotsiaalmajanduslikke naitajaid on
vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatdus Uhel hetkel kindlasti vajalik, ent
arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust,
siiski ka tarbijatele vastuvoetav.

3.4 UVK TEENUSE KASUTAJAD

Anija valla vee-ettevdtjaks on OU Raven alates 01.01.2023. Anija vallas osutatakse
UVK teenust Kehra linnas, Aegviidu alevis ning Lehtmetsa, Ulejde, Alavere, Lilli ja
Voose kulas. Eraldi toimub teenuse osutamine Harmakosu kulas, kus vee-
ettevotjaks on MTU Harmakosu.

3.5 OMAVALITSUSE OSALUS UVK ARENDAMISEL

Anija valla 2024. aasta netovdlakoormus eelarves on 6,910 min eurot ehk lubatud
ulemmaarast 86%. Vastavalt 2024. aasta eelarve strateegiale plaanib Anija vald
suurendada laenuportfelli aastal 2025 8,389 mIn euroni ja netovdlakoormus tduseb
60% pohitegevuse tuludest. Prognoosid naitavad, et pohitegevuse tulem véimaldab
sellises ulatuses laenu vétta. Kui majandusseis halveneb ja tulem ei véimalda raha
juurde laenata, siis tuleb investeeringute mahtu vahendada vdi karpida
pdhitegevuse kulusid.

3.6 UVK-d TEENINDAV ETTEVOTE

01.01.2023 moodustati olemasolevast juriidilisest kehast Raven OU piirkondlik vee-
ettevdte, mis osutab halduslepingute alusel vee- ja kanalisatsiooniteenust Anija ja
Raasiku vallas. Piirkondliku vee-ettevdtte moodustamiseks Uhendati olemasolev
Raasiku vallale kuulunud Raven OU ning Anija vallale kuulunud Velko AV OU
veeosakond koos varaga. OU Raven pdhitegevuseks on UVK teenuse osutamine
Raasiku ja Anija vallas. OU Raven 50% osadest kuulub Anija vallale ja 50%
Raasiku vallale.

Ettevdtet juhib Uks juhatuse liige. Juhtimist korraldab, teostab jarelevalvet, votab
vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tahtsates kusimustes 4 liikmeline
ndéukogu.

2023. aastal oli OU Raven mudigitulu 1,034 min eurot. Ettevétte tegevuskulud kokku
olid 1,378 min eurot (millest kulum 484 tuhat eurot). Allolevas tabelis on toodud OU
Raven peamised finantsnaitajad.
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Tabel 3-6 Tabel. OU Raven olulisemad finantsniitajad 2022-2023
Indikaator 2023 2022
Mudgikaive /euro 1 034 585 434 307
Muugikaibe kasv % 138,22 2,70
Kulumi- ja amortisatsioonieelne arikasum (EBITDA) /| 145 018 99 583
euro
Likviidsuskordaja 3,11 3,24
Maksevalmiduse kordaja 3,11 3,24
Vélakordaja 0,05 0,09
ROA -0,02 -0,02
ROE -0,02 -0,02

Harmakosu kiilas osutab Uhisveevargi ja heitvee kogumise teenust MTU
Harmakosu. MTU Harmakosu on loodud 1997. aastal, eesmargiga korraldada
uhisveevargi ja heitvee kogumise ja puhastamise teenust Harmakosu kuilas. 2023.
aastal oli MTU-I Harmakosu 15 liiget ja koguti 1309 eurot likmetasusid. Péhivarade

jaéakmaksumus oli 2000 eurot 31.12.2023.

3.7 VEE-ETTEVOTJA OU RAVEN VEETEENUSTE TARIIFID

Anija valla peamise vee-ettevdtja UVK teenuste tariifid on jargmised.

Reguleeritud teenuste hinnakiri Uhik Hind €, km-taglénd € km-
Uhisveevirgi- ja kanalisatsiooni teenuste hinnad alates 01.01.2024

Vesi m3 1,827 2,229
Kanalisatsioon m3 2,864 3,494
E;\lisk\lljeevargl- ja kanalisatsiooniteenuse hind me 4.691 5723
Konkurentsiameti otsus nr 9-3/2023-

033 kuupdevaga 27.10.2023.

Teenused

Tehniku tunnihind (alates 01.06.2024)* tund 40,00 48,8
Survepesuauto teenus* tund 65,00 79,3
* Tellimustddde osutamisel E-R tddvalisel ajal

korrutatakse Uhikhind 1,5-ga, L-P ja riigipuhadel 2-

ga
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4  ANIJA VALLA KESKKONNASEISUND

4.1 GEOMORFOLOOGIA, GEOLOOGIA, HUDROGEOLOOGIA

4.1.1 Loodus, maastik, pinnavormid

Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning ule 3% on veekogude
all. Territooriumist hdlmavad suure osa Pd&hja-Kdrvemaa looduskaitseala ja
Kdrvemaa maastikukaitseala.

Osaliselt voi taielikult Anija valla territooriumil paiknevad jargmised vaartuslikud
maastikud:

Pohja-Korvemaa

Osaliselt valla territooriumil. Mitmekesise pinnamoega metsade- ja sooderikas
maastik, kus on esindatud vallseljakud (oosid), jaajarvedes settinud lavad ja
mdhnad, sugavad sulglohud. Kogu ala iseloomustab jarvede rohkus.

Soodla

Osaliselt valla territooriumil, hdlmates osa Soodla veehoidlast. Veehoidla kaldad on
sobilikud puhkuseks.

Uldplaneeringuga on vaartusliku maastiku piiri tdpsustatud, arvates vaartusliku
maastiku koosseisu kogu veehoidla ja selle kaldaalad Anija valla territooriumil. Kuna
ala kattub kavandamisel oleva Soodla harjutusvaljaga, tuleb Soodla veehoidla
kaldaalade arendamisel arvestada Soodla harjutusvalja arendustega (mis on
olulised sOjalise valjadppe vdimaldamiseks) ja teha koostdod
Kaitseministeeriumiga.

Aegviidu-Nelijarve
Ala iseloomustab vaheldusrikas maastik, jarvede rohkus, valja arendatud matka- ja
suusaradade vorgustik. Ala omab suurt puhkemajanduslikku tahtsust.

Voose

Osaliselt valla territooriumil. Suhteliselt hasti on sailinud ajalooline asustusstruktuur.
Vooselt saab alguse ja omab siin esindusliku valisiimet pikk (kuni 50 km) Voose-
Tooravere vallseljakute susteem, mis katkematult ulatub Vooselt Sae-Paunkila
kanalini. Vallseljakust eraldi paikneb imposantne Voose linnamagi. Asustuse
kujunemisel on tahtis osa Jagala joel.

Kehra

Kehra linn asub Pd&hja-Eesti lavamaal lainjal moreentasandikul. Linna idakuljel
voolab kdrgete kallastega, linna piires, umbes 30 m laiune Jagala j6gi, mis kaarega
eraldab muust linnast Ulejde linnaosa, kus absoluutkérgused ulatuvad 46-50
meetrini.

Maapinna absoluutkdrgused linnas jaavad 46-54,5 m piiresse olles languga joe
suunas. Linna pdhiasumist umbes kilomeetri kaugusele jaavale vaikesele kuplile
absoluutkdrgustega 54-54,5 m on rajatud Pdrgupdhja linnaosa, pdhiasumis (Vana
asula, Keskuse, Uusasula) ulatuvad kérgused 46-53 meetrini.

Ehitusgeoloogilistelt tingimustelt jaguneb Kehra linn kolme piirkonda (vt joonis 3):
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- | piirkond - linna keskosa: Lubjakivi lasub 0,5-3 m sugavusel, pinnakatteks
on moreen. Ehitusgeoloogilised tingimused head. Hudrogeoloogilised
tingimused pindmise reostuse suhtes on halvad.

- Il piirkond - valdav osa linna territooriumist: Lubjakivi lasub 3—8 m stigavusel,
pinnakatteks moreen. Tehase territooriumil on kuni 7 m paksune taitekiht.
Ehitusgeoloogilised tingimused head. Hudrogeoloogilised tingimused
pindmise reostuse suhtes on rahuldavad.

- 1l piirkond - kitsas ala Jagala j6e aares: lubjakivi lasub 3-11 m slgavusel.
Kohati on pinnakatteks kuni 8 m paksune taitekiht, kohati kuni 5 m paksune
jaajarveliste liivade kiht voi kuni 6 m paksune savipinnase kiht. Nende all
lasub 0,5-5 m paksune moreenikiht. Ehitusgeoloogilised tingimused on
keerulised. Hudrogeoloogilised tingimused pindmise reostuse suhtes on
rahuldavad.

Allikad: Anija valla dldplaneering, Anija valla Ghisveevérgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava 2021-2032, OU Vetepere, 2021

4.1.2 Geoloogia, hidrogeoloogia, pohjavee seisund ja moju pohjaveele

Anija vallas on pinnakatte all enamasti Kesk- vdi Ulem-Ordoviitsiumi erinevate
lademete tihti savikad lubjakivid, mis lasub enamasti 3-8 m sigavusel maapinnast.
Plsiv veehorisont on lubjakivis alates 15-20 m slgavusel maapinnast
absoluutkdrgusel 30-40 m.

Vallas esineb lokaalselt ka survelist pdhjavee valjavoolu ehk allikaid. Tektooniliste
rikkevoondite kohal, mille piires aluspdhi on tugevasti I6henenud, on levinud
karstivaljad ja -alad.

Anija valla hidrogeoloogilises labildikes eraldatakse vastavalt kivimite litoloogilisele
koostisele ja filtratsiooni omadustele jargmisi aluspdhjalisi veekomplekse: Silur-
Ordoviitsiumi (kasitletakse ka lihtsalt Ordoviitsiumi veekompleksina, kuna Siluri kihid
Anija vallas ei avane), Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleks.

Silur-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleks on maapinnalt esimene veekompleks ja
selle vesi on aktiivselt kasutusel nii Uhisveevargi kui eramajapidamiste veeallikana,
muuhulgas Kehra linna, Aegviidu alevi, Alavere, Voose ja Harmakosu kulade
uhisveevarkide veeallikana. Veekompleksile on iseloomulik muutlik veeandvus
(deebit), mis sdltub esmajarjekorras, puurkaevu rajamissugavusest, karbonaatsete
kivimite savisisaldusest, I6helisusest ja kavernoossusest. Veekompleksi vesi on
vallas valdavalt surveline.

Arvestades  ala toitumistingimusi atmosfaarsetest sademetest ja olenevalt
asukohast ndrka vdi keskmist looduslikku kaitstust, on vee kvaliteet S-O veekihis
ohustatud reostuse poolt. Keemilise koostise jargi on vesi hudrokarbonaane
magneesium-kaltsiumiline, sugavnedes muutub veetuldp kaltsium-naatriumilis-
kloriidseks. Toorvesi on kohati kdrgenenud ja Ulenormatiivse rauasisaldusega, kuid
reostusohu arahoidmisel Ulejdanud naitajate alusel taiesti kasutatav joogivee
tootmiseks ja -allikaks.

Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleks levib dle kogu Anija valla
territooriumi ning leiab samuti aktiivset kasutust nii Ghisveevarkides Raven OU poolt
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kui eraettevotete poolt. Veekihi vett kasutatakse Kehra, Lilli ja Anija Uhisveevarkide
puurkaevudes veeallikana.

Kambrium-Vendi (C-V) veekompleks levib samuti kogu valla territooriumil ja on hea
veeandvusega, kuid kaevude stigavus(ed) ulatuvad juba ligikaudu 200 meetrini voi
ule selle. Vesi sisaldab samuti to6tlemata kujul Glenormatiivset rauda, kuid muus
osas on veekvaliteet hea ning kolbulik joogiveeallikaks ja -tootmiseks. Kehra linna
Uhisveevargis on Uks C-V puurkaev (puurkaev nr 2, katastri nr 1096), kuid see on
reservis. Kuna veevdtu vajadused saab katta madalamate (S-O ja O-C)
puurkaevude veega, siis on C-V kui sigavama veekihi veekasutus lihtsalt
ebaotstarbekas.

Eestis Uletavad C-V veekomplekside puurkaevude vee radioloogilised naitajad
teinekord 24.09.2019. a maarusega nr 61 kehtestatud piirmaarasid efektiivdoosi
osas.

Vastavalt joogiveekvaliteedi kontrollikavades esitatud ndetele on kdigis Anija valla
uhisveevarkides tellitud vahemalt viimase 10 a jooksul anallusid radioloogiliste
naitajate maaramiseks.

Allikad: OU Raven, Konsultandi varasemad andmed ja info.
4.1.2.1 M6ju pohjaveele

Keskkonnaministri 01.10.2019 maaruse nr 48 ,Pohjaveekogumite nimekiri ja nende
eristamise kord, seisundiklassid ja nende mé&éramise kord, seisundiklassidele
vastavad keemilise seisundi méadramiseks kasutatavate kvaliteedinéitajate
véértused ja koguselise seisundi mééramiseks kasutatavate néitajate tingimused,
pbhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse lavivédértused
pbhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirvdértused pbhjavees ning taustataseme
mééramise pbhimétted, eesmark on tagada pdhjavee kaitse pdhjavee seisundi
hindamise kaudu ning pdhjaveekogumite seisundiklasside maaramine viisil, mis
vdimaldab veekaitsemeetmete tdhusat planeerimist ja rakendamist.

Vastavalt kirjeldatud maarusele eristatakse Anija valla territooriumil jargmisi
uhisveevargisusteemides kasutatavaid pohjaveekihte ja nende jargi eristatakse
jargmisi pdhjaveekogumeid:

- Ordoviitsiumi-Kambriumi pdhjaveekogum (PVK) Laane- Eesti vesikonnas, O-
Cm_Laane, PVK 4 ning

- Siluri-Ordoviitsiumi Harju PVK, S-O_Harju, Kvaternaari, Siluri-Ordoviitsiumi
PVK 10.

Hindamine toimub p&hjaveekogumite kaupa iga 6 aasta jarel (viimati 2020. a) ning
vastavalt seadusandlusele ja pdhjaveekogumite seisundi hindamise metoodikale
saab pdhjaveekogumi seisund olla kas hea voi halb.

Halvas seisundis olevateks on hinnatud: Siluri-Ordoviitsiumi  Matsalu
pdhjaveekogum (PVK 11) ja Kvaternaari Prangli pdhjaveekogum (PVK 31).
Mdélemad on halvas keemilises seisundis ja heas koguselises seisundis. Anija vallas
halvas seisundis olevad pohjaveekogumid puuduvad.
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Ohustatuks on hinnatud 8 p&hjaveekogumit: muuhulgas Anija valda puudutavatest
pdhjaveekogumitest  keemilise  seisundi  téttu  Ordoviitsiumi-Kambriumi
pdhjaveekogum Laane-Eesti vesikonnas (PVK 4). Ordoviitsiumi-Kambriumi Laéne-
Eesti (PVK 4) pohjaveekogumite veetasemed on tdusnud, vahenenud on saaste
jaékreostusega aladelt. Samas on suurenenud pdllumajanduslik hajukoormus
lammastikvaetiste ja pestitsiididega.

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on valla pdhilisteks Uhisveevarustuse veeallikateks
pdhjaveekogumid 10 S-O_Harju ja 4 O-C_Laane. Pdhjaveekogum 3 Kambriumi-
Vendi péhjaveekogum, C-V, on kull potentsiaaalselt kasutatav ja Kehra veehaardes
on ka seda veekihti avav puurkaev, nr 2, kat nr 1096, kuid antud puurkaev on
reservis ja pole enam aastaid té6tanud.

Pdhjaveeseisundit kirjeldame vastavalt Laane-Eesti veemajanduskava 2022-2027
alapeatukile 6.2. Tulemused lisa tabelile 6-6 Laane-Eesti vesikonna
pdhjaveekogumid ja nende seisundid jargmiselt (valjavote tabelist UVVK AK tabel
4-1).

Tabel 4-1 Laane-Eesti vesikonna Anija vallas kasutada olevate pohjaveekogumite
koondseisund vastavalt Laane-Eesti veemajanduskava (Keskkonnaministri
07.10.2022 a kaskkiri nr 1-2/22/357: Perioodi 2022-2027 veemajanduskavade ja
meetmeprogrammi Kinnitamine

Pdhjavee- | P6hjaveekogumi nimi Seisund Seisund Seisundi
kogumi nr VMK VMK pdhjal | muutus
pdhjal 2020
2014
4 Ordoviitsiumi-Kambriumi Hea Hea Sama
pbhjaveekogum Laane-Eestis (ohustatud)
10 Siluri-Ordoviitsiumi Harju
< Hea Hea Sama
pohjaveekogum

Allikas: L4ddne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2022-2027

Siluri-Ordoviitsiumi Harju pohjaveeveekogumi (PVK 10) seisund on hea ning
Laane-Eesti veemajanduskava pdhjal on eesmark aastaks 2021 saavutatud.

Ordoviitsiumi-Kambriumi péhjaveekogum Laane-Eestis (PVK 4) on vastavalt
Laane-Eesti vesikonna veemajanduskavale 2022-2027 ohustatud keemilise
seisundi tottu, mistdttu on pdhjaveekogumi seisund vdrreldes 2014. aastaga
halvenenud. Aastal 2014 ei olnud veekogum ohustatud seisundis. Pdhjavett
ohustavaks saasteaineks on vastavalt Keskkonnaministri 01.10.2019 maarusele nr
48, kloriidid.

4.1.2.2 Anija valla péhjaveevarud

Veeseaduse § 12 I6ike 6 alusel, P6hjaveekomisjoni 2. detsembri 2005. a ettepaneku
pdhjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri pdhjaveehaarete nimistus
hoitavale pdéhjaveevarude arvestusele on maakondade kaupa 24. aprilll 2006
joustunud keskkonnaministri kaskkirjadega kinnitatud pdhjaveevarud Anija vallas
alljargnevalt. Eraldi on kinnitatud péhjaveevarud Anija vallale ja Kehra linnale, kuna
varude arvutamise ja kinnitamise ajal oli tegemist eraldi omavalitsustega.
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Tabel 4-2 Kinnitatud pohjaveevaru Anija vallas

Pohjavee- Veekihi geoloogiline Pohjavee- | Varu kategooria®

: 3 . Kasutusaeg
maardla indeks varu m3/d | ja otstarve
Anija vald O-C 600 P kuni 2030
Anija vald Cc-v 100 P kuni 2030
Kehra linn 0-C 500 T2 joogivesi kuni 2030
Kehra linn C-v 900 T2 joogivesi kuni 2030

Mérkused 1- keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a mééruse nr 9 “Pbhjaveevaru hindamise kord”
kohaselt jaguneb pbhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 véi T2 voi
prognoosvaruks P P- prognoosvaru on haldus véi hiidrogeoloogilise piirkonna péhjaveevaru
eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade
andmisel ja lihest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel.

Anija valla C-V (Kambrium-Vendi) péhjaveevarudest kuulub 900 m3/d T2 kategooria
varu Kehra linnale ja P kategooria varu 100 m3/d on antud tarbimiseks kogu valla
territooriumil. C-V veehorisondist vee tarbimine Uhisveevargi puurkaevudest hetkel
puudub. Samal ajal toitub naiteks Kehra linna tUhisveevark ligikaudu poole ulatuses
S-O veekihi puurkaevu vee baasil. S-O veekihile vallas pdhjaveevarusid
kehtestatud ei ole ning kuna veevdtt S-O veekihist jaab vahemalt Uhisveevargi
baasil pumbatava pohjavee tasemel oluliselt alla 500 m3/d (kasutusel lisaks Kehra
linna Uhele puurkaevule, ka Aegviidu alevis, Alavere ja Voose kuilade
Uhisveevarkides), ei ole S-O pbhjaveevarude uuring ja kehtestamine esialgu vajalik.
S-O pdhjaveekihi vett kasutab tarbeveena ka Kehra Paberivabrik, kuid ka antud
ettevotte olmeveetarve on suhteliselt vaike (kompleksloaga lubatud 194 m3/d) ja
toostusveena kasutab tehas Jagala j6e vett.

O-C pohjaveevarud hdlmavad Kehra linna ja Anija valla peale kokku 1100 m3/d, mis
on valla Uhisveevargi vajadusi arvestades enam kui piisav. Kui arvestada kogu Anija
valla elanike (6363 elanikku) perspektiivseks veetarbeks 100 liitrit elaniku kohta, on
O0paevane prognoositav veetarve terve valla elanike peale maksimaalselt ca 637
m3.

Kuna Anija valla kinnitatud prognoosvarud on ainutiksi O-C veekihi puhul 600 m3/d
ja tarbevarud T2: 500 m?/d, kokku 1100 m3/d ning tarbimine aastal 2024 moodustas
O-C veekihist vaid 203 m?/d, siis on voimalik kinnitada, et vajalik pohjavee hulk valla
elanike teenindamiseks Uhisveevarustusslisteemist O-C pdhjaveega on kindlalt
tagatud.

S-O pbhjaveekihist vbetud veekogus moodustas nii Uhisveevargist kui Kehra
Paberivabrikust aastal 2024 kokku keskmiselt 327 m3/d (UVK-siisteemist 273 m3/d
ja Paberivabriku poolt 54 m3d), mis annab samuti tunnistust, et tarbeveeks
vajaminev veekogus on taielikult tagatud ning samal ajal eraldi S-O veekihile
pdhjaveevarusid kehtestama ei pea.

4.1.2.3 Koormus pohjaveele ja jadkreostusobjektid

Pdhjaveekogumitele avalduvaid koormusi Anija vallas saab iseloomustada
hidraulilise koormusena veevotu naol, reostusallikate/-kollete mdjuna pdhjaveele
ning hajureostusena pohiliselt pdllumajanduslikust tegevusest. Viimane ei kuulu
kaesoleva to0 temaatikasse.
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Uhisveevarkide poolt avaldatav hiidrauliline méju seondub peamiselt pdhjaveevétu
(-haaramisega) puurkaevudest. Vorreldes aga tabelis 5.1 valjatoodud Iubatud
pbhjaveevotte vastavalt keskkonnaloale, eelmises alapeatikis kirjeldatud
kehtestatud ja kehtestamata pdhjaveevarusid ja (mdddetud) tegelikku 66paevast
keskmist pdhjaveevéttu, mis moodustab kogu valla peale vaid 530 m3d Kehra
Paberivabriku ja kdigi UVK-de ja pdhjaveekogumite 16ikes (eeldame, et médtmata
tarbimine ja eratarbimine on sedavdrd vaike, et ei lisa Uldtarbimisse kuigivérd suurt
koormust juurde), saab kindlalt vaita, et veevétust tingitud koormus pdhjaveele on
sisuliselt ebaoluline.

Terviklikust Anija valla pdhjavee tarbimisbilansist anname Ulevaate alapeatuikis
5.2.2 jalisas 2.

Vastavalt Keskkonnaportaali andmetele, Anija vallas jaakreostusobjektid puuduvad.

Tervikuna on Laane-Eesti veemajanduskavas Siluri-Ordoviitsiumi  Harju
pdhjaveekogumi vee seisund hinnatud heaks.

Kokkuvéttes: hiadrauliline koormus pdhjaveele on vahe- vdi ebaoluline, kuid
pdhjaveekihte tuleb jatkuvalt kaitsta, hoida korras ja jargida sanitaarkaitsealadel
kehtestatud ndudeid ning jatkata nii Keskkonna- kui Terviseameti poolt ndutavat
pdhja- ja joogiveeseiret.

Allikad: Keskkonnaportaal, L&dne-Eesti veemajanduskava, Eesti Geoloogiateenistus,
2020.

4.2 PINNAVEEKOGUMID

Pinnavee osas on suur tahtsus valda labivatel jogedel. Anija valda labib valla kdige
olulisem, Jagala jogi, mis on muuhulgas otseseks heitveesuublaks Kehra linnale
(ja eraldi Paberivabriku reoveepuhastile) ning laaneossa jaab Joelahtme jogi, mis
labib muuhulgas Alavere kiila ja on Vilama peakraavi selle reoveepuhasti suublaks-
eesvooluks.

Jagala jogi on Narva j6e jarel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome lahe
vesikonna jogi Eestis. Joe valgala on 1481,3 km?, j0e pikkus on 97 km.

Joelahtme jogi (kood: VEE1087900) on Jagala j6e lisajogi. Jogi on Vilamaa
peakraavi kaudu eesvooluks Alavere reoveepuhastile.

Ulejaéanud olulised veekogud Anija vallas on Aavoja jogi (VEE1086600), Soodla jdgi
(VEE1087000), mis on lisaks Jagala jdée veevarudele, osaks Tallinna
pinnaveeallikate slsteemist ja joogiveevarudest; Tarvasjogi (VEE1085300); Anija
kila reoveepuhasti eesvooluks olev Anija oja (VEE1087700); Aegviidu piirkonnas
Mustjégi ja Janijogi. Janijdégi on Kopli, Palksaare kraavide kaudu eesvooluks
Aegviidu alevi reoveepuhasti heitveele.

Olulisteks tehisvooluveekogudeks heitveesuublate mottes on Hargoja, Napi
peakraav, Vilama, Kopli, Varava ja Edu kraavid. Neist riiklikult Ghtegi ei seirata.
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Lisaks jogedele paiknevad vallas olulised tehisvooluveekogud: Soodla-Aavoja kanal
(VEE1086800), Jagala-Pirita kanal (VEE1089205).

Aegviidu alevist 1,5 — 3,5 km kagu pool paikneb seitsmest pisi-jarvest (Nikerjarv,
Vahejarv, Urbukse jarv, Sisalikujarv, Ahvenajarv ja Linajarv) koosnev Nelijarve
jarvestik. Nelijarve jarvestik on rohketoiteline ehk eutroofne ning suvekuudel esineb
rohket rohevetika vohamist. Jarvede néod on setetega tublisti taitunud ja soostunud.
Siinsete jarvede pdhiline vaartus on puhkemajanduslik, sest nad on head vee- ja
ongespordiks. Jarvedesse heitvett juhtida ei tohi, sest need muutuksid Kiiresti
rohketoitelisteks ja hakkaksid kinni kasvama.

Jargnevas tabelis kasitleme Anija valla heitvee valjalaskudega seotud
pinnaveekogumeid ja nende seisundit Laane-Eesti veemajanduskava 2023. a
hinnangu jargi.

Tabel 4-3 Anija valla heitvee viljalaskudega seotud pinnaveekogumid ja nende
seisund (kirjeldatud reoveepuhasti viljalasu 16igus)

Veekogu nimi | Valgala | Ehituskeeluvéond, | Veekaitsevoond, | Seisund 2023. a
suurus, |m m vastavalt Laane-Eesti
km? veemajanduskava

2022-2027 (Anija valla
reoveepuhastite
suublate lavendis

Jagala jogi*, | 1481,3 |50 10 Okoloogiline  seisund

Jagala_2 kesine, pdhjused:

(Jagala kalastik, jogede

Ambla jdest kalastiku indeks ja

Soodla joéeni) paisud; keemiline

seisund hea (ainult
(ainult PAH
molluskites);
koondseisund kesine

Joelahtme 308,7 50 10 Okoloogiline  seisund

jogi* hea, keemiline seisund

Joéeldhtme 1 hea; koondseisund hea

(Joeldhtme

l[ahtest Silmsi

ojani)

Janijégi* 190 50 10 Okoloogiline  seisund

Janijégi_2 hea, keemiline seisund

(Janijogi hindamata,

Janeda koondseisund hea

Veskijarve

paisust

suudmeni)

Markused: *avalikult kasutatav veekogu
Allikad: Veekogumite koondseisund 2023 Keskkonnaagentuur 2024, Anija valla
lihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021—2032

Ulejaanud heitvee valjalaskude eesvooludega seonduvaid vooluveekogusid riiklikult
ei seirata, mistdttu veemajanduskava hinnangus nende seisundit kajastatud ei ole.
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4.3 POTENTSIAALSED KESKKONNAOHU ALLIKAD

Anija vallas puuduvad Keskkonnaagentuuri keskkonnaportaali andmetel
jaakreostus- ja Konsultandile teadaolevalt ka keskkonnaohu allikad.
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5 UHISVEEVARGI HETKESEISUND
5.1 TANASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD

Anija valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hdlmab jargmisi vee-
ettevdtia Raven OU poolt Uhisveevargi ja/vdi -kanalisatsiooniteenusega
opereeritavaid asulaid: Kehra linn, Aegviidu alev, Alavere, Anija, Lili ja Voose kulad
ning MTU Harmakosu poolt opereeritav Harmakosu kiila. Voose kiilas toimib tana
ainult Uhisveevark (vt joonised, lisa 4).

Anija vallas Raven OU poolt opereeritavate UVK- teenusega varustatud asulate
tanasest ja perspektiivsest varustatusest Ghisveevargi ja —kanalisatsiooniga annab
ulevaate lisa 2. Jargnevalt kirjeldame IUhidalt suuremaid Uhisveevarustuspiirkondi,
pumplatest, pumplaseadmetest ja veetdotlusjaamadest anname kirjelduse osades
5.4-5.10. Jargnevas kirjelduses anname Ulevaate elanike ja tarbijate arvu kohta
2024. a seisuga.

Kehra linn

2024. a oli Kehra ja sellega thendatud Lehtmetsa ja Ulejde (hisveevargiga
uhendatud 3492 inimest ehk 93% elanikest.

Kehra Uhisveevarustussusteemi teenindab aastal 2025 kolm puurkaevu: PK-1,
Kooli tn 14, katastri nr 25706; PK-3, Kooli tn 14, katastri nr 25707 ja Lehtmetsa
kilas paiknev Lehtmetsa uus PK, katastri nr 1562. Kambrium-Vendi veekihti rajatud
puurkaev nr 2, Kooli tn 16, katastri nr 1096 on t6dst valjas ja reservis juba aastaid.
Samas on puurkaev vajadusel valmis kaivitamiseks ja likvideerida seda ei
kavatseta. Too6tavad puurkaevud pumpavad (saavad) vett Ordoviitsium-Kambriumi
(edaspidi O-C) ja Siluri-Ordoviitsiumi (edaspidi S-O) veekompleksidest (puurkaevud
nr 25706 ja 1562, O-C veekompleksist ja pk 25707, S-O veekompleksist, lahemalt
tabelis 5-1).

Aegviidu alev

2024. a oli Aegviidu Uhisveevargiga Uhendatud 601 inimest ehk 78% alevi elanike
arvust. Taiendav liitumisvéimalus on olemas ja luuakse 2025. a veel ligikaudu 168-
le elanikule Aegviidu alevi, Nikerjarve ja Nelijarve asumites.

Aegviidu  Uhisveevarustussisteemi  puurkaevudeks on alevi keskosas
raudteejaamas paiknevad Raudtee ja Parna puurkaevpumplad vastavalt
numbritega 1957 ja 50198 ning alevi pdhja-loodeosas paiknev uus puurkaev
(Kosendbmme-Poolemdisa pk), katastri nr 59881). Kdik Aegviidu alevi veehaarete
puurkaevud pumpavad (saavad) vett S-O veekompleksist (lahemalt tabelis 5-1).

Alavere kiila

Alavere kulas on Uhisveevargiga liitunud 96% kula elanikkonnast, ca 330 inimest.
Kula Ghisveevark saab vee uhest kulas paiknevast puurkaevust (kat. nr 1760), mille
sugavus on 100 m ja mis pumpab vett Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist (tabel 5-
1).

Anija kiila

Anija kulas on Uhisveevargiga liitunud 75% kula elanikkonnast, ca 90 inimest.

Kulla Uhisveevark saab vee Anija kila puurkaevust (kat nr 925), mille stigavus on 70
m ja mis pumpab vett O-C veekompleksist.
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Lilli kdila

Lilli klas on Uhisveevargiga liitunud 95% kula elanikest, ca 67 inimest.

Klla Ghisveevark saab vee Lilli puurkaevust (kat nr 928), mille sigavus on 71,6 m
ja mis pumpab vett O-C veekompleksist.

Voose kiila

Voose kulas on tana uhisveevargiga liitunud ligikaudu 52% elanikkonnast, ca 35
inimest. Klla Uhisveevark saab vee Voose kila puurkaevust (kat nr 1770), mille
sugavus on 65 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist.

Héarmakosu kiila

Harmakosu kiilas osutab Uhisveevargi teenust MTU Harmakosu. Kilas on tana
uhisveevargiga liitunud kdik kula keskuse elanikud, ligikaudu 40 inuimest. Kila
Uhisveevark saab vee Harmakosu kila puurkaevust (kat nr 14465), mille sigavus
on 46 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist.

5.2 VEETARBIJAD, TEENUSEGA VARUSTATUS JA ULEVAADE
PUURKAEVUDEST

5.2.1 Veetarbijad, veekasutus ja teenusega varustatus

Anija valla Uhisveevargi veetarbimisandmed on esitatud kdesolevas arendamise
kavas lisas 2.

Kehra linnas (koos Lehtmetsa ja Ulejoe kiiladega) on UVK veetarbijateks
elanikud ning ettevétted, sealhulgas vallaasutused, kellest suurima osakaalu
moodustavad Kehra Gumnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla Spordikeskus,
Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa kilas paiknev Lasteaed Lepatriinu ja Anija
vallavalitsus. Valla suurim ettevotte, Kehra Paberivabrik, arinimega: Horizon
Tselluloosi ja Paberi AS, ei kasuta UVK teenuseid, vaid ettevotte siseseid
veevarustuse ja kanalisatsioonisisteeme. Ettevottel on ka eraldi reoveepuhasti, mis
oma suuruselt ja tootlikkuselt Uletab linna UVK reoveepuhastit rohkem Kkui
kiimnekordselt. Tootmislksusele vajaliku vee saab Paberivabrik Jagala joest.
Ettevottel on ka oma joogiveepuurkaev S-O veekihist, kuid olmeveetarbimine on
vabrikus suhteliselt tagasihoidlik (aastal 2024, 54 m3/d). Teistele eraettevotete,
milleks on pdhiliselt kaubandus-teenindusettevdtted ja tootmisettevotted Kehra
Agro OU, Kehra Pagar OU, Kehra Ehitus OU jt - tarbimised on véiksemad. Linnas
paiknevad Coop, Grossi OG Elektra ja Meie toiduainete kauplused, td0stuskaupade
kauplus Kehra Perepood jt.

Aegviidu alevi veetarbijateks on elanikud ning ettevdtted, sealhulgas
vallaasutused, kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu
Lasteaed, Aegviidu tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevotted on AS Aegviidu
Puit (saematerjali tootmine), Tosmeto OU (jae- ja hulgikaubandus, mootorsdidukite
remont), Piibe kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused
Coop Aegviidu ja Meie Toidukaubad Aegviidu jt.

Alavere kila veetarbijateks on elanikud, Lasteaed Médmmila, Alavere Pdhikool ja
eraettevotted, millest tuntumad on OU Alavere Metall (Silkroad OU), Alavere
Lihameister (A-Vorst OU), Alavere Pood OU jt.
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Anija kiila veetarbijateks on elanikud ning Anija Mdis (Anija Mdisa Haldus SA) koos
maoisakohvikuga.

Lilli kiila veetarbijateks on elanikud. Kiilas paikneb kiill Lilli Agro OU, kuid ettevéte
asub Toominga kinnistul, keskusest eemal ja sinna pole Uhisveevarki laiendatud.
Voose kila veetarbijateks on elanikud ja Voose Paikesekodu (puhkemajandus ja
seminarikorraldamine).

Harmakosu kiila veetarbijateks on elanikud. Kilas on kiiresti arenev piirkond
Harmakosu Tehnopark (Harmakosu vkt-d 1-9), kuhu tana kuuluvad
autoremonditddkoda, Haagisepere jt.

5.2.2 Ulevaade Anija valla veekasutusest

Detailsem ulevaade veevotu ja —tarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame
veebilanssi alates aastast 2023 ja prognoosime naitajaid kuni UVVK AK perioodi
|6puni: aastani 2037.

Tuleb markida, et valla veetarbimise perspektiiv (ja elanike arv) tugineb
ligikaudsetele prognoosidele, baseerudes valla arengukaval, detailplaneerigutel ja
valla uldistel arengusuundadel. Arengukavas nahakse elanike arvu tanasele
tasemele jaamist, mis tdhendab, et loomulik iive on negatiivne, kuid randeiive on
monevorra plusspoolel elanike sisserande osas. Voimalused ettevotluse arenguks
on Anija vallas vaga head, kuna vald paikneb kahel pool Tallinn-Tartu ja Tallinn-
Narva raudteed, vallas on suhteliselt tihe ja hea maanteede vdrk. Kehra linn,
Aegviidu alev ja suuremad kulad, sealhulgas Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooniteenusega varustatud asulad, paiknevad aastaringselt hasti
sbidetavate kdvakattega maanteede aares. Valda labivad olulised tugimaanteed:
Jagala-Karavete tee ehk Piibe maantee, Kose-Jagala tee ning kaugel ei ole Tallinn-
Narva ja Tallinn-Tartu-Véru-Luhamaa pdhimaanteed.

Vee- ja kanalisatsioonivorkude laiendamisel lahtume uute liitujate ligikaudsetest
arvudest ja vee Uhiktarbimistest. Tarbimise langustendents on loodetavasti vimase
10-15 a jooksul aasta jooksul peatunud. Pigem naeme eriti madala uhiktarbimise
juhtudel ette Uhiktarbimise kasvu.

Jargmises alapeatikis anname Ulevaate Anija valla Uhisveevargi puurkaevude
uldtehnilistest naitajatest ja veevotust aastal 2024.

5.3 ANIJA VALLA UHISVEEVARGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED

Jargnevas tabelis anname kokkuvdtliku Ulevaate Anija valla t60s olevatest
uhisveevargi puurkaevudest, sealhulgas vee erikasutuse keskkonnalubades
sisalduvad reservkaevud. Ei kasitle perspektiivituid puurkaeve (naiteks Kehra pk nr
5, kat nr 9533, mis on juba mdnda aega plaanis likvideerida).

49



T66 nr: 23240-0033
T66: Anija valla Ghisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2037 Staadium: AK
Kuupéev: 22.04.2024

Tabel 5-1 Anija valla UVK puurkaevude (pk) tehnilised andmed (kirjeldused alapeatiikkides 5.4 — 5.10, tabelis kisitletud iildjuhul vaid
tootavaid ja/voi vee erikasutuse keskkonnaloas olevaid puurkaeve) ning kokkuvéte pohjaveevotust

Jrk Anija valla Puurkaevu | Ehitus- | Veekiht | Sugavus Deebit Staatiline Diinaa- Tegelik keskmine | Lubatud veevétt
nr puurkaev katastri nr aasta [m] veetase miline veevott 2024 vastavalt
[I/s] [m] veetase [m3/d] kehtivale
[m] keskkonnaloale
[m3/d] *
1 Kehra PK-1 25706 2009 O-C 110 6,11 13 63 90 103
2 Kehra PK-2 1096 1961 Cc-v 230 8,8 53,9 51,1 - 250
/17,82**
3 Kehra PK-3 25707 2009 S-0 60 16,7 6 30 188 189
4 Lehtmetsa uus 1562 1986 o-C 110 2,58 18 35 100 170
PK
5 Aegviidu, Parna 50198 2010 S-0 32 1 4,9 53 8 10
tn 1 (Parna pk)
6 Aegviidu 1957 1971 S-0 115 7,8 11,5 64,0 14 50
Raudtee pk
7 Aegviidu 59881 2019 S-0 102 5 7 15 22 30
Kosenémme-
Poolemd&isa pk
8 Alavere PK 1760 1964 S-0 100 5,69 6,85 16,85 37 82
9 Anija PK (Anija 925 1972 O-C 70 2,95 9 25 8 11
uued elamud)
10 Lilli PK 928 1973 O-C 71,6 3,3 45 20 51 8
11 Voose elamud 1770 1971 S-O0 65 2,1 6,8 26,8 3,6 8
PK
12 Harmakosu 14165 1997 S-0 46 2,78 2,5 21 8 13,70
Kokku 483,7 924,7
Sellest S-O veekihist 280,6 382,7
Sellest O-C veekihist 203,1 292
Sellest C-V veekihist 250

*Markused: *veelubade kirjeldused vt alapeatikk 2.1.7 ja alapeatukid 5.4-5.11
**63,9 ja 51,1 m on 1961. a puurimisjargsed andmed, 17,82 mdddeti staatiliseks veetasemeks aastal 2013
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5.4 KEHRA LINNA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Arvestame Kehra linna UVK siisteemide kirjelduses nii linna kui Lehtmetsa ja Ulejoe
kiladega. Tanasel paeval katavad Kehra linna, Lehtmetsa ja Ulejde kiilade veevajadusi
kokku kolm dhisveevargi puurkaevu: Kehra PK-1 Kehra PK-3 ja Lehtmetsa uus puurkaev
Kdik puurkaevpumplad on varustatud veetddtlusseadmetega. Puurkaevude tehniline
iIseloomustus on antud tabelis 5-1.

5.4.1 Kehra puurkaev- ja pumplarajatiste lilevaade

Kehra veehaarde (Kooli tn 14) territooriumil asub kolm puurkaevpumplat: nr 2, 1096 ja 3,
25707 asuvad pumpla territooriumil, nr 1, 25706, pais asub puurkavpumpla hoones.

Puurkaevu territoorium on Umbritsetud aiaga ja tagatud on sanitaarkaitsealad: 30 m
puurkaevudele nr 1 ja 3 ning 50 m puurkaevule nr 2.

Pumplakompleks koos veetdétlusjaamaga rajati 2010. a EL Uhtekuuluvusfondi (UF)
projekti: Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisisteemide
rekonstrueerimine ja laiendamine, raames. Kaks uut puukavu rajati 2009. a.

Lehtmetsa puurkaev, nr 1562 on toorveetorustikuga Uhendatud Kehra veet6otus- ja Il-
astme pumplakompleksiga. Puurkaevude vee segamiseks enne veetdotlusseadmetesse
juhtimist on kasutusel segamismahuti.

Pumplahoones paiknevad veetdotlusseadmed, hidrofoor (500 1), segamismahuti
veearvestid ja  proovivotukraanid.  Veetdodtlusseadmed — kujutavad  endast
paralleelsurvefiltreid raua ja mangaani eralduseks. Ohustamine toimub kompressoriga
ning 6huhapnik doseeritakse torustikku méni m enne filtrisse joudmist. Kontaktaeg vee ja
6huhapnikuga on piisav.

Hoones paikneb ka puurkaevpumpla nr 1, 25706, pais.
Hoone teises sektsioonis paiknevad puhtaveereservuaarid kogumahuga 290 ms,

Filtrite pesu toimub pesupumbaga puhtaveereservuaarist vbetava vee baasil. Filtrite
uhtevesi juhitakse Uhiskanalisatsiooni.

Pumplas on kokku kolm vérgupumpa (ll-astme pumpa), mis téétavad omavahel
roteerudes. ll-astme pumbad on varustatud sagedusmuunduritega, mis tagab vajaliku
rohuvahemiku linna veevdrgus. Lisaks eelnevale kolmele vérgupumbale paikneb
pumplas pesuveepump.

Veetdotlus- ja pumplaseadmetega Uhte ruumi on paigutatud ka Ohukuivati ehk
niiskusregulaator. Pumpla on varustatud mobiilse varu diiselgeneraatoriga
elektrikatkestuste juhuks.

Kirjeldatud veetootlus ja pumplakompleksist vorku juhitav tarbevesi katab kogu Kehra
linna ning linnaga Uhtses réhutsoonis olevate Lehtmetsa ja Ulejoe kulade vajadused.
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Joonis 5-1 Kehra veehaarde puurkaevpumplate 1096 (vasakul) ja 25707 paisehitised

Joonis 5-2 Kehra veet6o6tlus ja pumplahoone vilisvaade (paremal katusealuses mobiilne
generaator)
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|
Joonis 5-3 Kehra veetootlus ja pumplahoone sisevaade, paarisfilter

Allikad: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed, Raven OU).

5.4.2 Kehralinna veeallika ja joogiveekvaliteet

Kehra linna toéoétavateks puurkaevudeks ehk joogiveeallikateks on eelnevalt kirjeldatud
pumplad nr 1, 3 ja Lehtmetsa uus puurkaevpumpla.

Konsultandil on kasutada Kehra linna puurkaevude veekvaliteedi andmed aastast 2024
ja Lehtmetsa kila puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast 2020. Joogiveeallika
kohustuslik seirekava on fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas.

Jargnevatel lehekilgedel ja tabelites kasitleme Kehra Ilinna puurkaevude ja
joogiveekvaliteedi andmeid.

Tabel 5-2 Kehra linna joogiveeallikate veekvaliteedi analiilisitulemused

Kehra pk | Lehtmetsa
Kehra pk nr
_ S 1 nr 25706. | T 3 nrjuus pk nr
. Sotsiaalministri 21.11.2024 ' | 25707, 1562,
Nr | Naitaja Uhik maéarus nr 61 T 21.11.2024 | 20.11.2020
1 Varvus kraadi Tarbijale
vastuvoeta_v, < < 15
ebaloomulike
muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale
vastuvoete\_v, <0,3 07 83
ebaloomulike
muutusteta
3 Léhn Lahjendus- | Tarbijale
~ 2 2 4
aste vastuvdbetav,
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ebaloomulike
muutusteta
Kehra pk nr Kehra pk Lehtmetsa
| 1nr25706 nr 3 nr uus pk nr
. Sotsiaalministri 5111 2024’ 25707, 1865

Nr | Naitaja Uhik maarus nr 61 T 21.11.2024
4 pH 6,5spH<9,5 7,9 7,7 8,0
5 Ammoonium mg/| 0,50 0,24 0,23 0,34
6 Nitrit mg/| 0,50 <0,010 0,010 <0,010
7 Nitraat mg/| 50 <0,50 <0,50 <0,50
8 Kloriidid mg/| 250 64 27 26
9 Sulfaadid mg/| 250 4 24 6
10 | Raud ug/l 200 67 32 300
11 | Oksudeeritavus | mg/l O 50 1,6 2,6 0,96
12 | Fluoriidid mg/| 15 0,64
13 | Mangaan pg/l 50 12 <3,0 10
14 | Elektrijuhtivus g(?ogm-l 2500 486 481 541
15 Naatrium mg/l 200 70,7 52,7
16

Coli-laadsed PMU/100mlI

bakterid 0 0 0 0
17 | Echerichia Coli | PMU/100ml | O 0 0 0
18 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0 0
19 Kolooniate arv | PMU/1ml Ebaloomulike 0 0 0

22°C muutusteta

Allikas: Raven OU
Maérkus: punasega tahistatud joogiveenorme liletavad néitajad

Joogiveekvaliteedi lubatud naitajaid UVK puurkaevudes Uletas vaid Uldraua sisaldus
Lehtmetsa uue puurkaevu vees, 20.11.2020, tUlejaanud naitajate sisaldused jaid joogivee
kvaliteedi piirvaartuste piiresse.

Jargnevalt joogiveekvaliteedi analliisiandmed Kehra linnas. Kehra linna ja Lehtmetsa
kila joogivee seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027.

Kehra linna joogiveekontrolliks vbetakse ja analluusitakse veeproove:
- tavakontrolliks: Kehra Lasteaedadest Lastetare ja Lepatriinu, Kehra reoveepuhasti
kraanist, Kehra GUmnaasiumist — kokku neli korda aastas;
- suvakontrolliks: Lasteaiast Lastetare, ukskord aastas, radioloogilised naitajad 1
kord 10 aasta jooksul, viimati aprillis 2020.
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Tabel 5-3 Kehra linna joogiveekvaliteedi analiiusitulemused, 2024
Lasteaed Lasteaed
Kehra Lastea_e;d Lastetare, Lastetare,
i . Sotsiaalministri Ke_z_hra . reoveepuhasti Lepatriinu, Keskuse tn 4, Keskuse tn 4,
Nr Naitaja Uhik masrus nr 61 Gimnaasium, Raja  poik 1 Kose mnt 36, | Kehra, Kehra,
18.11.2024 02.08.2024 ’ | Lehtmetsa kiila, | 06.03.2024 radioloogilised
T 16.05.2024 nditajad,
29.05.2020
1 Varvus kraadi Tarbijale vastuvoetav,
ebaloomulike <2 <2 <2 <2
muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale vastuvoetav,
ebaloomulike 0,4 <0,3 <0,3 <1
muutusteta
3 Lohn Lahjen- | Tarbijale vastuvdetav,
dusaste | ebaloomulike 2 1 2 1
muutusteta
4 Maitse Lahjen- | Tarbijale vastuvdetav,
dusaste | ebaloomulike 2 1 2 1
muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 7,8 7,8 8 7,5
6 Ammoonium mg/| 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/| 0,50 <0,01
8 Nitraat mg/| 50 <0,5
9 Kloriidid mg/| 250 53
10 | Sulfaadid mg/| 250 13
11 | Raud ug/l 200 10 <30 <30 <12
12 | Oksudeeritavus | mg/lO2 | 5,0 0,96
13 Fluoriidid mg/| 1,5 1,2
14 | Mangaan pg/l 50 3,1 <10 <10 <3
15 | Elektrijuhtivus ;goém—l 2500 446 441 469 412
16 | Naatrium mg/| 200 63,3
17 | Boor mg/| 1,0 0,98
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Lasteaed Lasteaed
Kehra Lasteaed Lastetare, Lastetare,
) Sotsiaalministri Kehra reoveenuhasti Lepatriinu, Keskuse tn 4, | Keskuse tn 4,
Nr Naitaja Uhik médrus nr 61 Gilimnaasium, Raia péik 1 Kose mnt 36, | Kehra, Kehra,
18.11.2024 02108 2824 > | Lehtmetsa kiila, | 06.03.2024 radioloogilised
T 16.05.2024 nditajad,
29.05.2020
18 | Coli-laadsed PMU/10
bakterid oml 0 0 0 0 0
19 Echerichia Coli g’rI\:IUMO 0 0 0 0 0
20 Enterokokid PMU/10 0 0 0 0 0
Ooml
21 | Kolooniate arv | PMU/1 Ebaloomulike
22°C ml muutusteta 0 4 15 <3
22 Efektiivdoos mSv/a 0.10 0,03
23 Ra-226
efektiivdoos mSv/a 0,058
mSv/a
24 Ra-228
efektiivdoos mSv/a 0,036
mSv/a

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekiilg
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Valjatoodud joogiveekvaliteedi analUusitulemused vastavad kéik maaruse nr 61 nduetele.
Koiki analtusitud naitajaid pole valja toodud, kuid nii keemilised anallusinaitajad kui
raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla maaramispiiri.

5.4.3 Kehra veevork ja selle seisund

Kehra linna, Lehtmetsa ja Ulejoe kiilade veevérk hélmab Uhtse réhutsooni. Lehtmetsa
puurkaevust 1562 suundub eraldi toorveetorustik Kehra linna veetootlusjaama ja ll-astme
pumplakompleksi, mille kaudu tagatakse vee pumpamine ja vajalik réhk kogu
eelkirjeldatud survetsoonis. Kehra linna, Lehtmetsa ja Ulejoe kiilade Uhise veetorustiku
kogupikkus on 23 805 m. Viimane veetorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine Kehra
linnas ja Lehtmetsa kulas toimus aastatel 2009-2011. Projekti ,Kehra reovee kogumisala
veevarustuse ja kanalisatsioonisusteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” raames,
mille kaigus rajati ja rekonstrueeriti suurem osa tanasest Kehra linna ja Lehtmetsa
veetorustikust.

Ulejde killa rajati (ihisveevark KIK Projekti: ,Anija valla Kehra linna veevarustuse
rajamine - Ulejde linnaosa UVK slsteemide rajamine“, raames aastatel 2012-2013.
Eelnevast tulenevalt on Kehra linna, Lehtmetsa ja Ulejée kiilade veevérgu vanus12-16
aastat. Vanemat veetorustikku on vaga vahe.

Torustiku materjalist moodustab 95-96% PE. Torustiku |1abiméddud varieeruvad de32
kuni del60. Peamagistraalid on rajatud de110 ja de160 Iabimdddus veetorustikest. Linna
peatorustikud on peaaegu taies ulatuses uued ja heas seisundis.

Perspektiivis vajab linna veevdrk vahesel maaral rekonstrueerimist (investeeringukava,
lisa 3, torustiku asukohad vt lisa 4).

Allikad: Raven OU edastatud projektid, teostusjoonised ja detailplaneeringud, Konsultandi
moéobtmised plaanilt ja teostusjoonistelt.

5.4.4 Kehralinna tuletorjeveevarustus

Kehra linna ning Lehtmetsa ja Ulejée kiilade elamupiirkondade tuletérjeveevarustus on
praktiliselt taielikult lahendatud hidrantide baasil. Kdik hiidrandid on uued ja paigaldatud
2010.—2012. aastatel. Hudrantide asukohad kooskdlastati projekteerimise kaigus
Paasteametiga ja need on naidatud lisas 4 toodud joonistel. Varuvariandiks on
tuletdrjevee votmise vdimalus Jagala jdest. Linnas ja naaberkulades paikneb tana kokku
65 tuletdrjehudranti.

Normatiivne tulekustutuse veevajadus Kehras ja lahilmbruse veevarustusslsteemis on
intensiivsusega 15 I/s 3 tunni jooksul.

Hudrantide veevarustuse tagab Kehra linna kaheastmeline veetootlusjaam arvestusliku
vooluhulgaga Q = 45 m?/h, tulekahju ajal koos tuletorjevee pumbaga kuni 108 m3/h.
Veetootlusjaama veemahuti on kaheosaline ja kogumahuga 290 m3, milles tulekustutuse
puutumatu varu on 162 m2,

Torustiku rajamisel paigaldati uued hidrandid ja torustike rekonstrueerimisel vahetati
olemasolevad hudrandid uute vastu. Kdigile rajatud ja rekonstrueeritud torustikele on
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paigaldatud vajalik arv tuletdrjehudrante vastavalt standardile Ehitiste tuleohutus Osa 6:
Tuletdrje veevarustus EVS 812-6:2012, A1:2013.

Allikad: Raven OU info, info plaanidelt ja teostusjoonistelt, Anija valla Ghisveevérgi- ja
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032, Vetepere OU, 2021

5.5 AEGVIIDU ALEVI UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Tanasel paeval katavad Aegviidu alevi veevajadust kolm Uhisveevargi puurkaevu:
Raudtee puurkaev, Parna puurkaev (edaspidi PK), mis paiknevad Aegviidu alevi keskel
raudteejaama vahetus laheduses ning Kosendmme-Poolemdisa puurkaev. Tinglikult
kahe eraldi susteemi — keskalevi ja Kosendmme-Poolemdisa  réhutsoonid on
tegelikkuses Uhendatud ning kaetavad mdlema alevi osa puurkaevudest. Kaesoleval,
2025. aastal valmiv Nikerjarve piirkonna veevarusussusteem moodustab eraldi
rohutsooni, kui Raudtee ja Parna veehaarde-veevarustuspumpla baasil vett saava
piirkonna ette lisatakse taiendav survetdstepumpla ehk Il astme pumpla. Mdlemad
puurkaev-pumpla piirkonnad: Keskalevi ja Kosendmme-Poolemdisa on varustatud
veetootlusseadmetega. Aegviidu alevi puurkaevude tehniline iseloomustus on antud
tabelis 5-1. Aegviidu alevis on UVK t6id teostatud kokku viies etapis, neist kaks viimast
KIK keskkonnaprogrammi Projektide: Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning laiendamine, 2018. ja 2023. a rahastatud voorude raames.

5.5.1 Aegviidu alevi puurkaevude ja pumplarajatiste lilevaade

Keskasula puurkaevpumplad ja veetootlusjaam

Suhteliselt Aegviidu alevi keskel, raudteejaama vahetus laheduses paikneb kaks
puurkaevpumplat: Raudtee nr 1957 ja Parna, nr 50198

Raudtee puurkaevu pais paikneb pumpla ja veetootlusjaama hoones, Parna puurkaevu
paisehitis Ule Piibe maantee viimase ja Parna tn nurgal asuval Parna tn 1 kinnistul. Parna
pk paisehitis on rajatud muldkehasse.

Mdélemad puurkaevud on rajatud S-O veekihti, tdpsemad andmed on esitatud tabelis 5-1.

Puurkaevu territoorium on Umbritsetud aiaga ja tagatud on sanitaarkaitseala: 30 m.
Piirdeaed Umbritseb sanitaarkaitsevoondit osaliselt.

Raudtee puurkaevu paisehitis paikneb aastatel 2018-2019 rajatud veetdotlusjaama ja Il
astme pumplahoones. ToOid teostati varem Kkirjeldatud Projekti: Aegviidu alevi
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine, 2018. a rahastatud
vooru raames.

Veetdotlus toimub pdhjavee filtrieelse aeratsiooni ja tekkinud Kkolloidse hagu
filtreerimisega. Veetootlusfiltreid on Raudtee-Parna veetddtlusjaamas tks. Mark: EURA
IRA 80, Q=60 m3/d.

[l-astme pumpasid on kolm, mis kdik on varustatud sagedusmuunduritega.
Veereservuaaride kogumaht on 100 m2 (2x50 m?3).
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Filtrite pesuvesi saadakse puhtaveereservuaarist vérgupumbaga ja peale filtri pesu
juhitakse tarbitud uhtevesi Uhiskanalisatsiooni.

Veetdotlus- ja pumbajaama kaugjalgimine ja -juhtimine toimub Iabi n-6 veebipdhise
Scada, millel puudub kindel koduarvuti ning pumpla seisund on jalgitav live’is apiga.

Joonis 5-4 Aegviidu Raudtee-Parna (Keskalevi) pumplahoone vilisilme, pumplas paikneb
Raudtee pk pais

: s W
Joonis 5-5 Parna tn puurkaevpumpla paise muldkeha
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Joonis 5-6 Aegviidu Raudtee-Parna (Keskalevi) pumplahoone sisevaade, vasakul
kvartsliivfilter, paremal Ill-astme pumbad

Kirjeldatud Keskalevi pumplakompleks varustatakse varugeneraatoriga 2025. a.
Kosenomme-Poolemoisa puurkavpumpla ja veetootiusjaam

Kosendmme-Poolemdisa veetootlus- ja survepumplakompleks baseerub uuel (puuritud
2019. a) puurkaevpumplal nr 59881.Puurkaevude andmed vt tabel 5-1.

Kosendmme-Poolemobisa veetddtlustehnoloogia koosneb vee aeratsioonist ja
filtreerimisest kahe paralleelse filtri baasil. Aereerimine toimub kompressoriga.

Filtrite pesu toimub eraldi pesupumbaga puhtaveereservuaarist vdetava vee baasil.
Filtrite uhtevesi juhitakse Uhiskanalisatsiooni.

Vesi juhitakse veevorku Il astme ehk survetdstepumpadega (3 komplekti), mis on
varustatud sagedusmuunduriga.

Pumplas on loomulik ventilatsioon. Ohuniiskust reguleeritakse sorbtsioonkuivatiga. Kiite
toimub elektriradiaatoriga.

Puurkaevu pais asub pumplahoone tagakiljel. Pumpla on varustatud
puhtaveereservuaariga, 2x50 m2.

Pumplas asuvat 500 | membraanhudrofoori Gldjuhul ei kasutata, kuna vérgupumpade
t66d juhivad sagedusmuundurid, seade on reservis ning vajadusel véimeline kaivituma
alevisse antava vee rohu reguleerimiseks.
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| TR

Joonis 5-7 Aegviidu Kosendm

C B

iy BSH 7 A
Joonis 5-8 Aegviidu Kosendmme ja Poolemodisa pumpla ja VTJ sisevaade, keskel kolm Il
astme pumpa ja pesupump, paremal ndha lihte paarisfiltritest

Allikad: Raven OU, Konsultandi kohapealne vaatlus

Alevis asub ka Kase reservpuurkaevpumpla, kuid seda pole enam aastaid kasutatud.

5.5.2 Aegviidu veeallika ja joogiveekvaliteet

Aegviidu alevi tootavateks puurkaevudeks ehk joogiveeallikateks on eelnevalt kirjeldatud
Raudtee, Parna ja Kosendmme-Poolemdisa puurkaevpumplad.
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Konsultandil on kasutada Aegviidu alevi Parna puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast
2024 ning ulejaanud Aegviidu puurkaevude andmed vastavalt Raudtee pk, 2018 ning
Kosendmme ja Poolemdisa pk, aastast 2019 . Joogiveeallika kohustuslik seirekava on
fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas.

Jargnevatel lehekllgedel ja tabelites kasitleme Aegviidu alevi puurkaevude ja
joogiveekvaliteedi andmeid.

Tabel 5-4 Aegviidu alevi joogiveeallikate veekvaliteedi analliisitulemused

Aegviidu Aegviidu, §°59"°[‘?’"e'
- oolemoisa
Raudtee pk | Parna pk, ok nr
) Sotsiaalministri | D7 207 |10 SO89%. | sogs11562,
Nr | Naitaja Uhik maarus nr 61 T T 23.07.2019
1 Varvus kraadi Tarbijale
vastuvoetav, 9
ebaloomulike
muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale
vastuvdetav, 0.4
ebaloomulike '
muutusteta
3 Lohn Lahjendus- | Tarbijale
aste vastuvodetav,
) 8
ebaloomulike
muutusteta
4 pH 6,5<pH<9,5 7,6 7,4 7,3
5 Ammoonium mg/l 0,50 0,25 0,08 0,09
6 Nitrit mg/| 0,50 <0,010 <0,010 <0,01
7 Nitraat mg/| 50 <0,45 <0,50 <0,45
8 Kloriidid mg/| 250 16 25 14
9 Sulfaadid mg/| 250 17 55 19
10 Raud ug/l 200 140 370 360
11 | Oksudeeritavus | mg/l O 50 1,6 19 14
12 Fluoriidid mg/| 1,5 1,25 0,33
13 | Mangaan pg/l 50 <5 31 6,2
14 | Elektrijuhtivus uS cm-1
20°C 2500 512
15 | Naatrium mg/| 200 16,4
16 Coll—lafidsed PMU/100ml 0 0 0 0
bakterid
17 | Echerichia Coli | PMU/100ml | O 0 0 0
18 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0 0
19 Kolooniate arv | PMU/1ml Ebaloomulike 6 0 8
22°C muutusteta

Allikas: Raven OU

Markus: punasega téhistatud joogiveenorme liletavad néitajad

Joogiveekvaliteedi lubatud naitajaid UVK puurkaevudes (letasid ldraua sisaldused
Parna ja Kosendmme-Poolemadisa puurkaevude vees, Ulejaanud naitajate sisaldused jaid
joogivee kvaliteedi piirvaartuste jargi normi piiresse.

Jargnevalt joogiveekvaliteedi anallusiandmed Aegviidu alevis. Aegviidu alevi joogivee
seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027.
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Aegviidu alevi joogiveekontrolliks voetakse ja analllUsitakse veeproove:
- tavakontrolliks: Aegviidu Koolist, Aegviidu lasteaiast ja Alexela pood-kohvikust —
eri aastatel, kuid kokku neli korda nelja aasta jooksul;
- slvakontrolliks: Aegviidu Koolist, Uks kord 10 a jooksul (viimati 2018),
radioloogilised naitajad 1 kord 10 aasta jooksul, viimati aprillis 2015.
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Tabel 5-5 Aegviidu alevi joogiveekvaliteedi analiiisitulemused 2024 ja suvaanaliiisi tulemused 2018

. L .. . Aegviidu VTJ-2 Aegviidu VTJ-1, .
Nr | Naitaja Uhik Sq_t§|aalm|n|str| Aegviidu Kool, | Aegviidu Kool, 18.11.2024 / 18.11.2024 /| Aegviidu Kool,
maarus nr 61 18.09.2024 28.10.2024 16.10.2024 16.10.2024 /| 26.09.2018
T 25.09.2024
1 Varvus kraadi Tarbijale vastuvoetav,
ebaloomulike <2 3
muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale vastuvoetav,
ebaloomulike <0,3 <1
muutusteta
3 Léhn Lahjen- | Tarbijale vastuvdetav,
dusaste | ebaloomulike 1 1
muutusteta
4 Maitse Lahjen- | Tarbijale vastuvdetav,
dusaste | ebaloomulike 1 1
muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 7,6 7,5
6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/| 0,50 0,01
8 Nitraat mg/| 50 0,45
9 Kloriidid mg/| 250 20
10 | Sulfaadid mg/| 250 31
11 | Raud pg/l 200 34
12 | Oksudeeritavus | mg/lO2 | 5,0 1,1
13 | Fluoriidid mg/| 15 0,66
14 | Mangaan pg/l 50 2
15 | Elektrijuhtivus S(S)»o(c:m—l 2500 428 504
16 | Naatrium mg/| 200 23,6
17 | Boor mg/| 1,0 0,56
18 | Coli-laadsed PMU/10
bakterid oml 0 3 0 0/2 0/1/8 0
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. Aegviidu VTJ-1,
Nr | Naitaia Uhik Sotsiaalministri Aegviidu Kool, | Aegviidu Kool, ?Be%XHZdOUZXTJ-Z} 18.11.2024 / | Aegviidu Kool,
J maarus nr 61 18.09.2024 28.10.2024 16.10.2024 16.10.2024 / | 26.09.2018
] T 25.09.2024

19 Echerichia Coli CF)’rI:]/I|U/10 0 0 0 0/0 0/0/0 0

20 Enterokokid CF)’rI:]/I|U/10 0 0 0 0/0 0/0/0 0

21 Kolooniate arv | PMU/1 Ebaloomulike 52 238 218 /115 92/-/105 27

22°C ml muutusteta

Allikas: Terviseameti VT| koduleheklilg
Punasega téhistatud llenormatiivsed néitajad
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Valjatoodud joogiveekvaliteedi anallusitulemused vastavad ametlikult kdik maaruse
nr 61 nduetele, kuid nagu eelnenud tabelist ndha, oli 2024. a probleemiks
ulenormatiivne koliindeksi naitaja ning seda mdlemas veetootlusjaamas ja ka
Aegviidu Kooli kraanivees. Koiki anallusitud naitajaid pole valja toodud, kuid nii
keemilised analtuusinaitajad kui raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires
ning enamasti alla maaramispiiri. Radioloogilisi naitajaid Konsultandil leida ei
onnestunud, kuid suure tdenaosusega S-O veekihis on need ka normi piires.
Ulenormatiivset efektiivdoosi esineb peaasjalikult vaid C-V veekihi vees.

5.5.3 Aegviidu veevork ja selle seisund

Aegviidu alevi keskasula (Raudtee ja Parna puurkaevpumplate ja Il astme pumpla
teeninduspiirkond) ning Kosendmme ja Poolemadisa teeninduspiirkond moodustavad
tegelikkuses Uhtse rdhutsooni, mis tahendab, et kumbagi alevi osa on vdimalik veega
varustada mdlemast Il astme pumplast. Eraldi réhupiirkonna moodustab edaspidi
2025. a valmiv Nikerjarve piirkonna veevark, mis toitub Raudtee ja Parna pumplatest,
kuid vahele lisatakse kolmanda astme ehk survetdstepumpla.

Aegviidu alevi veetorustiku kogupikkus on tanase, aprilli 2025 seisuga 15 180 m.
Hetkel on kaimas Projekti: ,Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning laiendamine® realiseerimine. Projekt sai rahastamisotsuse
2023. a ning jatkub veel 2025. a, mille kaigus rajatakse veetorustik eelnevalt kirjeldatud
Nikerjarve piirkonda. Rajatava torustiku pikkus on 2615 ning peale Projekti 16plikku
realiseerimist saab Aegviidu alevi veevorgu pikkus olema: 17 795 m.

Alevi veevdrku on arendatud kokku viies etapis alates aastast 2009 kuni tanaseni,
2025 aastani. Alates 2009. a teostatud toodest on valja ehitatud kokku 12 120 m,
seega ligikaudu 80% alevi torustiku kogupikkusest. Vanem alevi veevdrk, ligikaudu 3
km, paikneb alevi keskosas ja sellega olid enne 2009. a varustatud 36 elamut, 8
ettevotet.

Eelnevast tulenevalt on Aegviidu alevi veevdrgu vanus 80% ulatuses sisuliselt 0-15 a
aastat. Vanema, 3000 m torustiku vanuse ja seisundi kohta tapsemaid andmeid pole,
kuid otseselt avariiliste torustike kohta info samuti puudub.

Torustiku materjalist moodustab 80% PE. Torustiku Iabimdddud varieeruvad de32 kuni
del10. Peamagistraalid on rajatud de110 labimdddus veetorustikest. Alevi
peatorustikud on peaaegu taies ulatuses uued ja heas seisundis.

Pikaajalises perspektiivis nahakse ette alevi veevérgu laiendamist koos Nelijarve-
Urbukse reoveekogumisala moodustamise, Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
arendamisega sinna ning Nelijarve reoveepuhasti rekonstrueerimisega (vt
investeeringukava, lisa 3, torustiku asukohad vt lisa 4).

Allikad: Raven OU edastatud projektid, teostusjoonised ja detailplaneeringud, Konsultandi
mootmised plaanilt ja teostusjoonistelt.

5.5.4 Aegviidu alevi tuletorjeveevarustus

Aegviidu alevi koos Keskasula, Kosendmme ja Poolemdisa piirkonnaga
tuletdérijeveevarustus on lahendatud hddrantide ja veevdtukohtade baasil.
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Tuletérjehudrante on kokku 28. Kdik hudrandid on uued - paigaldatud 2009.—2024.
aastatel. Hudrantide asukohad on naidatud lisas 4 toodud joonistel.

Kaks spetsiaalselt selleks loodud tuletérjeveevdtukohta paiknevad Jéhvika ja Jalaka
tanavatel.

Varuvariandiks on tuletdérjevee votmise vdimalus looduslike veekogude, jogede ja
jarvede, kasutamisel. Tuletorjevett saadakse Uueveski sillalt, Mustjoe sillalt Basseini
tanaval, Mustjéest AS Aegviidu Puit juures. Tuletdrje veevotukoht Kosendémmel, AS
Aegviidu Puit territooriumil on ettevotte hudrandid ja lisaks lao varavast ~ 200 m piki
metsateed Mustjde aarde, kus on kasutuses kuiv hudrant. Tuletdrjevett saab vétta ka
Uueveskil Janijdest, kuid nii Mustjoégi kui Janijdgi voivad kuival ajal tuletérjujad kuivale
jatta.

Tuletdrjevett on vdimalik votta Piibe maantee aarsetest Nikerjarvest, Vahejarvest,
Urbukse jarve aares paiknevast kaldakaevust ja Purgatsi jarvest.

Hudrantide veevarustuse tagavad Aegviidu alevi kaheastmelised veetd6tlusjaamad
Raudtee ja Parna ning Kosendmme ja Poolemdisa piirkondades. Kummagi jaama
juures on ka 100 m® mahuga (2x50 m?3) veereservuaarid, kokku: 200 m3,

Torustiku rajamisel Aegviitu paigaldati uued hadrandid. Koigile rajatud torustikele on
paigaldatud vajalik arv tuletérjehtidrante vastavalt standardile Ehitiste tuleohutus Osa
6: Tuletdrje veevarustus EVS 812-6:2012, A1:2013.

Allikad: Raven OU info, info plaanidelt ja teostusjoonistelt, Anija valla Ghisveevargi- ja
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032, Vetepere OU, 2021.

5.6 ALAVERE KULA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Alavere kila Uhisveevargiga oli aastal 2024 liitunud 96% kula elanikkonnast, ca 330-
331 inimest.

Kula veetarbijateks on elanikud ja juriidilised isikud. Viimastest on olulisemad Lasteaed
M&mmila, Alavere Phikool, OU Alavere Metall (Silkroad OU), Alavere Lihameister (A-
Vorst OU), Alavere Pood OU.

Killa Uhisveevargiga varustav puurkaev, kat nr 1760 asub kila pdhjaosas (tehniline
info vt tabel 5-1).

5.6.1 Alavere puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste uilevaade

Alavere kila UVK tarbijaid varustab Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi rajatud
puurkaev, mille stigavus on 100 m. Puurkaevu katastri nr on 1760 ning see on rajatud
1964. a.

Puurkaevpumpla renoveeriti KIK Projekti: Anija valla kilade veevarustuse
renoveerimine - Alavere kula UVK susteemide rekonstrueerimine, raames.
Puurkaevu pais asub pumplahoones.

Alavere puurkaevpumpla on Uheastmeline. Puurkaevu slvaveepumba t66d juhib
sagedusmuundur. Puurkaevu pais asub pumplahoones.

Veeloaga lubatud ja tegeliku veevotu andmed aastal 2024, on esitatud tabelis 5-1.

67



T66 nr: 4-9/1
T60: Anija valla Ghisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 Staadium:  AK

Kuupéev: 22.04.2025

Puurkaevu territooriumi Umber puudub piirdeaed, kuid tagatud on sanitaarkaitseala: 50
m.

Hoone renoveeriti ja sinna paigaldati veetdotlus-, uued elektri- ja automaatikaseadmed
aastal 2012. Hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga.

Pumplahoones paiknevad lisaks veetddtlusseadmetele, aeratsioonikompressor,
niiskuseraldi, 500 | membraanhudrofoor, veearvesti ja proovivétukraanid. Kuite
tagatakse elektriradiaatoriga.

Pumpla on Uheastmeline ja seetdttu puudub(vad) susteemis puhtaveereservuaar(id).

Alavere pumpla veetdotlusseadmed koosnevad kahest paralleelfilterpaagist. Filtri
mark: ARS 800 Duplex. Filter tagab rauaeralduse, vee stabiliseerimise ja piisava
lahustunud hapniku kohguse vorku juhitavas vees.

Filtri pesu toimub puurkaevu toorvee baasil sivaveepumba rohul. Filtrite uhtevesi
juhitakse pinnasesse (imbvaljakule), olles eelnevalt labinud kolmekambrilise septiku.

Veetdotlus- ja pumplaseadmetega Uhte ruumi on paigutatud ka dhukuivati.

Pumpla on varustatud varugeneraatoriga.

Pumpla on heas seisundis ning l&hiperspektiivis renoveerimist ega remonti ei vaja.
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Joonis 5-9 Alavere kiila puurkaevpumpla vilis- ja sisevaade

P

5.6.2 Alavere kila joogiveeallika ja joogiveekvaliteet

Alavere kula joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Alavere puurkaevpumpla nr 1760.

Alavere kula joogivee seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027.
Konsultandil on kasutada Alavere kula puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast 2020.
Joogiveeallika kohustuslik seirekava on fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas.
Alavere joogiveekontrolliks voetakse ja anallitsitakse veeproove:

- tavakontrollil: Kose mnt 5, lasteaed "Mémmila" kook Uks kord aastas;

68



Té6 nr:

4-9/1

T60: Anija valla Ghisveevargi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 Staadium:  AK
Kuupéev: 22.04.2025
- suvakontrollil: Kose mnt 5, lasteaed "Mémmila" kook Uks kord 10 aasta jooksul
(eelmine kord mai 2021).
Jargnevatel leheklilgedel ja tabelites kasitleme Alavere puurkaevu ja

joogiveekvaliteedi andmeid.

Tabel 5-6 Alavere puurkaevu nr 1760 puurkaevu veekvaliteedi analiiisitulemused

Sotsiaalministri maarus nr
Nr | Naitaja Uhik 61 Alavere pk nr 1760, 26.08.2020
1 VArvus kraadi Tarbijale vgstuvéetav, 3
ebaloomulike muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale vgstuvéetav, <1.,0
ebaloomulike muutusteta
3 L5 Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
ohn . 1
aste ebaloomulike muutusteta
4 . Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
Maitse .
aste ebaloomulike muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 8,0
6 Ammoonium mg/l 0,50 0,09
7 Nitrit mg/| 0,50 <0,010
8 Nitraat mg/l 50 <0,5
9 Kloriidid mg/l 250 36
10 | Sulfaadid mg/l 250 6
11 | Raud ug/l 200 105
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 2,0
13 Fluoriidid mg/l 15 14
14 | Mangaan ug/l 50 <5
15 | Elektrijuhtivus gg,gm'l 2500 499
16 | Naatrium mg/| 200 36,7
Coli-laadsed -
17 bakterid PMU/100mI | O 0
18 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0
19 | Enterokokid PMU/100ml | O 0
20 g;!(():onlate av 1 pPMU/mI Ebaloomulike muutusteta <3

Allikas: Raven OU

Alavere puurkaevu vees vastasid toodud naitajate alusel joogiveenduetele kdik
mooddetud komponendid.

Jargnevalt kasitleme Alavere joogiveekvaliteedi anallUusitulemusi.

Tabel 5-7 Alavere kila

oogiveekvaliteedi analiiiisitulemused

Alavere
Sotsiaalminis Alavere La~stea9d Alavere
A - tri maarus nr La~steagd Mémmila La~stea§d
Nr | Naitaja Uhik 61 Mdémmila 25.05.2023, | Médmmila
16.05.2024, | radioloogilis- | 17.05.2021,
tavaanallis | te naitajate | stivaanalius
analliis
Tarbijale
1 Varvus kraadi vastuvoetgv, <2 <2
ebaloomulike
muutusteta
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Alavere
Sotsiaalminis Alavere La~stea.ed Alavere
ey - tri maarus nr La~stea.ed Memmila La_stealed
Nr | Naitaja Uhik 61 Mommila 25.05.2023, | Mémmila
16.05.2024, | radioloogilis- | 17.05.2021,
tavaanalliis | te naitajate | stivaanalius
anallis
Tarbijale
2 Hagusus NTU vastuvoetqv, <0,3 <1
ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
3 Lhn Lahjendus- vastuvéetqv, 5 2
aste ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
4 Maitse Lahjendus- vastuvéetgv, > 5
aste ebaloomulike
muutusteta
5 pH 6,5<pH=<9,5 8 7,8
6 Ammoonium mg/| 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/| 0,50 <0,01
8 Nitraat mg/| 50 0,59
9 Kloriidid mg/l 250 36
10 | Sulfaadid mg/| 250 9
11 | Raud pg/l 200 <30 35
12 \Iilie;krl)(loor (vaba mg/! 05
13 | Oksuldeeritavus | mg/l O2 50 1,4
14 Fluoriidid mg/| 1,5 1,2
15 | Mangaan ug/l 50 <10 3,1
16 | Elektrijuhtivus ggogm'l 2500 416 473
17 | Naatrium mg/| 200 38,2
18 | Uldkaredus mg-ekv/l
19 | Boor mg/| 1,0 0,189
Coli-laadsed PMU/100mlI
20 | pakterid 0 0 0
21 Echerichia Coli PMU/100ml | O 0 0
22 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0
Kolooniate arv | PMU/1ml Ebaloomulike
23 22°C muutusteta 12 <3
24 Efektiivdoos mSv/a 0.10 <0,02

Allikas: Terviseameti VTI koduleheklilg

Valjatoodud joogiveekvaliteedi analuusitulemused vastavad kdik maaruse nr 61
nduetele. Koiki anallusitud naitajaid pole valja toodud, kuid nii keemilised naitajad kui

raskmetallide sisaldused on suure varuga normi

maaramispiiri.

5.6.3 Alavere veevork ja selle seisund

piires ning enamasti

alla

Alavere veevork on rekonstrueeritud KIK Projekti: Anija valla kilade veevarustuse
renoveerimine - Alavere kiula UVK sisteemide rekonstrueerimine. Raames, aastatel
2012-2013.
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Alavere kula veevérgu kogupikkus on ligikaudu 2660 m. Torustikud on uued, rajatud
PE (PEH ja PEM) plasttorudest. Olemasoleva torustiku asukoht ja |abimdddud on
esitatud lisa 4 joonistel.

Allikas: Konsultandi méétmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla (ihisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

5.6.4 Alavere kiila tuletorjeveevarustus

Alavere kulas on kolm tuletdrjeveehoidlat: kaks uut tuletdrje veehoidlat mahuga V1 =
2 x 50 m3 ja V2 = 2 x 50 m? ning rekonstrueeritud ks vanem tuletérje veehoidla V3 =
100 m3. 1000 m? paistiigile on rajatud kuiv hiidrant;.

Allikad: Maa-ameti kaardirakendus ohtlikud ettevétted ja vesivarustus ning Anija valla UVK
arendamise kava aastateks 2021-2032.

5.7 ANIJA KULA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Anija kulas on Uhisveevargiga liitunud 75% elanikest ehk ligikaudu 90 inimest.

Anija kiula veetarbijateks on elanikud ning Anija Mdis (Anija Mdisa Haldus SA) koos
moisakohvikuga.

Klla Uhisveevark saab vee Anija puurkaevust, teise nimega Anija uute elamute
puurkaevust (kat. nr 925), mille sigavus on 70 m ja mis pumpab vett O-C
veekompleksist (vt ka tabel 5-1).

5.7.1 Anija puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste lilevaade

Anija puurkaevpumpla ja veetddtlussiisteem koosneb aeratsioonimikserist (vaiksem
aeratsioonimahuti), kahest paralleelsest filtripaagist ja aeratsiooniks surudhku andvast
kompressorist. Veetdotlusseadmed eemaldavad raua- ja mangaaniuhendid ning
vaavelvesiniku.

Uhtevesi toodeldakse kolmekambrilises septikus ja juhitakse pinnasesse.

5.7.2 Anija kiila joogiveeallika ja joogiveekvaliteet

Anija kila joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Anija uute elamute puurkaevpumpla
nr 925 (O-C).

Anija kula joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027.
Konsultandil on lisaks kasutada Anija puurkaevuvee anallus aastast 2020.

Anija joogiveekontrolliks vdetakse ja anallusitakse veeproove:
tavakontrolliks: Kehra tee 1, Anija kula valisest veevotukraanist Uks kord aastas;
stivakontrolliks: Kehra tee 1, Anija kila valine veevdtukraan Uks kord 10 aasta
jooksul (eelmine kord 2022).
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Jargnevatel lehekulgedel ja tabelites kasitleme Anija puurkaevu ja joogiveekvaliteedi

andmeid.

Tabel 5-8 Anija puurkaevu nr 925 puurkaevu veekvaliteedi analiilisitulemused

) Sotsiaalministri maarus nr Anija pk nr 925 (uue elamute
Nr | Naitaja Uhik 61 pk), 29.05.2020 / 09.08.2024
1 VArvUS kraadi Tarbijale vgastuvoetav, 8
ebaloomulike muutusteta
2 Hégusus NTU Tarbijale vgastuvoetav, 65
ebaloomulike muutusteta
3 ~ Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
Lohn ) 2
aste ebaloomulike muutusteta
4 pH 6,5<pH<9,5 8,0
5 Ammoonium mg/| 0,50 0,25
6 Nitrit mg/l 0,50 <0,010
7 Nitraat mg/| 50 <0,45
8 Kloriidid mg/| 250 25
9 Sulfaadid mg/| 250 10
10 | Raud ug/l 200 430
11 | Oksudeeritavus | mg/l O2 50 0,88
12 | Fluoriidid mg/| 15 0,69
13 | Mangaan ug/l 50 5
T pS cm-1
14 Elektrijuhtivus 20°C 2500 431
15 | Naatrium mg/| 200 42,3
Coli-laadsed -
16 bakterid PMU/100mlI | O 0
17 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0
18 | Enterokokid PMU/100ml | O 0
19 gg(',g"”'ate AV | bMUMAmI | Ebaloomulike muutusteta 0/10

Allikas: OU Raven, Anija valla UVK arendamise kava aastateks 2021-2032
Punasega on téhistatud llenormatiivsed néitajad vastavalt sotsiaalministri méérusele nr 61

Anija puurkaevu vees ei vasta joogiveenduetele Uldraua naitaja, kuid pumplas toimub
veetdotlus rauaarastuse naol, nii et see pole probleemiks.
Jargnevalt kasitleme Anija joogiveekvaliteedi analtusitulemusi.

Tabel 5-9 Anija kiila joogiveekvaliteedi analiiiisitulemused

Sotsiaalminis Kebra teeul, Kebra teeul, Ke_hra tee"l,
o tri maarus nr Anue_z kula Anue_z kula Anug kula
Nr | Naitaja Uhik 61 avalik kraan, | avalik kraan, | avalik kraan,
02.08.2024 09.08.2024 19.08.2022,
tavaanallilis | tavaanalils | sivaanaliis
Tarbijale
1 Varvus kraadi vastuvoetav, <2
ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
2 Hagusus NTU vastuvoetgv, 2,9 1
ebaloomulike
muutusteta
3 Lahn Lahjendus- Tarbijale 1
aste vastuvodetav,
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ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
4 Maitse Lahjendus- vastuvéeta!v, >
aste ebaloomulike
muutusteta
5 pH 6,5<pH=<9,5 7,8 8
6 Ammoonium mg/| 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/| 0,50 <0,01
8 Nitraat mg/| 50 0,9
9 Kloriidid mg/| 250 31
10 | Sulfaadid mg/| 250 14
11 | Raud pg/l 200 1400 <30 25
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 1,6
13 | Fluoriidid mg/l 15 0,65
14 | Mangaan pg/l 50 41 <3
15 | Elektrijuhtivus ;(?ogm'l 2500 382 438
16 Naatrium mg/l 200 45,9
17 Boor mg/l 1,0 0,53
Coli-laadsed PMU/100ml
18 | pakterid 0 0 0
19 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0 0 0
20 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0 0
21 Kolooniate  arv | PMU/1ml Ebaloomulike 91 8 0
22°C muutusteta
Allikas: Terviseameti VTI kodulehekiilg
*Punasega téhistatud llenormatiivne sisaldus (SoM méaérus nr 61 alusel)
**Kordusproovi analiiiis, 04.02.2016
Joogiveekvaliteedi tavakontrolli viimastest anallUUsitulemustest, 02.08.2024 ei

vastanud joogiveenormidele kolilaadsete bakterite ja Uldraua sisaldus. Kordusproovis,
mis voeti Uks nadal hiljem, vastasid kdik korduskontrollinaitajad maaruse nr 61
nduetele. Stvakontrolli kaigus,19.08.2022 vdetud veeproovide anallusil vastasid koik
naitajaid joogiveenduetele. Tabelis pole kdiki naitajaid valja toodud, kuid nii keemilised
naitajad kui raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla
maaramispiiri.

5.7.3 Anija veevork ja selle seisund

Anija kula Uhisveevargi torustike kogupikkus on 2150 m, 300 m sellest on 2000. aastal
paigaldatud PEM plasttoru, Glejaanud on aastatel 2011-2012 paigaldatud PE (PEH ja
PEM) plasttoru. Kaigi tarbijate veevargid on varustatud veemddtjatega. Olemasoleva
torustiku asukoht ja 1abimdddud on esitatud lisa 4 joonistel..

Allikas: Konsultandi méétmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla (ihisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

5.7.4 Anija kula tuletorjeveevarustus

Anija kilas on rajatud kaks uut tuletérje veehoidlat mahuga Vi =21 m3jaV2=2 x50
m?2 ning rekonstrueeritud (ks vana tuletorje veehoidla mahuga Vs = 2 x 50 m?3
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Allikas: Raven OU ja Maa-ameti kaardirakendus ohtlikud ettevétted ja vesivarustus ning Anija
valla (ihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032..

5.8 LILLI KULA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Lilli klas on Uhisveevargiga liitunud ligikaudu 95% kula elanikest, ca 70-71 inimest.

Kila veetarbijateks on elanikud. Kiilas paikneb kil Lilli Agro OU, kuid ettevdte asub
keskusest eemal, Toominga kinnistul ja sinna pole Uhisveevarki laiendatud

Killa Ghisveevark saab vee Lilli puurkaevust (kat. nr 928), mille siigavus on 71,6 m ja
mis pumpab vett O-C veekompleksist (vt ka tabel 5-1).

5.8.1 Lilli puurkaevu- ja pumplarajatiste ulevaade

Lilli puurkaevpumpla ja veetdotlussisteem koosneb aeratsioonimikserist (vaiksem
aeratsioonimahuti), kahest paralleelsest filtripaagist ja aeratsiooniks surudhku andvast
kompressorist. Veetdotlusseadmed eemaldavad raua- ja mangaanithendid ning
tagavad vérguvees vajaliku lahustunud hapniku sisalduse.

Uhtevesi juhitakse Uhiskanalisatsioonitorustikku.

5.8.2 Lilli kiila joogiveeallika ja joogiveekvaliteet

Lilli kGla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Lilli puurkaevpumpla nr 928 (O-C).
Lilli kGla joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027.
Konsultandil on lisaks kasutada Lilli puurkaevuvee analuis aastast 2020.

Lilli joogiveekontrolliks voetakse ja anallUsitakse veeproove:
- tavakontrollil: Raadiku tee 6, Lilli kula valisest veevotukraanist ks kord aastas.
- slvakontrolliks: Raadiku tee 6, Lilli kiila valisest veevotukraanist ks kord 10
aasta jooksul (viimati 2021).

Uks kord 10 aasta jooksul tuleb vdta veeanalliis radioloogiliste naitajate maaramiseks.
Eelmine veeanaluus radioloogiliste naitajate leidmiseks teostati 06.03.2024.

Jargnevatel lehekilgedel ja tabelites kasitleme Lilli puurkaevu ja joogiveekvaliteedi
andmeid.

Tabel 5-10 Lilli puurkaevu nr 928 puurkaevu veekvaliteedi analiusitulemused
) Sotsiaalministri maarus nr
Nr Naitaja Uhik 61 Lilli pk nr 928, 29.05.2020

Tarbijale vastuvdetav,

1 Varvus kraad ebaloomulike muutusteta 4

> Hagusus NTU Tarbijale v_astuvoetav, <1.,0
ebaloomulike muutusteta

3 Lahn Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav, >

aste ebaloomulike muutusteta
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4 pH 6,5spH<9,5 8,0

5 Ammoonium mg/| 0,50 0,23

6 Nitrit mg/| 0,50 <0,010

7 Nitraat mg/| 50 <0,45

8 Kloriidid mg/| 250 28

9 Sulfaadid mg/| 250 3

10 | Raud ug/l 200 200

11 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 1,4

12 | Fluoriidid mg/| 15 0,79

13 | Mangaan ug/l 50 5

14 | Elektrijuhtivus ;§ gm'l 2500 466

15 | Naatrium mg/| 200 47,3

Coli-laadsed -

16 bakterid PMU/100ml | O 0

17 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0

18 | Enterokokid PMU/100ml | O 0

19 ;;!Céonlate av 1 pPMU/MmI Ebaloomulike muutusteta <3

Allikas: OU Raven

Lilli puurkaevu vees vastavad joogiveenduetele kéik mdddetud komponendid, kuigi
Uldraua kontsentratsioon on lubatud piiril.

Jargnevalt kasitleme Lilli joogiveekvaliteedi analUusitulemusi.

Tabel 5-11 Lilli kiila joogiveekvaliteedi analiiisitulemused

o o Sotsiaal Raadiku tee 6, Lilli | Raadiku tee 6, Lill
Nr Naitaja Uhik e o kila, 06.03.2024 | kula, 10.03.2021
maarus nr 61 . ..
tavaanallis tavaanaliils
Tarbijale
N . vastuvdetav,
1 Varvus kraadi ebaloomulike 2 3
muutusteta
Tarbijale
N vastuvdetav,
2 Hagusus NTU ebaloomulike <1 1.3
muutusteta
Tarbijale
~ Lahjendus- | vastuvoetav,
3 Lohn aste ebaloomulike 1 2
muutusteta
Tarbijale
. Lahjendus- | vastuvoetav,
4 Maitse aste ebaloomulike 1 2
muutusteta
5 pH 6,5<pH=<9,5 7,6 7,8
6 Ammoonium mg/| 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/l 0,50 <0,01
8 Nitraat mg/| 50 0,83
9 Kloriidid mg/l 250 36
10 | Sulfaadid mg/| 250 10
11 | Raud ug/l 200 52 39,7
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 5,0 0,8
13 | Fluoriidid mg/| 15 0,83
14 | Mangaan ug/l 50 <10 <3
15 | Elektrijuhtivus uS cm-1 2500 358 369
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o . i?rtf;‘:‘r":" Raadiku tee 6, Lilli | Raadiku tee 6, Lill
Nr Naitaja Uhik kila, 06.03.2024 | kula, 10.03.2021
maarus nr 61 . .
tavaanalls tavaanaliits
20°C
16 | Naatrium mg/| 200 46,6
17 | Boor mg/| 1,0 0,774
Coli-laadsed PMU/100ml
18 bakterid 0 0
19 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0 0
20 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0
21 Kolooniate arv | PMU/1ml Ebaloomulike <3 0
22°C muutusteta
22 Efektiivdoos mSv/a 0,10 0,047
Ra-226
23 | efektiivdoos mBq/l 0,112
mSv/a
24 | Ra-228
efektiivdoos mBg/l 0,047
mSv/a

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekiilg

Valjatoodud joogiveekvaliteedi anallusitulemused vastavad SoM maaruse nr 61
nduetele. Kdiki anallusitud naitajaid pole valja toodud, kuid nii keemilised naitajad kui
raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla
maaramispiiri.

5.8.3 Lilli veevork ja selle seisund

Lilli kula veetorustik on rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2012. Plasttorustiku
materjaliks on PE (PEH ja PEM). Torustiku pikkus on 820 m. Kdigi tarbijate veevargid
on varustatud veemdodtjatega. Olemasoleva torustiku asukoht ja Iabiméddud on
esitatud lisa 1 joonistel..

Allikas: Konsultandi méétmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla (ihisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

5.8.4 Lilli kiila tuletérjeveevarustus

Lilli kiilas on tanase seisuga kaks rekonstrueeritud tuletérijeveemahutit V1 = 50 m? ja
V2 =50 md,

5.9 VOOSE KULA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Voose kulas on tana uhisveevargiga liitunud ligikaudu 52% elanikkonnast, ca 35
inimest kula 67 elanikust. Kila veetarbijateks on elanikud ja Voose Paikesekodu
(puhkemajandus ja seminari korraldamine).

Kila Uhisveevark saab vee Voose elamute puurkaevust (kat. nr 1770), mille sigavus
on 65 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist (vt ka tabel 5-1).
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5.9.1 Voose puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste lilevaade

Voose puurkaevpumpla paikneb kilakeskuse laaneosas korterelamu(te) vahetus
laheduses. Asukohast tingituna on puurkaevu puhul keerukas tagada
sanitaarkaitsealal (50 m) kehtivate nduete taitmist. Puurkaevpumplal puudub
piirdeaed.

Puurkaevu pais asub pumplahoones.

Pumpla on Uheastmeline. Veetootlusseadmed puuduvad. Vorku antavat réhku
reguleeritakse 200 | hidrofooriga, sagedusmuundur puudub.

Veeloaga lubatud ja tegeliku veevétu andmed aastal 2024, on esitatud tabelis 5-1.

Pumplahoone on heas seisundis ja varustatud veemddduseadmetega.

Voose pumpla on varustatud avariigeneraatoriga.

Joonis 5-10 Vose puurkaevpumpla valisilme
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I Ty T

Joonis 5-11 Vaade Voose puurkaevpumpla poolt korterelamu poole. Kuna korterelamu
paikneb pumplast ca 50 m kaugusel, on selge et sanitaarkaitsealal paikneb mitmeid
objekte, mis ei vasta sanitaarkaitsealal kehtivatele tegevuspiirangutele

Joonis 5-12 Voose puurkaevpumpla sisevaade, puurkavu piis ja membraanhidrofoor

5.9.2 Voose kiila joogiveeallika ja joogiveekvaliteet

Voose kula joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Voose puurkaevpumpla nr 1770
(S-0).

Voose kila joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027.
Konsultandil on lisaks kasutada Voose puurkaevuvee anallUs aastast 2024.

Voose joogiveekontrolliks voetakse ja anallUsitakse veeproove:
- tavakontrollil: Voose Rahvamaja, valisest veevotukohast ks kord aastas;
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- suvakontrollil: Voose Rahvamaja, valisest veevotukohast Uks kord 10 aasta
jooksul (viimati 2021).

Jargnevatel lehekiilgedel ja tabelites kasitleme Voose puurkaevu ja joogiveekvaliteedi
andmeid.

Tabel 5-12 Voose puurkaevu nr 1806 puurkaevu veekvaliteedi anallulisitulemused

Sotsiaalministri maarus nr
Nr | Naitaja Uhik 61 Voose pk nr 1770, 02.08.2024
1 VArvus kraadi Tarbijale vgstuvéetav, <2
ebaloomulike muutusteta
2 Hagusus NTU Tarbijale vgstuvéetav, 0.4
ebaloomulike muutusteta
3 L5 Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
ohn . 2
aste ebaloomulike muutusteta
4 . Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
Maitse . 2
aste ebaloomulike muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 7,5
6 Ammoonium mg/l 0,50 0,05
7 Nitrit mg/| 0,50 0,016
8 Nitraat mg/l 50 <0,50
9 Kloriidid mg/l 250 7
10 | Sulfaadid mg/l 250 18
11 | Raud ug/l 200 <30
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 2,4
13 Fluoriidid mg/l 15 0,90
14 | Mangaan ug/l 50 <10
15 | Elektrijuhtivus gg,gm'l 2500 451
16 | Naatrium mg/| 200 15,8
Coli-laadsed -
17 bakterid PMU/100mI | O 0
18 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0
19 | Enterokokid PMU/100ml | O 0
20 g;!(():onlate av 1 pPMU/mI Ebaloomulike muutusteta 24

Allikas: OU Raven

Andmetest nahtub et Voose puurkaevu vesi vastab esitatud

joogiveekvaliteedi ndutele.

naitajate alusel

Jargnevalt kasitleme Voose joogiveekvaliteedi anallusitulemusi.

Tabel 5-13 Voose kiila joogiveekvaliteedi analiiiisitulemused

Voose Rahvamaja
Sotsiaal- Voose  Rahvamaja | tdnavakraan,
Nr Naitaja Ohik mi_n_i_stri tanavakraan, 1?.08.20%%
maarus nr 61 | 01.08.2025 sUivaanalilis / raua
tavaanalls kordusanallls
22.09.2021
Tarbijale
1 Varvus kraadi vastuvoetgv, <2 4
ebaloomulike
muutusteta
> | Hagusus NTU Tarbijale <0,3 2.8
vastuvoetav,
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Voose Rahvamaja
Sotsiaal- Voose Rahvamaja | tdnavakraan,
Nr Naitaja Ohik mi_p_!stri tanavakraan, 1?.08.20%%
maarus nr 61 | 01.08.2025 slvaanaliids / raua
tavaanallis kordusanalius
22.09.2021
ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
3 Lhn Lahjendus- vastuvéetqv, 1 >
aste ebaloomulike
muutusteta
Tarbijale
4 Maitse Lahjendus- vastuvéetqv, 1 1
aste ebaloomulike
muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 7,6 7,6
6 Ammoonium mg/| 0,50 <0,05
7 Nitrit mg/l 0,50 <0,01
8 Nitraat mg/| 50 4,6
9 Kloriidid mg/| 250 14
10 | Sulfaadid mg/| 250 19
11 | Raud pg/l 200 241,3/<30
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 1,6
13 | Fluoriidid mg/| 15 0,88
14 | Mangaan pg/l 50 <3
T pS cm-1
15 Elektrijuhtivus 20°C 2500 419
16 | Naatrium mg/| 200 8,7
17 | Boor mg/| 1,0 0,234
1g | Coli-laadsed PMU/100ml 0 0 0
bakterid
19 | Echerichia Coli PMU/100ml | O 0 0
20 | Enterokokid PMU/100ml | O 0 0
Kolooniate arv | PMU/1ml Ebaloomulike
21 22°C muutusteta 0 56

Allikas: Terviseameti VTI koduleheklilg

Valja toodud joogiveekvaliteedi analuusitulemustest Uletas Uhel korral lubatud naitajat
uldraua sisaldus 2021. a korralises sUvaanaluusiks voetud veeproovis, kuid kuu aega
hiliem vdetud kordusproovis oli Uldraua sisaldus normi piires.
joogiveenaitajad Voose kula tanavakraani vees olid normi piires.

5.9.3 Voose kiila veevork ja selle seisund

Koik Ulejaanud

Voose kula uhisveevargi torustiku pikkus on 1915 m, seda peamiselt pikkade
haruldikude téttu kula Iduna- ja kaguossa: Torva ja Kuusiku kinnistute piirkonda.
Torustiku materjaliks on PE ja kogu torustik on rajatud 2010. ja 2011. aastal. Torustiku
asukoht ja labimdddud on esitatud lisa 1 joonistel..

Allikas: Konsultandi méétmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla (ihisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.
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5.9.4 Voose kiila tuletérjeveevarustus
Voose kilas on rajatud iks uus paaris tuletérjeveemahuti mahuga V = 2 x 50 m?.

Raven OU ning Anija valla tihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

5.10 HARMAKOSU KULA UHISVEEVARUSTUS JA UHISVEEVARGIRAJATISED

Harmakosu kulas on tana Uhisveevargiga liitunud kéik kulaelanikud, ca 40-41 inimest.
Klla veetarbijateks on elanikud. Samas paikneb kllas kiiresti arenev piirkond
Harmakosu Tehnopark (Harmakosu vkt-d 1-9), kuhu tana kuuluvad
autoremonditookoda, Haagisepere jt.

Kila Ghisveevarustuse operaator on MTU Harmakosu.

Klla Uhisveevark saab vee Harmakosu puurkaevust (kat. nr 14165), mille sigavus on
46 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist (vt ka tabel 5-1).

5.10.1 Harmakosu puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste lilevaade

Klla Uhisveevarustuse operaator on MTU Harmakosu. Kasutusel on Uheastmeline
puurkaevpumpla. Veetdotlusseadmed puuduvad.

Puurkaevu tehnilised naitajad, veeloaga lubatud ja tegeliku veevétu andmed aastal
2024, on esitatud tabelis 5-1.

5.10.2 Harmakosu kiila joogiveeallika ja joogiveekvaliteet

Harmakosu kula joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Harmakosu puurkaevpumpla
nr 14165 (S-0).

Konsultandil on kasutada Harmakosu puurkaevuvee analuusitulemused aastast 2021.

Jargnevalt kasitleme Harmakosu puurkaevu veekvaliteedi andmeid.

Tabel 5-14 Harmakosu puurkaevu nr 14165 puurkaevu veekvaliteedi analiilisitulemused
" Naitaia Ohik gi)tsmalmlnlstn MaArus Nnr | .k osu ok nr 14165,
J 25.02.2021
1 VArvUS kraadi Tarbijale v_astuvoetav, 6
ebaloomulike muutusteta
2 Hégusus NTU Tarbijale v_astuvoetav, <1
ebaloomulike muutusteta
3 ~ Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
Lohn ) 4
aste ebaloomulike muutusteta
4 Mai Lahjendus- | Tarbijale vastuvdetav,
aitse ;
aste ebaloomulike muutusteta
5 pH 6,5<pH<9,5 7.8
6 Ammoonium mg/| 0,50 0,23
7 Nitrit mg/l 0,50 <0,010
8 Nitraat mg/| 50 3,1
9 Kloriidid mg/| 250 6
10 | Sulfaadid mg/l 250 10
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11 | Raud pg/l 200 160
12 | Oksldeeritavus | mg/l O2 50 2,4
13 | Fluoriidid mg/l 15 0,63
14 | Mangaan pg/l 50 10
I pS cm-1
15 Elektrijuhtivus 20°C 2500 302
16 Naatrium mg/| 200
Coli-laadsed -

17 bakterid PMU/100mI | O 0
18 | Echerichia Coli | PMU/100ml | 0 0
19 | Enterokokid PMU/100ml | O 0
20 ;g(l)céonlate AV PMU/AmI Ebaloomulike muutusteta 0

Anija valla Ghisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

Andmetest nahtub et Harmakosu puurkaevu vesi vastab esitatud naitajate alusel
joogiveekvaliteedi ndutele.

5.10.3 Harmakosu kiila veevork ja selle seisund

Harmakosu kula Uhisveevargi torustiku pikkus on 1275 m. Olemasoleva torustiku
asukoht ja labimdddud on esitatud lisa 4 joonistel.

Allikas: Konsultandi mé6tmised plaanilt ja Anija valla Uhisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava 2021-2032.

5.10.4 Harmakosu kula tuletorjeveevarustus

Harmakosu kilas on ks tuletorje veevotukoht, milleks on 3200 m? tiigile paigaldatud
kuivhiadrant. Perspektiivis on plaanis rajada uks tuletérje veemahuti park mahuga V=2
X 25 m? ning mis hakkab olema veevorgust toidetav.

Allikas: Anija valla lihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

5.11 KOKKUVOTE JA UHISVEEVARGI PROBLEEMID ANIJA VALLAS

Eelnevates osades andsime Ulevaate Uhisveevargiteenusega varustatud asulatest ja
Uhisveevargirajatisest. Jargnevalt vdotame kokku leitud tdhelepanekud ja véimalikud
probleemid. Kuna sisuliselt kogu valla Uhisveevargi rajatised ja ststeemid on uued
jalvdi rekonstrueeritud aastatel 2010-2024 (v.a Harmakosu killa, mille UVK-d
opereerib MTU Harmakosu), siis markimisvaarseid ja esiletdstmist vajavaid probleeme
valla Uhisveevargisusteemides ei esine.

Kehra linn

1. Probleemid Uhisveevargi poole pealt puuduvad, veekvaliteet vastab nduetele,
klientidele on tagatud vajalik veekogus ja -rdhk. Uhisveevark on vélja arendatud
ka naaberkiiladesse Lehtmetsa ja Ulejbe kiiladesse.

Aegviidu alev

2. Probleemid uUhisveevargi poole pealt praktiliselt puuduvad, torustik vajab
mdnevorra laiendamist, et tagada teenus kogu alevi piires, seahulgas Nikerjarve
ja Nelijarve asumid. Perspektiivis saab Aegviidu alevi Uhisveevargi
tegevuspiirkonnas olema tinglikult kaks réhutsooni: 1. Aegviidu alevi keskasula
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(Raudtee ja Parna puurkaevpumplate ja Il astme pumpla teeninduspiirkond) ning
Kosendmme ja Poolemdisa teeninduspiirkond moodustavad uhtse réhutsooni,
kumbagi alevi osa on vdimalik veega varustada mdlemast Il astme pumplast. 2.
Eraldi réhutsooni moodustab edaspidi 2025. a valmiv Nikerjarve piirkonna
veevork, mis toitub Raudtee ja Parna pumplatest, kuid vahele lisatakse kolmanda
astme ehk survetdstepumpla.

Alavere kiila

3. Sisulised probleemid puuduvad.

Anija kula

4. Sisulised probleemid puuduvad.

Lilli kila

5. Probleemid puuduvad.

Voose kula

6. Jalgimist vajab pumplast vérku antava vee kvaliteet — viimastel aastatel on aeg-

ajalt esinenud Uldraua ulenormatiivset sisaldust. Pumplas puudub
rauaeraldusseade. Uldraua sisalduse sagenedes vérguvees tuleb ette ndha
veetootlusseadmete paigaldamine pumpasse (kdesoleva arendamise kava
kaigus seda investeeringut veel ei kavanda).

Harmakosu kiila

7.

Puurkaevpumplas puuduvad veetootlusseadmed ja toorvee kvaliteet on raua
sisalduse osas koikuv (on Uletanud piirnormi). Torustikud labivad erakinnistuid.
Veevargi rajatised tuleb tulevikus Ule vaadata ja teostada vajalikud veevargi
rekonstrueerimise ja laiendamise t66d. Antud t66d tuleb teostada MTU
vahendistest. Konsultandil puudub info véimalike plaanide osas Harmakosu UVK
susteemide ja teenindamise Gileandmiseks OU-le Raven.
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6 UHISKANALISATSIOONI HETKESEISUND
6.1 TANASED UHISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD

Anija valla Uhiskanalisatsiooniteenusega kaetud asulad, asumid ja piirkonnad kattuvad
suuremalt jaolt Uhisveevargiteenusega varustatud asulate ja piirkondadega,
Uhiskanalisatsioon puudub vaid Voose killas ning kaesolevas kavas seda sinna
arendada ka ei kavandata.

Uhiskanalisatsiooniga on varustatud Kehra linn, Aegviidu alev ning Alavere, Anija, Lilli
ja Harmakosu kulad.

Anija vallas on Uks ule 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) reoveekogumisala, milleks
on Kehra reoveekogumisala (edaspidi RKA), mille moodustavad Kehra linn ning
Lehtmetsa ja Ulejde kiilad. Ulejaanud kolm reoveekogumisala: Aegviidu, Nikerjarve ja
Alavere RKA-d on alla 2000 ie-ga. Ulevaade olemasolevatest reoveekogumisaladest
on toodud alapeatikis 2.1.10 ning edaspidi puudutame neid veelkordselt iga asula ja
reoveepuhasti kirjelduse juures eraldi.

Jargnevalt kasitleme lUhidalt Ghiskanalisatsiooni tegevuspiirkondi ning teenusega
varustatust. Elanike ja tarbijate arvu kasitleme analoogselt veevarustussusteemi
kirjeldusega 2024. a seisuga.

Kehra linn

2024. a oli Kehra linnas koos Lehtmetsa ja Ulejde killadega Uhiskanalisatsiooniga
Uhendatud 3492 inimest ehk 93%.

Kehra linnas on kokku 23 reoveepumplat.

Teenuse tarbijad on elanikud ja juriidilised isikud, sealhulgas vallaasutused, kellest
suurima osakaalu moodustavad Kehra Gumnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla
Spordikeskus, Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa kilas paiknev Lasteaed Lepatriinu ja
Anija vallavalitsus. Valla suurim ettevétte, Kehra Paberivabrik, arinimega: Horizon
Tselluloosi ja Paberi AS, ei kasuta UVK teenuseid, vaid ettevdtte siseseid
veevarustuse ja kanalisatsioonisisteeme. Ettevottel on ka eraldi reoveepuhasti, mis
oma suuruselt ja tootlikkuselt Gletab linna UVK reoveepuhastit rohkem kui
kimnekordselt.

Teistele eraettevotete, milleks on pohiliselt kaubandus-teenindusettevotted ja
tootmisettevétted Kehra Agro OU, Kehra Pagar OU, Kehra Ehitus OU jt - teenuse
tarbimismahud on vaiksemad. Linnas paiknevad Coop, Grossi OG Elektra ja Meie
toiduainete kauplused, tédstuskaupade kauplus Kehra Perepood jt.

Aegviidu alev

2024. a oli Aegviidu alevis Uhiskanalisatsiooniga Uhendatud 601 inimest ehk 78%.
Taiendav liitumisvdimalus on olemas ja luuakse 2025. a veel ligikaudu 168-le elanikule
Aegviidu alevi, Nikerjarve ja Nelijarve asumites.

Alevis on 17 reoveepumplat ja kaks rajatakse 2025. a juurde.

Teenuse tarbijateks on elanikud ning ettevotted, sealhulgas vallaasutused, kellest
suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu Lasteaed, Aegviidu
tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevotted on AS Aegviidu Puit (saematerjali
tootmine), Tosmeto OU (jae- ja hulgikaubandus, mootorsdidukite remont), Piibe
kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused Coop Aegviidu ja
Meie Toidukaubad Aegviidu jt.
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Alavere kula

2024. a oli Alavere kllas uUhiskanalisatsiooniga Uhendatud 331 inimest ehk 96%.
Kullas on kaks (2) reoveepumplat.

Kula Uhiskanalisatsiooni teenuse tarbijateks on elanikud, Lasteaed Mémmila, Alavere
P&hikool ja eraettevotted, millest tuntumad on OU Alavere Metall (Silkroad OU),
Alavere Lihameister (A-Vorst OU), Alavere Pood OU ijt.

Anija kula

Anija kula Uhiskanalisatsiooniga oli aastal 2024 uhendatud 89 inimest ehk 75% kula
ametlikust elanike arvust.

Kullas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Kllas on teenuse tarbijateks elanikud ning Anija Mdis (Anija Mdisa Haldus SA) koos
mdisakohvikuga.

Lilli kila

Lilli kilas on Ghiskanalisatsiooniga liitunud 67 elanikku ehk 95% kula elanikest.
Kullas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Kilas on teenuse tarbijateks vaid elanikud.

Harmakosu kiila

Harmakosu kilas osutab (hiskanalisatsiooniteenust MTU Harmakosu. Kiilas on
uhiskanalisatsiooniga liitunud 41 elanikku ehk kdik kula elanikud.

Kullas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Klilas on teenuse tarbijateks tdnase seisuga vaid elanikud, kuid arenevaks
piirkonnaks, kuhu on veetud ka torustikud, on Harmakosu Tehnopark (Harmakosu vkt-
d 1-9), kuhu tana kuuluvad autoremonditdédkoda, Haagisepere jt.

6.2 KEHRA LINNA UHISKANALISATSIOON

Kehra reoveekogumisala pindala on 226,2 ha, koormus 3719 ie, kehtestatud
Keskkonnaministri  02.07.2009  kaskkirjaga nr 1079 Reoveekogumisalad
reostuskoormusega ule 2000 ie.

6.2.1 Kehralinna kanalisatsioonivork

Kehra linna tegevuspiirkonna, mis hdlmab ka Lehtmetsa ja Ulejde kiilasid, isevoolse
Uhiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 19 960 m ning survetorustikku
on ligikaudu 4375 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC ja PE. Isevoolsete
torustike materjaliks on valdavalt PVC, kuid on ka PP ja PE torustikke.

Kdik kanalisatsiooni isevoolsed torustikud ja survetorustikud (materjal PE) on heas
tehnilises seisukorras. Kanalisatsioonisusteem on rekonstrueeritud ja osalt ka rajatud
(nt Ulejde) 2009-2012 aastal.

Olemasolevate torustike asukoht ja labim66dud on esitatud lisas 4 joonistel.
Elanikud, kellel puudub Uhiskanalisatsioonislisteemi kasutamise vdimalus, juhivad
oma

reovee kogumiskaevudesse ja see veetakse Kehra Ilinna reoveepuhasti
purgimissdlme. Kohtpuhastite kohta Kehra tegevuspiirkonnas andmed puuduvad.
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Uuemad, projektijargsed isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud PVC
materjalist |abimédduga De160..De315. Hinnanguliselt Gle 80% linna
kanalisatsioonitorustikust on uus ja/voi heas korras ning 12 a jooksul rekonstrueerimist
ei vaja. Vanu torustikke (keraamilised, asbotsement, betoon, malm) leidub pdhiliselt
linna vanemas ja to0stuspiirkonnas.

Uute survekanalisatsiooni torustike rajamisel on kasutatud PE torusid labiméddus
enamasti De110...de160.

Uhisvoolset kanalisatsiooni linnas ametlikult pole.

Kehra linna Uhiskanalisatsioonislsteemi juhitakse moénevdrra ka toostusest tulevat
reovett, kuid see on pohiliselt olemreovee iseloomuga.

Olemasolevate uUhiskanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised.

6.2.2 Kehralinna reoveepumplad

Kehra linnas koos Lehtmetsa ja Uleje killadega paikneb kokku 23 reoveepumplat.
Kdik reoveepumplad on samuti uued ja/vdi rekonstrueeritud aastatel 2009-2012.
Reoveepumplate asukohad on esitatud lisa 4 joonistel. 23-st reoveepumplast Uks on
peapumpla ja 22 kanalisatsiooni haruvérkude voi Ulepumplad. Kaks reoveepumplat on
rekonstrueeritud ja kakskimmend on rajatud aastatel 2010 - 2012. Reovee
peapumpla, mis asub reoveepuhasti territooriumil, rekonstrueeriti 2003. aastal, mil
pumplasse paigaldati uus sisseseade ja pumbad AFP 1543.2B-M140/4.
Reoveepumpla tootlikkus on 50 I/s; 180 m?h, milleks on peapumplas kaks (2) pumpa
— Uks t60s ja teine reservis. Koik Ulejaanud 22 kompaktset reoveepumplat on
varustatud kahe reoveepumbaga, mis tootavad roteeruvalt, vajadusel korraga.

6.2.3 Kehrareoveepuhasti

Kehra reoveepuhasti asub linna pohjaosas, tddstusalal, aadressil Raja poik 1 (lisa 4).

Reovesi jouab puhasti territooriumile linna poolt tulevast (Uhest) de315 isevoolsest
magistraaltorustikust, mis suundub puhasti territooriumil asuvasse reovee
peapumplasse (joonis 6-1).

Kehra uus kaasaegne reoveepuhasti projekteeriti 2008. a ja rajati 2011. aastal.
Puhastit on osaliselt renoveeritud 2018. a ja 2023. a, viimati nimetatud aastal paigaldati
puhastusprotsessi tanane automaatvore (kruvivére). Tegemist on klassikalise
labivoolu bioloogilise aktivmudapuhastiga.
Puhasti mehaaniline osa koosneb:

- Kruvivdrest (trummelvore), mark Huber,

- Liiva- ja rasvapuuldurist ja

- moddavoolu juhtudeks paigaldatud kasivorest.

Puhastil puudub eelsetiti.
Reoveepuhasti tehnoloogiline protsess koosneb:
- kolmest paralleelsest liinist.
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Tehnoloogiline skeem koosneb kolmest puhastusprotsessi tsoonist ehk etapist:

- anaeroobsest,

- anoksilisest ja

- aeratsioonitsoonist, millele jargneb

- jarelsetiti.

Reoveepuhasti tehnilised ja tehnoloogilised naitajad on jargmised.

- reostuskoormuseks on projekti jargi 4500 ie/d — puhasti koosneb kolmest
paralleelsest liinist a 1500 ie/d;

- Qproj =900 m3/d, Rproj =315 kg BHT/d,;

Reoveekaitluse aktiivmudaprotsess koosneb kolmest paralleelsest bioloogilise
puhastuse etapist (mahutist):

- esimeses, anaeroobses staadiumis, segatakse sisenev reovesi ja
tagastusmuda ning seotakse bakterimassi suur osa fosforist;

- teises, anoksilises staadiumis, toimub reovee l|ammastikusisalduse
vahenemine denitrifikatsiooniprotsessi tulemusena (gaasiline lammastik
lendub);

- kolmandas, aktiivmuda aereerimise staadiumis, toimub aktiivmuda ja reovee
segu 6hustamine ning reoainete aeroobne lagundamine;

- jarelsetitis toimub aktivmuda settimine, liigse aktivmuda eraldamine
protsessist ja ringlusmuda tagasipumpamine puhastusprotsessi

Tehnoloogilise protsessi mahutid on betoonist. Kéik seadmed paiknevad hoones.
Fosforiarastus toimub kas bioloogiliselt vdi kemikaali PIX doseerimise teel. Kemikaali
doseeritakse protsessi algusesse.

Lammastiku arastamiseks kasutatakse bioloogilist DND-protsessi (denitrifikatsioon-
nitrifikatsioon-denitrifikatsioon).

Seoses  Puld piirkontsentratsiooni  karmistumisega  heitvees  paigaldati
reoveepuhastisse suurema joudlusega polimeerseade ja lintfilterpress.

Puhastusprotsessist eraldatav ligmuda tahendatakse ehk veetustatakse peale
polimeeri lisamist lintfilterpressiga.

Stabiliseeritud ja tahendatud heitveemuda tekib 435 m3/a kuivainesisaldusega ~20%.
Reoveesete stabiliseeritakse ja kompostitakse Kehra reoveepuhasti settevaljakul.
Kompostainena kasutatakse heina, pdhku, turvast ja muuhulgas ka elanikelt vastu
vdetavat vana heina voi puulehti.

Vastu voetakse ka teistest reoveepuhastitest ca 250 m3/a reovee tihendatud, max 2-
3%-st muda.

Kehra linna reoveepuhasti juurde on rajatud suhteliselt primitiivne purgla (vt joonis 6-
4), mille valjaulatuva vooliku kaudu purgitakse valla kogumismahutitest kogutud
reovett, mis suunatakse selle sama vooliku ja torustiku kaudu otse reoveepuhasti
tavaparases kasutuses olevale automaatvorele.

Allikad: Raven OU info, Konsultandi kohapealne vaatlus, Kehra linna ja Anija valla kiilade
Uhisveevérgi ja kanalisatsiooni ststeemide projekteerimine, Schéttli Keskkonnatehnika, Enno
Projekt OU, Tallinn, 2008
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Reoveepuhasti probleemid

Rekonstrueerimist  ja  katusealust  vajab puhasti tahendatud muda
komposteerimisvaljak. Kaasaja nduetele ei vasta puhasti purgimissdlm, mis kujutab
endast vaid suhteliselt primitiivset hoonest valja juhitud vooliku otsa, mille operaator
uhendab paakautoga ning purgitav reovesi pumbatakse otse automaatvorele.
Purglale on soovitav rajada hoone vdi katusealune ja varustada rajatis Uhendustega
kate- ja survepesuks.

6.2.3.1 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad

Kehra reoveepuhasti (edaspidi RVP) saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee
erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) nr L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023
kuni 31.12.2030.
Vastavalt veeloale puuduvad Kehra RVP-st suublasse juhitavale heitvee vooluhulgale
piirangud.
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:

- pH min (6) ; pH maks (9);

- BHT7: 15 mg/l;

- heljum: 25 mg/l;

- KHT: 125 mg/l,

- Uldfosfor: 1,0 mg/l;

- Uldlammastik: 45 mg/l.

Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on
esitatud lisas 2.

Kehra RVP suurimad uhiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest juriidilised isikud on
vallaasutused: Kehra Gimnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla Spordikeskus,
Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa kllas paiknev Lasteaed Lepatrinu ja Anija
vallavalitsus. Purgimisteenuse maht hdlmas 2024. aastal 3315 m3/a (alla 10 m?%/d), mis
arvestades Uldist reoveepuhasti vooluhulka, 121 481 m%a, ei ole markimisvaarne.

Kehra reoveepuhasti tdhususe kontrolli ja reoveesisendi naitajad juhuproovi alusel on
jargmised, mdddetud 2024.

Tabel 6-1 Kehra RVP siseneva reovee ja viljuva heitvee analiilisi vordlevad tulemused
2024

Saasteaine | Reoveesisendi vaartus, | Heitvee valjund, mg/l Puhastus-aste (puhasti
nimetus mg/l tdhusus), %

BHT- 120 3 97,5

Heljum 64 2 96,6

Naid 47 4 91,5

Piid 5,6 0,4 92,9

KHT 260 41 84,2

Allikas: Veekasutusaruanne 2024

Nagu tabelandmetest naha, t66tab Kehra reoveepuhasti suhteliselt efektiivselt, kuid
peab arvestama, et Uhekordne juhuproov ei naita alati uldist keskmist koormust
reoveepuhastile ja samas torkab silma, et sisenevad naitajad on suhteliselt madala
kontsentratsiooniga ehk teatud mdju on infiltratsioonil reoveekanalisatsioonivérku (vt
lisa 2), 249% ehk sisenev reovee vooluhulk Uletab muudud teenust 2,5 korda. Kuna
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linna Uhiskanalisatsioonivork on tervikuna suhteliselt uus ja heas seisundis, siis on
Konsultandil infiltratsiooni kogust raske selgitada.

Jargnevalt 2024. a valjundnaitajad kvartalite 16ikes.

Tabel 6-2 Kehra reoveepuhasti valjundi analiiusi tulemused 2024

Suurim Suurim
lubatud lubatud
Saaste- sisaldus sisaldus
aine vastavalt vastavalt Uhik 2024 | 2024 11 2024 111 | 2024 IV

nimetus keskkonnami | veeluba
nistri maarus | L-VV/32496

nr 61 4
BHT~ 15 15 mgO2/| 3,167 4,033 3 3
Heljum | 25 25 mg/| 3 7,667 4 3,333
Nid 45 45 mgN/| 10,367 19,333 4,033 5,333
Puid 1 1 mgP/| 0,343 0,36 0,46 0,31
KHT 125 125 mgO2/| 22,667 40,333 33 22,667
pH 6-9 6-9 7,4 7,4667 7,2 7,2667

Allikas: veekasutusaruanne 2024
Kdik Kehra reoveepuhasti kvartaalsed valjundnaitajad on normi piires.

Kehra reoveepuhasti suublaks on Jagala jogi, 16igus Jagala Ambla jdest Soodla joeni
(Jagala_2), suubla kood on VEE1083500 2.

Eesti pohjavee kaitstuse kaardi alusel jaab piirkond ndrgalt kaitstud, 18iguti kaitsmata
pdhjaveega alale.

Joonis 6-1 Kehra reoveepuhasti eelne reovee peapumpla
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Joonis 6-2 Kehra reoveepuhasti sisevaade, automaatkruvivore, liiva- ja rasvapulidur
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Joonis 6-3 Komposteerimisplts vajab renoveerimist ja katusealust
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Joonis 6-4 Kaasajastamist vajab reoveepuhasti purgimissolm

Reoveepuhasti to0 ja tdhususe kontrolliks on soovitatud labi viia puhastusprotsessi ja
aktiivmuda uuringuid (sisaldab reo-, heitvee ja aktiivmuda analluse) ning selle baasil
Q ja R bilansi koostamist. Fosforidrastuse tohustamiseks ja aktiivmudaprotsessi
optimeerimiseks on ette nahtud reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi
projekteerimine ja eelarvestamine. Nimetatud uuringu ja projekteerimistood naeme
ette kdesoleva Kava investeeringuprojektide kaigus, kuid enne uuringute |abiviimist,
projektdokumentatsiooni koostamist ja eelarvestamist, ei ole motet konkreetseid toid
kavandada, seega jaab konkreetsete ehitustééde kavandamine jargmise UVVK AK
koosseisu.

Kokkuvdttes saab 6elda, et Kehra RVP seisund on tervikuna pigem hea ning suuri ja
kiireid investeeringuid rajatised ja seadmed lahiajal ei vaja. Lisasime
komposteerimisvaljaku renoveerimise ja purgla kaasajastamise kall
investeeringuprogrammi, kuid need saab arvestada ka igapaevase hooldus- ja
remonttoode hulka.

Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OU Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus,
Kehra linna reoveekéitlus. Rajatava reoveepuhasti tehnoloogiaosa pohiprojekt. AS
Schéttli Keskkonnatehnika, OU Enno Projekt, 2008

6.2.4 Kehralinna sademeveesiisteemid

Sademeveekanalisatsiooni susteemid on aegade jooksul valja arendatud Kehra linnas
ja linnaga kilgnevates Lehtmetsa ja Ulejoe kulades (vt lisa 4 joonised).

OU-le Raven on vélja antud (kinnitatud) vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/
324964 tahtajaga kuni 31.12.2030 (vt http://www.velko.ee/veevarustus/), milles Kehra
sademeveesusteemide ja valjalaskude kohta on toodud jargmised kanded:
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1. Kose mnt piirkonna sademeveelask Jagala jokke (veekogu kood VEE1083500).
Valjalaskme kood HA626. Lubatud heitvee piirkontsentratsioonid: BHT7z 15
mgO2/l; heljum 40 mg/l; naftasaadused 5 mg/I.

2. Kehra keskuse piirkonna sademeveelask Jagala jokke (veekogu kood
VEE1083500). Valjalaskme kood HAG15. Lubatud heitvee
piirkontsentratsioonid: BHT7 15 mgO2/l; heljum 40 mg/l; naftasaadused 5 mg/l.

Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ulejde kiilades kasutatakse sademe- ja liigvee
arajuhtimiseks kuivenduskraave ja lahkvoolseid sademe- ja drenaaZivee torustikke
(drenaazi peamiselt vanemate soojustorustike kondensvee kanalite kuivendamiseks,
nn ,kinad“). Uldjoontes on Kehra linna sademe- ja drenaaZiveesiisteemid Kkiill
loogiliselt valja arendatud, kuid ainult linna keskuses, uusasulas ja ka paberivabriku
territooriumil. Sademevee kanalisatsioonisiusteemi tehniline seisukord on aga
tanaseks valdavalt ebarahuldav.

Uusi sademevee torustikke on paigaldatud ca 2 km ulatuses kdige
probleemsematesse kohtadesse Kehra kesklinnas ja rajatud on kaks dliptunist. Toid
teostati muuhulgas KIK Projekti:  Kehra linna sademeveekanalisatsiooni
rekonstrueerimine ja rajamine, raames aastatel 2012-2013, mille kdigus suur osa
olemasolevast susteemist ka renoveeriti, kuid t66d ei olnud terve linna vajaduste
kontekstis kaugeltki piisavad.

P&rgupdhjas, Ulejdel ja suuremas osas vanast asulast juhitakse reljeefi sobivuse korral
sademe- ja liigvesi ara kuivenduskraavide abil. Torustike kohta puuduvad tapsed
andmed. Riikliku Ehitusuuringute Instituudi (RPI REI) poolt 1982. a tehtud uuringute
jargi on torustike pikkus ca 6 km. Tanase Kehra, Lehtmetsa ja Ulejbe sademevee
kanalisatsioonitorustiku pikkus on olemasolevatelt skeemidelt méddetuna 8365 m, mis
laheb enam-vahem kokku varem mdddetud ja uuemal ajal juurde ehitatud torustiku
pikkuste ja mahtude summaga.

Vana sademeveetorustik on enamasti keraamilistest vbi asbesttsementtorudest.
Vastupidiselt reoveekanalisatsioonile, mis on kohati Ule dimensioneeritud, on
sademeveetorustiku 1abiméddud valingvihmade vastuvdtmiseks liiga vaikese
labimddduga (tihti vaid d200 mm) ja kalded on isepuhastuskiiruste tagamiseks kohati
ebapiisavad. Tulevikus tuleb sademevee valjalaskudele rajada puhastid ehk
lisadliptldurid. Samuti vajavad rekonstrueerimist/valja vahetamist olemasolevad
Oliputdurid. Sademevesi kinnistutelt ja tanavatelt juhitakse enamasti haljasaladele,
kus vesi imbub pinnasesse ja kraavidesse ja kraavidest Jagala jokke.

Kehra Kesklinna sademevee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks koostati 2008. aastal
TV uuring, mille kaigus tehti kindlaks olemasolevate torustike tehniline seisukord ja
otsustati torustike rekonstrueerimise viis — kinnine vdi lahtine meetod. TV uuringu
pdhjal selgus, et sademevee torustikke on rajatud neljast erinevast materjalist torudest:
betoon, asbesttsement- ja terastorud ning keraamilised torud. Betoontorustiku
labimdddud on: 400-600 mm. Selgus, et paremini on sailinud betoonist torustik, kuid
halb on torumuhvide olukord. Esineb taielikult sulgemata muhve, murdunud
muhviservi, nihkumisi, torustiku armatuuri avatust ja kahjustusi.
Asbotsementtorustikud 1abimddduga 200-350 mm on enamjaolt rahuldavas
seisukorras. Enamus rikkeid on muhvuhenduste juures. Kinnisel meetodil
rekonstrueerimise kasutamisel on sobiv naiteks Inpipe sukksujutuse meetod.
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Keraamiline torustik labimédduga 150-300 mm on halvimas seisukorras. Torustike
kahjustused on enamasti purunenud muhvid ja esineb palju torustike nihkeid muhvides
ja pragunemisi. Keraamiliste torustike kinnisel rekonstrueerimisel on kasutatav Inpipe
sukksujutuse meetod eelneva torustiku remondiga varingute kohal lahtisel meetodil.
Pole valistatud, et kogu keraamilisest materjalist torustik tuleb asendada
lahtikaevamisel.

Terastorustiku 1abimddt on 200 mm ja see on kogu ulatuses tugevalt korrodeerunud.
Terastorustik tuleb asendada plasttorustikuga de 250 mm ja plastkaevudega lahtisel
meetodil.

Kdik sademevee torustikul paiknevad restkaevud on ette nahtud valja vahetada
plastikkaevude vastu - kontroll- ja hoolduskaevudel peavad olema settepesad H = 300
mm, restkaevudel H = 600 mm. Restkaevude labimdddud vahemalt de560/500.

Kdik varingu, settekogumite ja juurtega labikasvanud kohad on vaja rekonstrueerida
lahtise meetodiga. Kuna tanavad on sademevee arajuhtimiseks planeerimata ja
aarekivideta ning torustikel on suhteliselt vahe restkaeve, on piiratud ka kanaliseeritav
sademevee vooluhulk. Vaatluse ja topogeodeetilise uuringu jargi on sademevee
torustik rajatud peamiselt soojustorustike drenaazivee arajuhtimiseks. Soojavee- ja
kuttetorustike rekonstrueerimisel ja asendamisel tanapaevaste eelisoleeritud torudega
tuleb arvestada voimalike tekkivate sademevee kogustega ja vétta vajadusel
kasutusele ennetavad meetmed piirkondades, kus varasemalt on sademevesi ara
juhitud kuttetorustike drenaazikanalite kaudu.

Sademevee rajatiste rekonstrueerimise ja uute sademeveerajatiste ehitamise jaoks on
soovitav teostada taiendavad uuringud, et tdpsustada sademevee kanaliseerimise
skeemi, sademevee kohtkaitluse vdimalusi ja sademevee kanalisatsiooni
valjaehitamise ulatust.

Naiteks vdib moningates kohtades osutuda vdimalikuks sademevee arajuhtimine
kasutades varem ehitatud, kuid uute projektidega kasutusest valja jaetud
kanalisatsioonitorustikku. Vajalik on uuringutega valja selgitada, miks ja millistest
allikatest satub kanalisatsiooni suures koguses sademevett ja sellest lahtuvalt
kavandada tegevused ja konkreetsed projektid kanalisatsiooni juhitava sademevee
koguse vahendamiseks.

Kaesolevas UVVK AK-s maéarasime koostéds Tellija esindajatega (vallavalitsuse ja
Raven OU esindajatega) kindlaks vajalikud asukohad uute sademeveesiisteemide
rajamiseks ja olemasolevate rekonstrueerimiseks — mahud on vastavalt 840 m ja 5302
m. Detailsed asukohad ja rajamismetoodika selgub projekteerimise kaigus, mistottu
meiepoolseid jooniseid (lisa 4) vdib kasitleda eskiisprojektina. llmsesti on paljud n-6
rekonstrueeritavad sademeveetorustikud samuti sisuliselt rajatavad torustikud, sest
nedne tanasest seisundist ja tegelikust toimimisest pole 16plikku Ulevaadet. Naeme
ette koos olemasolevate valjalaskudega kokku kuus (6) valjalasku (a vana ja 4 uut),
mille kdigi puhul ndeme ette ka uued dliputdurid.

Sademeveesusteemide asukohad on esitatud lisas 4.

Allikad: Konsultandi kogutud info, Anija Vallavalitsus, OU Raven, Sademeveetorustiku uuring,
2008, teostusjoonised ning Anija valla lihisveevaérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-
2032
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6.2.4.1 Kehra linna sademevee valjalasud

Kehra linnas on kaesoleval ajal jargmised, veeloas nr L.VV/324964, kasitletud
sademevee valjalasud (vt ka tabel 2-4):

- Kehra 1 valjalask Jagala jokke Kose mnt piirkonnas ning

- Kehra 2 valjalask Jagala jokke linna keskusepiirkonnas.
(mélemad valjalasud on varustatud &liputduriga).

Tinglikult vdib Kehra valjalasuks lugeda ka POollu tn piirkonnas asuv Vorbi
kollektoreesvool de200, mis suubub Vorbi kraavi, mis suubub omakorda Hargojja.
Vorbi kollektoreesvool ja kraav on maaparandussusteemide eesvool; Hargoja on riigi
poolt korrashoitav Uhiseesvool. Pdllu tn valjalasku ei ole veeloas kasitletud ja antud
valjalasu vooluhulk on vaga vaike.

Jargnevalt anname Ulevaate Kehra 1 ja 2 sademevee valjalaskude puhastatud
sademevee kvaliteedist aastal 2024.

Tabel 6-3 Kehra linna sademevee viéljundi analiiusi tulemused 2024

: Suurim
Suurim lubatud | |ypatud
Saaste- sisaldus sisaldus
e vastavalt vastavalt Uhik | 20241 2024 11 2024 1l | 2024 IV
. keskkonna- lub
nimetus L veeluba
ministri maarus L.\VVV/324964
nr 61
Kehra, Kose mnt sademeveepuhasti valjalask, Kehra 1
BHT, 15 15 mg/l 1 3 3 3
Heljum | 40 40 mg/| 2 2 2 2
Nafta- 5 5 mgll 0,6 0,035 0,02 0,02
saadused
Kehra, Keskuse piirkonna sademeveepuhasti védljalask, Kehra 2
BHT~ 15 15 mg/| 1.4 3 3 3
Heljum 40 40 mg/| 10 21 3 3
Nafta- 5 5 mgll 0,6 0,02 0,02 0,02
saadused

Allikas: veekasutusaruanne 2024

6.3 AEGVIIDU ALEVI UHISKANALISATSIOON

Aegviidu alevi reoveekogumisala, pindala 87,2 ha, koormus 824 ie, on kehtestatud
Keskkonnaministri  15.02.2019 kaskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad
reostuskoormusega alla 2000 ie.

Aegviidu alevi Uhiskanalisatsiooniga oli aastal 2024 Uhendatud 601 inimest ehk 78%
alevi elanike arvust 771.

Aegviidu alevis on 17 reoveepumplat ja reoveepuhasti. Kdesoleval aastal teostatavate
toodega rajatakse kaks reoveepumplat lisaks.

Alevis on teenuse tarbijateks elanikud ning ettevétted, sealhulgas vallaasutused,
kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu Lasteaed, Aegviidu
tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevotted on AS Aegviidu Puit (saematerjali
tootmine), Tosmeto OU (jae- ja hulgikaubandus, mootorsdidukite remont), Piibe
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kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused Coop Aegviidu ja
Meie Toidukaubad Aegviidu jt.

Uhiskanalisatsioonististeemiga on Aegviidus Uhendatud suurem osa alevist,
kanalisatsioonisusteemi valjaehitamist peab jatkama Nikerjarve ja Nelijarve
piirkonnas.

Seoses Nikerjarve asumi suuremahuliste Uhiskanalisatsiooni ehitustdddega
kaesoleval, 2025. aastal, antakse liitumisvoimalus veel ligikaudu 168-le elanikule.
Uhiskanalisatsiooniteenusega varustamata eramutel kasutatakse reovee kogumiseks
kogumiskaeve, mille seisukorra kohta kohalikul omavalitsusel ja vee-ettevétjal
informatsioon puudub.

6.3.1 Aegviidu alevi kanalisatsioonivork

Aegviidu alevi isevoolse kanalisatsioonivorgu kogupikkus tanasel paeval on ligikaudu
12295 m (kaardilt ja teostusjoonistelt mdddetuna). Sellele lisandub
survekanalisatsioonitorustik ca 4310 m (vt lisa 4). Kaesoleval aastal, seoses Aegviidu
UVK KIK Projekti Idpetamisega, lisandub juurde: 1470 m isevoolset ja 1210 m
survekanalisatsioonitorustikku ning kaks reoveepumplat.

Analoogselt Uhisveevargiga, on Aegviidu alevis Uhiskanalisatsiooni valja arendamine
toimunud valdavalt kaesoleval sajandil ja etapiviisiliselt (vt ka alapeatlikk 2.1.8 Anija
valla UVK piirkonna varasemad Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooniprojektid, samas,
algus- ja esimesed t66d teostati Aegviidu valla omavahendtest):

| etapp. Ehitustoddega alustati 2009. a. I16pus ja Idpetati 2010. aastal. Ehitati
reoveepumpla koos purglaga, reoveepuhastusjaama ja 1763 m kanalisatsiooni
isevoolset

torustikku.

Il etapp. 2011. aastal ehitati Parna tanava piirkonnas 1223 m kanalisatsioonitorustikku
(1100 m isevoolse torustikku ja 123 m survetorustikku) ja 2 reoveepumplat.

[l etapp. 2011. aastal ehitati Side, Tamme, Kastani ja Vahtra tanavate piirkonnas 1256
m kanalisatsioonitorustikku (963 m isevoolse torustikku ja 293 m survetorustikku) ja 1
reoveepumpla.

Aegviidu Vallavalitsus rajas samal ajal omavahenditest Aegviidu Lasteaia isevoolse
kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC, 49 m) ja Aegviidu P&hikooli isevoolse
kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC ca 60 m).

IV etapp. 2018. aasta novembrist 2019. aasta detsembrini ehitati tabelis 6-4 toodud
kanalisatsioonitorustikud ja muud rajatised. Tédde kogumaksumus moodustas:
1 605 990.00 €.

Tabel 6-4 Projekti: Aegviidu alevi lihisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
ning laiendamine, 2018 t66de mahud

Toodde nimetus Todde maht
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 5353,5m
Surve kanalisatsioonitorustiku (de 32—110) ehitamine 3113,8 m
Reoveepumplate kuni 5 I/s ehitamine 5 kmpl
Reoveepumplate kuni 10 I/s ehitamine 4 kmpl
Kanalisatsiooni majaihenduste ehitamine 133 tk
Joogiveetorustiku (de 32-160) ehitamine ja rekonstrueerimine 7524,3 m
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Joogivee majalhenduste rekonstrueerimine 12tk
Joogivee majaihenduste ehitamine 121 tk
Joogivee puurkaev-pumpla ehitamine koos 1 kmpl

veepuhastusseadmete, puurkaevu, veereservuaaride, aia
ja juurdepaasuteega
Puurkaevude tamponeerimine 3tk

Tana on to0s ja 2025. aastal I6petamisel teine, 2023. a rahastamisotsuse saanud
Projekt: Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning
laiendamine, kogumaksumusega 810 863 € (vt ka alapeatiikk 2.1.8 Anija valla UVK
piirkonna varasemad Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniprojektid).

Allikad: OU Raven, KIK veebileht: rahastatud projektid ning Anija valla (hisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa
4. Joonised.

6.3.2 Aegviidu alevi reoveepumplad

Nagu eelnevalt margitud, teenindab Aegviidu alevi Uhiskanalisatsiooni 17
reoveepumplat ning 2025. aastal lisandub veel kaks, seoses realiseerimisel oleva
Projektiga: Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning
laiendamine (rahastamisotsus 2023. a).

Aegviidu alevisse ehitati 2010. aastal Parna tanava reoveepumpla (klaasplastist
kompaktpumplas 1 ABS pump) ja reoveepuhastusjaama reoveepumpla (J=3m
raudbetoonist pumplas 2 ABS pumpa). 2011. aastal ehitati Kastani tanava
reoveepumpla (klaasplastist kompaktpumplas 1 ABS pump) ja Papli tanava
reoveepumpla (klaasplastist kompaktpumplas 1 ABS pump). Projekti ,Aegviidu alevi
Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine“ abikdlblikkuse
perioodi algus oli november 2018 ja 16pp detsember 2019 ning selle kaigus ehitati 9
uut reovee kompaktpumplat. Jarjekordse Projekti: Aegviidu alevi Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine, abikdlblikkuse algus oli juuni I6pp
2023 ning 16pp juuni 2025. Reoveepumplate asukohad on esitatud lisas 4 joonistel.

6.3.3 Aegviidu reoveepuhasti

6.3.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus

Aegviidu alevi ja selle lahipiirkonna olmereovesi puhastatakse 2010. aastal ehitatud ja
suhteliselt alevi keskuses, Piibe mnt raudteeulesdidu ja Aegviidu raudteejaama lahistel
paiknevas labivoolses reovee aktiivmudapuhastis (reoveepuhasti kood PUH0000030)
joudlusega Q = 80 - 100 m%d, R = 30 - 45 kg BHT+7/d, 500 - 750 ie. Kogu territoorium
on Umbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Kopli kraav (VEE1085011).
Reoveepuhasti asukoht on esitatud lisas 4 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib
140 mda kuivainesisaldusega umbes 2%. Tihendatud reoveesete veetakse
tahendamisele Kehra reoveepuhastisse.

.Reoveepuhasti koosneb:
- Puhasti reoveepumplast;
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automaatvoreseadmest;
aerotankist;

muda- ehk settemahutist (setitist);
jarelsetitist;

Aerotanki paigaldati hiljuti segurid N efektivsemaks arastamiseks, kuna aerotank
tootab uhe tunni valtel kordamddda nii anoksi- kui aeratsioonimahutina.

Fosforiarastus toimub  keemilisel teel simultaansadestamisega, kasutades
koagulandina tavaparast raudsulfaati.

Reovesi suundub alevist isevoolselt puhasti territooriumile, kus see pumbatakse
voreseadmele. Peale mehaanilist to6tlust juhitakse heitvesi aerotanki, mille jarel on
mudamahuti. Peale bioloogilist tdétlemist juhitakse heitvesi jarelsetitisse. Muda
pumbatakse jarelsetitist mudamahutisse.

Reoveepuhasti on varustatud ka purgimissélmega, millel on omakorda pumpla, mis
pumpab vastuvdetud reovee puhasti voreseadmele.

Setted veetakse Kehra reoveepuhastile tahendamisele.

Allikad: OU Raven antud info, Konsultandi kohapealne vaatlus, veekasutuse aruanne 2024

Joonis 6-5 Aegviidu reoveepuhasti vilisiime (protsessimahutid asuvad vasakul
véljaspool hoonet muldkehas)
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6.3.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad

Aegviidu reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr
L.VV/324670, mis kehtib alates 01.01.2023 tahtajatult

Vastavalt veeloale ei ole Aegviidu RVP-st suublasse juhitav vooluhulk normeeritud.
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:

- pH min (6) ; pH maks (9);

- BHT7: 25 mgll;

- heljum : 35 mgl/l;

- KHT: 125 mgl/l,

- Uldfosfor : 2,0 mgll;

- Uldldammastik: 60 mg/I.

Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on
esitatud lisas 2.

Aegviidu RVP suurimad Uhiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest juriidilised isikud on
vallaasutused, kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu
Lasteaed, Aegviidu tervisespordi keskus jt ning eraettevotetest AS Aegviidu Puit,
Tosmeto OU, Piibe kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik,
toidukauplused Coop Aegviidu ja Meie Toidukaubad Aegviidu jt.

Aegviidu reoveepuhasti tdhususe kontrolli ja reoveesisendi naitajad juhuproovi alusel
on jargmised, mdddetud 2024.

Tabel 6-5 Aegviidu RVP siseneva reovee ja viéljuva heitvee analiiiisi vordlevad
tulemused 2024

Saasteaine | Reoveesisendi vaartus, | Heitvee valjund, mgl/l Puhastusaste  (puhasti
nimetus mg/l téhusus), %

BHT- 400 5,1 98,7

Heljum 250 3 98,8
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Niid 165 56 66,1
Puid 18 0,4 97,8
KHT 936 43 95,4

Allikas: Veekasutusaruanne 2024

Sérendatult téhistatud llenormatiivsed tulemused

Nagu tabelandmetest naha, té6tab Aegviidu reoveepuhasti efektiivselt. Reovee sisendi
suhteliselt kdérged naitajad annavad tunnistust, et ka infiltratsioon torustikku on
talutaval tasemel (vt lisa 2).

Jargnevalt 2024. a valjundnaitajad kvartalite 16ikes.

Tabel 6-6 Aegviidu reoveepuhasti valjundi analiilisi tulemused 2024

Suurim Suurim  lubatud

lubatud sisaldus vastavalt
Saaste- | sisaldus veeluba  L.VV/
aine vastavalt L.VV/324670 Uhik 2024 | 2024 11 2024 1l | 2024 IV
nimetus keskkonnami

nistri maarus

nr 61
BHT- 25 25 mgO2/I 55 11 7,2 11
Heljum 35 35 mg/I 11 56 19 13
Nl 60 60 mgN/I 38 57 2,6 6,5
Puid 2 2 mgP/I 0,68 1,7 0,93 0,59
KHT 125 125 mgO2/I 75 100 75 41
pH 6-9 6-9 6,5 5,9 7,2 7,6

Allikas: veekasutusaruanne 2024
Sérendatult téhistatud llenormatiivsed tulemused

Nagu naitajatest naha, oli 2024. a Il kvartalis méningaid probleeme heljumi ja pH-ga,
mille pdhjuste kohta praegu info puudub.

Aegviidu reoveepuhasti suublaks on veeloa jargi Kopli kraav, mis omakorda suubub
Palksaare kraavi ja Janijoe kaudu Jagala jokke. Kopli kraavi suubla kood on
VEE1085011.

Eesti pdhjavee kaitstuse kaardi alusel jaab piirkond keskmiselt kaitstud ja suhteliselt
kaitstud pdhjaveega ala piirile.

Reoveepuhasti kuja on 100 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 maarusele nr
31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nduded ning
kanalisatsiooniehitise kuja tapsustatud ulatus (edaspidi maarus nr 31) ning see on
tagatud.

Puhastikompleksi tmber on piirdeaed, mis aga ei kata kuja ulatust.

Kokkuvottes saab oOelda, et Aegviidu RVP tdootab tanase seisuga Uldjoontes
rahuldavalt, 2024. a esines uksikuid kdrvalekaldeid heitveenormidest, kuid téenaoliselt
on tegemist ajutise ja juhusliku nahtusega. Puhasti loomulik kasutusiga taitub
kaesoleva arendamise kava tegevusprogrammi |6puks, aastatel ~2035-2040 ning
selleks ajaks on méttekas planeerida taiesti uue reoveepuhasti rajamist alevisse. Seni
on maistlik hoida puhastit tddkorras igapaevase hoolduse ja remonttéddega.
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Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OU Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus

6.3.4 Aegviidu sademeveesisteemid

Aegviidu alevi piirkonnas sademeveega seonduvaid probleeme ei ole, mistbttu
rajatised ja slsteemid puuduvad.

6.4 ALAVERE KULA UHISKANALISATSIOON

Alavere reoveekogumisala pindala on 23,1 ha, koormus 463 ie, kehtestatud
Keskkonnaministri 15.02.2019 kaskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad
reostuskoormusega alla 2000 ie.

Alavere kulas oli aastal 2024 Uhiskanalisatsiooniga liitunud 96% ehk 331 inimest kula
345-st elanikust.

Alavere kilas on kaks reoveepumplat ja reoveepuhasti.

Juriidilistest isikutest tarbijad on Lasteaed Moémmila, Alavere Pdhikool ja eraettevétted,
millest tuntumad on OU Alavere Metall (Silkroad OU), Alavere Lihameister (A-Vorst
0OU), Alavere Pood OU jt.

6.4.1 Alavere kanalisatsioonivork

Alavere kulla isevoolse kanalisatsioonivorgu pikkuseks on ca 1880 m ning
survekanalisatsioonitorustiku pikkuseks 310 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC
ja PE. Kanalisatsioonisusteem on rekonstrueeritud 2011-2012 aastal.

Kdik Alavere kila elamud on Uhendatud Uhiskanalisatsioonisisteemiga. Susteem
koosneb isevoolsetest harutorustikest, kahest reoveepumplast ja survetorustikust,
mille Alavere 2 reoveepumplast lahtuva 16igu kaudu jéuab kulast kogutud reovesi
reoveepuhastile. Olemasoleva torustiku asukohad ja labimdddud on esitatud lisa 4
joonistel.

Kanalisatsioonivork on tervikuna uus ja heas seisundis.

Allikad: OU Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla iihisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava 2021-2032

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud lisa 4.
Joonised.

6.4.2 Alavere reoveepumplad

Alavere kulas on kasutusel kaks reoveepumplat, mis on rekonstrueeritud 2010. aastal.
Olemasolevate reoveepumplate asukohad on esitatud lisa 4 joonisel.

6.4.3 Alavere kiila reoveepuhasti

6.4.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus

Alavere kula olmereovesi puhastatakse aastatel 2009 ja 2010 rajatud reovee
aktiivmuda/biokile puhastis BioFix 70K koos kahe (2) biotiigiga pindalaga 3150 m?2.
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(reoveepuhasti kood PUH0370570) joudlusega Qproj = 70 m3/d, Rproj = 25 kg BHT7/d,
400

ie. Samal ajal, 2009-2010, korrastati biotiigid, juurdesdidutee, teenindusplatsid ja
haljasala. Kogu territoorium on Umbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Vilamaa
peakraav (VEE1088000), mis on riiklikult korrashoitav Uhiseesvool. Reoveepuhasti
asukoht on esitatud lisa 4 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib 80 m3a
kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete veetakse tahendamisele Kehra reoveepuhastile.
Reoveepuhasti koosneb: Uhtlusmahutitest (2 tk), vdrest, biokile reaktorist, jarelsetitist
ja eelkirjeldatud kahest biotiigist. Fosfori keemiliseks arastuseks ja sadestamiseks
kasutatakse alumiiniumsulafaati. Muda tihendamine toimub mudamahutis.

Esimene, suurem uhtlustusmahuti vétab vastu reoveepumplast pumbatud reovee,
mille jargselt juhitakse reovesi vorele, kust juhitakse isevoolselt teise, vaiksemasse
Uhtlustusmahutisse, millest edasi bioreaktorisse ehk biokile puhastisse ja seejarel
jarelsetitisse.

Puhastatud heitvee valjavool toimub viimasest ehk teisest biotiigist. Biotiigid vajavad
puhastamist keskmiselt iga viie aasta jarel.

-—— 'W

Joonis 6-7 Alavere reoveepuhasti reaktor ehk protsessimahuti/biokilepuhasti
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2 T SR SN
Joonis 6-8 Alavere puhasti koosseisu kuulub kaks biotiiki, heitvee véljalask on peale
teist tiiki

6.4.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad

Alavere reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr
L.VV/324964, mis kehtib alates 01.01.2023 — 31.12.2030.

Vastavalt veeloale pole Alavere RVP-st suublasse juhitava heitvee lubatud vooluhulk
normeeritud.

Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:
- pH min (6) ; pH maks (9);
- BHT7: 25 mgll,
- Heljum: 35 mgl/l;
- KHT: 125 mg/l,
- Uldfosfor: 2 mgl/l;
- Uldlammastik: 60 mg/l,
- Uhealuselised fenoolid: 0,10 mgl/l.

Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on
esitatud lisas 2.

Alavere RVP Uhiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud ja eelnevalt korduvalt
loetletud juriidilised isikud.

Alavere reoveepuhasti tdhususe kontrolli ja reoveesisendi naitajad juhuproovi alusel
on jargmised, mdddetud 2024.

Tabel 6-7 Alavere RVP siseneva reovee ja valjuva heitvee analiiiisi vordlevad tulemused
2024

Saasteaine | Reoveesisendi vaartus, | Heitvee valjund, mgl/l Puhastusaste  (puhasti
nimetus mg/l téhusus), %
BHT- 110 3 97,3
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Heljum 120 8 93,3
N 39 38 2,6

Pug 4,2 0,55 86,9
KHT 270 28 89,6

Allikas: Veekasutusaruanne 2024
Andmetest on naha, et puhastusefektiivsus on uldjoontes tagatud, kuid nagu see on
biokilepuhastite puhul tavaline, ei toimi voi on nérk lammastikuarastus..

Jargnevalt 2024. a ametlikud heitvee valjundnaitajad kvartalite 16ikes.

Tabel 6-8 Alavere reoveepuhasti vdljundi analuisi tulemused 2024

Suurim Suurim  lubatud

lubatud sisaldus vastavalt
Saastea | sisaldus veeluba
nime-tus | keskkonna-

ministri

maarus nr 61
BHT~ 25 25 mgQO2/l 9,8 3 54 3
Heljum 35 35 mg/I 14 3 11 8
Niild 60 60 mgN/I 29 11 34 38
Puid 2 2 mgP/I 1 0,48 0,89 0,55
KHT 125 125 mgO2/l 75 55 57 28
pH 6-9 6-9 7,5 7,8 7,9 8
Uhealu-
selised 0,10 0,10 mg/l 0,001 0,0015 0,0015 0,0015
fenoolid

Allikas: veekasutusaruanne 2024

Nagu naitajatest ilmneb, vastavad kdéik toodud 2024. a heitvee valjundnaitajad
nduetele.

Alavere reoveepuhasti suublaks on Vilama peakraav, mis suubub Jéelahtme jokke,
mis omakorda suubub Jagala jékke. Suubla kood on VEE1088000.

Eesti pohjavee kaitstuse kaardi alusel jaab piirkond nérgalt kaitstud pohjaveega alale.

Reoveepuhasti kuja on 100 m biotiikide valispiirist vastavalt Keskkonnaministri
31.07.2019 maarusele nr 31, kuna biotiigid on aktiivses kasutuses ja taidavad
jarelpuhasti Ulesandeid. Kuja on tagatud, kuid puhastit Gmbritsev piirdeaed seda
taielikult ei kata.

Kokkuvodttes saab Oelda, et Alavere RVP seisund on ténase seisuga rahuldav.
Reoveepuhastus toimib tehasevalmidusega puhasti voimete kohaselt.

Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OU Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus,
Anija valla (hisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

6.4.4 Alavere kiila sademeveesiisteemid

Alavere kulas on tddkoja Umber, Kose tee 8a piirkonnas luhike sademeveesusteem,
mille kaudu juhitakse sademevesi Alavere kraavi (vt lisa 4 joonised). Alavere kraav on
maaparandussusteemide eesvool. Kdesolevas arendamise kavas naeme pikaajalises
programmis ette sademeveeslUsteemide arendamist kahes piirkonnas, eelpool
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kirjeldatud Kose tee 8a valgala (suublaks maaparandussusteemide eesvool Alavere
kraav) ja Aasamae tee valgala piirkonnas (suublaks Vilma peakraav, mis on riiklikult
korrashoitav Uhiseesvool).

6.5 ANIJA KULA UHISKANALISATSIOON

Anija kulal puudub kehtestatud reoveekogumisala.

Anija kulas oli aastal 2024 Uhiskanalisatsiooniga liitunud 75% elanikest ehk ligikaudu
89-90 inimest.

Anija kulas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Juriidilisest isikust tarbija on Anija Mais (Anija Mdisa Haldus SA) koos mdisakohvikuga.

6.5.1 Anija kanalisatsioonivork

Anija kula isevoolse kanalisatsioonivorgu pikkuseks on 1950 m ning
survekanalisatsioonitorustiku pikkuseks 465 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC
ja PE. Kanalisatsioonisusteem on rekonstrueeritud 2011-2012 aastal.

Paljud eramud kasutavad senini kogumiskaeve. Olemasoleva torustiku asukoht ja
labimdddud on esitatud lisa 4 joonistel.

Allikad: OU Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla (ihisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava 2021-2032

6.5.2 Anija reoveepumpla

Anija kulas on t66s Uks reoveepumpla, mis on rekonstrueeritud 2012. aastal.
Olemasoleva reoveepumpla asukoht on esitatud lisa 1 joonistel.

6.5.3 Anija reoveepuhasti

6.5.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus

Anija kula reovesi puhastatakse aastatel 2011 ja 2012 ehitatud Anija bioloogilises
reoveepuhastis, milleks on kolmekambriline 20 m? septik ja pdhipuhastina 2 biotiiki
pindalaga 1800 m? Reoveepuhasti kood PUH0370700) jéudlusega Qproj = 20 m3/d,
Rproj = 8 kg BHT7/d, 133 ie. Samal ajal puhastati ka biotiigid. Kogu territoorium on
Umbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Anija oja (VEE1087700). Reoveepuhasti
asukoht on esitatud lisa 1 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib 20 m?d/a
kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete veetakse jarelkaditlemisele Kehra
reoveepuhastile.

6.5.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad
Anija reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr
L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023-31.12.2030.

Vastavalt veeloale pole Anija RVP-st suublasse juhitav lubatud vooluhulk limiteeritud.

Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:
- pH min (6); pH maks (9);
- BHT7: 40 mgll;
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- Heljum: 35 mgl/;
- KHT: 150 mg/l,
- Uldfosfor: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga
saastetasu arvutatakse;
- uldlammastik: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga
saastetasu arvutatakse.

Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on
esitatud lisas 2.

Anija RVP uhiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud ning Anija Mois ja

Moisakohvik.

Anija reoveepuhasti tdhususe kontrolli ja reoveesisendi naitajad juhuproovi alusel on
jargmised, méddetud 2024.

Tabel 6-9 Anija kiila RVP siseneva reovee ja valjuva heitvee analiiiisi vordlevad
tulemused 2024

Saasteaine | Reoveesisendi vaartus, | Heitvee valjund, mg/| Puhastusaste  (puhasti
nimetus mg/I tdhusus), %

BHT~ 490 13 97,3

Heljum 630 15 97,6

Niilg 110 15 86,4

Piid 12 1,9 84,2

KHT 1000 43 95,7

Allikas: Veekasutusaruanne 2024

Tabelandmete jargi on puhasti efektiivsus orgaanilise reostuse suhtes tagatud, nérgem
on efektiivsus toiteainete: fosfori ja [ammastiku eemaldamisel.

Jargnevalt 2024. a ametlikud heitvee valjundnaitajad kvartalite I6ikes.

Tabel 6-10 Anija reoveepuhasti véljundi analiiiisi tulemused 2024

Suurim Suurim  |ubatud

lubatud sisaldus vastavalt
Saaste- | sisaldus veeluba
nimetus | keskkonnamin

istri maarus nr

61
BHT- 40 40 mgO>/| 21 21 21 13
Heljum | 35 35 mg/l 22 22 22 15
Niilg Ei normeerita | Ei normeerita mgN/| 22 22 22 15
Piig Ei normeerita | Ei normeerita mgP/| 19 19 19 19
KHT 150 150 mgO2/| 65 65 65 43
pH 6-9 6-9 7,4 7,4 7,4 7,5

Allikas: veekasutusaruanne 2024

Nagu andmetest naha, vastavad heitvee valjundnaitajad aastal 2024 maaruse nr 61

nouetele.
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Anija reoveepuhasti suublaks on veeloa jargi Anija oja, mis on riigi poolt korrashoitav
Uhiseesvool. Suubla kood on VEE1087700.
Eesti pdhjavee kaitstuse kaardi alusel jaab piirkond nérgalt kaitstud pdhjaveega alale.

Reoveepuhasti kuja on 50 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 maarusele nr 31,
Kuja on tagatud, puhasti on varustatud piirdeaiaga, kuid aed ei Umbritse kuja taies
ulatuses.

Kokkuvoéttes saab 6elda, et Anija RVP seisund on tanase seisuga hea, valjundheitvee
nduded on tagatud ning kulud puhasti ekspluatatsiooniks on suhteliselt madalad.

Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OU Raven info, Anija valla (hisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

6.5.4 Anija kiula sademeveesiisteemid

Anija killas puuduvad sademeveesisteemid. Sademevett immutatakse vajadusel
koha peal vdi juhitakse lokaalsetesse kraavidesse.

6.6 LILLI KULA UHISKANALISATSIOON

Lilli klal puudub kehtestatud reoveekogumisala.

Lilli ktlas oli aastal 2024 Uhiskanalisatsiooniga liitunud 95% elanikest ehk ligikaudu 67
inimest.

Lilli klas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Teenuse tarbijateks on ainult elanikud.

6.6.1 Lilli kanalisatsioonivork

Lilli kula isevoolse kanalisatsioonivorgu pikkuseks on 570 m. Reoveepumpla ja
survekanalisatsioonitorustik asub reoveepuhasti territooriumil, vahetult enne
reoveepuhasti biotiike. Isevoolse torustiku materjaliks on PVC.
Kanalisatsioonististeem on rekonstrueeritud 2012. aastal.

Olemasoleva torustiku asukoht ja [abimdddud on esitatud lisa 4 joonistel.

Allikad: OU Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla (ihisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava 2021-2032

6.6.2 Lilli reoveepumpla

Lilli kilas on Uks reoveepumpla, mis paikneb reoveepuhasti territooriumil.
Kompaktpumpla paigaldati 2007. a alguses ja see on heas tehnilises seisukorras.
Olemasoleva reoveepumpla asukoht on esitatud lisa 4 joonistel.

6.6.3 Lilli reoveepuhasti

6.6.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus

Lilli kila olmereovesi puhastatakse aastatel 2006 ja 2007 ehitatud bioloogilises
reoveepuhastis, kolmekambrilises 7 m? septikus ja 2 biotiigis pindalaga 1200 m?
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(reoveepuhasti kood PUH7845590) joudlusega Qproj = 6,0 m?/d, Rproj = 4,2 kg BHT7/d,
70

ie. Samal ajal puhastati ka biotiigid. Kogu territoorium on Umbritsetud piirdeaiaga.
Heitvee suublaks on Varava kraav (VEE1083521), mis suubub maaparandussisteemi
eesvoolu, Edu kraavi. Reoveepuhasti asukoht on esitatud lisa 4 joonistel.
Stabiliseeritud reoveesetet tekib 10 m3a kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete
veetakse tahendamiseks Kehra reoveepuhastile.

6.6.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad

Lilli reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse
L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023-31.12.2030.

reguleerib veeluba nr

Vastavalt veeloale pole Lilli RVP-st suublasse juhitav lubatud vooluhulk limiteeritud.

Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:

- pH min (6); pH maks (9);

- BHT7: 40 mg/l;

- Heljum: 35 mgl/l;

- KHT: 150 mg/l,

- Uldfosfor: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga
saastetasu arvutatakse;

- uldlammastik: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga
saastetasu arvutatakse.

Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on
esitatud lisas 2.

Lilli RVP thiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud.

Lilli reoveepuhasti tdhususe kontrolli ja reoveesisendi naitajad juhuproovi alusel on
jargmised, mdddetud 2024.

Tabel 6-11 Lilli kila RVP siseneva reovee ja valjuva heitvee analiiisi vordlevad
tulemused 2024

Saasteaine | Reoveesisendi vaartus, | Heitvee valjund, mg/| Puhastusaste (puhasti
nimetus mg/l tdhusus), %

BHT~ 290 3,1 98,9

Heljum 180 11 93,9

Nid 93 13 86

Piid 11 4,2 61,8

KHT 550 51 90,7

Allikas: Veekasutusaruanne 2024

Tabelandmete jargi on puhasti efektiivsus orgaanilise reostuse suhtes Uldjoontes

tagatud, nérgem on efektiivsus toiteainete: fosfori ja lammastiku eemaldamisel.

Jargnevalt 2024. a ametlikud heitvee valjundnaitajad kvartalite 6ikes.
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Tabel 6-12 Lilli reoveepuhasti valjundi analiiiisi tulemused 2024

Suurim Suurim lubatud
lubatud sisaldus vastavalt
Saaste- | sisaldus veeluba
aine vastavalt L.VV/324964 Uhik 2024 | 2024 11 2024 11l | 2024 |V

nimetus | keskkonnamin
istri maarus nr

61
BHT~ 40 40 mgO2/I 3,5 3,5 3,5 31
Heljum 35 35 mg/l 11 11 11 11
Niilg Ei normeerita | Ei normeerita mgN/I 11 11 11 13
Piid Ei normeerita | Ei normeerita mgP/| 2,3 2,3 2,3 4,2
KHT 150 150 mgO2/I 80 80 80 51
pH 6-9 6-9 7,3 7,3 7,3 7,5

Allikas: veekasutusaruanne 2024

Nagu andmetest néha, vastavad heitvee valjundnaitajad aastal 2024 maaruse nr 61
nduetele. Samas on suhteliselt kdrge normeerimata tldfosfori naitaja.

Lilli reoveepuhasti suublaks on veeloa jargi Varava kraav (VEE1083521), mis suubub
maaparandussusteemi eesvoolu, Edu kraavi.
Eesti pdhjavee kaitstuse kaardi alusel jaab piirkond kaitsmata pohjaveega alale.

Reoveepuhasti kuja on 50 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 maarusele nr 31,
Kuja on tagatud, puhasti on varustatud piirdeaiaga, kuid aed ei Umbritse kuja taies
ulatuses.

Kokkuvodttes saab oOelda, et Lili RVP seisund on tanase seisuga rahuldav,
valjundheitvee ndéuded on taidetud, kuna biogeenidele piirnorme ei ole ning kulud
puhasti ekspluatatsiooniks on suhteliselt madalad.

Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OU Raven info, Anija valla (hisveevérgi ja —
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.

6.6.4 Lilli kiila sademeveesiisteemid

Lilli klas puuduvad sademeveesusteemid. Sademevett immutatakse vajadusel koha
peal voi juhitakse lokaalsetesse kraavidesse.

6.7 HARMAKOSU KULA UHISKANALISATSIOON

Harmakosu kulal puudub kehtestatud reoveekogumisala. Kila vee-ettevdtja ja Uhtlasi
Uhiskanalisatsiooni operaator on MTU Harmakosu.

Harmakosu kulas oli aastal 2024 Uhiskanalisatsiooniga liitunud koik keskuse elanikud,
41 inimest.

Harmakosu kulas on Uks reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Teenuse tarbijateks on ainult elanikud, kuid kulas paikneb perspektivne Harmakosu
Tehnopark.
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6.7.1 Harmakosu kanalisatsioonivork

Harmakosu kula isevoolse kanalisatsioonivorgu pikkuseks on 1635 m.
Survekanalisatsioon puudub. Torustikud on rekonstrueerimata ja halvas seisukorras.
Kaevud on vajunud, tihti esineb pinnase kandumist torustikku. Tapsemad andmed
kanalisatsioonisusteemi tehnilise seisukorra kohta puuduvad. Kogu Harmakosu
uhiskanalisatsioonitorustik vajab rekonstrueerimist.

Olemasoleva torustiku asukohad ja [abim&6dud on esitatud lisa 4 joonistel.

Allikad: Konsultandi kogutud info ja Anija valla lhisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise
kava 2021-2032

6.7.2 Harmakosu reoveepumpla

Harmakosu kulas on Uks reoveepumpla, mis paikneb ligikaudu 400 m enne
reoveepuhasti biotiike, settekaevude juures ja pumpab reovee settekaevudest
isevoolsesse torustikku, mille kaudu jdéuab reovesi biotiikidesse. Survetorustiku
praktiliselt ei eksisteeri.
Reoveepumpla vajab rekonstrueerimist. Olemasoleva reoveepumpla asukoht on
esitatud lisa 4 joonistel.

6.7.3 Harmakosu reoveepuhasti

6.7.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus

Harmakosu kulas juhitakse reovesi labi kahe settekaevu kahte biotiiki. Settekaevude
setet veetakse regulaarselt Kehra reoveepuhastusjaama. Biotiikide Umbrus on metsa
kasvanud ja puuduvad andmed biotiikidest valjuvoolu kohta. Suvekuudel osa veest
aurustub ja osa infiltreerub pinnasesse. Heitvee anallitsitulemusi ei ole. Biotiigid tuleb
puhastada neisse kogunenud settest ning biotiikide vahelised torustikud ja valjavoolu-
ja proovivotukaev tuleb rekonstrueerida. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks enne
biotiike tuleb ehitada vahemalt kolmekambriline septik. Biotiikide lahilmbrusest tuleb
seostada sanitaar-ja vdsaraie - raiuda mets ja biotiigid tuleb Umbritseda aiaga.

Reoveepuhasti valjalasuks on Harmakosu kraav, maaparandussusteemi nimega
Raudoja |, mis on maaparandussusteemide eesvool ning mis suubub Napi peakraavi,
mis on omakorda riigi poolt korrashoitav thiseesvool (vt lisa 4, joonised).

6.7.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenaitajad

Harmakosu kiila UVK siisteemide kasutamist reguleerib veeluba nr L.VV/331338, mis
kehtib alates 31.12.2020 tahtajatult.

Veeluba ei reguleeri Uhiskanalisatsiooni kasutamist ega normeeri heitveenaitajaid.
Samuti puuduvad andmed kila reovee- ja heitvee kvaliteedi kohta.

Allikad: Veekasutusaruanne 2024, Anija valla (hisveevérgi ja —kanalisatsiooni
arendamise kava 2021-2032.
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6.7.4 Harmakosu kiila sademeveesiisteemid

Harmakosu kllas puuduvad sademeveesusteemid. Sademevett immutatakse
vajadusel koha peal vdi juhitakse lokaalsetesse kraavidesse.

6.8 KOKKUVOTE ANIJA VALLA UHISKANALISATSIOONI SEISUNDIST JA
PROBLEEMIDEST

Kokkuvote Anija valla asulate Uhiskanalisatsioonististeemidest, nende seisundist ja
probleemidest on toodud jargnevalt.

Eelnevates osades andsime Ulevaate Uhiskanalisatsiooniteenusega varustatud
asulatest ja Uhiskanalisatsioonirajatisest-seadmetest. Jargnevalt vétame kokku leitud
tahelepanekud ja probleemid. Uldine kokkuvdte on selline, et stisteemid on nii Kehra
linnas, Aegviidu alevis kui kiilades suhteliselt uued ja heas seisundis. Uldine tunnus
on ka see, et vorgud ja pumplad on suhteliselt heas seisukorras, kuid oma kasutusea
I6pu poole vananevad reoveepuhastid. Suuri investeeringuid reoveepuhastid tanase
seisuga veel ei vaja, kuid jargmise arendamise kava pika- vdi isegi lUhiajalises
investeeringuprogrammis  tuleb suure tdenaosusega ette naha ulatuslik
rekonstrueerimine.

Kehra linn

1. Reoveepuhasti vajab vahest rekonstrueerimist, puhastusprotsessi uuringuid ja
tehnoloogia taiendamist.

2. Linn vajab olulist lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimist ja

laiendamist koos suUsteemi toetavate kraavide ja drenaaZslUsteemidega;
taiendavate Jagala jokke suunduvate valjalaskude rajamist ja olemasolevate
valjalaskude renoveerimist.

Aegviidu alev

3. Alevis tuleb jatkata Uhiskanalisatsioonisusteemi laiendamist Nikerjarve ja
Nelijarve asumitesse. Puhasti hakkab flusiliselt ja moraalselt vananema, kuid
suuri investeeringuid veel ei vaja.

Alavere kula

4. Otseseid probleeme pole. Biokile t66pdhimdttel reoveepuhasti reaktori
efektiivsus on kohati kdikuv ja ei vdimalda paindlikku heitvee kvaliteedi
reguleerimist ja seadistamist.

Anija kila ja Lilli kula

5. Reoveepuhastina kasutatakse slUsteemi, mis koosneb kolmekambrilisest
septikust ja biotiikidest - stisteem on suhteliselt paindumatu ja vaheefektiivne,
kuid kasutatav tanu vaikesele vooluhulgale ja reostuskoormusele.

Harmakosu kiila

6. Kogu uhiskanalisatsioonisusteem on taielikult amortiseerunud ja

reoveepuhastus
sisuliselt ei toimi. Heitvesi ei jdua tdenaoliselt biotiikidest suublasse, osaliselt
aurub ja osaliselt imbub pinnasesse.
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7 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMARGID JA INVESTEERINGUTE
STRATEEGIA

7.1 EESMARGID

Eelnevates osades andsime ulevaate Anija valla keskkonnaseisundist, looduskaitse-
ja hoiualadest ning Uhisveevarustus ja —kanalisatsioonirajatistest ja -ststeemidest,
sealhulgas p&hiprobleemidest.

Anija valla UVK-de tegevuspiirkonna Uhisveevarustus ja -kanalisatsiooni
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise vdimalike alternatiivide
valjaselgitamisel ja ajakava koostamisel tuleb arvestada:

Tehniliste aspektidega:
- VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivorkude hetkeseisund, renoveerimise ja
laiendamise vajadus;
- joogiveetddtluse ja/voi selle taiustamise vajadus;
- tuletdrje veevarustussisteemide olemasolu ja korrasolek, taiendavate tuletorje
veevarustussusteemide vajadus;
- reoveepuhastite vastavus kaasaja nduetele, heitvee nduetelevastavuse
tagamine;
- reoveepuhastite rekonstrueerimise vai uute reoveepuhastite ehitamise vajadus.
Keskkonnaaspektidega:
- vbimalik m&ju loodushoiualadele;
- reoveepuhastite heitvee nduetelevastavuse ja keskkonnanduete tagamine;
Sotsiaalsete aspektidega:
- Joogiveetddtluse vajadus ja/voi taiustamise vajadus, nduetelevastava joogivee
kattesaadavus elanikele;
- Tuletdrje veevarustussusteemide olemasolu ja korrasolek
Majanduslike aspektidega:
- Anija valla ja Raven OU rahalised vahendid on valla Uhisveevargi ja -
kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute labiviimiseks piiratud ning
samavorra on piiratud ka véimalused VK-tariifide suureks ja jarsuks tostmiseks.

Investeeringuprojektide  valjatootamisel tuleb lahtuda tegevuspiirkonna(dade)
Uhisveevargi ja —kanalisatsioonisisteemide (UVK-susteemide) seisundist ning
jargmistest eeldustest, nduetest ja seadusandlusest:

- joogivee vastavus sotsiaalministri 24.09.2019. a maarusele nr 61 ,Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinduded ja analttisimeetodid ning tarbijale teabe esitamise
nduded!*;

- vdimalikult luhike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte Ule 48 tunni);

- suublasse juhitava heitvee vastavus keskkonnaministri 08.11.2019 maarusele
nr 61 ,Nouded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjaari-
ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise
meetmed ning saasteainesisalduse piirvaartused”;

- Laane-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud Ulesannete taitmine Anija
valla Uhisveevargi ja —kanalisatsioonisisteemide rekonstrueerimise ja
valjaarendamise abil.

- olemasolevate vee erikasutuse keskkonnalubade (veelubade) nduete
taitmisega.
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- Olemasolevate ja/vdi muuta kavatsetavate reoveekogumisaladega.

7.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA

7.2.1 Elanikkonna tervis

Elanike tervisega seondub eeskatt joogiveekvaliteet vastavalt sotsiaalministri
maarusele nr 61 ja selle tagamine mistahes olukorras — seega tuleb esimese
prioriteedina naha vajadusel ette veetodtlusseadmete olemasolu ja vastavus
veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk puurkaevude, pumplate ja
veetdotlusseadmete korrasolek. Hetkel on Uhisveevarkide joogivee kvaliteet tagatud
kdigis UVK-teenusega kaetud asulates.

7.2.2 Loodushoiualad

Anija valla UVK siisteemid puutuvad tdna ja perspektiivis loodushoiu- ja/voi
maastikukaitsealadega kokku suhteliselt kaudselt, otsene ja negatiivne mdju puudub,
kuigi osa vallast asub nérgalt kaitstud voi kaitsmata péhjaveega aladel.

7.2.3 UVK tegevusest tulenevate keskkonnanduete taitmine

Suurem roll UVK sisteemidel loodusele ja keskkonnale on pinnaveeallikatele
avaldatav moju reoveepuhastite valjalaskude poolt. Samas tddtavad kdik valla
uhiskanalisatsiooni reoveepuhastid (v.a Harmakosu) piisava efektiivsusega ning
nduetekohaste naitajateni toodeldud heitvee valjalaskude keskkonnamdju on
peamisele eesvoolule, Jagala j6ele ning tema lisavooluveekogudele, tegelikkuses
pigem vaheoluline.

7.2.4 Taskukohasus

Investeeringute kavandamisel on arvestatud vee- ja kanalisatsioonitariifi piiranguid
(maksimaalselt 4%, tegelikult oleme arvestanud kuni 2% keskmisest leibkonnaliikme
sissetulekust). Saame 0Oelda, et tariifide osakaal jaab 12 aastase perioodi [6puni alla
2% leibkonnaliikme netosissetulekust.

7.2.5 UVK tegevuste finantseerimispéhimétted

Anija valla Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamiseks saab kasutada kdige
uldisemalt rahastamise vahendeid kolmest allikast:

- Anija valla kinnitatud vee-ettevétja, OU Raven;

- Anija valla eelarve;

- Euroopa Liidu poolt selleks ette nahtud fondid (kaesoleval ajal veel

Uhtekuuluvusfond, UF) ja SA KIK keskkonnaprogramm.

Viimas(t)ega enam finantsanallusi koostamisel ei arvestata, sest vee-ettevbtluse
uldise jatkusuutlikkuse huvides peavad vee-ettevdtjad olema perspektiivis iseseisva
finantseerimisvbimekusega. Kui ©&nnestub taotleda rahalist abi selleks loodud
institutsioonidelt, on see n.0 boonusraha, uleplaaniline, mitte etteplaneeritud
rahastamisallikas.
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Lisas 3, investeeringuprojektide tabel, on toodud investeeringuprojektid vastavalt
Konsultandi poolt kogutud infole probleemide osas ja teistele tuvastatud vajadustele.
Vee-ettevdtja ja vdimaliku abi finantseerimisallikaid saab erineval moel rahaliselt
toetada vdi rahastada ka Anija valla eelarvest, tulenevalt rangelt valla
eelarvestrateegiast, heakskiidetuna volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis ning
vallavolikogu kinnitatud aastaeelarve alusel. Kdik investeeringud, mis seonduvad
Raven OU poolt olemasolevas UVVK AK-s kavandatud arendustegevustega, tuleb
tapsemalt planeerida ja Ule vaadata iga-aastaselt ning vajadusel korrigeerida samuti
kooskdlas eelpoolnimetatud valla eelarvestrateegia ning vee-ettevotte ndukoguga.
Eelnevast tulenevalt, kdesolevas UVVK AK-s toodud nelja-aastase luhiajalise
investeeringuprogrammi taitmine ei saa olla otseselt ja Uheselt kohustuslik Uhelegi
eelpoolkirjeldatud finantseerimisallikale ja/voi institutsioonile. Programmi taitmist
kavandatakse 1-2 aastase tsuklina, vdimaliku korrigeerimisega iga-aastaselt.

Detailselt on investeeringute finantseerimist kirjeldatud lisaks finantsanaluusi peatukis,
alapeatikk 9.14.

7.2.6 Detailplaneeringute koostamine ning UVK arenduste realiseerimine
tulenevalt detailplaneeringutest

Detailplaneeringute algatamine ning Ilabiviimine tuleneb planeerimisseaduse 8.
peatlkist ning selle §-dest 124 — 129. Tulenvalt planeerimisseadus § 124 Ig (10) on
detailplaneeringu koostamise korraldaja kohaliku omavalitsuse Uksus ehk kaesoleval
juhul Anija Vallavalitsus. Samuti on Anija Vallavalitsus detailplaneeringute algataja.

Vastavalt planeerimisseadus § 130 Ig (1) vbib vald detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isikuga sélmida halduslepingu planeeringu koostamise vdi planeeringu
koostamise tellimise Gleandmiseks. Samas planeerimisalase tegevuse korraldaja ehk
Anija Vallavalitsus ei v6i halduslepinguga ule anda planeeringu koostamise
korraldamist ja planeeringu koostamisel vajalike menetlustoimingute tegemist.

Detailplaneeringujargsete UVK rajatiste ja objektide valjaehitamise pdhimdtted on
satestatud planeerimisseadus § 131, mille alusel:

(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul valja ehitama
detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nahtud teed ja sellega
seonduvad rajatised, haljastuse, valisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu
koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.
(2) Planeeringu koostamise korraldaja voib detailplaneeringust huvitatud isikuga
sb6lmida halduslepingu, millega huvitatud isik vétab kohustuse kaesoleva paragrahvi
Ibikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste valjaehitamiseks voi
valjaehitamisega seotud kulude taielikuks vdi osaliseks kandmiseks.

(3) Planeeringu koostamise korraldaja peab tagama, et planeeringualalt oleks
juurdepaas avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid
tehnorajatisi oleks voimalik nende otstarbe kohaselt kasutada. Sealhulgas peab olema
tagatud tihendus uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga, kui planeeringuala jaab
uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkonda.

Tulenevalt eelnevast, detailplaneeringutega ette nahtud UVK rajatiste ja objektide
valjaehitamine toimub Anija vallas reeglina vallavalitsuse ja huvitatud isiku (arendaja)
vahel sélmitud halduslepingu alusel. Halduslepinguga vétab huvitatud isik kohustuse
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detailplaneeringukohaste rajatiste valjaehitamiseks voi valjaehitamisega seotud
kulude taielikuks voi osaliseks kandmiseks.

7.2.7 Tuletorjeveevarustuse tagamine

Kehra linnas ja Aegviidu alevis on tuletdrjeveevarustus tagatud (seda saab jatkuvate
arenduste kaigus perspektiivis taiendada) tuletdrjehidrantidega. Ulejaanud valla
uhisveevargi voi uhisveevargi tunnustega kulades on tulekustutusvee saamine
lahendatud (v6i peaks olema lahendatud) kas maa-aluste mahutitega voi aastaringselt
kasutatavate ja paasteautole ligipaasetavate tuletdrjeveevotukohtadega. Nagu
peatukis 5 kirjeldatud, on Anija kulas nbuetekohane arv nduetekohase kvaliteediga
tuletdrjeveevotukohti tanase seisuga Uldjoontes tagatud. Tuletdrjeveevarustuse
planeerimisel ja tagamisel tuleb arvestada siseministri 16.02.2021 maaruse nr 8
Tuletdrje veevdtukoha ehitusprojektile esitatavad néuded ning siseministri 18.02.2021
maaruse nr 10 Veevodtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu,
tahistamise ja teabevahetuse néuded, tingimused ning kord, samuti standardi EVS 812
erinevate alamnduetega.

7.3 POTENTSIAALSETE ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS

7.3.1 Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsioonitorustikud

Vee-, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsioonitorustike puhul reaalsed tehnilised
alternatiivid Kehra linna, Aegviidu alevi ja kilade torustike lokaalsete laiendamiste ja
rekonstrueerimiste osas puuduvad.

Torustike trasside [6plikud asukohad tapsustuvad erinevates
projekteerimisstaadiumites peale topo-geodeetiliste tédde teostamist. UVVK AK-s
esitatud asukohad on ligikaudsed, muutuda voéivad nii tapsed trasside kui nihkuda
reoveepumplate asukohad, samuti erineda pikkused (mahud).

Veetorustikud ja olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud tuleb
rekonstrueerida (uue toru paigaldamine) olemasolevas asukohas — arvestades
olemasolevaid liitunud kinnistuid ja kliente. Uute liitujate liitumispunktid tuleb ette naha
vastavalt Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniseadusele kuni 1 m kinnistu piirist.

Ehitustehnilises mdistes rekonstrueeritakse kanalisatsiooni- ja
sademeveekanalisatsioonitorustikud enamjuhtudel lahtise kaeviku meetodil,
asendades olemasolevad torud ning vajalikud uued kontroll- ja hoolduskaevud.
Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel on alternatiivideks torustiku
paigaldamine kas lahtise kaeviku vdi kinnisel meetodil (suundpuurimine). Uhise
kaeviku vdimaluse puhul on mdttekas koos isevoolse Uhiskanalisatsioonitorustikuga
rekonstrueerida voi rajada lahtises kaevikus ka Uhisveevargi- ja kanalisatsiooni
survetorustikud.

7.3.2 Puurkaevpumplad ja veetootlusseadmed

Kuivdrd joogiveekvaliteet on Anija valla Uhisveevargiga kaetud aladel tana koikjal
uldjuhul tagatud, sealhulgas naiteks Voose kula Uhisveevargis isegi ilma vett eelnevalt
tootlemata, siis veetdotlemise tehnoloogilisi alternatiive ei ole siinkohal pdhjust
kajastada.
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Tehniliseks alternatiiviks on omavahel naabruses asuvate asulate varustamine
joogiveega teise asula veehaarderajatise baasil, kuid Anija vallas selleks reaalsed
vdimalused ja tasuvus puudub. Kehra linna, Aegviidu alevi ja kilade omavahelised
vahekaugused on liga suured, et tasuks kaaluda ja arvutada nendevaheliste
uhisveevarkide uhendamise tasuvust. Kehra linna Uhisveevargi kaudu varustatakse
niigi joogiveega nii Lehtmetsa kui Uleje kiilasid, kuid kilad on juba ajalooliselt Kehra
linnaga kokku kasvanud, mistottu siinkohal pole vastupidi, moéttekas kaaluda
alternatiivi eraldi veevarustuspumplate rajamiseks ja rakendamiseks. Aegviidu alev
varustab joogiveega naaberasumeid Nikerjarvet ja Nelijarvet, kuid asumid asuvad
administratiivselt Aegviidu alevi territooriumil.

7.3.3 Reoveepuhastite rekonstrueerimine

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on Anija valla asulate reoveepuhastid veel suhteliselt uued
ja otseselt suuri investeeringuid ei vaja, kuigi teatud tehnilisi ja tehnoloogilisi probleeme
siiski esineb.

Vaiksemate reoveepuhastite renoveerimisel (Harmakosu kilas) on otstarbekas ara
kasutada olemasolevad biotiigid, mis tuleb puhastada sinna kogunenud settest ning
lisada biotiikide ette (rajatavasse vdrehoonesse) vore ja maa-alune kolmekambriline
septik. Antud puhastusmeetod on labi proovitud, lihtne ja alla 300 ie, isearanis all 100
ie reostuskoormuse puhul annab pisavalt haid tulemusi. Samal ajal on vaikesed nii
ehitus- kui opereerimiskulud.

Suuremates asulates tuleb enne reoveepuhastite rekonstrueerimist (Aegviidu alevis)
vOi

tohususe tdstmist (Kehra linnas) teostada alternatiivsete lahenduste anallis, kuid
seda on aeg teha alates ligikaudu 2035. aastast.

7.4 ETTEPANEKUD REOVEEKOGUMISALADE MOODUSTAMISEKS JA
MUUTMISEKS

Konsultant teeb  ettepaneku  jargnevates  alapeatukkides kasitletavate
reoveekogumisalade (edaspidi RKA) muutmiseks ja kehtestamiseks (vt ka lisa 4,
joonised). Kaesolevas staadiumis me muudetava RKA koormust (R, IE) ei maaratle,
sest seda saab teha, omades kdige varskemaid andmeid ja vahetult enne taotluse
edastamist Kliimaministeeriumile. Kasitleme muudetavate RKA-de pindala ja anname
lGhidalt ala kirjelduse. Jargnevalt nimetamata asulate osas RKA pindala muuta ei
plaanita.

7.4.1 Kehralinn, Lehtmetsa kiila, Ulejée kiila

Kehra linna, Lehtmetsa, Ulejde kiilade piires on tehtud ettepanek laiendada RKA-d
jargmistes asukohtades ja ulatuses:

- Kehra linna péhjaosa (Tddstuspiirkond): Tselluloosi tn 2, 4 ja 6 sealhulgas:
Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneeringu (DP) piirkond, kokku: 14,4 ha
ulatuses.

- Lehtmetsa kiila edelaosa, Nelgi, Tulbi, Ulase, Aiandi tn piirkond, kokku: 10 ha
ulatuses.
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- Ulejde kiila: Nurmenuku, Joekalda tee, Seaherne piirkond, kokku: 5,4 ha
ulatuses.

- Kehra linna Keskuse tn 4, 4a piirkond, kokku: 2,2 ha ulatuses.

- Lehtmetsa kula Idunaosa, Kose mnt 72 piirkond, 2,0 ha ulatuses.

- Kehralinna loodeosa (Pérguvalja linnaosa), sh: Luha 4, 6, 8, 10 piirkond, kokku
1,0 ha ulatuses.

- Kehra laaneosa, Pdrguvalja linnaosa, Tuleviku tn 7 piirkond, kokku 0,2 ha
ulatuses.

- Kehra laaneosa, Pdrguvalja linnaosa, Tuleviku tn 15 piirkond, kokku 0,1 ha
ulatuses

Koik kokku: 35,3 ha
Peale eelnevalt kirjeldatud laiendusi on perspektiivse Kehra RKA pindala 226,2 + 35,3
ehk 261,5 ha.

7.4.2 Aegviidu alev

Aegviidu alevi piires tehakse ettepanek laiendada RKA-d jargmiss asukohas ja
ulatuses:
- Aegviidu alevi kaguosa Nikerjarve ja Nelijarve piirkonda 13,6 ha ulatuses.

Kokku: 13,6 ha

Peale eelnevalt kirjeldatud laiendust on perspektiivse Aegviidu RKA pindala 87,2 +
13,6 ehk 100,8 ha.
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8 INVESTEERINGUPROGRAMM

Investeeringuprogrammi koostame vastavalt eelnevalt tdstatatud probleemidele ja
valjavalitud alternatiividele.

Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes jargus:
- | etapp, lUhiajaline investeeringuprogramm, aastail 2025-2029;
- Il etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2030-2037.

Jargnevalt kasitleme investeeringuprojekte moénevorra lahemalt, investeeringute
kulude jaotus, summad ja asukohad on valja toodud Ilisades 3 ja 4,
investeeringuprojektide kirjeldustes tabelina ja joonistena.

8.1 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE _
RAJAMISE/REKONSTRUEERIMISE ULDISED NOUDED JA METOODIKA

Investeeringuprogrammis toodud torustikutodde mahud on kasitletud Lisades 3 ja 4.
Kaesolevas osas me ei hakka neid eraldi asulate |6ikes kirjeldama, vaid toome
jargnevalt valja uldisemad nduded vee-, kanalisatsiooni- ja
sademeveekanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks.

8.1.1 Uhisveevirgi torustike rajamise ja rekonstrueerimise lildine metoodika

Uhisveetorustike renoveerimisel ja rajamisel kasutatakse kaasaegset veevérgu
armatuuri, s.o plasttorusid ning Uldjuhul maakraani, spindlipikenduse ja kapega
sulgeseadmeid. Kindlasti peab Uhisveevorgu slsteemide vdi nende osade
renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, millele eelnevalt omakorda
planeeritav veevorguslsteem mdddistatakse geodeetiliselt ning sellest tulenevalt
esitatakse renoveerimise ja/vdi laiendamise projektlahendus.

Uute veevdrkude rajamisele/laiendamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste
selgitamine, s.o oluline on teada, kas inimesed on Uhisveevdrguga liitumisest
huvitatud. Huvitatuse puudumise korral on veevorgu laiendustdodd ebaotstarbekad.

Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas
PEH, PEM, PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majauhendusotsikud (sadul
vOi kolmik, PELM toru DN25/32, 3-5 m, peakraan DNZ25, splindipikendus, kape).
Veetorustike  sdlmpunktid varustatakse sulgeseadmetega (kummikiilsiibrid,
maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse ja kapega).

Torustike ehitamisel tuleb juhinduda tootjafirma (tehase) tehnilisest informatsioonist,
montaazieeskirjadest (sh. nduetekohane surveproov, liiva tihendamine torude Gmber
jm.) ja RIL 77 toodud nduetest.

Muu hulgas tuleb tahelepanu poorata jargmiste nduete taitmisele:

- Uhes ja samas kaevikus asuvate kulgnevate torude valispindade minimaalne
horisontaalne kaugus on = 0,4 m;

- veetorude paigaldamissugavus on vahemalt 1,8 m toru peale;
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- kaevu seina ja toru vaheline kaugus vahemalt 100 mm (RYL 77-2013). Kaevude
kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200
mm kaugusele kaevust (RYL 77-2013);

- kaugus vundamentidest ja teistest maa-alustest rajatistest peab olema
vahemalt 2,0 m;

- projekteeritud torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kdikide
vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, vahemalt 150 mm;

Torustik paigaldatakse nii, et oleks valistatud igasugused lubamatud koormused.
Uhendused rajatistega tehakse nii, et torustikele ei tekiks lubamatuid koormusi. Teede
ja muude rajatiste alt Iabiviimisel paigutatakse plastist veetorustik terasest kaitsehulssi.

Nahakse ette meetmed veetorustiku, selle Uhenduste ja armatuuri kaitseks korrosiooni
ja saastumise vastu. Samuti kaitstakse korrosiooni eest labiviiguhulsid.

Pinnasesse paigaldatud toru kohale 0,5 m kdrgusele, tuleb pikki toru telge paigaldada
markelint. Toru kiilge kinnitada tadiendavalt signaalkaabel (1,5 mm? ristldikega
isoleeritud vaskkaabel), mis on ette nahtud torustiku asukoha maaramiseks maa
pinnalt.

PE torude Uhendamisel voib kasutada kas pokk- vdi muhvkeevitust.

Kulmumisohuga kohtades peab torustikud isoleerima kivivillast voi vahtpolUstureenist
isolatsioonikoorikutega ja varustada isereguleeriva el.kuttekaabliga.

Isolatsioonitddd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860:2004. Isolatsioonikihi paksus
maaratakse vastavalt isolatsioonimaterjali omadustele, isoleeritava objekti mddtudele
ja kaideldava produkti tootemperatuurile

Uhisveevdrgu renoveerimise ja/vdi ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee
kvaliteet, tekib veeavariide korral vdimalus susteemist valja lulitada vaid remonditav
I6ik, mitte aga suure osa asula Uhisveevargisusteem.

8.1.2 Uhiskanalisatsioonitorustike  rajamise, rekonstrueerimise  uldine
metoodika

Olmekanalisatsioonis valisvorkude vabavoolse torustikuna kasutatakse plasttorusid
valislabimé6duga de160 PP voi PVC SN8.
Isevoolse reoveekanalisatsiooni  plasttorustiku materjalina tuleb kasutada
reoveekanalisatsiooni jaoks ettenahtud torusid:

- poluvinuulkloriidtorusid, mis vastavad standardile EN1401 vo6i EN13476

- polUpropuleentorusid (PP), mis vastavad standardile EN1852 v6i EN13476.
Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule. Isevoolsete PVC torustike
rajamiseks kasutatavate torude rongasjaikuse klass peab olema vahemalt SN8.

Uued rajatavad vdi rekonstrueeritavad survekanalisatsioonitorustikud nahakse PE
torudest, Uldjuhul survetugevusega PN10 (10 kN).

PVC torude Gihendamiseks véib kasutada pdkk- véi muhvkeevitust. Adrikiihendusi voib
kasutada kooskdlastatult Jarelevalvega ainult juhul, kui muud tehnilised lahendused ei
ole véimalikud. Malmtorustike puhul teostatakse muhvihendusi.
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Olmekanalisatsioonis  valisvérkude survetorustikuna kasutatakse plasttorusid
valislabimééduga PE PN10 de110.

Survekanalisatsiooni plasttorustiku materjalina tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni
jaoks ettenahtud torusid:

* PE - poluetuleentorusid, mis vastavad standardile EN12201.

Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule. Liitumispunktid naha ette
litumiskaevude (kontrollkolmikute) valjaehitamisega uldjuhul 1abimdddus vahemalt
de400/315 (kontrollkolmikud de200/160 on lubatud ette naha vastava vdimaluse
avanedes (otse!) ja erandkorras)

Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna
eeldatavalt on enamuse renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund halb,
siis on soovitav renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevikuga. Sellega
tagatakse torustike nduetekohane paigaldus, néutavad kalded, tasanduskiht, aluskiht
(liv vdi peenkruus-peenkillustik padjad), tihendamine ja teised projektikohaseks ja
kvaliteetseks torustiku paigalduseks hadavajalikud tegevused.

Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala
geodeetilised mdddistused ja geoloogilised wuuringud ning olemasolevate
tehnovdrkude joonised, mille alusel tootatakse valja arendatavate voi renoveeritavate
vee- ja kanalisatsioonivorkude tehnilised lahendused.

Olmekanalisatsioonis valisvorkude torustiku kontrollkaevudena kasutatakse uldjuhul
teleskoopilise kdrgendusega standardseid plastkaevusid |abim6dduga @400
(teleskoop d315).

Vaatluskaevud tehakse nii materjali kui suuruse poolest vastavalt projektile. Kaevud
ehitatakse kdrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks vdimalik paigaldada
vastavalt projektis antud kdrgusele ja kaldega.

Metall-, betoon-, asbo- ja keraamiliste torude vahele tohib paigaldada vaid
betoonkaeve. Plastkaeve (PE) tohib paigaldada vaid plasttorustike vahele.

Kaevud peavad olema toodstuslikult toodetud teleskoopse kdrgendusega
polletileenkaevud ning vastama standardile SFS 3468. Kaevud peavad olema
veetihedad. Teleskoobi pikkus ei tohi olla tle 800 cm.

Reoveekanalisatsiooni kaevupdhjad peavad olema varustatud hudrauliliselt sobivate
voolurennidega. @ Kasutada  vdib  valupbhjaga  kaevusid, keevispdhjaga
podrangukaevude kasutamine ei ole lubatud. Kdik Uhendustorude liited kaevudesse
peavad olema tehtud tehases keevisuhendustega, kohapeal tehtavad Uhendused
tdusutorusse ei ole aktsepteeritavad.

Tanavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga uhel kdérgusel.
Haljasalal peavad kaevuluugid olema umbritsevast maapinnast 5 cm kdrgem. Luukide
kandejoud suure liiklusega piirkondades peab olema 40 t ning vahese liiklusega
piirkondades 25 t.

Olemasolevad ja mitte téotavad kanalisatsioonikaevud ning -torud tuleb likvideerida.
Selleks tuleb eemaldada kaevu teleskooposa ja lagi, kaev taita liivaga ja tihendada.
Likvideeritavad torud tuleb taita mdlemast otsast vahtbetooniga 1 m pikkuses.
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8.1.3 Sademeveekanalisatsiooni rajamise ja rekonstrueerimise uldine
metoodika

Sademeveetorustike ja -kaevude ehitamisel jalgida kanalisatsioonitorustike
paigaldamise MaaRY|l 2000 16.4. ja RIL 77-1990 ndudeid ning juhiseid.
Sademeveetorustikud rajada sademevee ja truubitorudest PEH, PVC vdi PP,
rongasjaikusega SN8.

Sademevee teleskoopsete plastikrestkaevude |abimdét on D560/500mm, siseneva
toru rajamisstigavus tee pinnast H = 1,20m, siseneva toru I1abimo6t de200mm, SNS8,
settepesa

kaevus H = 600mm, maht 130 |. Restkaevu ei tohi rajada sademevee kogujatorustikule
labijooksukaevuna. Restkaevust ei tohi sademevett juhtida drenaazitorustikku. Kaik
sademe- ning drenaazivee kogujatorustiku kontrollkaevud rajada settepesaga H =
300mm.

DrenaaZ on pinnasest liigvee kogumiseks ja arajuhtimiseks rajatud veejuhtmestik.
Tanavate-teede liiklusala drenaaz rajatakse tee muldkehami kuivenduseks ning
tugevdamiseks, teekatte aluse muldkehami pusivuse suurendamiseks, kulmakergete
valtimiseks ning teede muldkehamisse sademe- ning sulavee sattumise
vahendamiseks.

DrenaaZitorustikud rajada liiklusalal drenaazitorudest rongasjaikusega SNS8,
drenaazitorudest PP de160/138 x 6m(toru | = 6m); de200/172mm x 6m; 250/216 x 6m;
315/272 x 6 m, SN8. Drenaaztorustik PP on kahe piluriviga, topeltseinaga — valissein
rongasvoodiline on tugevdussein, sisepind sile ja kindlustab hea isepuhastuse.
DrenaaZtoru paigaldada piluavadega toru kulgedel, toru lagi ja pohi jatta piluavadeta.
Drenaazi kogujatorustiku min lang vahemalt 0,0025 ja liitumistorustikel vahemalt
0,0015. Liitumistorustikud PP de160/138mm, SN8. Drenaazitorustiku teleskoopsed
plastikust kontrollkaevud rajada analoogsed kanalisatsioonitorustike
kontrollkaevudega.

Dreenaazitorud paigaldatakse torustiku kaevisesse tehtud tasandus ja filterkihti.
Sademeveetorustikuga ja restkaevudega liiklusala kuivendamiseks paigutada
drenaazitorustik sademeveetorustiku kohale drenaaZivee juhtimisega
sademeveetorustiku alaveekaevu. Drenaazitorustiku Uulaveepoolne ots sulgeda
plastikkorgiga. Drenaazi iitumiskolmik kinnitu piiril on analoogne kanalisatsiooni
litumiskolmikule D200/160mm, rajada kinnistu piirist kuni 1 m kaugusele, asukoht
projekti jargi. Liitumiskolmik rajada stisteemselt UVK liitumispunktidega kérvuti, kui
projektis ei ole naidatud teisiti.

Kdik drenaazi kogujatorustiku kaevud rajada settepesaga H = 300mm.

Sademeveetorustiku puudumisel teeala drenaazi kogujatorustik ja liitumistorustikud
rajatakse samade nduete ja juhiste alusel kui sademevee- ja kanalisatsioonitorustik,
kogu drenaazitorustik rajatakse Uporen Tupla PP SN8 torudest vastavalt projektis
ettenahtud labiméddu ning languga. Drenaazitorustiku rajamisel jalgida samu pinnase
tihendusndudeuid kui kanalisatsioonile ning sademeveekanalisatsioonile.

Drenaazitorustik on Umbritseda filterkihiga 200 x 200 mm, filterkiht katta kilgedelt ja
pealt geotekstilkangaga. Filterkint tehakse pinnasevee kogumiskruusast:
dreenaazitoru 1. filterkiht toru Gmber — kogumiskiht, tera Iabiméoduga 8...16mm ja
selle selle umber filtreerivast liivast 2. filterkiht — filtreeriv liivakiht, tera Iabimédduga
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kuni 0...8mm. Filterkihi paksus nii koguja- kui ka liitumistorustikul geotekstiilkangast
kuni drenaaztoru valispinnani on minimaalselt 200mm.

Jargnevalt kasitleme rekonstrueerimisprojekte ja anname IUhillevaate teostatavatest
toodest. Vaatleme lUhiajalises programmis labiviidavaid toid. Kasitleme siinkohal vaid
spetsiifilisemaid tdid ndudvaid projekte ja tegevusi — veevarustuspumplate
rekonstrueerimstoid, sealhulgas veetdotlusseadmete paigaldamine, torustike rajamist,
rekonstrueerimist ja tuletdrjemahutite paigaldamist, eraldi pikemalt ei kasitle, todde
loetelu on loeteluna kasitletud lisas 3.

8.2 KEHRA LINNA JA LEHTMETSA KULA SADEMEVEETORUSTIKU RAJAMINE
JA REKONSTRUEERIMINE

Arendamise kava naeb lUhiajalises programmis ette Kehra linna ja Lehtmetsa kula
sademeveekanalisatsiooni arendamise jargmistes mahtudes ja asukohtades:

- Sademeveetorustiku rajamine, materjal PP (kuni de200 PVC), diameeter
de200...630, valjalaskudega de630/550 (de/di) jargmistes piirkondades (kdik
valjalaskudega Jagala jokke):

- Aiatn - Sopruse valjak - Kooli tn;

- Spordi tn;

- Lehtmetsa, Hoolekande tee piirkond (edaspidi prk)
Kokku: 840 m

- Sademeveetorustiku rekonstrueerimine, materjal PP (kuni de200-ni PVC)
del160-de630 valjalaskudega de630/550 (de/di) jargmistes piirkondades
(valjalasud Jagala jokke):

- Lehtmetsa, Hoolekande tee prk

- Lehtmetsa, Kose mnt- Lasteaia tee prk
- Metsa tn piirkond

- Sopruse valjaku prk

- Laste tn prk

- F. R. Kreutzwaldi tn prk

- Kalda tn prk

- Pdhja tn - Kose mnt prk

- Ulejoe kila Paberi - Tselluloosi tn prk
- Oliptldurite renoveerimine, 2 kmpl

- Oliptitidurite rajamine, 3 kmpl.

Projekti kogumaksumus: 4 125 240 EUR

8.3 KOKKUVOTE ANIJA VALLA INVESTEERINGUMAHTUDEST JA
LIGIKAUDSEST AJAKAVAST

Kokkuvétte Anija valla UVK investeeringumahtudest ja ligikaudsest ajakavast
(IGhiajaline, pikaajaline), annab jargnev kokkuvdtlik tabel. Pikemalt on tegevused,
maksumused ja esialgne uldine ajakava lahti kirjutatud lisas 3 ning joonistel, lisa 4.
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Tabel 8-1 Kokkuvdte Anija valla UVK investeeringumahtudest asulate 16ikes

Anija valla UVKA investeeringud

1. Kehra

perspektiivsed RKA laiendused
Lihiajaline perspektiiv
rekonstrueeritav veetorustik
planeeritav sademeveetorustik
rekonstrueeritav sademeveetorustik
planeeritav/rekonstrueeritav dliputdur

2. Aegviidu

2025.a veetorustik

2025.a. isevoolne kanalisatsioonitorustik
2025.a. Survekanalisatsioonitorustik
2025.a. Hudrant

2025.a. Reoveepumpla

Pikaajaline perspektiiv

planeeritav veetorustik

planeeritav isev. kanalisatsioon
planeeritav survekanalisatsioon
planeeritav reoveepumpla

Aegyviidu (Nelijarve)
Pikaajaline perspektiiv
planeeritav RKA

planeeritav veetorustik
planeeritav isev. kanalisatsioon
planeeritav survekanalisatsioon
planeeritav reoveepumpla
planeeritav hidrant
rekonstrueeritav reoveepuhasti

Aegviidu (Uueveski)

Pikaajaline perspektiiv

planeeritav veetorustik

planeeritav isevoolne kanalisatsioon

3. Alavere
Pikaajaline perspektiiv
planeeritav sademeveetorustik

4. Harmakosu

Pikaajaline perspektiiv

rekonstrueeritav veetorustik
rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioon
rekonstrueeritav puurkaev-pumpla

35,5

330

840

5302
32

2615
1470
1210

1110
700
350

13,6

2015
2230
1280

980
210

840

1275
1635
1

ha

tk
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rekonstrueeritav tuletdrie veemahuti
rekonstrueeritav reoveepuhasti
rekonstrueeritav reoveepuhasti/settekaev
rekonstrueeritav reoveepumpla

1
1
1
1

tk
tk
tk
tk
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9 FINANTSANALUUS
9.1 FINANTSANALUUSI EESMARGID

Finantsanallusi eesmargiks on:

1. hinnata Anija valla UVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt
planeeritud IUhi- ja pikaajalisest investeerimisprogrammist;

2. prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2037 aastani, mis
vBimaldavad uhisveevargi ja —kanalisatsiooniteenuse jatkusuutlikku pakkumise
Anija vallas;

3. prognoosida veetarbimise ja —tootmise tegevusmahud tulevikus;

4. leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisusteemide
valjaarendamiseks

9.2 FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED

Finantsanaluus on koostatud Anija valla suurima vee-ettevotja OU Raven kohta. OU
Raven osadest 50% kuulub Anija vallale. OU Raven osutab UVK teenust Kehra linnas,
Aegviidu alevis ning Lehtmetsa, Ulejoe, Alavere, Lilli ja Voose kulas.

Harmakosu kulas (kulas elab 40-41 inimest) tegeleb Uhisveevarustusteenuse
osutamiseega MTU Harmakosu. MTU Harmakosu kohta andmed puuduvad.
Harmakosu kila UVK kavandatavad investeeringud on 1 005 900 eurot aastatel 2025-
2037. Investeeringute tegemiseks ja jatkusuutlikuks majandamiseks on soovitav
Harmakosu kila Uhisveevark (hendada OU Raven teeninduspiirkondadega ja
ettevottega.

Finantsprognoos on koostatud kéesoleva UVK kava valmimise hetkel kasutada olnud
materjalide poéhjal, milleks on OU Raven 2023. aasta ja 2024. aasta esialgne
majandusaasta aruanne. 2025. aasta andmed on saadud tegelike ja eelarveliste
naitajate kombineerimisel. Prognoosid on koostatud 13 aastase perioodi kohta ning
muutujaid on palju, millest séltub prognooside paikapidavus ka mitmete aastate parast.
Seetdttu on vajalik UVK finantsprognooside Ulevaatamine ja vajadusel korrektuuride
sisseviimine vahemalt iga nelja aasta tagant.

9.3 PLANEERIMISE PERIOOD

UVK arendamise kava algusaastaks on planeeritud 2025, millest lahtuvalt on
prognoosid koostatud perioodile 2025-2037.

9.4 INFLATSIOON JA PALGAKASVUMAAR

Finantsprognoosis on arvutatud kulud nominaalvaartuses voéttes aluseks jargmise
konservatiivse inflatsiooni prognoositava taseme ja palga kasvumaara.
Makromajanduslikud prognoosid on vdetud Rahandusministeeriumi pikaajalistest
majandusprognoosidest. Nimetatud prognoosid sisaldavad endas tarbijahinnaindeksi
ja palgakasvumaara prognoose perioodile 2025-2037.

1 https://lwww.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-
majandusprognoos
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Tabel 9-1. Makromajanduslike néitajate prognoos

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037

50% | 32% | 23% | 22% | 2,0% | 2,0% | 20% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0%

THI

Palga 51% | 50% | 48% | 4,8% | 44% | 43% | 4,3% | 43% | 43% | 42% | 42% | 4,2% | 4,2%
kasvu

maar

9.4.1 Maksud

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks on arvestusest valja jaetud kaibemaksust
tulenev rahavoog. Vee-ettevotluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta,
eeldades, et kogu kasum reinvesteeritakse ja dividende ei maksta.

9.5 VEETEENUSE TARBIMINE JA UUTE TARBIJATE UHENDAMINE

UVK arendamise kava piirkonnaks on véetud Anija valla vee-ettevdtia OU Raveni
teeninduspiirkonna Uhisveevargi- ja kanalisatsioonisusteemiga liitunud asulate
andmed. Veeteenuse tarbimise prognoosimisel lahtutakse teenuse tarbijate arvust ja
tinglikust keskmisest veetarbimisest 66paevas (I/in/p). Reovee ara juhtimise teenuse
maht inimese kohta on korrelatsioonis veetarbimisega.

Teenuse tarbijate arvu ennustamisel lahtutakse:

1. Veeteenuse osutamise piirkonna rahvaarvu muutustest, aluseks on
rahvastikuregistri andmed, kinnitatud detailplaneeringute andmed. Anija valla
territooriumil elavate inimeste arv on olnud varasematel aastatel
langustrendis. Alates 2018. aastast on rahvaarv aga p66ranud vaikese kasvu
suunas. Prognoosides jaab Anija valla elanike arv 2024. aasta tasemele.

2. Investeeringute kaigus loodavatest uutest litumisvéimalustest.

3. Leibkonnaliikmete arv. Eesti Sotsiaaluuringu 2023 andmetele tuginedes on
Harju maakonna keskmine ilma Tallinnata 2,41 inimest leibkonnas.
Kaesoleva arendamise kava arvutustes voetud leibkonna liikkme suuruseks
2,41 inimest.

4. Veetarbimise mahuks elaniku kohta on prognoositud OU Raven
teeninduspiirkonnas keskmiselt 80 I/in/p.

9.6 LEIBKONDADE SISSETULEK

Leibkonnaliikme sissetulek on Uheks indikaatornaitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide
taseme prognoosimisel.

Leibkonnaliikme sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti tabelit STO8
Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, mida on korrigeeritud vastava aasta tarbijahinna
indeksiga.

Tabel 9-2 Leibkonnaliikme sissetuleku prognoos ja veeteenuse osakaal

euro 2025|2026 |2027 |2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |2033 |2034 |2035 |2036

2037

Veeteenuse 1,0%(1,1% |1,1% [1,2% |1,1% |1,3% [1,3% |1,3% |1,3% |1,3% [1,3% |1,3%
osakaal
sissetulekust

1,3%
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Keskmine 1350|1393 | 1425 | 1457 | 1485 | 1515 | 1545 | 1576 |1608 |1640 |1673 |1706
leibkonna-
liikme

sissetulek

1740

*Allikas: Statistikaamet, edaspidi konsultandi prognoosid

1,6%
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2025202620272028202920302031203220332034203520362037
— Saril el \ppvarustuse tariifid ilma kdibemaksuta

Joonis 9-1 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad ja osakaal sissetulekust

9.7 VEE-JA KANALISATSIOONITEENUSTE KULU LEIBKONNALIIKME KOHTA

Uldlevinud rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksimaalseks piirmaaraks vee- ja
heitveeteenuste kuluks leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4 kuni 5%.
Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel peab
koostama koik arvutused selliselt, et vastav piirnditaja jadks tulevikus alla 4%.
Kavandatav hinnatdus jaab teenuse taskukohasse printsiipide jargi tarbijatele
joukohaseks.

9.8 TARIIFIDE MUUTUSED

Tariifide kavandamisel on lahtutud:

- Konkurentsiameti poolt valja tootatud veeteenuse hinna arvutamise
pbhimdttest, et tagastamatu abi toel soetatud pdhivara amortisatsioonikulud
veeteenuse hinnas ei kajastu. Lubatud tulukusenorm on 6,28%.

- Veemajandusest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega
seonduvate kulude katmisel, sh ka omafinantseeringuga soetatud
amortisatsioonikulude katmiseks.

- Tariifide tdus ei Uletaks oluliselt inflatsioonimdara ning veeteenuse kulu jaaks
leibkonna kulutustes lubatud piiridesse.

- UVVK seaduse paragrahv 73 Ig 1 kohaselt peavad olema vee-ettevétja poolt
kehtestanud juriidilistele ja fluUsilistele isikutele erinevad Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni teenuse hinnad viidud vastavusse vordse kohtlemise
pdhimdttega kooskdlla hiliemalt 01.07.2026. Anija vallas on see ndue taidetud.
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- Hinnatasemete prognoosides on arvestatud ka asjaoluga, et Harjumaal on
elanike keskmine sissetulek Eestis kdige kdrgem.

Tabel 9-3 OU Raven alates 27.10.2023 kehtivad veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad Anija vallas

Elanikkond ja juriidilised isikud kédibemaksuta | kdibemaksuga
Vesi 1m?3 1,827 € 2,229 €
Kanalisatsioon 1m?3 2,864 € 3,494 €

9.9 LITUMISTASUD

Liitumistasuga tagatakse vaid vee-ettevotja tehtud kulutused ulatuses, mis on vajalikud
kinnistu veevargi- ja kanalisatsiooni liitumiseks Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniga
konkreetses arenduspiirkonnas. Seetdttu pole liitumistasudega finantsprognoosis
arvestatud ning tulukust see ei maara.

9.10 ARVETE LAEKUMISE NAITAJA

Tegevustulu prognoosimise aluseks on seniste ja projekti kdigus lisanduvate tarbijate
tarbimismahud ja tarbijapdhised vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuupmeetri hinnad.
Kuna vee-ettevottes on ebatbendoliselt vdi lootusetult laekuvate arvete osa vaike,
voetakse finantsprognoosi koostamisel aluseks ebatéenaoliselt lackuvate arvete kulu
0,1% netokaibest.

9.11 AMORTISATSIOONINORMID

Finantsprognoosis pohinevad kdik arvutused vee-ettevdtete olemasolevate varade
maksumusel ning taiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavate
pohivarade prognoosmaksumusel. Tehtavate investeeringute puhul on tariifi
arvestatud ainult omavahendite ja laenuvahendite abil soetatud pd&hivara
amortisatsioon. Veemajanduse tegevuskasumi ja prognoosimisel on arvesse voetud
veemajanduse investeeringute kogu amortisatsioon.
Uute investeeringute kapitaliseerimisel arvestatakse jargmiste
amortisatsiooninormidega:

- muud rajatised (s.h. torustikud) 40 aastat.

- hooned 40 aastat.

- seadmed 15 aastat.

- sdidukid 10 aastat.

- infotehnoloogia 5 aastat.

9.12 TEGEVUSKULUD

Finantsanallilisi koostamisel on Idhtutud OU Raven 2024. aasta tegevuskulude
mahust ja struktuurist. Anija valla piirkonna teenindamiseks on arvestatud 60%
tegevuskuludest (vastavalt 2023. aasta tulude proportsioonile).
Kuludes vaadatakse eraldi kontrollitavaid ja mittekontrollitavaid tegevuskulusid ja
jagatakse kulud ka alljargnevate liikide I6ikes:

- To6jéukulud;

- Mitmesugused tegevuskulud, s.h. elekter, ressursitasud, analtusid, remondi-

ja hooldusteenused, tddvahendid);
- Ebatéenaoliselt lackuvad arved ja likmemaksud,
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- Finantskulud.
Tegevuskulud muutuvad prognoosides tarbijahinnaindeksi vorra v.a. toojoukulud.
To0j6ukulud suurenevad tulevikus rahandusministeeriumi prognoosides valjatoodud
palgakasvu vorra.

9.13 INVESTEERINGUD

Investeeringute planeerimisel lahtutakse vee-ettevdotte voimest vétta laenu ja
finantseerida tegevusrahavoogude arvelt. Samuti omavalitsuse laenuvdimest.

UVK kavas on toodud investeeringuid kogusummas 9 037 040 eurot, mis jagunevad
IUhiajalisteks investeeringuteks (I etapp), mis viiakse ellu 2025-2029.a ja pikaajalisteks
investeeringuteks, mis viiakse ellu 2030-2037.a. (Il etapp).

Luhiajalised investeeringud on kokku 5 428 140 eurot.

Pikaajalised investeeringud on kokku 3 618 900 eurot.

| ja Il etapis tehakse investeeringuid sademevee suUsteemide kaasajastamiseks
summas 4 478 040 eurot.

9.14 FINANTSEERIMIE

Finantsanallus on koostatud arvestades, et kdik veehinnas kajastuvad investeeringud
rahastatakse omaosaluse ja pangalaenu arvelt. Luhiajalise investeerimisplaani
elluviimiseks peaks laenu vétma 100 000 eurot. Laenuvdéime hindamiseks on vdetud
arvesse ettevotte olemasolevad laenud ja planeeritavad laenud UVK arendamise
kavas toodud investeeringute elluviimiseks. Laenuanaltusi aluseks vdeti eeldus, et
ettevdte votab 15 aastase tagasimaksegraafikuga laenu. Intressimaaraks on
arvestatud 6 kuu Euribor+ 1% (sarnaselt ettevdtte olemasolevate laenudega).

Lisaks laenule finantseeritakse lUhiajalist investeerimisprogrammi Anija valla poolt
tehtavate taiendavate osakapitali sissemaksetega summas 1,667 min eurot ,Kehra
sademevee kanalisatsiooni arendamise® projekti omaosaluse katmiseks ning
taiendavalt on vdimalik taotleda SA KIK meetmest ,Kombineeritud
sademeveesusteemid” toetust. Anija valla maksimaalne toetusmaar on 60%. Toetuste
arvelt finantseeritakse Kehra sademevee projekti 2,501 min eurot.

Pikaajalise investeerimisprogrammi finantseerimiseks on samuti arvestatud
sademevee projekti ,Alavere sademevee kanalisatsiooni arendamine” finantseerimisel
Anija valla poolse finantseerimisega aastatele 2030-2037 kokku 352 800 eurot.

Finantsprognoosid on toodud lisas 5.
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10 ULEVAADE PIIRKONNA RISKIDEST UHISVEEVARGI JA -
KANALISATSIOONI TOIMEPIDEVUSELE NING NENDE MAANDAMISEST

Alljargnevalt on valja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise
vOi Uhiskanalisatsiooni teenuse sailimiseks Anija vallas.

Tabel 10-1 Kiriitilised tegevused elutidhtsa teenuse osutamisel Raaasiku vallas

Veevarustus Kanalisatsioon Torustikud

Vee pumpamine Reovee kogumine Veetorustike hooldus

puurkaevudest

Vee juhtimine Reovee juhtimine RVP Kanalisatsioonitorustike

puurkaevudest JVP hooldus

Joogivee puhastus Reovee puhastamine Veetorustike rikete ning
avariide likvideerimine

Joogivee sailitamine Reoveepuhastuskemikaalide | Kanalisatsioonitorustike

mahutites kaitlemine rikete ning avariide
likvideerimine

Joogivee pumpamine Puhastatud heitvee

jaotusvorku veekogusse juhtimine

Joogivee kvaliteedi

tagamine vorgus

Tuletdrje veevarustuse

tagamine

Vee juhtimine tarbijateni

Kriitiliste tegevuste haireid vbi katkestusi pdhjustada vodivate ohtude tuvastamist
kasitleb riskianallUusi ja plaani koostamise maaruse §9. Peale kriitiliste tegevuste
toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb valja selgitada ka muud ohud, mis
vlivad Kkriitilistes tegevustes torkeid pdhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise
tegevuse kohta eraldi.

Jargnevalt on valja toodud ohud, mis vbivad mdjutada kriitilisi tegevusi Anija vallas:

- vee pumpamine puurkaevudest: veevotukoha reostus, ohtlike ainetega
onnetus, tehniline rike, elektrivarustuse haire vdi katkestus, olulise osa
kollektiivist haigestumine, kiberrinnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine
kaitsevakke, sdjategevusest tingitud kahjud;

- veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse haire voi katkestus, olulise osa
kollektiivist haigestumine, kuberriinnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine
kaitsevakke, sdjategevusest tingitud kahjud;

- joogivee pumpamine jaotusvorku: tehniline rike, elektrivarustuse haire voi
katkestus, veereservuaaride keemiline vdi mikrobioloogiline reostus (sh
terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, kUberrinnak, olulise osa
kollektiivist mobiliseerimine kaitsevakke, sbjategevusest tingitud kahjud;

- tuletorje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse haire vdi katkestus,
tehniline rike, kiberriinnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitsevakke,
sOjategevusest tingitud kahjud;

- vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise
madala valisbhutemperatuuri vdi ettevaatamatu kaevetdod tegemise tottu,
keemiline- vdi mikrobioloogiline reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine,
kiberrinnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitsevakke,
sOjategevusest tingitud kahjud;
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- reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine,
tehniline rike, torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala
valisbhutemperatuuri vdi ettevaatamatu kaevetod tegemise tottu, olulise osa
kollektiivist haigestumine, kiiberriinnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine
kaitsevakke, sdjategevusest tingitud kahjud;

- reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine,
oluline osa kollektiivist haigestumine, kuberrinnak, olulise osa Kkollektiivist
mobiliseerimine kaitsevakke, sdjategevusest tingitud kahjud.

Ohtude realiseerimise valtimiseks on vajalik kasutusele vétta ennetavad meetmed.
Suur osa meetmetest on Anija vallas opereeriv(ad) vee-ettevot(t)e(d) juba kasutusele
votnud, kuid mdned rakendamata on meetmed lisatud ka kaesoleva arengukava
investeeringute kavasse. Alljargnevas tabelis on kokku koondatud kriitilised
tegevused, ohud ja ennetavad meetmed kui ka nende maksumus investeeringute kava
alusel.
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Tabel 10-2 Kiriitilise tegevuse ja elutdhtsa teenuse hairet voi katkestust ennetavad meetmed.

Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
- . Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht e Kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras ..
tahtaeg
Keemiliste ja
) Pl~a§m|I|ne Jaloperatuvne m|kr9t3|olooglllste naltajatg Rakendatud
Veevdtukoha pdhjavee seire anallils vastavalt kavale ja
reostus vodi ohtlike vajadusele
ainetega 6nnetus Tehniliste vahendite ja Kontroll ja hooldus vastavalt
Vee seadmete plaaniline koostatud graafikutele ja Rakendatud
pumpamine kontroll ja hooldus kavadele
puurkaevudest Tehniliste vahendite ja Kontroll ja hooldus vastavalt
javee Tehniline rike seadmete plaaniline koostatud graafikutele ja Rakendatud
puhastus kontroll ja hooldus kavadele
Elektrigeneraatorite Lokaalse elektrikatkestuse Rakendatud
: kasutus koigis puhul elektrigeneraatorite koigis
Elektrivarustuse . . L
e ) s veepumplates kasutamine. Pikemajalise veepumplates | 30 000 €
katkestus vdi haire . .
(Aegviidu veepumplas elektrikatkestuse puhul v.a
2025. aastast) kitusevaru tagamine. Harmakosu
Tehniliste vahendite ja Kontroll ja hooldus vastavalt
Tehniline rike seadmete plaaniline koostatud graafikutele ja Rakendatud
kontroll ja hooldus kavadele
Lokaalse elektrikatkestuse Rakendatud
Veepuhastus . . .
Elektrivarustuse puhul elektrigeneraatorite | Rakendatud kdigis
kasutamine. Pikemajalise | kdigis veepumplates,v.a veepumplates | 30 000 €

katkestus

elektrikatkestuse puhul
kitusevaru tagamine.

Harmakosu

v.a
Harmakosu
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Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
- .. Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht o kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras ..
tahtaeg
ll-astme pumpade Toddeplaani ja
Tehniline rike korrashoiu tagamine. IT hooldusgraafiku Rakendatud
Joogivee tarkvara uuendamine. plaaniparane taitmine
9 : Elektrigeneraatorite Lokaalse elektrikatkestuse Rakendatud
pumpamine . ) ) .
. ~ : kasutus koigis puhul elektrigeneraatorite koigis
jaotusvorku Elektrivarustuse . . .
veepumplates kasutamine. Pikemajalise veepumplates
katkestus . .
(Vaekuila veepumplas elektrikatkestuse puhul v.a
2023. aastast) kitusevaru tagamine Harmakosu
Tuletérjehldrantide ja
Tuletorje Tehniliste vahendite ja veetorustike hooldamine ja
veevarustuse Tehniline rike seadmete plaaniline uuendamine ning piisava Rakendatud
tagamine kontroll ja hooldus remonditarvikute varu
hoidmine.
Joogiveekvaliteedi pidev
Joogivee kvaliteedi kontroll vastavalt
g kontrollikavale ja Rakendatud
kontroll
enesekontroll vastavalt
Vee iuhtimine Keemiline- voi vajadusele
) . mikrobioloogiline NaOCI kasutamine NaOCI varumine Rakendatud
tarbijateni
reostus Reostunud vee korral
. . . elanike puhta joogiveega
Joogivee tsisternide varustamiseks Rakendatud

kasutamine

joogiveetsiternide ja
paakautode kasutamine
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taiendamine.

Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
- .. Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht o kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras ..
tahtaeg
Veetorustike renoveerimine,
Veetorustike korrashoid -remont ja -hooldus Rakendatud
Torustiku vastavalt UVK kavale.
amortiseerumine, . Avatriiolukorras vajalike
o Veetorustike .
pikaajaline madal . . laomaterjali olemasolu.
e remondimaterjalide : Rakendatud
valisdhutemperatuur ) Laovaru kontroll ja
laovarude tagamine )
, ettevaatamatus tdiendamine.
kaevetdodel Kaeve- ja muu eritehnika . .
o . Tehnika hooldusplaani
saadavuse vdi korrashoiu .y Rakendatud
. taitmine
tagamine.
Reoveepumplate ja Kontroll ja hooldus vastavalt
Tehniline rike seadmete plaaniline koostatud graafikutele ja Rakendatud
kontroll ja hooldus kavadele
Lokaalse elektrikatkestuse Vajalik 600 000 € (koigi
Elektrivarustuse Elektrigeneraatorite puhul elektrigeneraatorite rakendada reoveepumplate
katkestus kasutamine kasutamine (hiliemalt varustamine diisel-
Reovee .
Uhtimine reoveepumplates 2028) generaatoritega)
J . . . L . Veetorustike renoveerimine,
puhastile Torustiku Kanalisatsioonitorustike .
. . . remont ja hooldus vastavalt | Rakendatud
amortiseerumine, korrashoid .
L UVK kavale.
pikaajaline madal - —
e : L . Avariiolukorras vajalike
valisdhutemperatuur | Kanalisatsioonitorustike .
. - laomaterjali olemasolu.
, ettevaatamatus remondimaterjalide ) Rakendatud
e ) Laovaru kontroll ja
kaevetdodel laovarude tagamine
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vahendite kasutamine

Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
s e Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht o kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras N
tahtaeg
Kaeve- ja muu eritehnika . .
saadavuse voi korrashoiu Te hn.lka hooldusplaani Rakendatud
) taitmine
tagamine.
Reovee puhastamiseks .
vajalike seadmete Kontroll ja hooldus vastavalt
Tehniline rike . . seadmete Rakendatud
plaaniline kontroll ja : .
kasutusjuhenditele
Reovee hooldus
puhastamine Lokaalse elektrikatkestuse Vajalik 100 000 € (koigi
Elektrivarustuse Elektrigeneraatorite puhul elektrigeneraatorite rakendada reoveepuhastite
katkestus kasutamine kasutamine (hiliemalt varustamine diisel-
reoveepuhastites 2028) generaatoritega)
Osaliselt meeskonna
Veevarustuse Personali eemaldamine toolt, Isikukaitsevahendite
teenuse haigestumine omavahelised kontaktid soetamine (maskid, Rakendatud
katkemine 9 minimeerida, isikukaitse desinfitseerimis vahendid)
vahendite kasutamine
Osaliselt meeskonna
Kanalisatsioon Personali eemaldamine toolt, Isikukaitsevahendite
i-teenuse haigestumine omavahelised kontaktid soetamine (maskid, Rakendatud
katkemine 9 minimeerida, isikukaitse desinfitseerimis vahendid).
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Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
N v Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse .. .
Oht o kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras -
tahtaeg
Klberhtgieen (seadmete ja
Kaugjuhitavate Kiberturvalisuse rakenduste uuendamine,
veevarustuse meetmete rakendamine, turvalised paroolid,
automaatsiisteemide | tdotajate koolitamine ja mitmeastmeline Pidev
. . o 10 000 €/a
(puurkaevpumplate, | kUberkaitse autentimine, tundmatute protsess
veetddtluse ja mehhanismide pidev manuste ja linkide valtimine,
jaotusvorku kaasajastamine, koopiate tegemine),
juhtimise) tdotajate koolitamine
Teenuse pahatahtlik L . Kasijuhtimine
. : ) - il g Ls e e Operaatorite ja tehnoloogide
katkemine seiskamine voi Koikjal kasijuhtimise . on
. . e . S taiendkoolitused "
kuberriinnaku | hairimine. vBimaldamine ja selleks . . . vBimaldatud
o s . valmisolekuks siisteemide . 2 000 €/a
tottu Kaugjuhitavate operaatorite manuaalseks Koolitused —
kanalisatsiooni- ettevalmistamine opereerimiseks pidev
susteemide P protsess
late j o i -
(pumplate ja . . IT-spetsialisti(de) K.oolltused
reoveepuhasti) Ettevalmistus . pidev
. .. .. . taiendkoolitus, RIA
pahatahtlik kGberrinnakuks ja . ) : protsess
. ) " . . . | juhendite rakendamine, sh 2 000 €/a
seiskamine voi kiberrinnaku taasteplaani kiiberriinnaku taasteolaani 2023 -
hairimine. koostamine . P kiberriinnaku
koostamine
taasteplaan
Teenuse
katkemine Oluline osa
personali personalist on Riigikaitseliste tdokohtade | Vastavalt VV 09.08.2018
. u . ) . N4 . e 2025
kaitsevakke mobiliseeritud ning maaramine maarusele nr 73
mobiliseeri- ei saa osaleda t6os
mise tottu
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ekstreemseteks oludeks

Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
N e Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras N
tahtaeg
Sojategevuse alguses
koheselt ekstreemseteks
tingimusteks taiendava
kdtusevaru varumine, Tapsus-
. vajadusel taiendavate tatakse
Varude taiendamine . .
teisaldavate pumpade, sdjaolukorra
remonditarvikute jms iimnemisel
. varumine, autopargi
Veevarustuse taristu . . .p g
Ulevaatamine ja vajadusel
(veehaarete, " .
. . taiendamine.
veetddtlusjaama —
Teenuse jalv6i veevergu) Sojategevuse alguses
katkemine J . . g 4 koheselt koolituste
o . osaline voi taielik e . .
sdjakahjude . labiviimine personali Tapsus-
- havimine. . ~ .
tottu . L sy . valmisoleku tostmiseks, tatakse
Kanalisatsiooni Tootajate ettevalmistus T o
. . - prioriteetide jarjekorra sdjaolukorra
taristu osaline voi L . .
e L maaratlemine ja iimnemisel
taielik havimine. .
olemasolevate voimaluste
kaardistamine.
Sojategevuse alguses
koheselt koostéos KOVi ja Tapsus-
riiklike organitega taiendava | tatakse
Taiendav taasteplaan S .
taasteplaani valjatootamine | s6jaolukorra
pikalt kestvateks iimnemisel
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Stsenaarium . Ennetava
Plaanitud ennetavad .
- .. Ennetava meetme meetme Plaanitud meetme
Kriitiline meetmed tahtsuse . .
Oht o kirjeldus rakendamise | maksumus
tegevus jarjekorras ..
tahtaeg
Sojategevuse alguses Tapsusta-
Koostdopartneritega koheselt takse
eelkokkulepped koostddpartneritega sdjaolukorra
eelkokkulepete sélmimine iimnemisel
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