
 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1644 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Ain-Meelis 

Hannus teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu 

järgi tehtud töö: 

 

1. Aeniidu metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine 50% .  

 

50% 24295,00 € + 4859,00 € = 29154,00 € 

 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/50 18.04.2022) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kakskümmend üheksa tuhat ükssada viiskümmend neli 

eurot  

                                                              

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                   Ain-Meelis Hannus            

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


