
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1550 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Karl Ruukel 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Hiiumaa metskonna teede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine 30%  

 

30% 5700,00 € + 1140,00 € = 6840,00€ 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/110 28.09.21) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kuus tuhat kaheksasada nelikümmend eurot 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                      Karl Ruukel            

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


