
 

 

 

TÖÖVÕTJA     TELLIJA 
 

 

 

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS Riigimetsa Majandamise Keskus 

Tulika 19     Sagadi küla 

10613 Tallinn     45403 Haljala vald 

      Lääne-Viru maakond 

       

 

 

 

 

                       PROJEKTEERIMISE  ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE 

 

     AKT nr. 53 

 

 

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale“ 

 

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige  Henri Daniel Ots ja tellija esindaja RMK 

Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  Madi Nõmm  koostasime käesoleva  akti 

selles, et töö  Rutka-Ohepalu tee rekonstrueerimise projekt  vastab teede 

projekteerimistööde  töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021 nõuetele    ja on tellija poolt 

vastu võetud. 

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule nr 3-1.5/2021/40, 19.03.2021  on 8249 €, millele 

lisandub  käibemaks 20% ehk 1649,80 €, kokku 9898,80 €. 

 

Tasumisele kuulub peale projekti   üle andmist 50% maksumusest ehk 4949,40 €. 

 

 

 

Töövôtja     Tellija  

 
Henri Daniel Ots    Madi Nõmm  

juhatuse liige     RMK Metsaparandusosakonna   

      kavandamisspetsialist 

  

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 

 

 

 

 

 

 


