
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1643 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Karl Ruukel 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Allikanõmme metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine ekspertiisi 

järgselt 

 

20% 6804,00 € + 1360,80 € = 8164,80 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/8 11.01.2022) 

 

      Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat ükssada kuuskümmend neli eurot ja 

kaheksakümmend senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                      Karl Ruukel      

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


