
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1542 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Jüri Koort 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Pendi metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine 30%  

 

30% 6000,00 € + 1200,00 € = 7200,00€ 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/135 26.10.21) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Seitse tuhat kakssada eurot 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                      Jüri Koort            

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


