
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1561 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Karl Ruukel 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Veehaarde tee rekonstrueerimisprojekti koostamine 50% on teostatud  

 

50% 3000,00 € + 600,00 € = 3600,00€ 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/115 01.10.21) 
 

      Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat kuussada eurot 

 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                     Karl Ruukel                 

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


