RiiGcl TUGITEENUSTE
KESKUS

OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta
24.11.2025 nr 11.3-1/25/5344

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise
seaduse (edaspidi USS2021 2027) § 8 g 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 méiruse
nr 55 ,Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu iihtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide
rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise iildised tingimused” (edaspidi ithendmaéérus) §
12 1dike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 miiruse nr 65 ,,Toetuse andmise
tingimused ja kord meetmes ,,Atraktiivne piirkondlik ettevotlus- ja elukeskkond* (edaspidi
meetme madrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutuse Parnumaa Arenduskeskus,
registrikood 90014158, (edaspidi toetuse saaja) 19.11.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste
Keskus (edaspidi rakendustiksus).

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0089 ,,Pirnumaa innovatsioonikeskus KOBAR*
(edaspidi projekt) 15.01.2024 toetuse taotluse otsusega nr 11.2-49/24/33 (edaspidi
rahastamise otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 19.11.2025
avaldusele.

2. Muudatused kajastuvad E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas 19.11.2025 projekti eelarve muutmise taotluse, sest projekti ellu viimisel on
ilmnenud vajadus projekti eelarverea "TU Pirnu kolledZi renoveerimistddd" mahu suurendamise
jérele. Eelarverea mahu suurenemine summas 87 762 eurot kaetakse eelarverea "Disainmdtlemise
labor (LAB)" personalikulude arvelt. Toetuse saaja selgitas muutmise vajadust sellega, et LAB-1
juht alustas planeeritust suurema koormusega ning eraldi toetavat projektijuhti ei olnud tarvis,
seetdttu jaib LAB-i real prognoositavalt vahendeid iile. Samal ajal on TU Pirnu kolledzi
renoveerimistoode maksumus kujunenud kavandatust suuremaks (sh sisetdodd, ventilatsiooniga
seotud osakaal, sisustus ja tehnika), mis nduab tdiendavat eelarveressurssi.
Vahendite iimbertdstmine voimaldab katta tegelikud kuluvajadused ning tagab tegevuste
elluviimise.

Eesmaérgid ja niitajad jadvad muutumatuks. LAB jitkab planeeritud sisutegevusi (seminarid,
disainisprindid, mentorlus) ning renoveeritud fuajee ja iihisala toetavad projektis kavandatud
koosloomet ja innovatsioonitegevusi. Umbertdstmine suunab eelarve vahendid suurema mdjuga
tegevusse, toetades projekti eesmérkide ja mdddikutega seatud tulemuste saavutamist. LAB-i
toOmaht kasvab jark-jargult. Alates 2026. aastast lisanduva projektijuhi tootasu katteks jatkub
vahendeid ka pérast iimbertdstmist.

Rakendusiiksuse hinnangul on muudatus pdhjendatud ja aitab kaasa projekti eesmérgipérasele ellu
viimisele.



Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale vdib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele USS2021 2027 2. peatiiki 8. jaos ja
haldusmenetluse seaduses sétestatud tingimustel ja korras 30 pdeva jooksul, arvates pievast, mil
vaide esitaja sai vOi pidi teada saama oma diguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
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