
  

 

 

 

 

OTSUS    

taotluse rahuldamise  otsuse muutmise kohta   

 24.11.2025 nr 11.3-1/25/5344  

 

 

  

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse 

nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 

12 lõike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise 

tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi 

meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus, 

registrikood 90014158, (edaspidi toetuse saaja) 19.11.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste 

Keskus (edaspidi rakendusüksus). 

 

otsustab:  

 

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0089 „Pärnumaa innovatsioonikeskus KOBAR“ 

(edaspidi projekt) 15.01.2024 toetuse taotluse otsusega nr 11.2-49/24/33 (edaspidi 

rahastamise otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 19.11.2025 

avaldusele.  

2. Muudatused kajastuvad E-toetuse keskkonnas. 

 

Toetuse saaja esitas 19.11.2025 projekti eelarve muutmise taotluse, sest projekti ellu viimisel on 

ilmnenud vajadus projekti eelarverea "TÜ Pärnu kolledži renoveerimistööd" mahu suurendamise 

järele. Eelarverea mahu suurenemine summas 87 762 eurot kaetakse eelarverea "Disainmõtlemise 

labor (LAB)" personalikulude arvelt. Toetuse saaja selgitas muutmise vajadust sellega, et LAB-i 

juht alustas planeeritust suurema koormusega ning eraldi toetavat projektijuhti ei olnud tarvis, 

seetõttu jääb LAB-i real prognoositavalt vahendeid üle. Samal ajal on TÜ Pärnu kolledži 

renoveerimistööde maksumus kujunenud kavandatust suuremaks (sh sisetööd, ventilatsiooniga 

seotud osakaal, sisustus ja tehnika), mis nõuab täiendavat eelarveressurssi. 

Vahendite ümbertõstmine võimaldab katta tegelikud kuluvajadused ning tagab tegevuste 

elluviimise.  

 

Eesmärgid ja näitajad jäävad muutumatuks. LAB jätkab planeeritud sisutegevusi (seminarid, 

disainisprindid, mentorlus) ning renoveeritud fuajee ja ühisala toetavad projektis kavandatud 

koosloomet ja innovatsioonitegevusi. Ümbertõstmine suunab eelarve vahendid suurema mõjuga 

tegevusse, toetades projekti eesmärkide ja mõõdikutega seatud tulemuste saavutamist. LAB-i 

töömaht kasvab järk-järgult. Alates 2026. aastast lisanduva projektijuhi töötasu katteks jätkub 

vahendeid ka pärast ümbertõstmist. 

 

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja aitab kaasa projekti eesmärgipärasele ellu 

viimisele. 



 

 

Otsuse vaidlustamine 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 
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