
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1574 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Karl Ruukel 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Allikanõmme metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde 

järgselt 30% 

 

30% 10206,00 € + 2041,20 € = 12247,20 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/8 11.01.2022) 

 

      Kokku kuulub tasumisele: Kaksteist tuhat kakssada nelikümmend seitse eurot ja 

kakskümmend senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                      Karl Ruukel      

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


