Riigihanke nr 287512 ,,M&ju-, Gigus- ja
teostatavus-tasuvusanaliiside
raamhange” juurde

06.11.2025 sélmitud hankelepingu nr 5-4/216-2 (edaspidi leping) muutmise kokkulepe

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), registrikood 70003158, asukoht Suur-Ameerika
1, 10122 Tallinn, mida esindab MKMi hankekorra alusel innovatsiooni ja tehnoloogia osakonnajuhataja
kohusetaitja Mikk Vahtrus (edaspidi tellija),

ja

AS PricewaterhouseCoopers Advisors, registrikood 10325507, asukoht Tatari tn 1, 10116 Tallinn ja
Advokaadibiiroo TEGOS AS, registrikood 10288628, asukoht Kaluri tn 2, 51004 Tartu, mida Ghispakkuja

volikirja alusel esindab Advokaadibiroo TEGOS AS, mida esindab juhatuse liige Karin Marosov (edaspidi
téovotja),

keda edaspidi nimetatakse Gheskoos ka pooled,
vottes arvesse, et:

- hankeleping on sdlmitud riigihanke 287512 tulemusena sélmitud raamlepingu alusel minikonkursi
300873 tulemusena;

- lepingut muudetakse RHS § 123 Ig 1 punkti 7 alusel, sest kolmas osapool (Sotsiaalministeerium) ei ole
tditnud tellijaga Uhise seadusandliku muudatuse planeerimise faasis kokkulepitud ajakava (edaspidi
ajakava), mist6ttu on vajalik pikendada lepingu taitmise tahtaega;

- hanketingimuste koostamise etapis, hankemenetluse kestel ja hankelepingu sélmimisel ldhtus tellija
Sotsiaalministeeriumiga kokkulepitud ajakavast;

- lepingu taitmise tahtaja pikendamine tuleneb digusloome protsessi edasi likkumisest kahe kuu vorra,
kuna Sotsiaalministeerium viis lepingu esemeks oleva seaduseelndu valjaté6tamiskavatsuse labi
ajakavas planeeritust kaks kuud hiljem. Nimetatud pdhjusel alustas to6votja osade toddega
planeeritust samuti kaks kuud hiljem. K&ik edasised tegevused on seet6ttu ajalises nihkes;

- tellija ja toovotja kokkuleppe tulemusel on ajakava lihendatud, kuid sellegipoolest on vajalik
pikendada lepingu IGpptdhtaega kuni 14.06.2026;

lepivad pooled kokku asendada lepingu punktis 3.2 kuupédev ,30.04.2026“ kuupaevaga ,14.06.2026“.
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