
Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr 2-6/2

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

Töövõtja: Kobras OÜ

Riia 35

50410 Tartu

Leping:

Töö nimetus:

Töö etapi maksumus: Kokku: 6810.00 eurot

KM 20%: 1362.00 eurot

Kokku koos km-ga: 8172.00 eurot

Summa sõnadega: kaheksa tuhat ükssada seitsekümmend kaks eurot.

Materjalid antakse üle: digitaalselt.

Käesolev akt on koostatud selle kohta, et nimetatud töö on nõuetekohaselt täidetud ja  

tellija ei oma pretensioone tehtud tööle.

Terje Nooska Jüri Koort

OÜ Kobras juhiabi Riigimetsa Majandamise Keskus

03.01.2023 /allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

digiallkirja kinnituslehel

toodud kuupäeval

Kobras OÜ Telefon 730 0310 Registrikood 10171636

Riia 35 kobras@kobras.ee Konto EE192200221005103752

50410 Tartu www.kobras.ee Swedbank 

Maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2021/146, 

sõlmitud 29.11.2021.

2022-334 Paeküla-Riitsalu maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise 

ehitusprojekt. Uurimistööde aruanne. Lepingu punkt 4.2.1.1 30% maksumusest 

peale uurimistööde lõpetamist ja vastava toimiku üleandmist.


