
 

TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT  

 

 

Käesolevaga ViaVelo Inseneribüroo OÜ annab üle ja Riigimetsa Majandamise Keskus võtab 

vastu vastavalt lepingule nr 3-1.5/2019/89, mis on sõlmitud 25.06.2019, alljärgneva töö: 

 

Orajõe mahasõiduteede ehitusprojekti koostamine 

 

Akteeritakse 20% maksumusest (ehk 937,50 eurot + käibemaks) peale projekti heakskiitva 

hinnangu andmist asjakohase eksperdi poolt. 

 

Märkused: 

1) Tööde hulgast arvati välja lõik nr 005. 

2) Tööd esitati 12.11.2021. 

 

 

Tellija kontaktisik: Karl Ruukel   Töövõtja kontaktisik: Roland Mäe 

 

 

Allkirjastatud digitaalselt    Allkirjastatud digitaalselt 

 


