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KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA

19.12.2024
(hiliseima digitaalallkirja kuupéev)
1. Pooled on kokku leppinud pikendada projekti perioodi kuni 31.12.2025,

aruandlus perioodi kuni 15.01.2026, ja muuta lepingu punkte 1.1., 2.1. ja 2.2.3.
ning sdnastada need jargnevalt:
1.1. Lepingu objektiks on to6vatja poolt tellijale jargmiste téode teostamine
lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras: viima perioodil 01.08.2022 -
31.12.2025 labi punktis 1.2. nimetatud rakendusuuringu ,,Kddusoometsade
kuivendussusteemide rekonstrueerimise mdju eesvoolude veekvaliteedile ja
veekaitsemeetmete tohususe hinnang* tegevused, edaspidi t00.
2.1 Toovotja annab tellijale valmis t66 le hiljemalt 15.01.2026 a.

2.2.3 tehtud t66 18pparuande hiljemalt 15.01.2026 a.

2. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.
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(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
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