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Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Taristu Grupp OÜ (registrikood 14655638) 
(edaspidi Töövõtja) on sõlminud 23.04.2024 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2024/6 
(edaspidi Leping).  Riigihanke 1-47.3024 „Maaparandussüsteemide hooldus 2024-1“ (viitenumber 
275365) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Valga maakonna Aheru maaparandussüsteemi ning 
hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2024 
 
1.11.2024.a. edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise, mille kohaselt 
on tähtaega pikendatud kuni 18.11.2024.a. Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida 
omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. 
Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 3 000,- (kolm 
tuhat) €. 
 
Taristu Grupp OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 7.03.2025.a. Töövõtja hilines tööde 
üleandmisega 109 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 3000,00 
eur.  
 
Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Taristu Grupp OÜ leppetrahvi suuruses 3000,00 
eurot, mis arvutatakse maha Töövõtjale makstavast tasust. 
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Margus Reimann 
RMK Metsataristu osakonna juhataja 

OÜ Taristu Grupp 
Raudtee tn 35, Antsla linn  
Võru maakond 66404 
E-post: info@taristugrupp.ee   
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