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Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre km 0,0,-

2,1 tööde progress 

 

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 19.03.2026 a. sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/26/402-1 

„Riigitee 20172 Märjamaa-Haimre tee km 0,0-2,1 rekonstrueerimine, riigitee 29 Märjamaa-

Koluvere tee kõrval kergliiklustee rajamine ja riigitee 20185 Loodna-Teenuse km 0,079-4,296 

tolmuvaba katte ehitus“. 

 

Vastavalt tööde alustamiskorraldusele oli tööde alguskuupäev 23.03.2026 ja arvestades lepingulise 

tööde kestvusega on määratud ehitustööde teostamise tähtpäevaks 23.01.2027.  

 

Meie kliimavöötmes ei ole võimalik paljusid töid (stabiliseerimine, asfalteerimine, markeerimine, 

haljastustööd jne) hilissügisel või talveperioodil teostada. Jälgides tööprotsessi kulgu ja võrreldes 

töövõtja poolt esitatud ajagraafikute versioone 04.05.2026 ja 27.07.2026, on märgata tööde 

mahajäämust, mis kajastub asfalteerimistööde lõpu nihutamisega esialgu planeeritud 10.09.2026-

lt kuni 16.10.26. Stabiliseerimistööde lõpp on nihkunud 27.08.26 kuupäevalt kuupäevani 

06.10.2026. Juhime tähelepanu, et hilissügisel stabiliseerimise- ja asfalteerimise tööde läbi viimine 

ja tööde kvaliteet on sel ajaperioodil seotud ilmastikust tulevate suurte riskidega. 

 

Kuna tööde graafikus on toimunud kolme kuu jooksul rohkem kui kuu ajaline mahajäämus, annab 

see tellijale põhjuse muretsemiseks, et Töövõtja ei suuda ka 27.07.2026 esitatud tööde progressi 

graafikust kinni pidada.  

 

Tellija palub Töövõtjal võtta tarvitusele meetmed tööde graafikus püsimiseks ja lepingu 

kvaliteetseks täitmiseks ning esitada rakendatavad meetmed Tellijale kirjalikult, et Tellijal ja 

Inseneril oleks võimalik lepingu progressi selgelt jälgida!   

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Heino Väli 

ehituse projektijuht 

Põhja osakonna ehituse üksus 
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