
Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus Töövõtja:

Aadress: Mõisa 3, 45403, Sagadi Küla, Lääne-Viru maakond Aadress:

Tellija esindaja: Malle Oras Töövõtja esindaja:

OJV esindaja: Eldur Kalmann

2

Lepingu number: 1-18/2024/136 Periood:

Projekti nimetus: Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine Kuupäev:

Ehituse aadress: Mäeküla, Valga maakond, Katastriüksus 72401:003:1020

Maht Ühikuhind Maksumus Maht Maksumus Maht Maksumus Maht Maksumus Maht Maksumus

Lepingulised tööd

1 Ehitustööd

1.1 Lammutustööd kompl 1,0 8 000,00               8 000,00                  1,00 8 000,00 0,00 1,00 8 000,00 0,00 0,00

1.2 Vundamendi ehitus kompl 1,0 60 000,00             60 000,00                1,00 60 000,00 0,00 1,00 60 000,00 0,00 0,00

1.3 Metallkonstruktsioonid kompl 1,0 220 000,00           220 000,00              0,00 0,00 0,70 154 000,00 0,70 154 000,00 0,30 66 000,00

1.4 Puitkonstruktsioonid kompl 1,0 65 000,00             65 000,00                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 65 000,00

1.5 Piksekaitse kompl 1,0 4 000,00               4 000,00                  0,00 0,00 0,50 2 000,00 0,50 2 000,00 0,50 2 000,00

1.6 Ohutuspiire kompl 1,0 8 500,00               8 500,00                  0,00 0,00 0,20 1 700,00 0,20 1 700,00 0,80 6 800,00

1.7 Parkla kompl 1,0 4 000,00               4 000,00                  0,00 0,00 1,00 4 000,00 1,00 4 000,00 0,00 0,00

1.8 Lõkkekoha ehitustööd kompl 1,0 11 000,00             11 000,00                0,00 0,00 0,80 8 800,00 0,80 8 800,00 0,20 2 200,00

1.9 Muud kulud kompl 1,0 23 667,00             23 667,00                0,00 0,00 0,50 11 833,50 0,50 11 833,50 0,50 11 833,50

-                            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ettenägematud tööd

Juhis nr X kogusumma 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Ettenägematud tööd Kokku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

404 167,00 68 000,00 182 333,50 250 333,50 153 833,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 167,00 68 000,00 182 333,50 250 333,50 153 833,50

404 167,00 68 000,00 182 333,50 250 333,50 153 833,50

88 916,74 14 960,00 40 113,37 55 073,37 33 843,37

493 083,74 82 960,00 222 446,87 305 406,87 187 676,87

222 446,87

01.12.2024 - 31.12.2024

GRK Eesti AS

Riia 142, 50411, Tartu

Kristjan Mänd

TEOSTATUD TÖÖDE AKT nr

hiliseima digiallkirja kuupäev

Jrk nr Tööde kirjeldus Mõõt-ühik
Leping

Ettenägematud tööd

KOKKU

KOKKU lepingujärgsed tööd koos ettenägemata töödega ilma käibemaksuta

Käibemaks 22%:

Kokku koos käibemaksuga

KOKKU TASUDA

Käesolev akt
Kokku koos 

käesoleva aktiga
Jääk

Objekt

Varem akteeritud


