TOODANGU ULEANDMISE- VASTUVOTMISE AKT NR 1603

"Kuupéev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupdevale"

Meie, allakirjutanud, tiitja OU Laanekraav juhataja Ove Mengel iiheltpoolt ja
tellja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel
teiselt poolt, koostasime kéesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu jirgi

tehtud too:

1. Piila tee ehitusprojekti koostamine uurimistodde jérgselt on tdidetud ja vastu

vOetud.

30% 3870,00 € + 774,00 € = 4644,00 €
(Toovotuleping nr 3-1.5/2022/42 25.03.22)

Kokku kuulub tasumisele: Neli tuhat kuussada nelikimmend neli eurot

Andis iile: Vaottis vastu:
Ove Mengel Karl Ruukel

OU Laanekraav RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/



