
HINNAPAKKUMINE NR 40
Väikesed lisatööd

Objekt: Päästeameti Haldushoone

Aadress: Erika 3, Tallinn

JKN TÖÖ / MATERJAL ÜHIK MAHT ÜHIKHIND SUMMA MÄRKUS

1 Pistikute paigaldus koerte väliala ukse juurde kmpl 1 45 €              45 €            teostatud

2
Puhkeala (ruum 226) ja õppematerjalide (234a) vahelise ukse demontaaž ning 

paigaldus (ukse avanemine puhkeala poole)
kmpl 1 488 €            488 €          

Põrandakate õppematerjalide ruumis jätkatakse või 

paigaldatakse RST plekk.

3 Katteloori tarne ja paigaldus koerte aiale. Kõrgus ca 1m kmpl 1 709 €            709 €          Tarne ja paigaldus 3 nädalat pärast tellimuse kinnitamist

4
Õhuvõtukambrite (234b ja 233a) ning 1.k lao ruumile (123) mehaanilise lukustuse 

paigaldus
kmpl 1 796 €            796 €          

Paigaldus 10 tööpäeva pärast tellimuse kinnitamist ja 

sarjatabeli esitamist

5 Stoppjoon tiibvärava ette kmpl 1 77 €              77 €            toetstatud

6
Pollarid õppeklassist sisehoovi mineva välisukse varikatusele. Viimistlus: Roostevaba 

teras, Kõrgus 800mm, Läbimõõt 105mm.
kmpl 1 683 €            jääb ära

7 Laoruumi 115 lisapistikud kmpl 1 165 €            165 €          toetstatud

8 Laoruumi 116 külma vee lisaväljavõte "kastmiskraanile" kmpl 1 87 €              87 €            toetstatud

9 Õppeklassi köögi (108) tulekustiti paigaldamine fuajeesse kmpl 1 76 €              76 €            toetstatud

10 Fuajee klaasfassaadi kiletamine (lähteülesande annab Päästeamet) kmpl 1 -  €            -  €           

11 Inva WC ukse käepideme vahetus RST viimistlusega käepideme vastu kmpl 1 87 €              jääb ära

12 Pideedušhid ruumidesse 216 (2.k naiste WC) ja 214 (2.k menetlusruumi WC) kmpl 1 406 €            406 €          Tarne ja paigaldus 5 nädalat pärast tellimuse kinnitamist

13
Sisehoovi varikatuste aluste valgustite paigaldus seinale (NB! Avad komposiitplaadis 

täidetakse "korkidega".
kmpl 1 910 €            910 €          

toetstatud

14 2.k lifti ette lisalüliti paigaldus kmpl 1 283 €            283 €          toetstatud

4 042 €       

808 €          

4 850 €       

Märkused:

1
Tööde teostamine 10 tööpäeva jooksul pärast pakkumise kinnitamist juhul kui 

märkustes ei ole märgitud teisiti

2 Pakkumine kehtib kuni 10.07.2020

Hinnapakkumise koostas:

Priit Hanni, Fund Ehitus OÜ

30.06.2020

/allkirjastatud digitaalselt/

Hinnapakkumise kinnitas:

Jaanus Hiiemäe, Riigi Kinnisvara AS

….........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Raivo Stepanov, Päästeamet

….........................

/allkirjastatud digitaalselt/

Kokku:

Käibemaks 20%:

Kõik kokku:
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