
 
 
 
 

 
 
                       

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1594 
 

                                        "Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale" 

 
 
 
Meie, allakirjutanud, täitja OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel üheltpoolt ja 

tellija RMK  Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist  hr. Madi Nõmm 

teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi 

tehtud töö: 

 

1. Vihula metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti 

koostamine 20% ekspertiisijärgselt 

 

20% 7677,60 € + 1535,52 € = 9213,12 € 

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/76 26.04.2021) 

 

      Kokku kuulub tasumisele: Üheksa tuhat kakssada kolmteist eurot ja kaksteist senti 

 

                                                                        

Andis üle:                                                                                             Võttis vastu: 

 

Ove Mengel                                                      Madi Nõmm     

OÜ Laanekraav                          RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist   

juhataja 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


